
Notă informativă 

privind implementarea Strategiei de Dezvoltare  

a Sistemului Statistic Național 2016-2020, pentru 2018 

Anul 2018 a fost un an important nu doar pentru Biroul Naţional de Statistică (BNS), 

dar și pentru întreg sistemul statistic naţional. Eforturile BNS au fost direcționate către 

armonizarea continuă a statisticii naționale cu standardele și cerințele europene și 

internaționale, în contextul următoarelor documente strategice: 

- Planul Naţional de Acţiuni 2017-2018 pentru Implementarea Acordului de 

Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană; 

- Planul de Acțiuni Consolidat al Guvernului pentru anii 2016-2018, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 890 din 20 iulie 2016. 

- Cadrul multianual de planificare – Strategia Națională de Dezvoltare a 

Sistemului Statistic Național 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 

1451 din 30.12.2016. 

În decursul anului de raport, a fost implementată metodologia Sistemului Conturilor 

Naționale a Organizației Națiunilor Unite, versiunea 2008, compatibilă cu metodologia 

Sistemului European de Conturi, versiunea 2010 (SCN ONU-2008/SEC -2010), întru 

armonizarea statisticii naționale la standardele europene și internaționale. A fost  

reorganizată structura Biroului Național de Statistică întru implementarea prevederilor 

Hotărîrii Guvernului nr.935 din 24 septembrie 2018 cu privire la organizarea și 

funcționarea Biroului Național de Statistică, avînd ca funcție de bază reglementarea 

funcționării sistemului statistic național. 

Atunci când vorbim despre implementarea SD SSN, este important să menționăm 

despre provocările, externe și interne,  la care a trebuit să facem față în decursul anului de 

raport: 

Provocări externe: 

 De ordin financiar – din start, marea majoritate a acțiunilor Planului de Acțiuni 

SDSSN au fost prevăzute a fi implementate în cadrul proiectului Delegației UE 

Reforma Administrației Publice. Întârzierea inițierii implementării Componentelor 

Proiectului PAR (Componenta I – IT, Componenta II – Asistența Tehnică) au 

cauzat, la rândul lor, întârzieri în implementarea acțiunilor prevăzute (1.2.14; 2.1.6; 

2.3.17; 3.1.1; 3.1.5; 3.1.10; 4.1.5; 4.2.10; 4.2.11; 5.1.4; 5.2.8; 5.2.10; 5.3.2 din 

Planul de Acțiuni privind implementarea SDSSN), acțiunile din 2018 fiind amânate 

pentru anii următori. 

Totodată, amînarea proiectului de asistență tehnică al FAO ONU în domeniul 

agriculturii a cauzat întîrziere în implementarea acțiunilor prevăzute (2.2.7 Planul de 

Acțiuni privind implementarea SDSSN) 

 De ordin instituțional –reforma administrației publice centrale în anul 2017 a 

rezultat în amânarea unor activități (2.4.18 Planul de Acțiuni privind implementarea 

SD SSN) pentru anul 2019-2020; 



Provocări interne: 

 De ordin instituțional – precondiția de  realizare a unor acțiuni (1.1; 1.1.11; 4.2.4; 

4.2.6; 5.1.6; 5.2.5 Planul de Acțiuni privind implementarea SD SSN) este 

reorganizarea instituțională a BNS, care a fost finalizată în trimestrul I, 2019. 

Realizarea acțiunilor în cauză este preconizată pentru perioada următoare. 

Planul de Acțiuni pentru anul 2018 este prezentat ca anexă, împreună cu notele 

corespunzătoare privind realizarea. Rata de implementare a SDSSN pentru anul 2018 

constituie 49,3%. 
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