



Aprobat

Oleg CARA
Director general
al Biroului Național de Statistică

"31" decembrie 2024

Raport privind realizarea Planului anual de activitate al Biroului Național de Statistică (BNS) pentru anul 2024

Acțiuni/sub-acțiuni planificate	În anul 2024	
	Număr	Nivelul de realizare, %
Total	217	100
din care:		
- realizate integral	145	66,8
- în proces de realizare	69	31,8
- nerealizate	3	1,4
Realizat supraplan	3	x

Viziunea	Sistemul Statistic Național va funcționa ca o structură consolidată, capabilă să furnizeze produse și servicii statistice de înaltă calitate, în corespundere cu standardele europene, răspunzând necesităților unui spectru larg de utilizatori
Misiunea autorității	Biroul Național de Statistică (BNS) are misiunea de a colecta, procesa și disemina statistici oficiale obiective, credibile și în timp util, necesare pentru fundamentarea politicilor și luarea deciziilor, pentru cercetare, prognozare și informarea generală a societății

Indicatori de performanță:

Domeniu	Denumire indicator	Valoare de referință 2023	Valoare țintă (dec. 2024)	Valoarea atinsă în anul 2024
Performanță și eficiență	1) Nivelul de încredere a utilizatorilor de date, %	87	90	89,5
Politici publice	2) Rata de implementare a Planului Național de Dezvoltare (PND) - activități planificate pentru anul 2024, %	-	100	100
	3) Rata de implementare a Planului de acțiuni al Guvernului (PAG), %	85	100	100
	4) Rata de implementare a Planului Național de Acțiuni pentru Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2024-2027 (PNAA), %	-	100	92
	5) Rata de implementare a recomandărilor Comisiei Europene din Raportul anual de progres al Comisiei Europene, %	40	85	85
	6) Nivelul de pregătire al Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană (UE), măsurat pe o scară de la 1-8, conform metodologiei Comisiei Europene, la capitolul 18 Statistici, pentru activități ce țin de responsabilitatea BNS	2	4	4
	7) Rata de implementare a Planului anual de acțiuni al BNS pentru anul 2024, %	-	100	98,6
	8) Ponderea măsurilor de politici din Planul Național de Dezvoltare (PND) ce se regăsesc în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (CBTM), %	100	100	100
	9) Gradul de estimare a costurilor de implementare a măsurilor de politici din documentele de planificare, %	70	90	90
Management instituțional	10) Gradul de valorificare a bugetului anual preconizat pentru implementarea politicilor, %	99	100	95,5
	11) Gradul de conformare a site-ului web oficial al BNS și a profilurilor de socializare la cerințele <i>Hotărârii Guvernului nr.728/2023 cu privire la site-urile web oficiale ale autorităților și instituțiilor publice și cerințele minime privind profilurile de socializare ale acestora</i> , %	80	95	89,4

Domeniu	Denumire indicator	Valoare de referință 2023	Valoare țintă (dec. 2024)	Valoarea atinsă în anul 2024
	12) Ponderea sistemelor TI ale BNS plasate în platforma tehnologică guvernamentală comună MCloud, %	37	61	51
	13) Gradul de asigurare cu personal a BNS, %	81	85	80
	14) Rata fluctuației personalului din cadrul BNS, %	7	7	12
	15) Ponderea angajaților instruiți cel puțin 40 ore anual, %	67	75	73
	16) Ponderea bugetului alocat pentru formarea și dezvoltarea profesională în total fondul de salarizare al autorității (ținta 2% conform legislației), %	1	2	0,0
	17) Nivelul de transparență financiară, %	90	100	100
	18) Nivelul de transparență a activității autorității, %	95	100	100
	19) Rata de implementare a recomandărilor Curții de Conturi, conform rapoartelor Curții, %	90	100	90
	20) Audiența atinsă prin acțiunile de promovare, informare, comunicare în domeniul de activitate al BNS:			
	• Vizitatori unici ai site-ului web oficial al BNS, mii vizitatori	454	455	613
	• Tabele Excel pe domenii statistice elaborate și plasate pe site-ul web oficial al BNS, număr	796	800	804
	• Tabele actualizate în Banca de date, număr	1062	1067	1133

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
Obiective sectoriale										
Obiectivul 1: Capacitatea instituțională a membrilor SSN consolidată pentru a produce date statistice relevante, accesibile și interoperabile, guvernate de standarde și condusă de inovație										
Indicatori de impact								Valoare de referință	Ținta către 31.12.2024	Realizat la 31.12.2024
Noi producători de statistici oficiale certificați, număr								0	2	0
Nivelul de acces la date individuale din surse administrative și private (SDA/P), în scopuri statistice								acces limitat (35%)	acces parțial (40%)	40%
Nivelul de satisfacție a personalului din cadrul BNS								nivel mai jos de mediu	nivel mediu	nivel mediu
Ponderea funcțiilor vacante la BNS, %								17	16	20
Riscuri externe: <ol style="list-style-type: none"> 1) Insuficiența de personal în raport cu sarcinile atribuite, în special ca urmare a nivelului de salarizare mai mic în comparație cu alte instituții; 2) Deficiența de comunicare și de colaborare interinstituțională; 3) Prezentarea informațiilor necalitative/neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către deținătorii de surse de date administrative; 4) Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către instituțiile de resort; 5) Insuficiența (lipsa/diminuarea/întreruperea) asistenței tehnice externe. 										
Riscuri interne: <ol style="list-style-type: none"> 1) Prezentarea informațiilor neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile implicate; 2) Depășirea termenelor de prezentare a proiectelor de acte normative spre aprobare/avizare. 										
Obiectivul specific 1.1. Consolidarea mandatului pentru colectarea datelor										
1.	Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu		Hotărâre a Guvernului aprobată	32,3 mii lei	12.01	12.10.2023	28.01.2024	DR, SJ	PAG pct.533 AA – art. 43 lit. (a)	Realizat. A fost aprobată Hotărârea

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
	privire la data de referință a Recensământului populației și locuințelor (RPL) din anul 2024 și a perioadei de colectare a datelor la recensământ								PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială, PNA 2024-2027 (Cap. 18, pct. 21. SL)	Guvernului nr.69/2024
2.	Elaborarea proiectului de lege privind operarea modificărilor la Legea nr.231/2022 privind recensământul populației și al locuințelor în anul 2024, în vederea transpunerii <i>parțiale</i> a: Regulamentului (CE) nr.763/2008		Hotărâre a Guvernului aprobată și proiect de lege transmis Parlamentului pentru adoptare	40,0 mii lei	12.01	02.03.2024	20.10.2024	DR, SJ	AA – art. 43 lit. (a) PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială RA – Cap. 18 Acquis/ nr. CELEX <u>32008R0763</u> , <u>PNA (Cap. 18, pct. 20. LTAA)</u>	Inițiat. A fost elaborat Tabelul de concordanță. Activitatea a fost transferată pe anul 2025
3.	Aprobarea hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea sistemului informațional „Statistici demografice și sociale” (SDS), în vederea asigurării		Hotărâre a Guvernului aprobată	93,2 mii lei/surse externe	12.01/ surse externe	15.03.2023	31.01.2024	DGTI, în comun cu subdiviziunile în domeniul SDS, DGMIS	AA – art. 43 lit. (a), (c), art. 44 PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială <u>32013R1260</u> , <u>PNA (Cap. 18, pct. 100. SLT)</u>	Realizat. Regulamentul SDS a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.38/2024

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
	bazei necesare pentru crearea registrului statistic al populației și pentru producerea statisticilor demografice și sociale									
4.	Aprobarea hotărârii Guvernului cu privire la Programul de lucrări statistice (PLS) pentru anul 2025	Asigurarea utilizatorilor cu informație statistică relevantă, fiabilă, oportună, comprehensibilă și comparabilă la nivel internațional, în special cel european	Hotărâre a Guvernului aprobată	40,0 mii lei	12.02	18.06.2024	11.12.2024	DCS, cu suportul subdiviziunii or BNS	PAG 2024 (pct. 534), PDSSN 2023-2026, acțiunea 1.3.2; SDSSN 2023-2030, OG 3, SND Moldova 2030, O7,3, ODD ținta 17.18	Realizat. PLS 2025 a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.897/2024
5.	Încheierea acordurilor de colaborare dintre BNS și alte autorități administrative, entități (inclusiv deținători de surse de date private)	Semnarea acordurilor de colaborare cu autorități administrative și entități	Cel puțin un acord semnat	10,3 mii	12.01	15.01.2024	23.12.2024	DGMIS, SJ	Legea nr.231/2022 privind recensământul populației și locuințelor, Legea nr.93/2017 cu privire la statistica oficială, PDSSN 2023-2026,	Realizat. În anul 2024 a fost semnat Acordul de colaborare cu Oficiul Național al Vicii și Vinului.

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
									acțiunea 1.1.5.1	
6.	Elaborarea metodologiei de evaluare a calității surselor de date administrative și private, pentru a fi integrate în procesul de producție a statisticii oficiale		Metodologie de evaluare a calității surselor de date administrative și private aprobată prin ordinul BNS	43,3 mii lei	12.01	10.04.2023	23.05.2024	DGMIS	Acordul de Asociere RM-UE, art.44, PDSSN 2023-2026, acțiunea 1.1.6	În proces de realizare. A fost elaborat proiectul metodologiei.
7.	Operaționalizarea accesului la datele (la nivel de date individuale, inclusiv date cu caracter personal) și metadatele acestora din registrele și sistemele informaționale deținute de persoane juridice de drept public și privat în scop statistic, prin dezvoltarea de web servicii pe platforma de interoperabilitate	Evaluarea surselor de date administrative și private cu relevanță pentru scopurile statistice: Declarația TVA 12	Sursă de date evaluată	21,6 mii lei	12.01	05.06.2023	20.02.2024	DGMIS, DSPM, DR	Acordul de Asociere RM-UE, art.44, PDSSN 2023-2026, acțiunea 1.1.7.1.	În proces de realizare.
8.		Sistemul informațional automatizat managementul deșeurilor (SIAMD)	Sursă de date evaluată	21,6 mii lei	12.01	07.08.2023	11.09.2024	DGMIS, DSAM		În proces de realizare. SIAMD a fost evaluat la nivel de metadate.
9.		Registrul emisiilor și transferului de poluanți (RETP)	Sursă de date evaluată	21,6 mii lei	12.01	07.08.2023	11.09.2024	DGMIS, DSAM		În proces de realizare. RETP evaluat la nivel de metadate.

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
10.	MConnect	Registrul bunurilor imobile (RBI)	Sursă de date evaluată	21,6 mii lei	12.01	05.06.2023	20.02.2024	DGMIS, DGSÎ, DSIC, DR		În proces de realizare. A fost început lucrul de evaluare a RBI la nivel de sursă și metadate. Urmează ca pe parcursul lui 2025 să fie evaluată sursa și din punct de vedere al datelor
11.		Elaborarea anexelor tehnice de consum de date din registrele și sistemele informaționale deținute de persoane juridice de drept public și privat în scopuri statistice	Număr de anexe tehnice elaborate	10,3 mii	12.01	07.08.2023	19.06.2024	DGMIS, DGSÎ, DSIC, DR, DSPM, DSAM	Acordul de Asociere RM-UE, art.44, PDSSN 2023-2026, acțiunea 1.1.7.2.	Realizat. Elaborată Anexa tehnică și Cererea de conectare a datelor din SI al Serviciului Vamal (Asycuda Word)
12.	Elaborarea proiectului Conceptului Sistemului informațional integrat în statistică (SIIS) al BNS, în vederea modernizării infrastructurii TIC	Elaborarea proiectului conceptului SIIS	Proiectul conceptului SIIS elaborat, care va include toate subsistemele informaționale ale BNS (de producere a statisticilor	180,9 mii lei /17,7 mii euro surse externe	12.01/ surse externe	15.07.2024	28.12.2024	DGTI, în comun cu subdiviziunile BNS	PND OS 7.3, PDSSN 2023-2026, acțiunea 1.1.8.1	În proces de realizare. A fost: 1) elaborat ToR și expediat la UNECE, spre coordonare. 2) organizate consultații, ședințe, cu

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
			economice, sociale, de mediu)							scopul identificării expertului/expertilor naționali, care vor acorda suport la dezvoltarea Conceptului SIIS.
13.	Implementarea Regulamentului privind procedura de stabilire a altor producători de statistică oficială (APSO), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.51/2022	Elaborarea ghidului de completare a chestionarului de evaluare a APSO	Ghid de completare a chestionarului de evaluare a APSO aprobat prin ordinul BNS	30,9 mii lei	12.01	15.10.2023	24.04.2024	DCS	PND OS 7.3, PDSSN 2023-2026, acțiunea 1.1.10.1	Realizat parțial. A fost elaborat proiectul Ghidului.
14.		Examinarea cererilor de obținere a calității de APSO a instituțiilor candidate	Cereri de obținere a calității de APSO și chestionare privind identificarea APSO examinate	92,7 mii lei	12.01	04.12.2023	12.06.2024	DCS, în comun cu subdiviziunile BNS	PND OS 7.3, PDSSN 2023-2026, acțiunea 1.1.10.2	În proces de realizare. Au fost expediate propunerile BNS: 1) la Politica de revizuire a datelor statistice și Politica de calitate a datelor statistice a Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP); 2) la proiectul Legii comunicațiilor electronice, elaborat de

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
										ANRCETI întru excluderea neconformităților din cadrul legislativ, pentru obținerea statutului de APSO.
15.		Evaluarea instituțiilor candidate APSO	Număr al instituțiilor candidate APSO evaluate	15,5 mii lei	12.01	16.01.2024	11.12.2024	DCS, în comun cu subdiviziunile BNS	PND OS 7.3, PDSSN 2023-2026, acțiunea 1.1.10.3	În proces de realizare. Au fost expediate propunerile BNS: 1) la Politica de revizuire a datelor statistice și Politică de calitate a datelor statistice a ANP,, prin scrisoarea nr.06-11-24a din 08.05.2024 2) la proiectul Legii comunicațiilor electronice, elaborat de ANRCETI întru excluderea neconformităților din cadrul legislativ, pentru obținerea statutului de APSO.

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
16.		Elaborarea și publicarea pe site-ul web oficial al BNS a listei altor producători de statistici oficiale, în baza calității de APSO atribuite	Lista altor producători de statistici oficiale elaborată și publicată pe site-ul web oficial al BNS	5,1 mii lei	12.01	21.10.2024	24.12.2024	DCS, DDC	PND OS 7.3, PDSSN 2023-2026, acțiunea 1.1.10.5	Realizat. Pe site-ul web oficial al BNS, la rubrica <i>Sistemul Statistic Național</i> , au fost plasate listele: 1) Producătorilor de statistici oficiale; 2) Partenerilor SDDS; 3) Partenerilor în cadrul realizării Programului de lucrări statistice.
17.	Aplicarea prevederilor Codului Contravențional întru ridicarea disciplinei de raportare statistică de către entități	Monitorizarea calității și a termenelor de prezentare a rapoartelor statistice și financiare de către entitățile raportoare	Lista entităților care nu și-au onorat obligațiile de raportare elaborată și actualizată permanent	845,7 mii lei	12.02	02.01.2024	Permanent	CRS/STS, SJ, subdiviziunile BNS	Hotărârea Guvernului nr.954/2022, PDSSN 2023-2026, acțiunea 1.1.12.1	Realizat. Monitorizarea proceselor de raportare statistică și financiară are loc pe bază regulată. Entitățile raportoare au fost informate despre sancțiunile contravenționale în baza Codului Contravențional aplicabile pentru neprezentarea rapoartelor statistice și financiare.

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
18.		Elaborarea/întocmirea și transmiterea prescripțiilor către entitățile care nu au prezentat în termenele stabilite și volum complet rapoartele statistice	Număr de prescripții adresate entităților	74,4 mii lei	12.02	02.01.2024	Permanent	CRS/STS, în comun cu SJ	PDSSN 2023-2026, acțiunea 1.1.12.2	Realizat. În anul 2024 CRS au transmis 130 scrisori de înștiințare și avertizare în adresa entităților, inclusiv: 1) CRS Chișinău - 93; 2) CRS Nord - 8; 3) CRS Centru - 20; 4) CRS Sud - 9
19.		Întocmirea proceselor-verbale cu privire la contravenții și raportarea informației privind amenziile contravenționale în modul stabilit	Procese-verbale cu privire la contravenții întocmite. Amenzi contravenționale încasate în modul stabilit. Registru al proceselor-verbale cu privire la contravenții actualizat.	7,8 mii lei	12.02	02.01.2024	Permanent	CRS/STS, SJ	PDSSN 2023-2026, acțiunea 1.1.12.3	Realizat. În anul 2024 CRS au întocmit 92 procese-verbale, ca urmare au fost achitate amenzi în sumă de 234 250 lei, inclusiv: 1) CRS Chișinău a întocmit 72 procese-verbale, care prevedeau aplicarea amenzilor în sumă totală de 204 250 lei, fiind achitate amenzi în sumă de 103 000 lei;2) CRS Nord - 8 procese-verbale și aplicate amenzi în

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
										sumă de 17500 lei, din care achitate 9000 lei; 3) CRS Centru - întocmite 6 procese verbale, fiind aplicate amenzi în sumă totală de 12000 lei, din care achitate - 6000 lei 4) CRS Sud - 6 procese verbale, fiind achitată suma amenzi de 9000 lei.
Obiectivul specific 1.2: Dezvoltarea resurselor umane										
20.	Reorganizarea structurii BNS în vederea eficientizării activității și optimizării proceselor statistice, precum și ajustarea spectrului de atribuții ale personalului în corespundere cu cerințele în noile condiții de activitate statistică	Elaborarea propunerilor privind conformarea nivelului de salarizare pentru personalul BNS la nivelul altor autorități ale administrației publice centrale, înaintate Ministerului Finanțelor (MF)	Propunere de modificare a salarizării personalului BNS înaintată Ministerului Finanțelor	2,1 mii lei	12.01	07.08.2023	30.01.2024	DGMF, DRU	PDSSN 2023-2026, acțiunea 1.2.12.	Realizat. Reorganizarea structurii BNS prin Hotărârea Guvernului nr 37/2024. Au fost înaintate către Ministerul Finanțelor scrisorile BNS cu nr.14-10/242 din 30.11.2023 și nr.13.02/01-120 din 18.12.2023 privind majorarea nivelului de salarizare a angajaților BNS. Majorarea, urmare a

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
										propunerilor BNS, cu 6 clase de salarizare succesive din 01.01.2025) pentru colaboratorii BNS cu atribuții în domeniul elaborării și coordonării politicilor.
21.	Politicile de personal și management operațional al BNS adaptate la rezultatele monitorizării satisfacției și evaluării performanței personalului angajat în BNS	Elaborarea conceptului de dezvoltare a resurselor umane în cadrul BNS pentru perioada 2023-2026	Concept aprobat prin ordinul BNS	45,3 mii lei	12.01	04.12.2023	15.01.2024	DRU	PNA (cap.18, pct. 1. SL.) PDSSN 2023-2026, acțiunea 1.2.1.1	Realizat. Conceptul de dezvoltare a resurselor umane BNS pentru perioada 2023-2026 a fost aprobat prin Ordinul BNS nr.114 din 28.12.2023.
22.	Elaborarea și aprobarea unui mecanism de evaluare sistematică a necesităților de instruire continuă a personalului angajat în Sistemul Statistic Național (SSN)	Elaborarea chestionarului de evaluare a capacităților și a necesităților de instruire în statistică	Chestionar de evaluare a capacităților și a necesităților de instruire în statistică elaborat	90,6 mii lei	12.01	11.06.2024	30.08.2024	DISO, în comun cu DRU și subdiviziunile BNS	PDSSN 2023-2026, acțiunea 1.2.2.	Realizat. A fost elaborat chestionarul de evaluare a capacităților și a necesităților de instruire în statistică. Necesitățile de instruire, identificare vor fi incluse în Planul de instruire pentru anul 2025.

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
23.	Evaluarea necesităților de instruire a personalului angajat în SSN și integrarea rezultatelor evaluării în politicile de personal și programul CIIS	Elaborarea raportului privind evaluarea capacităților și necesităților de instruire a personalului angajat în BNS	Raport privind evaluarea capacităților și necesităților de instruire a personalului angajat în BNS elaborat	45,3 mii lei	12.01	14.02.2024	31.03.2024	DISO, în comun cu DRU și subdiviziunile BNS	PND OS 7.3, PDSSN 2023-2026, acțiunea 1.2.3	Realizat. Raportul și Planul de instruire pe anul 2024 au fost elaborate și aprobate prin Ordinul BNS nr.43/p (t) din 25.03.2024.
24.	Delegarea tinerilor specialiști în statistică la instruire cofinanțată în cadrul programelor de masterat și doctorat în domeniul statistic și știința datelor	Delegarea specialiștilor BNS în cadrul instituțiilor superioare de învățământ din țară și de peste hotare	Cel puțin 3 tineri specialiști în statistică delegați la instruire cofinanțată	1,2 mii lei	12.01, surse externe	01.01.2024	31.12.2024	DISO, în comun cu DRU	PND OS 7.3, PDSSN 2023-2026, acțiunea 1.2.4	Realizat parțial. Angajații BNS (3 angajați) realizează activități de instruire în cadrul programelor de masterat din cont propriu ¹ .
25.	Elaborarea mecanismului de formare inițială, instruire continuă în domeniul statisticii oficiale și utilizării datelor pentru dezvoltare profesională și abilitare cu capacități de inovare și know-	Elaborarea conceptului instituțional, juridic și organizațional al mecanismului de formare continuă în domeniul statisticii oficiale, inovațiilor și utilizării datelor	Conceptul instituțional, juridic și organizațional al mecanismului de formare continuă în domeniul statisticii oficiale, inovațiilor și	90,6 mii lei	12.01	11.06.2024	24.12.2024	DISO, SJ, DRU, DGMIS	PND OS 7.3, PDSSN 2023-2026, acțiunea 1.2.5	Realizat parțial. Din cauza capacităților instituționale limitate ale BNS, au fost înaintate solicitări către mai mulți partenerii de dezvoltare, întru asigurarea suportului în

¹ La moment lipsește un mecanism și mijloacele financiare necesare cofinanțării studiilor din partea BNS, în acest sens nu sunt aprobate politici publice.

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
	how pentru statisticile oficiale naționale		utilizării datelor elaborat							vederea elaborării Conceptului instituțional, juridic și organizațional al mecanismului de formare continuă.
26.	Elaborarea programului multianual de instruire în domeniul statisticii oficiale și utilizării datelor		Program multianual de instruire aprobat	65,3 mii lei	12.01	02.01.2024	27.09.2024	DISO, DRU	AA – art. 42 lit. (d) PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială; PNA 2024-2027 (<u>Cap. 18, pct. 8. I</u>)	Realizat parțial. Planul de instruire anual a personalului BNS a fost aprobat prin Ordinul BNS cu nr.43/p (t) din 25.03.2024.
27.	Dezvoltarea platformei de instruire online în domeniul statisticii pentru personalul SSN	Dezvoltarea Platformei de instruire online a BNS	Platforma de instruire dezvoltată și lansată	400,0 mii lei	12.01, surse externe	04.06.2024	25.11.2024	DISO, DGTI, DRU	PND OS 7.3, PDSSN 2023-2026, acțiunea 1.2.7.	Realizat parțial. A fost lansată platforma de instruire guvernamentală MLearn care oferă oportunitatea de instruirii online. Se lucrează asupra populării acesteia cu module de instruire dedicate personalului BNS.
28.		Instruirea personalului	Număr de personal BNS	2,1 mii lei	12.01	02.01.2024	Permanent	DISO, DRU	PND OS 7.3, PDSSN	Realizat.

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
		BNS cu utilizarea cursurilor online	instruit ca urmare a curriculei online						2023-2026, acțiunea 1.2.7.	78 persoane din cadrul BNS au participat la cursuri de instruire organizate online în domeniul statisticii.
29.	Revizuirea și actualizarea periodică a curriculei în domeniul statistic	Organizarea de consultări dintre BNS și instituții de învățământ pe marginea utilizării informațiilor statistice	Consultări anuale între BNS, Banca Națională a Moldovei (BNM), APSO și instituțiile de învățământ realizate. Proiect curricula elaborat.	4,1 mii lei	12.01	14.05.2024	25.09.2024	DISO, în comun cu DDC	PND OS 7.3, PDSSN 2023-2026, acțiunea 1.2.8.	Realizat. BNS a organizat consultări și a conlucrat cu ASEM, UTM, USM.
30.		Familiarizarea tinerilor studenți din domeniul matematic, economic, financiar sau tehnologia informației cu activitatea BNS, întru încadrarea acestora în activitatea statistică	Număr de întâlniri cu studenții și ședințe organizate de reprezentanții BNS cu conducerea și studenții instituțiilor de învățământ	4,1 mii lei	12.01	04.04.2024	12.12.2024	DISO, în comun cu DRU, DDC	PND OS 7.3, PDSSN 2023-2026, acțiunea 1.2.8.	Realizat. 1) Circa 70 de studenți de la UTM au fost familiarizați cu modalitatea de căutare a datelor statistice pe site-ul BNS (30.04.2024). 2) BNS a prezentat platforma de diseminare a datelor privind

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
										Obiectivele de dezvoltare durabilă 2030 tinerilor și adolescenților din cadrul Comitetului consultativ al ONU (10.05.2024) 3) BNS a participat la 3 târguri de cariere, care au fost vizitate inclusiv de studenți. 4) La Ziua Ușilor Deschise au participat circa 130 de studenți
Obiectivul specific 1.3: Alocări de resurse financiare și tehnice sustenabile și eficiente										
31.	Cuantificarea cheltuielilor pentru activitatea statistică (producători și potențiali producători de statistici oficiale)	Elaborarea viziunii/ conceptului privind sistemul de măsurare a timpului pentru realizarea activităților/ lucrărilor statistice	Concept al sistemului de măsurare a timpului pentru realizarea activităților/ lucrărilor statistice elaborat și aprobat prin ordinul BNS	61,8 mii lei	12.01/ surse externe	17.01.2024	31.05.2024	DGMIS, subdiviziunile BNS	PDSSN 2023-2026 OS 1.3, acțiunea 1.3.1.	În proces de realizare. A fost solicitat suportul din partea experților INS România privind partajarea cu aplicația respectivă elaborată de INS.

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
32.			Lista activităților/ lucrărilor pentru măsurarea timpului elaborată	5,2 mii lei	12.01	31.05.2024	27.12.2024	DGMIS, subdiviziunile BNS	PDSSN 2023-2026, acțiunea 1.3.1.	În proces de realizare. A fost elaborat un draft al listei de activități.
33.		Evaluarea necesarului de cheltuieli pentru activitate statistică din cadrul SSN sistematizate și cuantificate	Cheltuieli pentru activitate statistică din cadrul SSN sistematizate și cuantificate	10,3 mii lei	12.01	31.05.2024	27.12.2024	SAI, DGMF	PDSSN 2023-2026, OS 1.3, acțiunea 1.3.1.	Realizat. BNS a centralizat informația privind necesarul de cheltuieli necesare pentru realizarea activităților costisitoare din Capitolul 18 <i>Statistici</i> și le-a prezentat în adresa Biroului de Integritate Europeană
34.		Elaborarea/adaptarea soluției tehnice de măsurare a timpului pentru realizarea activităților/ lucrărilor statistice dezvoltate	Soluție tehnică de măsurare a timpului pentru realizarea activităților/ lucrărilor statistice dezvoltată/ adaptată	100,0 mii lei (bugetul de stat), 300,0 mii (asistență tehnică)	12.01, asistență tehnică (INS România)	19.07.2024	23.10.2024	DGTI, împreună cu subdiviziunile BNS	PDSSN 2023-2026, acțiunea 1.3.1.	În proces de realizare. A fost solicitat suportul din partea experților INS România. De asemenea în prezent se testează soluția Redmine
35.	Analiza și revizuirea Programului	Organizarea ședințelor de consultări cu	2 ședințe organizate cu	25,8 mii lei	12.02	14.05.2024	25.06.2024	DGSÎ, DSAM, DSPM	PDSSN 2023-2026,	Realizat. A fost organizată ședință de

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
	lucrărilor statistice (PLS), prin eliminarea lucrărilor statistice irelevante sau care pot fi substituite cu statistici produse în baza surselor de date administrative și private relevante	părțile interesate	părțile interesate						acțiunea 1.3.2.	consultări publice cu părțile interesate, pe 19.07.2024.
36.		Revizuirea Programului anual al lucrărilor statistice	Număr de cercetări/lucrări cu valoare informațională redusă, substituite sau eliminate	30,9 mii lei	12.02	18.06.2024	17.07.2024	DCS, cu suportul subdiviziunilor or BNS	PAG pct. 534, PDSSN 2023-2026, acțiunea 1.3.2.2	Realizat. Proiectul PLS 2025 a fost ajustat în conformitate cu propunerile parvenite de la BNM, ministere, alte APC și entități în cadrul avizării și consultărilor publice.
			Conținutul PLS optimizat	26,0 mii lei	12.02	18.06.2024	17.07.2024	DCS, cu suportul subdiviziunilor or BNS		Realizat. Conținutul PLS a fost optimizat în conformitate cu propunerile parvenite în cadrul avizării și expertizării.
37.	Asigurarea funcționării eficiente a Consiliului sectorial în domeniul asistenței externe (CSAE) privind statistica oficială	Organizarea ședințelor Consiliului sectorial în domeniul asistenței externe	Proiecte de asistență tehnică și financiară examinate și promovate de Consiliu	45,0 mii lei	12.01	02.01.2024	30.06.2024, 30.11.2024	DIECI	PDSSN 2023-2026, acțiunea 1.3.4.	Realizat. Organizată ședința CSAE, la 6 decembrie 2024.

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
38.	Actualizarea Nomenclatorului serviciilor și quantumul tarifelor pentru serviciile prestate de Biroul Național de Statistică	Actualizarea Nomenclatorului	Nomenclatorul serviciilor și quantumul tarifelor pentru serviciile prestate de BNS actualizat	31,0 mii lei	12.01	08.02.2024	30.06.2024	DGMF, în comun cu subdiviziunile BNS	HG nr.169/2021, PDSSN 2023-2026, acțiunea 1.3.6.	În proces de realizare. A fost elaborat proiectul Nomenclatorului serviciilor și quantumul tarifelor pentru serviciile prestate de BNS care urmează a fi aprobat în modul stabilit.
39.	Implementarea cercetărilor și lucrărilor statistice conform Programului de lucrări statistice pentru anul 2024	Implementarea cercetărilor/ lucrărilor statistice în domeniul economic, agriculturii și mediului, social și demografic	116 titluri de lucrări/cercetări efectuate	70 581,3 mii lei	12.02/ surse externe	02.01.2024	Permanent	DCS, cu suportul subdiviziunilor BNS	HG nr.979/2023	Realizate integral 115 din 116 lucrări la compartimentul 1 al PLS. MAI nu a prezentat datele pentru lucrarea ”Date pentru statistica contravențiilor”
40.	Analiza și revizuirea Programului anual al lucrărilor statistice, prin eliminarea lucrărilor statistice irelevante sau substituirea lucrărilor statistice cu date	Organizarea consultărilor cu părțile interesate, asociații ale entităților raportoare, Confederația națională a patronatului și utilizatorii de	Minim două consultări cu părțile interesate organizate	45,5 mii lei	12.02	07.06.2024	12.09.2024	DGSÎ, DSAM, DGCDE, DCN, DSM, DSEȘC, DSSS, DCS, instituțiile SSN	Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și HG nr.967/2016	Realizat. Pe 19.07.2024 a fost organizată ședința de consultări publice, la care au participat peste 100 persoane, reprezentanți ai BNM, ministerelor, altor

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
	administrative relevante, ce corespund exigențelor statistice	informații statistice								APC, membri ai mediului academic și societății civile.
41.	Elaborarea proiectului Programului anual de lucrări statistice și consultarea acestuia cu părțile interesate	Elaborarea proiectului Programului anual de lucrări statistice și consultarea acestuia cu părțile interesate	Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea PLS pentru anul 2025 elaborat și prezentat pentru examinare Guvernului	50,0 mii lei	12.02	18.06.2024	18.11.2024	DCS, subdiviziunile BNS, instituțiile SSN	Legea nr. 93/2017 PAG pct. 534, PDSSN 2023-2026, acțiunea 1.3.2.	Realizat. PLS pentru anul 2025 a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.897/2024.
42.	Analiza și revizuirea indicatorilor din formularele cercetărilor statistice și eliminarea dublării indicatorilor similari în diverse rapoarte statistice	Examinarea indicatorilor din formularele rapoartelor statistice întru excluderea indicatorilor care se dublează în diverse rapoarte și a celor cu valoare informațională redusă	Numărul indicatorilor excluși din formularele rapoartelor statistice	77,9 mii lei	12.02	14.05.2024	23.07.2024	DGSÎ, DSAM, DGCDE, DSM, DSEȘC, DSSS	PDSSN 2023-2026, acțiunea 1.3.2.	Realizat. În anul 2024 au fost examinați indicatorii din 7 formulare ale rapoartelor statistice (M1, 29-agr, 16-agr, 1-CE, M1-2025 <i>Câștigurile salariale și locurile de muncă vacante</i> , 1-tic, AFM - CI).
43.		Aprobarea formularelor și rapoartelor revizuite	Număr de rapoarte statistice revizuite, prin excluderea	39,0 mii lei	12.02	16.01.2024	20.11.2024	DCS, DGSÎ, DSAM, DGCDE, DSM, DSEȘC,		Realizat. Au fost revizuite și optimizate 12 formulare ale rapoartelor

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
			indicatorilor care se dublează și a celor cu valoare informațională redusă					DSSS		statistice pentru 2025
44.	Actualizarea Nomenclatorului serviciilor și cuantumului tarifelor pentru serviciile prestate de Biroul Național de Statistică	Elaborarea Regulamentului privind prestarea serviciilor publice	Regulament aprobat prin ordin al BNS	20,6 mii lei	12.01	28.11.2023	30.06.2024	DGMF, subdiviziunile BNS	Legea nr.234/2021 cu privire la serviciile publice și HG nr.169/2021	În proces de realizare. Proiectul Nomenclatorului serviciilor și cuantumului tarifelor pentru serviciile prestate de BNS este definitivat, urmează a fi demarată procedura de consultare și avizare publică.
Obiectivul specific 1.4. Optimizarea structurii organizatorice a instituțiilor din cadrul SSN										
45.	Optimizarea structurii BNS, în vederea tranziției graduale spre modelul activității statistice bazat pe procese	Proiect de hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea BNS elaborat	Hotărâre a Guvernului aprobată	44,4 mii lei	12.01	03.09.2023	27.03.2024	DRU, DGMF	AA Cluster 1, PND OS 7.3; PDSSN 2023-2026, acțiunea 1.4.2.	Realizat. Modificarea structurii Biroului Național de Statistică a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.37/2024

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
46.		Noua structură a BNS pusă în aplicare (state de personal, fișe de post, regulamente ale subdiviziunilor revizuite, indicatori de performanță specifici pentru fiecare unitate structurală din BNS formulați)	State de personal aprobate Fișe de post elaborate Regulamente ale subdiviziunilor aprobate Indicatori de performanță formulați pentru fiecare subdiviziune a BNS	144,3 mii lei	12.01	14.02.2024	30.04.2024	SJ, DRU, în comun cu șefii subdiviziunii or BNS	PDSSN 2023-2026, acțiunea 1.4.2.	Realizat. Regulamentele subdiviziunilor BNS au fost aprobate prin Ordinul nr.23 din 12.03.2024. Fișele de post au fost aprobate.
47.	Reorganizarea rețelei integrate de operatori și controlori în cadrul cercetărilor prin sondaj din domeniul social în gospodăriile casnice	Definitivarea și implementarea conceptului organizațional, de gestionare a resurselor umane și financiare ale rețelei integrate de operatori și controlori (angajare, salarizare, evidența deplasărilor și echipamentelor)	Conceptul organizațional al rețelei integrate de operatori și controlori elaborat și aprobat Rețea de operatori și controlori funcțională	311,2 mii lei/surse externe	12.01/ surse externe	01.10.2023	28.02.2024	DCDG, DSFM, DSNT, DGMIS, DRU	PND OS 7.3, PDSSN 2023-2026, acțiunea 1.4.3.	Realizat. Rețeaua de operatori a fost reformată în baza modificărilor efectuate la Hotărârea Guvernului nr. 935/2018 <i>cu privire la organizarea și funcționarea Biroului Național de Statistică</i> , iar mecanismul de implementare a rețelei de operatori a fost aprobat prin Ordinul BNS

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
										nr.27 din 27.03.2024.
Obiectivul 2: Sistemul statistic național fortificat prin sisteme de bună guvernare, cadrul legal și de reglementare comun, practici de confidențialitate și protecție a datelor pentru a asigura transparența și accesibilitatea datelor de interes public și pentru a crește încrederea publicului în date și utilizarea acestora										
Indicatori de impact								Valoare de referință	Ținta către 31.12.2024	La 31.12.2024
Instruiri ale APSO și potențialilor candidați APSO privind implementarea prevederilor Compendiului și Codului de bune practici al statisticilor europene, număr								0	1	1
Rata de scădere a sarcinii de răspuns asupra mediului de afaceri, %								X	11	11
Riscuri externe: 1) Insuficiență/lipsă de personal și a finanțării activităților planificate; 2) Diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare; 3) Prezentarea informațiilor necalitative/neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către deținători de surse administrative; 4) Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați.										
Riscuri interne: 1) Prezentarea informațiilor neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile implicate; 2) Tergiversarea examinării /depășirea termenului de prezentare/aprobării proiectelor de acte normative prezentate spre aprobare/avizare; 3) Defecțiuni tehnice.										
Obiectivul specific 2.1: Fortificarea independenței profesionale a BNS și altor producători de statistici oficiale										
48.	Consolidarea rolului statisticii oficiale în societate în contextul procesului de aderare la UE	Organizarea de instruiri în domeniul comunicării pentru personalul relevant al BNS	Număr de angajați instruiți în domeniul comunicării	178,2 mii lei	12.01/surse externe	02.01.2024	24.12.2024	DDC	PDSSN 2023-2026, acțiunea 2.1.2.	Realizat. Au fost organizate instruiri privind comunicarea cu populația pentru personalul de recensământ - circa 4300 de recenzori
49.		Feedback constructiv la critici și la	Numărul reacțiilor BNS la critici și la	32,5 mii	12.01	02.01.2024	Permanent	DDC	PDSSN 2023-2026,	Realizat.

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
		utilizarea eronată a statisticilor, oferit în timp util	utilizarea eronată a statisticilor oferite în timp util						acțiunea 2.1.2.	<p>Au fost elaborate și expediate presei 4 dezmințiri. 3 clarificări și explicații la întrebările vehiculate online au fost publicate pe pagina web. Au fost depistate 18 articole din mass-media cu conținut statistic greșit, care la solicitarea BNS, au fost corectate pe site-urile instituțiilor mass-media respective. Au fost elaborate și diseminate pe site și rețelele de socializare dezmințiri la 10 mituri despre recensământul populației și locuințelor. Au fost organizate 5 briefinguri de presă în care s-au dezmințit și combătut falsurile despre recensământ.</p>

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
50.	Dezvoltarea instrumentelor de organizare și coordonare în cadrul BNS, în vederea consolidării funcțiilor de coordonare a SSN în procesul de aderare la UE	Dezvoltarea instrumentelor de organizare și coordonare în cadrul BNS	Regulamente ale subdiviziunilor BNS și fișe de post relevante modificate. Activități de coordonare în procesul de elaborare a PLS și monitorizare a realizării PDSSN 2023-2026 și PLS 2024.	64,9 mii lei	12.01	02.01.2024	25.04.2024	Subdiviziunile BNS, în comun cu DRU, DCS	PND OS 7.3, PDSSN 2023-2026, acțiunea 2.1.2.	Realizat. A fost: 1) elaborat raportul de monitorizare a realizării PDSSN 2023-2026 pentru anul 2023, prezentat Guvernului pe 28.03.2024 și plasat pe site-ul web oficial al BNS; 2) PLS 2025 a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.897/2024 care a fost coordonat cu toate instituțiile interesate; 3) elaborate regulamentele și fișele de post ale subdiviziunilor BNS
51.	Consolidarea capacităților de coordonare a proceselor statistice pentru producerea, furnizarea și diseminarea indicatorilor ODD	Finalizarea Foii de parcurs pentru producerea indicatorilor de monitorizare a ODD care lipsesc sau sunt parțial disponibili	Foaie de parcurs pentru producerea indicatorilor de monitorizare a ODD care lipsesc sau sunt parțial disponibili	114,0 mii lei/asistență externă	12.01/ surse externe	02.01.2024	29.02.2024	DDC, în comun cu subdiviziunile BNS	AA – Art. 41 PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială, PDSSN 2023-2026,	În proces de realizare. Au fost organizate ședințe pentru revizuirea indicatorilor de monitorizare a Agendei 2030 pe

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
	(inclusiv la nivel internațional)	(inclusiv dezagregări lipsă), sau cei care necesită ajustări, și termenele de asigurare a disponibilității acestora.	elaborată și publicată pe site-ul web oficial al BNS						acțiunea 2.1.3.	domeniul social, economic, de mediu.
52.		Elaborarea propunerilor de ajustare/ complementare a cadrului național de monitorizare a Agendei 2030 pentru alinierea la cadrul de indicatori ODD al UE	Propuneri de ajustare a Hotărârii Guvernului nr.953/2022 elaborate	61,8 mii lei	12.01	02.05.2024	29.11.2024	DCS, în comun cu subdiviziunile BNS	PDSSN 2023-2026, acțiunea 2.1.3.	În proces de realizare. A fost: 1) plasat anunțul de inițiere a modificării Hotărârii Guvernului nr.953/2022 privind aprobarea cadrului național de monitorizare a implementării Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 pe site-ul web oficial al Cancelariei de Stat și pe platforma particip.gov.md; 2) delegați 4 reprezentanți ai BNS în Grupul de lucru creat de Cancelaria de Stat,

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
										care vor fi implicați în procesul de modificare a Hotărârii Guvernului nr.953/2022 3) în comun cu Cancelaria de Stat au fost organizate ședințe privind ajustarea indicatorilor ODD
53.		Definitivarea instrucțiunii privind mecanismul, cerințele și termenele specifice de prezentare și diseminare a datelor privind indicatorii ODD pentru aliniere la cadrul de indicatori de referință pentru monitorizarea ODD	Instrucțiune definitivată și publicată	87,4 mii lei/ asistență externă	12.01/ surse externe	02.01.2024	31.01.2024	DDC	AA – Art. 41 PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială; PDSSN 2023-2026, acțiunea 2.1.3.	În proces de realizare. A fost elaborat proiectul instrucțiunii privind mecanismul, cerințele și termenele specifice de prezentare și diseminare a datelor privind indicatorii ODD.
54.	Dezvoltarea platformei naționale de	Lansarea platformei naționale de	Platformă națională de diseminare a	41,0 mii lei	12.01	02.01.2024	31.01.2024	DDC	AA – Art. 41 PgAA – Titlul IV.10	Realizat. Platforma națională de

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
	diseminare a indicatorilor ODD (inclusiv la nivel internațional)	diseminare a indicatorilor ODD, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.953/2022	indicatorilor ODD funcțională						Cooperare economică și sectorială; PNA (cap.18, pct. 5.I.); PDSSN 2023-2026, acțiunea 3.4.7.	diseminare a indicatorilor ODD este funcțională. Indicatorii ODD actualizați și plasați pe Platforma ODD.
55.	Asigurarea accesului larg la informația din Depozitarul public al situațiilor financiare (DPSF)	Testarea Depozitarului Situații Financiare	Versiunea de test a DPSF lansată	61,0 mii lei	12.01	02.01.2024	28.02.2024	DDPSFA, DDC, DGTI	PDSSN 2023-2026, OS 3.4.	Realizat. DPSF a fost testat la toate etapele de producție.
56.		Lansarea Depozitarului public al situațiilor financiare	Depozitarul public al situațiilor financiare funcțional	20,0 mii lei	12.01	28.02.2024	31.03.2024	DDPSFA, DDC, DGTI	PDSSN 2023-2026, OS 3.4.	Realizat. Depozitarul public al situațiilor financiare a fost lansat public la data de 06.02.2024
57.	Elaborarea programelor anuale și multianuale de lucrări statistice la nivelul întregului SSN	PLS comun pentru membrii SSN	PLS comun pentru membrii SSN elaborat	64,4 mii lei	12.02	18.06.2024	18.12.2024	DCS	PND OS 7.3 PAG 2024 pct.534; PDSSN 2023-2026, acțiunea 1.3.2.	Realizat. Programul lucrărilor statistice pentru anul 2025 a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.897/2024
58.	Optimizarea procesului de elaborare, monitorizare și	Dezvoltarea și aprobarea procedurilor de monitorizare și	Proceduri de monitorizare și raportare de către instituțiile	123,6 mii lei	12.01	14.05.2024	28.06.2024	DCS	PND OS 7.3	Realizat. Instituțiile SSN și furnizorii de date

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
	raportare a PLS	raportare de către instituțiile din cadrul SSN	din cadrul SSN aprobate							administrative pentru producerea statisticilor oficiale au prezentat în anul 2024 informațiile privind realizarea PLS 2024, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.979/2023
59.	Coordonarea raportării datelor și metadatelor statistice către organizațiile internaționale	Coordonarea raportării datelor și metadatelor statistice la Eurostat și alte structuri ale UE	Proceduri de monitorizare și raportare de către APC a datelor și metadatelor, care urmează să fie raportate la Eurostat/ Comisia Europeană, elaborate	123,6 mii lei	12.01	02.01.2024	30.09.2024	DIECI		Realizat. În cadrul rundei 2023 a exercițiului de monitorizare a conformității cu acquis-ul statistic al UE, au fost completate/ actualizate cu informații relevante metadatele a 76 fișiere pe domenii statistice specifice, dintre care 64 fișiere au fost completate de BNS, iar 12 fișiere - alte instituții naționale

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
										În cadrul exercițiului Eurostat de colectare a datelor, runda I și II 2023, au fost completate și transmise în adresa Eurostat 45 chestionare pe domeniile statistice specifice, din care 35 – BNS și 10 - alte instituții naționale.
60.	Instituirea Consiliului metodologic în domeniul statisticii oficiale pe lângă BNS, cu participarea experților în domeniu	Elaborarea și aprobarea ordinului BNS privind instituirea Consiliului metodologic în domeniul statisticii oficiale	Ordinul BNS privind instituirea Consiliului metodologic în domeniul statisticii oficiale aprobat	10,3 mii	12.01	27.06.2024	11.10.2024	DGMIS, DCS, SJ	PND OS 7.3, PDSSN 2023-2026, acțiunea 2.1.6.	În proces de realizare. A fost inițiat procesul de elaborare a ordinului privind crearea consiliilor metodologice pe domenii.
Obiectivul specific 2.2: Asigurarea unui mediu sigur pentru respectarea confidențialității statistice și protecției datelor										
61.	Evaluarea situației curente și a necesităților privind nivelul de conformare regulatorie, administrativă, tehnică și	Realizarea evaluărilor inițiale ale potențialilor noi producători de statistici oficiale	Număr de evaluări inițiale ale potențialilor noi producători de statistici oficiale realizate	72,1 mii lei	12.01	02.01.2024	26.09.2024	DCS	PND OS 7.3, PDSSN 2023-2026, acțiunea 2.2.1.	În proces de realizare. Au fost expediate propunerile BNS la: 1) Politica de revizuire a datelor

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
	organizatorică a potențialilor noi producători de statistici oficiale din perspectiva asigurării confidențialității și protecției datelor									statistice și Politică de calitate a datelor statistice, întru lichidarea neconformităților. 2) Proiectul Legii privind comunicațiile electronice elaborat de ANRCETI privind ajustarea cadrului normativ în conformitate cu cerințele de atribuire a statutului APSO.
62.	Definitivarea și aprobarea ghidului privind confidențialitatea și protecția datelor, inclusiv controlul divulgării datelor în activitatea statistică, conform Regulamentului (UE) nr.557/2013	Finalizarea și aprobarea ghidului, ținând cont de prevederile legale în vigoare	Ghidul privind confidențialitatea și protecția datelor, inclusiv controlul divulgării datelor în activitatea statistică aprobat	64,9 mii lei	12.01	02.01.2024	26.03.2024	OSI, DGMIS, DGTI	PND OS 7.3, PDSSN 2023-2026, acțiunea 2.2.3	În proces de realizare. Au fost elaborate proiectele următoarelor 5 Anexe la Ghid: 1) Înregistrările proceselor și activităților de prelucrare a DCP; 2) Roluri și responsabilități; 3) Evaluarea rezultatelor în baza unui exemplu al BNS;

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
										4) Orientări pentru evaluarea impactului; 5) Orientări privind controlul divulgării.
63.	Implementarea prevederilor Politicii de protecție a datelor și a ghidului privind confidențialitatea și protecția datelor, inclusiv controlul divulgării în activitatea statistică, conform Regulamentului (UE) nr.557/2013	Descrierea activităților de procesare pentru lucrările ce implică prelucrarea datelor cu caracter personal	Nivelul de implementare a ghidului	43,3 mii lei	12.01	26.03.2024	27.09.2024	DGMIS, OSI, împreună cu subdiviziunile BNS	PND OS 7.3, Acordul de Asociere RM-UE, art.42 (d), PDSSN 2023-2026, acțiunea 2.2.4.	În proces de realizare. Au fost: 1) implementate prevederi din Politica de protecție a datelor; 2) elaborat proiectul ghidului privind confidențialitatea și protecția datelor, inclusiv controlul divulgării în activitatea statistică; Persoanele implicate în activități de procesare pentru lucrările ce implică prelucrarea datelor cu caracter personal semnează Solicitare de acces și Clauza de nedivulgare, în baza Procedurii de

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
										solicitare a accesului la date cu caracter personal, care prevede și elaborarea unui ordin, aprobat pe intern, privind autorizarea accesului la date.
64.		Autorizarea persoanelor implicate în procesarea datelor cu caracter personal (DCP)	100% din persoanele antrenate în procesarea datelor cu DCP sunt incluse în Registrul respectiv al persoanelor autorizate	61,8 mii lei	12.01	02.01.2024	27.12.2024	OSI, împreună cu subdiviziunile BNS	PND OS 7.3, Acordul de Asociere RM-UE, art.42 (d), PDSSN 2023-2026, acțiunea 2.2.4.	Realizat. Registrul este actualizat la zi. Toate persoanele antrenate în procesarea datelor cu caracter personal sunt incluse în Registrul utilizatorilor autorizați la sistemele informaționale și datele cu caracter personal.
65.		Evaluarea impactului privind protecția datelor în sistemele informaționale	Două sisteme informaționale evaluate	4,1 mii lei	12.01	02.01.2024	17.12.2024	OSI, SAI, DGMIS, împreună cu subdiviziunile BNS	PND OS 7.3, Acordul de Asociere RM-UE, art.42 (d), PDSSN 2023-2026, acțiunea 2.2.4.	În proces de realizare. A fost inițiat proiectul de evaluare a impactului privind sistemul de supraveghere video.

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
Obiectivul specific 2.3: Dezvoltarea premiselor și capacităților pentru coordonarea strategică										
66.	Instruirea profesională a personalului și facilitarea coordonării și schimbului de experiență cu alte instituții relevante	Organizarea instruirii profesionale a personalului și facilitarea coordonării și schimbului de experiență	Număr de ore de instruire profesională și de schimb de experiență	25,5 mii lei	12.01	02.01.2024	Permanent	DISO, DIECI, DCS în comun cu subdiviziunile BNS	PND OS 7.3	Realizat. Personalul BNS a beneficiat de circa 2,8 mii ore de instruire profesională și schimb de experiență.
67.	Elaborarea raportului de realizare a PLS pentru anul 2023		Raport anual elaborat, plasat pe pagina web oficială a BNS și prezentat Guvernului	27,0 mii lei	12.01	01.02.2024	29.03.2024	DCS	Hotărârea Guvernului nr.952/2022 cu privire la aprobarea PLS pentru anul 2023	Realizat. Raportul privind realizarea PLS 2023 a fost examinat de către CNS în sesiunea din 21.03.2024 , transmis Cancelariei de Stat și plasat pe site-ul web oficial al BNS.
68.	Monitorizarea realizării PLS pentru anul 2024		Rapoarte trimestriale de monitorizare prezentare conducerii BNS	55,0 mii lei	12.02	22.12.2023 21.03.2024 20.06.2024 20.09.2024	10.01.2024 05.04.2024 05.07.2024 04.10.2024	DCS, în comun cu subdiviziunile BNS	Hotărârea Guvernului nr.979/2023	Realizat.
69.	Elaborarea Planului intern privind prezentarea datelor rapoartelor/ chestionarelor statistice de către centrele regionale pentru statistică în adresa aparatului		Planul lucrărilor statistice al CRS/STS elaborat și aprobat prin ordinul BNS	9,0 mii lei	12.02	10.12.2024	24.12.2024	DCS, în comun cu subdiviziunile BNS		Realizat. Planul intern privind prezentarea datelor rapoartelor/ chestionarelor statistice de către centrele

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
	central al BNS în anul 2025									regionale pentru statistică în adresa aparatului central al BNS în anul 2025 a fost aprobat prin Ordinul BNS nr.118 din 30.12.2024
70.	Elaborarea Planului lucrărilor statistice pentru anul 2025 pentru subdiviziunile aparatului central al BNS		Planul lucrărilor statistice pentru anul 2025 pentru subdiviziunile aparatului central al BNS elaborat și aprobat prin ordinul BNS	12,6 mii lei	12.02	10.12.2024	30.12.2024	DCS, în comun cu subdiviziunile BNS		Realizat. Planul lucrărilor statistice pentru anul 2025 pentru subdiviziunile aparatului central al BNS a fost aprobat prin Ordinul nr. 119 din 30.12.2024
71.	Monitorizarea implementării Programului de dezvoltare a sistemului statistic național (PD SSN) pentru anii 2023-2026		Raport anual pe anul 2023 elaborat și plasat pe site-ul web oficial al BNS	55,0 mii lei	12.01	01.02.2024	28.06.2024	DCS, în comun cu subdiviziunile BNS	Hotărârea Guvernului nr.386/2020, PD SSN 2023-2026, cap. X	Realizat. Raportul de monitorizare a implementării PD SSN 2023-2026, în anul 2023 a fost prezentat pe 28.03.2024 Cancelariei de Stat și plasat pe site-ul web oficial al BNS
72.			Informații trimestriale de	22,7 mii lei	12.01	21.03.2024 20.06.2024	05.04.2024 05.07.2024	DCS, în comun cu	PND 2023-2025	Realizat.

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
			progres în anul 2024 elaborate și prezentate conducerii BNS			20.09.2024 10.12.2024	04.10.2024 24.12.2024	subdiviziunile BNS	HG nr.89/2023 HG nr.386/2020 PD SSN 2023-2026, cap. X.	
73.	Monitorizarea implementării Planului anual de activitate al BNS pentru anul 2024	Monitorizarea implementării Planului anual de activitate al BNS pentru anul 2024	Informații trimestriale de monitorizare elaborate și prezentate conducerii BNS	55,0 mii lei	12.01	21.03.2024 20.06.2024 20.09.2024 10.12.2024	05.04.2024 05.07.2024 04.10.2024 24.12.2024	DCS, în comun cu subdiviziunile BNS	HG nr.386/2020	Realizat.
74.	Monitorizarea implementării Planului Național de Dezvoltare pentru anii 2024-2026	Monitorizarea implementării Planului Național de Dezvoltare pentru anii 2024-2026	Informație lunară de monitorizare prezentată conducerii BNS și plasată pe platforma de raportare a Cancelariei de Stat	152,0 mii lei	12.01	Până la data de 02 a fiecărei luni după perioada de raportare, 16.12.2024	Până la data de 10 a fiecărei luni după perioada de raportare, 27.12.2024	DCS, în comun cu subdiviziunile BNS	HG nr.1031/2023, HG nr.386/2020	Realizat. Raportul a fost prezentat Cancelariei de Stat pe 15.02.2024 prin scris. BNS nr.02-10/CS-09
75.	Monitorizarea implementării Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2024	Monitorizarea implementării Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2024	Informație lunară de monitorizare prezentată conducerii BNS și plasată pe platforma de raportare a Cancelariei de Stat	12,6 mii lei	12.01	Până la data de 01 a fiecărei luni după perioada de raportare	Până la data de 5 a fiecărei luni după perioada de raportare	DCS, în comun cu subdiviziunile BNS	HG nr.887/2023 HG nr.386/2020	Realizat. Informația relevantă a fost plasată pe platforma de raportare a Cancelariei de Stat, inclusiv pentru luna decembrie.

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
76.	Elaborarea informației privind realizarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023		Informație privind realizarea PAG 2023 raportată Cancelariei de Stat	3,1 mii lei	12.01	01.02.2024	15.02.2024	DCS, în comun cu subdiviziunile BNS	HG nr.90/2023 HG nr. 386/2020	Realizat.
77.	Monitorizarea implementării Planului Național de Acțiuni pentru Aderarea la Uniunea Europeană pentru anii 2023-2027		Informație lunară de monitorizare prezentată conducerii BNS și plasată pe platforma de raportare a Cancelariei de Stat	114,4 mii lei	12.01	Până la data de 01 a fiecărei luni după perioada de raportare	Până la data de 5 a fiecărei luni după perioada de raportare	DIECI, în comun cu subdiviziunile BNS	HG nr.386/2020	Realizat. A fost prezentată informația de progres ce ține de responsabilitatea BNS privind: 1) nivelul de progres al măsurilor de accelerare pentru Capitolul 18 "Statistici" pe platforma de raportare online a Biroului pentru Integrare Europeană (BIE), conform calendarului. 2) realizarea măsurilor din PNA, Capitolul 18 "Statistici" (106 acțiuni - 104 BNS; 2 - BNM) pentru: a) anul 2024 (36 acțiuni, în total): 18 acțiuni

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
										realizate, 15 acțiuni în proces de elaborare/derulare, 2 acțiuni incipiente, 1 acțiune lipsă de progres. b) perioada 2025-2027 (67 acțiuni, în total): 1 acțiune realizată; 12 acțiuni în proces de elaborare/derulare ; 6 acțiuni incipiente; 45 de acțiuni nu au fost înregistrate progrese.
78.	Elaborarea raportului anual privind realizarea Planului anual de activitate al BNS pentru anul 2024		Raport anual elaborat și plasat pe site-ul web oficial al BNS	17,0 mii lei	12.01	03.12.2024	24.12.2024	DCS, în comun cu subdiviziunile BNS	HG nr.386/2020, HG nr.829/2023	Realizat. Proiectul Raportului anual privind realizarea Planului de activitate al BNS pentru anul 2024 a fost elaborat.
79.	Elaborarea Planului anual de activitate al BNS pentru anul 2025		Plan anual de activitate aprobat și plasat pe site-ul	60,8 mii lei	12.01	05.11.2024	24.12.2024	DCS, în comun cu subdiviziunile BNS	HG nr. 386/2020	Realizat parțial. Proiectul planului anual de activitate al BNS pentru anul 2025

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
			web oficial al BNS							a fost elaborat și discutat în cadrul ședinței BNS din 30.12.2024. Urmează a fi definitivat, prin includerea acțiunilor propuse pentru PNA 2025-2029.
80.	Consolidarea capacităților APSO de implementare coordonată a Compendiului și Codului de bune practici al statisticilor europene, inclusiv ghidare metodologică	Organizarea instruirilor pentru APSO privind implementarea coordonată a Compendiului și Codului de bune practici al statisticilor europene	Număr de instruiți privind implementarea coordonată a Compendiului și Codului de bune practici al statisticilor europene organizate pentru APSO	46,8 mii lei/ surse externe	12.01/ surse externe	12.01	Permanent	DGMIS, DCS, subdiviziunile BNS	PND OS 7.3, PD SSN 2023-2026, acțiunea 2.1.7	Realizat parțial. În anul 2024 BNS a organizat: 1) 2 evenimente internaționale/ ateliere de lucru; 2) 4 ședințe ale Grupului de lucru 18 „Statistici” în contextul pregătirii pentru screening-ul cu Comisia Europeană (reuniunea de screening explicativ și bilateral 3) 4 sesiuni preparatorii/de simulare a prezentărilor de țară din Capitolul 18 (din 9-10.09.2024,

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
										16-19.09.2024, 30.09-01 și 10.10.2024, 05-07.11.2024), în contextul reuniunii de screening bilateral (13-14 noiembrie 2024, Luxemburg) etc. privind implementarea coordonată a Compendiului și Codului de bune practici al statisticilor europene.
81.	Organizarea activității Consiliului național pentru statistică (CNS)	Organizarea ședințelor Consiliului Național pentru Statistică	Raport pentru anul 2023 elaborat și plasat pe site-ul web oficial al BNS Cel puțin 2 ședințe a CNS organizate și materialele ședințelor plasate pe site-ul web oficial al BNS	6,7 mii lei	12.01	20.02.2024 07.11.2024	29.03.2024 18.12.2024	DCS	HG nr.244/2017, PD SSN 2023-2026, acțiunea 4.1.2	Realizat. Au fost organizate 2 ședințe ale Consiliului Național pentru Statistică, pe 21.03.2024 și 21.11.2024
Obiectivul specific 2.4: Optimizarea procedurilor de producție statistică										
82.	Stabilirea de parteneriate pentru		Cel puțin un acord de	30,9 mii lei	12.01	02.01.2024	24.12.2024	DGMIS, SJ,	PD SSN 2023-2026,	Realizat.

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
	a obține acces la noi surse de date selectate		parteneriat încheiat						acțiunea 2.3.4	Acces la datele din sistemul informațional „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, deținute de Serviciul Fiscal de Stat pentru estimarea IPC
83.	Efectuarea calculelor experimentale în baza surselor noi de date administrative și private pentru producerea statisticilor oficiale și analiza rezultatelor		calcule experimentale elaborate (conform PLS 2024)	278,2 mii lei	12.01/ asistență externă	02.04.2024	30.07.2024	DSAM, DSPC, DSPMi, DSNT, DSPM, DSECS, DSSS	PD SSN 2023-2026, acțiunea 1.1.6.	Realizat Au fost realizate 7 calcule experimentale, din care: 1) estimată informația cu privire la câștigul salarial mediu, din forma IPC21, pentru validarea datelor solicitate în cadrul Programului European de Comparabilitate al PIB și a Parității Puterii de Cumpărare a valurilor naționale, runda globală 2022 - 2025; 2) estimate datele cu privire la numărul de

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
										<p>salariați și sumele brute calculate salariaților pe fiecare entitate, pe total țară și pe activități economice, rezultatele fiind utilizate pentru imputări;</p> <p>3) efectuate calculele experimentale ale contului economic al emisiilor în aerul atmosferic pentru anul 2021;</p> <p>4) elaborare și coordonate variabilele pentru învățământul primar și secundar general (ÎPSG), ce urmează a fi preluate din SIME al MEC;</p> <p>5) contrapuse datele generalizate din SIME cu cele din cercetările statistice pentru ÎPSG;</p>

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
										6) examinate pentru a fi analizate datele obținute din sistemul informațional MEV al SFS și evaluate posibilitățile de integrare a acestora în calculul IPC; 7) utilizate datele furnizorilor de resurse energetice (energie electrică, termică și gaze naturale) în elaborarea Balanței energetice
84.	Identificarea de noi surse de date (e.g. Big Data, date spațiale) și metode de procesare (web scraping, machine learning etc.)	Identificarea noilor surse de date și a oportunității de utilizare a acestora în procesul de producere a statisticilor oficiale	Surse noi de date (date mari, date deschise, date spațiale etc.) relevante pentru scopul producerii de statistici oficiale identificate/metode de procesare explorate	61,8 mii lei	12.01/ surse externe	02.01.2024	20.12.2024	DGMIS, DGTI, subdiviziunile BNS	PD SSN 2023-2026, acțiunea 1.1.6.	Realizat. Au fost utilizate noi surse de date: - Registrul/baza de date SIME pentru statistica învățământului; - date ale Poliției de Frontieră pentru statistica demografică; - date din sistemul informațional

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
										„Monitorizarea electronică a vânzărilor” pentru statistica prețurilor; - datele furnizorilor de electricitate pentru elaborarea Balanței energetice
85.		Date dezagregate din sistemul informațional ”Monitorizarea electronică a vânzărilor” la nivel de entitate din activitatea de comerț cu amănuntul (la solicitare) conform structurii bonului de casă analizate	Date individuale pe tipuri de mărfuri, care vor fi utilizate pentru calcularea IPC, evaluate și analizate	12,4 mii lei	12.01	02.01.2024	20.12.2024	DSPC, DGMIS, DGTI	PND OS 7.3, Legea nr.93/2017, SD SSN 2023-2030, PD SSN 2023-2026	Realizat. Au fost: 1) obținute datele necesare de la Serviciul Fiscal de Stat, pentru patru luni consecutive; 2) efectuate calcule experimentale.
86.	Actualizarea bazei de sondaj pentru cercetările din domeniul economic și social, inclusiv prin utilizarea informațiilor din SDA și în baza	Actualizarea bazei de sondaj pentru cercetările din domeniul economic și social, inclusiv prin utilizarea informațiilor din SDA și în baza	Proiectul cadrului actualizat de eșantionare pentru cercetări în entități elaborat	43,3 mii lei	12.01/ asistență externă	02.10.2024	20.11.2024	DGMIS	PD SSN 2023-2026, acțiunea 1.4.3.	Realizat. Baza de sondaj a fost elaborată în baza surselor de date statistice și administrative

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
	rezultatelor RPL 2024	rezultatelor RPL 2024								
87.		Dezvoltarea noului Cadru de eșantionare pentru cercetări în gospodării casnice	Cadru nou de eșantionare pentru cercetări în gospodării casnice dezvoltat	161,3 mii lei	12.01	01.06.2024	31.12.2024	DGMIS	PD SSN 2023-2026, acțiunea 1.4.3.	Realizat. A fost extras eșantionul de tip master EMDOS 3.
Obiectivul specific 2.4: Reducerea presiunii informaționale asupra respondenților										
88.	Elaborarea catalogului chestionarelor și variabilelor statistice colectate de la respondenți de către BNS	Elaborarea catalogului chestionarelor statistice colectate de la respondenți de către BNS	Catalog al chestionarelor statistice elaborat, publicat pe site-ul web oficial al BNS	5,2 mii lei	12.01	22.10.2024	20.12.2024	DCS, în comun cu subdiviziunile BNS	PD SSN 2023-2026, acțiunea 2.4.1.	Realizat parțial. Proiectul Catalogului chestionarelor statistice pentru 2025 a fost elaborat.
89.		Elaborarea listei variabilelor statistice colectate de la respondenți în cadrul BNS	Catalog al variabilelor statistice colectate elaborat	30,9 mii lei	12.01/ asistență externă	01.10.2024	29.11.2024	DGTI DGMIS DDC în colaborare cu subdiviziunile BNS	PD SSN 2023-2026, OS 2, acțiunea 2.4.1.	Realizat parțial. Lista variabilelor statistice este în proces de elaborare.
90.	Asigurarea evidenței chestionarelor transmise organizațiilor internaționale de către BNS și APC	Ducerea evidenței chestionarelor statistice transmise organizațiilor internaționale de către BNS și APC	Lista chestionarelor statistice solicitate de organizațiile internaționale elaborată și actualizată	61,8 mii lei	12.01	02.01.2024	Permanent	DCS		Realizat. Lista chestionarelor prezentate de către ministere, alte APC în anul 2023 a fost elaborată
91.	Identificarea modalităților de	Derularea periodică a	Consultări cu APC,	18,5 mii lei	12.01	14.05.2024	27.09.2024	DCS, DDPSFA,	PD SSN 2023-2026,	Realizat.

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
	optimizare a sistemului de rapoarte statistice și a sarcinii de răspuns asupra respondenților în consultare cu partenerii	consultărilor cu reprezentanții patronatelor și asociațiilor de business, în vederea identificării modalităților de optimizare a sarcinii de răspuns	Confederația națională a patronatului, asociațiile de business și alți utilizatori organizați, în vederea optimizării sistemului de indicatori, integrați în statisticile oficiale, relevanți la nivel național și internațional, în special conform Compendiului european al statisticilor					DGSI, DGSSD, DSAM	acțiunea 2.4.2.	A fost organizată ședința de consultare publică a proiectului PLS 2025, pe 19.07.2024. Ca urmare, BNS a ajustat proiectul PLS 2025 pentru a fi prezentat spre înregistrare la Cancelaria de Stat, în ședința Secretarilor generali.
92.	Elaborarea instrumentelor de măsurare și monitorizare a presiunii informaționale asupra respondenților	Elaborarea proiectului metodologiei de măsurare și monitorizare a sarcinii de răspuns asupra respondenților	Metodologie de măsurare și monitorizare a sarcinii de răspuns asupra respondenților elaborată și aprobată Estimarea timpului necesar raportării statistice lansat	21,6 mii lei	12.01	14.05.2024	24.12.2024	DGMIS, DGTI	Acordul de asociere RM-UE, art.42 (a), PD SSN 2023-2026, acțiunea 2.4.3.	Realizat parțial. A fost solicitată asistența Oficiului de Statistică a Lituaniei. A fost elaborat proiectul planului de acțiuni privind măsurarea și monitorizarea presiunii informaționale

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
			și realizat periodic							asupra mediului de afaceri.
93.	Implementarea Planului de acțiuni privind optimizarea sarcinii de răspuns asupra mediului de afaceri	Examinarea posibilității de substituire a cercetărilor exhaustive cu cercetări prin sondaj	Număr de cercetări exhaustive identificate pentru a fi cercetate prin sondaj sau/și cu eșantion optimizat	21,6 mii lei	12.02	20.07.2024	30.12.2024	DGMIS, DGSÎ, DSPM, DSAM	Acordul de Asociere RM-UE, art.42 (a), 43 (g)	Realizat. A fost elaborat eșantion optimizat pentru cercetările M3 și TIC în întreprinderi.
Obiectivul 3: Date de înaltă calitate, inclusiv seturi noi de date (oportune, relevante, fiabile, accesibile, dezagregate, coerente, comparabile la nivel internațional și armonizate la cerințele UE), produse pentru a informa societatea și pentru a susține luarea deciziilor eficiente și implementarea politicilor publice, bazate pe dovezi, care să conducă la o dezvoltare durabilă și o societate incluzivă										
Indicatori de impact								Valoare de referință	Ținta către 31.12.2024	La 31.12.2024
Creșterea gradului de aliniere a statisticilor oficiale la standardele/recomandările metodologice europene și internaționale, %								55	60	63
Creșterea gradului de aliniere a clasificărilor naționale relevante la clasificările europene și internaționale, %								50	55	55
Creșterea gradului de digitalizare a colectării datelor statistice din cadrul BNS, %								35	45	65 (ponderea chestionarelor statistice digitalizate în numărul total de chestionare statistice)
Metodologii statistice în corespundere cu standardele internaționale, inclusiv ale UE, dezvoltate sau revizuite, număr								2	12	4
Cercetări statistice noi, implementate în conformitate cu Compendiul european, număr								1	9	3
Cercetări statistice experimentale în baza surselor de date administrative efectuate, număr								0	9	8
Instrumentar metodologic pentru Recensământul populației și al locuințelor aprobat (metodologie, chestionare, instrucțiuni de completare a acestora), număr								0	3	3

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
	Colectarea datelor în cadrul Recensământului populației și a locuințelor 2024 realizată							0	1	1
	Chestionare cu date statistice transmise în adresa Comisiei Europene și organizațiilor internaționale, în vederea actualizării Bazelor de date (EDAMIS, COMEXT, COMTRADE, CEFTA, ESS MH etc.), număr							98	105	142
	Riscuri externe: <ol style="list-style-type: none"> 1) Insuficiență/lipsa de finanțare pentru activitățile planificate sau/și de personal; 2) Diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare; 3) Prezentarea informațiilor necalitative/neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către deținători de surse administrative; 4) Impedimente în obținerea accesului la date individuale, inclusiv date cu caracter personal din surse administrative; 5) Solicitări ad-hoc de informații excesive; 6) Riscul crizei energetice; 7) Erori în funcționarea Ghișeului unic de raportare electronică; 8) Criză/insecuritate/conflict armat. 									
	Riscuri interne: <ol style="list-style-type: none"> 1) Prezentarea informațiilor neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile implicate; 2) Tergiversarea examinării/depășirea termenului de prezentare/aprobării proiectelor de acte normative prezentate spre aprobare/avizare; 3) Defecțiuni tehnice și limitări tehnologice. 									
	Obiectivul specific 3.1: Consolidarea managementului calității în sistemul statistic național bazat pe o abordare comună									
94.	Elaborarea și aprobarea ghidului de calitate în statistica oficială	Finalizarea versiunii engleze a ghidului	Ghidul de calitate în statistica oficială elaborat	21,6 mii lei	12.01	02.01.2024	27.09.2024	DGMIS, subdiviziunile BNS	PND OS 7.3, Legea nr.93/2017; PD SSN 2023-2026, acțiunea 3.1.1.	Realizat parțial. A fost elaborată versiunea engleza a draftului ghidului
95.		Traducerea ghidului în limba română	Ghid tradus	21.6 mii lei	12.01	27.09.2024	20.12.2024	DGMIS, subdiviziunile BNS	PND OS 7.3, Legea nr.93/2017, PD SSN 2023-2026, acțiunea 3.1.1	Realizat parțial. Se efectuează traducerea draftului ghidului în limba română

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
96.		Revizuirea finală a ghidului	Ghid revizuit și aprobat prin ordin al BNS	21.6 mii lei	Bugetul BNS	20.12.2024	24.12.2024	DGMIS, subdiviziunile BNS	PND OS 7.3, Legea nr.93/2017, PD SSN 2023-2026, acțiunea 3.1.1.	Nerealizat. Aprobarea ghidului fost transferată pentru anul 2025
97.	Documentarea proceselor statistice, în conformitate cu standardele internaționale, cu aplicarea modelului GSBPM (eng. Generic Statistical Business Process Model)	Descrierea proceselor în cadrul modului Metadate al Sistemului informațional automatizat, în conformitate cu GSBPM	2 procese statistice ale BNS documentate în conformitate cu GSBPM (ex. cercetarea "Starea sectorului zootehnic", cercetarea "Producția obținută la culturile recoltate")	103,0 mii lei	12.01	02.01.2024	20.12.2024	Subdiviziunile BNS, în comun cu DGMIS, DSAM	PND OS 7.3, Legea nr.93/2017, Acordul de Asociere RM-UE art. 42 (f), 43 (g), PD SSN 2023-2026, acțiunea 3.1.6	În proces de realizare. A fost elaborat proiectul de documentare a producției vegetale la principalele culturi.
98.	Elaborarea rapoartelor de calitate ale statisticilor oficiale, în conformitate cu standardele internaționale, cu aplicarea modelului SIMS (eng. Single Integrated	Elaborarea rapoartelor de calitate în conformitate cu SIMS	Rapoarte de calitate elaborate în conformitate cu SIMS pentru 26 cercetări	25,5 mii lei	12.01	02.01.2024	20.12.2024	DGSÎ, DSECȘ, subdiviziunile BNS	Acordul de Asociere RM-UE art.43 (g); PD SSN 2023-2026, acțiunea 3.1.7.	În proces de realizare. Au fost elaborate proiectele rapoartelor de calitate în conformitate cu SIMS pentru: 1) statistica instituțiilor de învățământ primar și secundar general;

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
	Metadata (Structure)									2) statistica locurilor de muncă vacante; 3) statistica demografică și migrație.
Obiectivul specific 3.2: Alinierea statisticilor oficiale la standardele internaționale										
99.	Realizarea evaluărilor sectoriale periodice a domeniilor în raport cu conformitatea cu standardele statistice europene și internaționale a metodologiilor utilizate în producerea statisticilor oficiale	Evaluarea sectorială a statisticii în anumite domenii	Cel puțin 2 evaluări sectoriale realizate, cu participarea autorității statistice europene (Eurostat) și altor instituții/organizații internaționale	51,2 mii lei	12.01/ surse externe (TAIEX)	02.01.2024	28.06.2024	DIECI, în comun cu direcțiile relevante DGSÎ	PND OS 7.3, Legea nr.93/2017, Acordul de Asociere RM-UE art. 42 (f), 43 (g) AA Cluster 1 Agenda de Asociere 2021-2022, PD SSN 2023-2026, acțiunea 3.2.1	Realizat Cu suportul TAIEX a fost realizată evaluarea anchetei privind bugetul gospodăriilor, cu asistența Oficiului Central de Statistică din Cehia, 13-14 mai 2024. În proces de pregătire sunt 5 activități TAIEX, acceptate de CE: 1) Elaborarea metodologiei indicelui costului construcțiilor; 2) Realizarea unui studiu privind transportul rutier de mărfuri; 3) Evaluarea proiectului

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
										metodologiei Contului economic de mediu al emisiilor în aerul atmosferic; 4) Compilarea datelor privind procedura de deficit excesiv (EDP); 5) Pregătirea recensământului general agricol (RGA) din 2030, în conformitate cu recomandările UE
100.	Elaborarea metodologiilor și instrumentarului pentru cercetările statistice	Elaborarea metodologiei privind statistica migrației internaționale, în vederea transpunerii Regulamentului (CE) nr.862/2007	Metodologie aprobată	109,2 mii lei	12.02	02.01.2024	20.12.2024	DSPMi	AA – art. 42 lit. (c), art.43 lit. (a), (g), PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială Acquis/ Nr. CELEX 32007R0862 . PNA (cap. 18, p.32. SLT) PD SSN 2023-2026,	În proces de realizare. Au fost analizate metadatele și regulamentele UE pentru completarea metadatelor DEMOMIGR_U NIESMS_A și DEMOMIGR_B ALESMS_A.

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
									acțiunea 3.2.4., 3.2.5.	
101.		Elaborarea metodologiei și instrumentarului pentru Cercetarea privind locurile de muncă vacante în vederea transpunerii: <ul style="list-style-type: none"> ● Regulamentului (CE) nr.453/2008 ● Regulamentului (CE) nr.1062/2008 	Metodologie și instrumentar statistic aprobate	68,0 mii lei	12.02	02.01.2024	20.12.2024	DSPM	AA – art. 42 lit. (c), art.43 lit. (a), (g) PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială RA – Cap. 18 Acquis/ Nr. CELEX 32008R0453 32008R1062 PNA (cap. 18, p. 43. SLT.)	În proces de realizare. A fost elaborat proiectul formularului și al Metodologiei. Formularul raportului statistic M1 ”Câștigurile salariale și locurile de muncă vacante” a fost aprobat prin Ordinul BNS nr. 113 din 23.12.2024.
102.		Elaborarea metodologiei privind protecția socială, în vederea transpunerii: <ul style="list-style-type: none"> ● Regulamentului (CE) nr.458/2007; ● Regulamentului (UE) nr.263/2011; ● Regulamentului (UE) nr.110/2011; 	Metodologie elaborată și testată prin calcule	161,5 mii lei	12.02	02.01.2024	20.12.2024	DSSS	AA – art. 42 lit. (c), art.43 lit. (a), (g), PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială Acquis/ Nr. CELEX 32007R0458 32011R0263 32011R0110 32007R1322 22008D0010	În proces de realizare. A fost elaborat primul draft al metodologiei, care va fi definitivată după compilarea datelor pentru toate schemele de protecție socială. A fost definitivat formularul de aplicație TAIEX,

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
		<ul style="list-style-type: none"> ● Regulamentului (CE) nr.1322/2007; ● Regulamentului (CE) nr.10/2008 							PNA (cap. 18, p. 45.SLT.)	pentru misiunea unui expert.
103.		Elaborarea metodologiei privind contul economic de mediu al emisiilor în aerul atmosferic, în conformitate cu Cadrul central al Sistemului de evidență economic-mediu ONU, 2012 și Manualul Eurostat privind conturile de emisii în aer	Metodologie aprobată	115,0 mii lei	12.02	02.01.2024	26.09.2024	DSAM, DGMIS	PND 85, AA – art. 43 lit. (b), PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială; PNA (cap. 18, p. 54. SL.)	În proces de realizare. Proiectul metodologiei a fost elaborat. A fost acceptată asistența TAIEX privind evaluarea proiectului de metodologie și a calculelor experimentale a contului economic de mediu al emisiilor în aerul atmosferic
104.		Elaborarea metodologiei și instrumentarului privind Ancheta structurală, în vederea transpunerii: <ul style="list-style-type: none"> ● Regulamentului (UE) 2019/2152; ● Regulamentului 	Metodologie și instrumentar statistic aprobate	123,1 mii (surse bugetare)/ 5.0 mii Euro (surse externe)	12.02/ surse externe	02.01.2024	20.12.2024	DGSÎ	AA – art. 42 lit. (b), (c), art. 43 lit. (c), art. 46 alin. (1) PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială	În proces de realizare. Proiectul metodologiei a fost elaborat în proporție de cca 80%. Finalizarea și aprobarea metodologiei a fost transferată pentru 2025.

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
		i de punere în aplicare (UE) 2020/1197							RA – Cap. 18 Acquis/ Nr. CELEX 32019R2152 32020R1197 PNA (cap. 18, p.65.SLT.)	
105.		Elaborarea metodologiei și instrumentarului privind statisticile pe termen scurt, în vederea transpunerii: <ul style="list-style-type: none"> ● Regulamentul i (UE) 2019/2152ș ● Regulamentul i de punere în aplicare (UE) 2020/1197 	Metodologie și instrumentar statistic aprobate	94,3 mii	12.02	02.01.2024	29.11.2024	DGSÎ	AA – art. 42 lit. (b), (c), art. 43 lit. (c), art. 46 alin. (1) PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială RA – Cap. 18 Acquis/ Nr. CELEX 32019R2152 32020R1197 PNA (cap. 18, p. 66. SLT.)	În proces de realizare. Metodologie elaborată la nivel de 80%
106.		Elaborarea metodologiei actualizate pentru statisticile anuale și pe termen scurt din domeniul energiei, în vederea transpunerii	Metodologie actualizată aprobată	70,1 mii	12.02	02.01.2024	20.12.2024	DGSÎ	AA – art. 43 lit. (e) PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială 32022R0132	Realizat. Metodologie elaborată

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
		Regulamentului (UE) 2022/132							PNA (cap. 18, p. 81. SLT.)	
107.		Revizuirea normelor metodologice de elaborare a statisticilor comerțului internațional cu mărfuri, în corespundere cu standardele ONU și legislației Eurostat	Norme metodologice actualizate/revizuite, aprobate și plasate pe site-ul web oficial al BNS	115,4 mii lei	12.01	02.01.2024	27.09.2024	DSCE	PND 85 Recomandări ale Comisiei de Statistică a ONU (International Merchandise Trade Statistics – Concepts and Definitions, 2010 Series M No. 52) și legislația Eurostat privind comerțul internațional de mărfuri cu țările terțe (EXTRASTAT), 2010; PD SSN 2023-2026, acțiunea 3.2.5.	În proces de realizare. Proiect al normelor metodologice elaborat la nivel de 90%.
108.		Elaborarea metodologiei și instrumentarului pentru Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice, în	Metodologie și instrumentar elaborate	56,7 mii lei	12.01	02.01.2024	31.12.2024	DSNT	PNA 2024-2027 (cap. 18, p. 30 SLT)	În proces de realizare A fost elaborat instrumentarul CBGC.

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
		vederea transpunerii Regulamentului (UE) 2019/1700 și Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/2094 2022								Se lucrează asupra metodologiei.
109.		Elaborarea instrumentarului Cercetării privind veniturile și condițiile de trai (EU-SILC), în vederea transpunerii Regulamentului (UE) 2019/1700 și Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2242	Instrumentar elaborat	45,3 mii lei	12.01	02.01.2024	31.12.2024	DSNT	PNA 2024-2027, (cap. 18, p. 41. SLT.)	În proces de realizare. Se lucrează asupra proiectelor chestionarelor EU-SILC.
110.		Elaborarea modulului ad-hoc la CBGC privind insecuritatea alimentară (ODD 2.1.2), în vederea furnizării de date pentru cadrul de indicatori de referință pentru monitorizarea	Modul elaborat	27,8 mii lei	12.01	01.07.2024	31.12.2024	DSNT	PNA 2024-2027 (cap. 18, p. 87. SLT.)	Realizat. Modulul a fost elaborat și integrat în Chestionarul principal CBGC.

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
		ODD în contextul UE, solicitat în Comunicarea COM (2016) 739 „Următorii pași pentru un viitor european durabil”								
111.		Elaborarea metodologiei și instrumentarului privind Ancheta forței de muncă, în vederea transpuneri Regulamentului (UE) 2019/1700 și Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2240	Chestionarul elaborat și testat cognitiv	65,0 mii lei	12.01	02.01.2024	31.12.2024	DSFM	AA – art. 41, art. 42 lit. (a), (b) art. 43 lit. (a), art. 44 PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială, p.10 Statistic PNA 2024-2027 (2024-2025) (p.28 SLTAA) RA – Cap. 18 Acquis/ Nr. CELEX 32019R1700 32019R2240	Realizat. Metodologia revizuită AFM a fost aprobată prin Ordinul BNS nr.84 din 11.10.2024
112.		Definitivarea revizuirii metodologiei privind calculul Indicelui Prețurilor de Consum	Metodologie revizuită și aprobată, plasată pe site-ul web oficial al BNS	27,8 mii lei	12.01	02.01.2024	27.09.2024	DSPC, DGMIS	PND 85 PD SSN 2023-2026, acțiunea 3.2.5.	În proces de realizare. Proiectul metodologiei a fost elaborat și expediat spre coordonare membrilor

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
										Comisiei permanente pentru revizuirea metodologiilor statistice, a formularelor chestionarelor/ anchetelor statistice și instrucțiunilor de completare a acestora
113.		Elaborarea noii versiuni a instrumentarului statistic pentru Cercetarea ”Inovarea în întreprinderi”, în vederea transpunerii Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/1092	Instrumentar statistic nou aprobat	73,2 mii (surse bugetare)/ 100,0 mii lei (surse externe)	12.02/surse externe	02.01.2024	29.11.2024	DGSÎ	PNA (cap. 18, p. 71.SLT.)	Realizat. Chestionarul ”Inovarea în întreprinderi” a fost aprobat prin Ordinul BNS nr.97 din 13.11.2024
114.		Elaborarea instrumentarului statistic vizând “Lanțurile valorice globale”, în vederea transpunerii Regulamentului de punere în	Instrumentar statistic elaborat și aprobat	165,4 mii (surse bugetare)/ 100,0 mii lei (surse externe)	12.02/surse externe	02.01.2024	20.12.2024	DGSÎ	PNA (cap. 18, p. 72. SLT.)	Realizat. Chestionar aprobat prin Ordinul BNS nr.111 din 16.12.2024.

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
		aplicare (UE) 2022/918								
115.	Realizarea calculelor statistice ale contului economic de mediu al emisiilor în aerul atmosferic, în conformitate cu Cadrul central al Sistemului de Evidență Economic-Mediu ONU, 2012 și Manualul Eurostat		Calcule statistice realizate pentru anii 2021, 2022	46,4 mii lei	12.02	02.01.2024	20.12.2024	DSAM	AA – art. 43 lit. (b) PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială; PNA (cap. 18, p. 55. I.)	În proces de realizare Se lucrează la elaborarea calculelor pentru 2021 și 2022
116.	Adaptarea infrastructurii statistice la standardele internaționale și ale UE în statistică, în partea ce ține de dezvoltarea clasificărilor statistice	Elaborarea noii versiuni a Clasificatorului cheltuielilor, în baza Clasificării Consumului Individual pe Destinații (COICOP), în vederea transpunerii Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/2094	Clasificator elaborat	164,9 mii lei	12.01	02.01.2024	31.12.2024	DSNT	PNA 2024-2027 (2024-2025), (cap. 18, p. 15. SLT.); PDSSN 2023-2026, acțiunea 3.2.3.	Realizat. Proiectul clasificatorului a fost elaborat. Urmează a fi aprobat prin ordin al BNS, în ianuarie 2025.

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
117.		Clasificarea programelor educaționale din Republica Moldova (MOLDCed) versus International Standard Classification of Education (ISCED)	Programele educaționale din Republica Moldova clasificate (MOLDCed) în corespundere cu ISCED	77,8 mii lei (surse bugetare) / 158,4 surse externe	12.01/surse externe	02.01.2024	27.09.2024	DSEȘC	PND 85, PD SSN 2023-2026, acțiunea 3.2.3.	În proces de realizare. A fost convenită asistența din partea UNICEF în clasificarea programelor educaționale conform clasificării internaționale ISCED 11.
118.		Elaborarea noii versiuni a Clasificatorului statistic al produselor (bunurilor și serviciilor) al Republicii Moldova (CSPM), adaptat la cerințele UE, în vederea transpunerii Regulamentului (UE) nr.1209/2014	Clasificator aprobat	136,0 mii	12.02	02.01.2024	31.01.2024	DGSÎ	AA – art. 42 lit. (b), art. 43 lit. (g) PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială Acquis/Nr. CELEX 32014R1209 PNA (cap. 18, p. 12. SLT.)	Realizat. CSPM a fost aprobat prin Ordinul BNS nr.09 din 30.01.2024.

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
119.	Elaborarea Tabelului Resurse Utilizări, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.549/2013		Tabelul Resurse Utilizări în prețuri curente elaborat	412,2 mii lei (buget de stat)	12.02/ surse externe	02.01.2024	24.12.2024	DCN	PND 85 AA – art. 43 lit. (d) PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială RA – Cap. 18; PNA (cap. 18, p. 74. I.)	În proces de realizare. Cu asistența FMI au fost elaborate calculele preliminare pentru anul 2021 pe tabelul Resurse-Utilizări.
			Perfecționarea calculelor vizând estimarea economiei neobservate							Cu asistența UE se lucrează la îmbunătățirea calculelor vizând estimarea economiei neobservate.
			Elaborarea unui plan de acțiuni privind implementarea ESA 2010 în sistemul conturilor naționale, pe baza evaluării sectoriale externe							Cu asistența UE a fost elaborat primul proiect al foii de parcurs privind implementarea ESA 2010
120.	Elaborarea foii de parcurs privind acțiunile necesare pentru realizarea calculelor IAPC, în baza principalelor		Foaie de parcurs elaborată	92,7 mii lei	12.02	02.01.2024	24.12.2024	DSPC	AA – art. 44 PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială;	Realizat. Foaia de parcurs a fost elaborată.

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
	diferențe metodologice identificate cu referire la calcularea Indicelui Prețurilor de Consum (IPC) (elaborat în prezent) și Indicelui Armonizat al Prețurilor de Consum (IAPC)								PNA (cap. 18, p. 77. I.)	
121.	Elaborarea calculelor experimentale ale indicelui armonizat al prețurilor de consum și identificarea surselor de date necesare pentru calcularea indicelui prețurilor locuințelor		Surse de date identificate Indicele armonizat al prețurilor de consum elaborat	92,7 mii lei	12.02	02.01.2024	24.12.2024	DSPC	AA – art. 44 PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială	Realizat. Au fost efectuate calcularea indicilor prețurilor de consum la nivel de cinci semne ECOICOP și calculele experimentale
122.	Realizarea calculului indicelui sărăciei multidimensionale (ODD 1.2.2), în vederea furnizării de date pentru cadrul de indicatori de referință pentru		Calcul realizat	2,1 mii lei	12.02	04.12.2023	31.01.2024	DSNT	AA – art. 41, art. 42 lit. (a), art. 43, art. 44 PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială;	Realizat. Pe site-ul BNS a fost publicat Raportul analitic Analiza sărăciei multidimensionale în Republica Moldova în anul 2022.

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
	monitorizarea ODD-urilor în contextul UE, solicitat în <u>Comunicarea COM (2016) 739</u> „Următorii pași pentru un viitor european durabil”								PNA (cap. 18, p. 89.I.)	A fost organizat Atelierul de lucru cu tematica „Utilizarea indicelui sărăciei multidimensional e național pentru elaborarea politicilor publice”.
123.	Organizarea și efectuarea în anul 2024 a Recensământului populației și locuințelor	Actualizarea și convocarea comisiilor teritoriale pentru recensământ, în baza deciziilor adoptate de consiliile raionale/municipale (unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea)	Comisii teritoriale pentru recensământ create și funcționale	32,3 mii lei	12.04	01.06.2023	28.04.2024	DR, CRS	PND 90, HG nr.951/2022, PDSSN 2023-2026, acțiunea 3.2.9	Realizat.
124.		Desfășurarea campaniei de comunicare și promovare a recensământului	Produce promoționale elaborate Campanie de comunicare realizată	1754 mii lei (bugetul de stat)/6079,1 mii lei (partenerii de dezvoltare)	12.04/ UE, UNPFA, UNICEF, alte agenții ONU, alți parteneri de dezvoltare	02.01.2024	30.12.2024	DDC, DR	PND – 90, HG nr.951/2022 PDSSN 2023-2026, acțiunea 3.2.9	Realizat. Pentru campania de comunicare și promovare a recensământului a fost utilizată publicitatea tipărită (flyere, postere), publicitate stradală (billboarduri,

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
										bannere led), publicitate digitală (rețele de socializare, GoogleAds), difuzare spoturi video/audio la TV/radio, publicitate în troleibuze (spot audio, flyere, postere, colantare), interviuri, reportaje, publicitate cu mașina mobilă etc.
125.		Elaborarea instrumentarului metodologic pentru Recensământul populației și al locuințelor (metodologie, chestionare, instrucțiuni de completare a acestora)	Instrumentar metodologic aprobat	950 mii lei (bugetul de stat)/ 4100,0 mii lei (partenerii de dezvoltare)	12.04/ surse externe	01.03.2023	2.02.2024	DR, DGMIS, DGTI, cu suportul subdiviziunii or ramurale de resort	PND - 90 AA – art. 43 lit. (a) PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială PD SSN 2023-2026, acțiunea 3.2.9.	Realizat. Instrumentar metodologic aprobat prin Ordinul BNS nr.29 din 29.03.2024 și plasate pe site-ul BNS
126.		Dezvoltarea aplicației software pentru RPL 2024, utilizând metode	Digitalizarea chestionarelor, cu aplicarea regulilor de validare.	200,0 mii lei	12.01/ Surse externe	01.04.2023	29.02.2024	DGTI, DGMIS, DR	PDSSN 2023-2026, acțiunea 3.3.5.	Realizat.

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
		noi de colectare (GIS, CAPI)	Pregătirea informației GIS și încărcarea în aplicație. Dezvoltarea aplicațiilor de colectare a datelor în teren și monitorizare							
127.		Dezvoltarea modulară a subsistemului „Recensământul populației și locuințelor 2024”, în conformitate cu Conceptul Sistemului informațional „Statistici demografice și sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.604/2022), în baza sarcinii tehnice elaborate și testate în cadrul RPL de probă	Module ale SI dezvoltate și testate (modul de import date din surse date administrative, modul de procesare, platforma GIS, modul de diseminare, etc.)	7944,2 mii lei	12.04/ surse externe	02.09.2023	29.12.2024	DR, DGTI	PND – 90 AA – art. 42 lit. (c), art. 43 lit. (a), (g) PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială; PNA (cap. 18, p. 25.I); PD SSN 2023-2026, acțiunea 3.2.9.	În proces de realizare . <u>1) Modulul de import este în proces de finalizare licitația privind SSI a MI SDA, finanțată de UNDP și UNFPA.</u> 2) Lucrările de dezvoltare a SSI vor demara la mijlocul lunii ianuarie 2025. 3) a fost pregătit serverul de procesare pe platforma MCloud A fost instalată aplicația ”JupyterHub” (se lucrează la unele probleme de instalare), apoi urmează să fie configurate

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
										drepturile și rolurile utilizatorilor.
128.		Evaluarea surselor de date administrative și private (în baza datelor individuale obținute), conform Anexei 5 la HG nr.951/2022	Date individuale obținute, pseudonimizate utilizând ISU și evaluate	21,6 mii lei	12.04/surse externe	02.01.2024	29.03.2024	DGMIS, DR	PND - 90 HG nr.951/2022, PD SSN 2023-2026, acțiunea 3.2.9	Realizat. Date individuale obținute, pseudonimizate și evaluate
129.		Pregătirea materialului cartografic necesar organizării și efectuării recensământului, utilizând tehnologiile GIS	8 mii sectoare de recensare delimitate Sectoarele pregătite pentru a fi încărcate în aplicația de colectare	108,2 mii lei	12.04/surse externe	02.01.2024	29.03.2024	DGMIS, DR	PND – 86, 90	Realizat.
130.		Realizarea lucrărilor de colectare a datelor în teren	Lucrări de recensare a populației realizate în teren		12.04	08.04.2024	07.07.2024	DR	AA – art. 43 lit. (a) PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială; PDSSN 2023-2026, acțiunea 3.2.9.	Realizat. În perioada 08.04-07.07.2024 au fost colectate datele RPL în teren, fiind recensate peste 2,4 mil. persoane și 1,6 mil. locuințe.

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
131.		Realizarea Anchetei post recenzare	Ancheta post recenzare realizată		12.04	01.07.2024	15.08.2024	DGMIS, DCDG		Realizat. Au fost: 1) elaborat și aprobat Ordinul privind efectuarea Anchetei postrecenzare; 2) aprobate chestionarele postrecenzare; 3) elaborată aplicația de colectare a datelor în cadrul APR; 4) extras eșantionul de sectoare de recensământ pentru AP; 5) realizată Ancheta postrecenzare, în perioada 15.07 – 11.08.2024
132.		Procesarea datelor RPL	Datele RPL procesate la nivel de 35%		12.04	08.07.2024	30.12.2024	DR, DGMIS, DGTI, subdiviziunile BNS		În proces de realizare. Se lucrează la procesarea datelor colectate în teren.
133.			Potrivirea datelor			12.04	15.08.2024	30.12.2024	DGMIS	

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
			Anchetei postrecenzare cu datele RPL							A fost finalizată potrivirea datelor APR cu cele de la RPL.
134.		Analizarea datelor administrative și private relevante pentru RPL, în vederea completării datelor colectate în cadrul recenzării	Date administrative și private relevante pentru RPL analizate, în vederea completării datelor colectate în cadrul recenzării		12.04/surse externe	02.01.2024	29.12.2024	DGMIS, DR, DSPM	PND – 90, HG nr.951/2022	În proces de realizare. A continuat activitatea de analiză a SDA, elaborarea și testarea algoritmului de estimare a ”semnelor de viață”.
135.		Elaborarea datelor preliminare a RPL	Datele preliminare privind rezultatele RPL elaborate		12.04	15.10.2024	30.12.2024	DR, DGMIS, DGTI, subdiviziunile BNS		Realizat parțial. Tabelele cu datele p sunt în proces de finalizare.
136.	Sporirea nivelului de cunoaștere a standardelor internaționale în domeniul statisticii, în special ale UE, de către personalul din cadrul SSN	Organizarea instruirilor tematice pentru personalul BNS și din cadrul SSN	Cel puțin 3 instruiți desfășurate		12.01/surse externe	02.01.2024	Permanent	DGSÎ, DSAM, DSPM, DSEȘC, DSSS, DISO DRU, DCS, DSFM	PND 85 PD SSN 2023-2026, acțiunea 3.2.2.	Realizat. Personalul BNS a participat la 24 instruiți, din care 21 instruiți organizate de către Eurostat și ONU.

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
137.		Participarea la stagii tematice a personalului BNS	Număr de stagii și stagiați	401,8 mii lei	12.01/surse externe	02.01.2023	Pe parcursul anului (martie, iunie, septembrie, decembrie)	DRU DIECI, DGSÎ, DSAM, DSPM, DSEȘC, DSSS	PND 85 PD SSN 2023-2026, acțiunea 3.2.2.	Realizat. 78 persoane din cadrul BNS au participat la 9 instruirii tematice online pe domeniile statistice specifice, organizate de Eurostat.
138.		Participare a personalului BNS la conferințe internaționale tematice	Număr de participanți la conferințe internaționale	164,9 mii lei	12.01/surse externe	02.01.2024 01.04.2024 01.07.2024 01.10.2024	30.04.2024 31.07.2024 31.10.2024 31.12.2024	DRU, DGMF	PND 85 PDSSN 2023-2026, acțiunea 3.2.2.	Realizat. 33 persoane din cadrul BNS au participat în format fizic și online la diverse conferințe internaționale, ateliere de lucru și întâlniri tematice
139.	Optimizarea cercetărilor/lucrărilor statistice pe bază metodelor moderne de colectare și prelucrare a datelor, întru producerea statisticilor oficiale	Implementarea completă a metodei CAPI de colectare a datelor RPL, AFM și inițierea CAPI în cadrul CBGC	Toate UPE-urile cuprinse prin metoda CAPI	140,6 mii lei	12.01/surse externe	02.01.2024 01.04.2024 01.07.2024 01.10.2024	30.04.2024 31.07.2024 31.10.2024 31.12.2024	DCDG, DSFM, DSNT DGTI	PDSSN 2023-2026, acțiunea 3.2.7.	Realizat. A fost implementată metoda CAPI pentru colectarea datelor RPL și AFM și finalizată aplicația CAPI pentru CBGC a fost finalizată.

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
140.	Producerea și diseminarea datelor pentru monitorizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă	Colectarea datelor de la instituțiile responsabile de elaborarea indicatorilor pentru monitorizarea ODD	Date pe indicatorii de monitorizare plasate pe platforma ODD	84,5 mii	12.01/surse externe	02.01.2024	Permanent	DDC	PND 85 HG 953/2022 PD SSN 2023-2026, acțiunea 3.2.8.	Realizat. Datele au fost colectate. Platforma a fost actualizată.
141.		Elaborarea metodologiei și instrumentarului pentru cercetarea statistică „Utilizarea timpului”, ca modul ad-hoc la AFM (indicator ODD 5.4.1 „Munca casnică și de îngrijire neplătită”), în vederea furnizării de date pentru cadrul de indicatori de referință pentru monitorizarea ODD, în contextul UE, solicitat în Comunicarea COM (2016) 739 „Următorii pași pentru un viitor	Metodologie și instrumentar statistic aprobate Testarea cognitivă a chestionarului realizată	62,0 mii lei	12.02	02.01.2024	20.12.2024	DSFM, DGMIS, DCDG, DGTI	PND 85 AA – art. 41, art. 42 lit. (a), art. 43, art. 44 PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială, HG nr.953/2022, PD SSN 2023-2026, acțiunea 3.2.8	În proces de realizare. Este elaborat proiectul chestionarului electronic în limbile română și rusă. Este elaborat Ghidul de completare a chestionarului „Utilizarea timpului” (TUS) (pentru operatorii de interviu), în limbile română și rusă.

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
		european durabil”								
142.		Elaborarea metodologiei și instrumentarului pentru cercetarea statistică „Activitățile copiilor”, ca modul ad-hoc la AFM (ODD 8.7.1), în vederea furnizării de date pentru cadrul de referință pentru monitorizarea ODD, în contextul UE, solicitat în Comunicarea COM (2016) 739 „Următorii pași pentru un viitor european durabil”	Chestionarul individual „Activitățile copiilor” actualizat Test cognitiv realizat	62,0 mii lei	12.02	02.01.2024	20.12.2024	DSFM	PNA 86 AA – art. 41, art. 42 lit. (a), art. 43, art. 44, PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială, HG nr.953/2022, PD SSN 2023-2026, acțiunea 3.2.8.	În proces de realizare. Proiect de chestionar finalizat după efectuarea testului cognitiv (versiunea română și rusă) și Ghid metodologic elaborat.
143.		Realizarea calculelor pentru indicatorii de monitorizare a ODD 2.3.1, 2.3.2 (în baza modulului CMPA și altor	Calculare realizate	33,9 mii lei (surse bugetare)/surse externe	12.02/surse externe	02.01.2024	20.12.2024	DSAM	PND 85 AA – art. 41, art. 42 lit. (a), art. 43, art. 44 PgAA – Titlul IV Cooperare	În proces de realizare. A avut loc misiunea experților FAO, în perioada 25-27 iunie 2024, pentru efectuarea

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
		cercetări statistice), în vederea furnizării de date pentru cadrul de indicatori de referință pentru monitorizarea ODD, în contextul UE, solicitat în Comunicarea COM (2016) 739 „Următorii pași pentru un viitor european durabil”							economică și sectorială HG nr.953/2022; PNA (cap.18, p. 83. I.)	calculului indicatorului ODD.
144.	Implementarea noii versiuni a Nomenclatorului de produse și servicii industriale al Republicii Moldova – PRODMOLD în statistica industriei		Nomenclator implementat în cercetările pe statistica industriei	185,5 mii	12.02	02.01.2024	31.07.2024	DGSÎ	AA – art. 42 lit. (b), art. 43 lit. (g) PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială Acquis/ Nr. CELEX <u>32022R2552</u> PNA (cap.18, p. 11. SLT.)	Realizat. Nomenclatorul PRODMOLD aprobat prin Ordinul BNS nr.72 din 25.09.2023.
145.	Realizarea lucrărilor de pregătire către Recensământul	Identificarea surselor de date administrative relevante pentru	Surse de date administrative relevante identificate	61,8 mii lei	12.02	02.07.2024	24.12.2024	DSAM, DR	AA – Art. 43 lit. (b) PgAA – 3.IV.10	Realizat. Au fost identificate

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
	general agricol (RGA), runda 2030	determinarea cercului exploatațiilor agricole care fac obiectul RGA, inclusiv a celor mici							PNA 60 PD SSN 2023-2026, acțiunea 3..2.10	următoarele SDA: 1) Registrul bunurilor imobile (deținător - ASP); 2) Registrul de stat al animalelor (ANSA); 3) Registre ale contractelor de arendă asupra terenurilor agricole (APL)
146.	Extinderea participării Republicii Moldova în cadrul grupurilor de lucru (GL) internaționale specializate în domeniul statisticii oficiale (UNSD, CEE ONU (UNECE), Eurostat etc.)	Participarea în activitățile Grupurilor de lucru la nivel internațional și regional	Participarea în cel puțin 2 grupuri de lucru internaționale specializate în domeniul statisticii	10,5 mii lei (surse bugetare)/surse externe	12.02/surse externe	02.01.2024	24.12.2024	DSAM DCN DSPM DGSÎ	Acordul de Asociere RM-UE art. 42 (b), PDSSN 2023-2026, acțiunea 3.2.11	Realizat. Specialiștii BNS au participat la 65 reuniuni a Grupurilor de lucru la nivel internațional și regional specializate pe domenii statistice: 1) Statistica socială – 16 grupuri de lucru (Eurostat și UNECE); 2) Statistica macroeconomică – 15 grupuri de lucru (Eurostat și UNECE);

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
										<p>3) Statistica întreprinderilor – 10 grupuri de lucru (Eurostat, UNECE);</p> <p>4) Statistica privind cercetarea și dezvoltarea – 1 grup de lucru (Eurostat);</p> <p>5) Statistica agriculturii și mediului – 11 grupuri de lucru (Eurostat și UNECE);</p> <p>6) Statistici transversale - 4 grupuri de lucru (Eurostat, UNECE, UNSD);</p> <p>7) Statistici regionale și geospațiale – 3 grupuri de lucru (Eurostat);</p> <p>8) Metadate și clasificatoare – 2 grupuri de lucru (Eurostat);</p> <p>9) Cooperare internațională – 2 grupuri de lucru (Eurostat);</p>

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
										10) Statistici privind calitatea - 1 grup de lucru (Eurostat).
147.	Implementarea politicii de revizuire a statisticilor oficiale, conform standardelor și bunelor practici ale UE	Elaborarea calendarului de revizuire a statisticilor oficiale	Calendarul de revizuire a statisticilor oficiale elaborat și publicat pe site-ul web oficial al BNS	6,1 mii lei	12.01	15.01.2024	30.06.2024	DDC, DGMIS, subdiviziunile BNS	Acordul-tip de asistență tehnică între Guvernul Republicii Moldova și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, din 02.10.1992, PD SSN 2023-2026, acțiunea 3.2.13.	Realizat. Calendarul de revizuire a statisticilor oficiale a fost aprobat și plasat pe site-ul BNS .
Obiectivul specific 3.3: Optimizarea proceselor statistice prin modernizarea infrastructurii TIC a SSN										
148.	Dezvoltarea și darea în exploatare experimentală a Registrului unităților statistice	Dezvoltarea modulară și pe etape a Registrului unităților statistice	Versiune experimentală a Registrului unităților statistice	120,0 mii lei	12.01/surse externe	05.06.2023	20.12.2024	DGTI, expert național	PND 85, PD SSN 2023-2026, acțiunea 1.1.5	În proces de realizare. Toate modulele Registrului unităților statistice sunt dezvoltate. Continuă procesul de testare și înlăturarea erorilor.

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
149.	Dezvoltarea aplicațiilor software pentru colectarea datelor prin metode noi (CAPI, CAWI, CATI)	Elaborarea și includerea în Ghișeul unic (GU) de raportare electronică adițional a rapoartelor noi și modificarea rapoartelor existente	8 rapoarte dezvoltate și integrate în Ghișeul unic	204,8 mii lei	12.01/ Surse externe	02.01.2024	31.12.2024	DGTI, CTIF, subdiviziunile BNS	PND 85, PDSSN 2023-2026, acțiunea 3.3.5	În proces de realizare Au fost digitalizate 2 rapoarte noi (3-agr, 1-achiz), modificate 8 rapoarte (1-AC, 1-chelt, 4-agr, 16-agr, ASA, 9-agr, 1-TIC, 1-INOV), se finalizează dezvoltarea a 2 rapoarte (1-BE, RE).
150.		Mentenanța aplicațiilor soft pentru AFM	Ajustarea chestionarului digitalizat Mentenanța aplicației de colectare a datelor CAPI în CSPro și aplicația de monitorizare	20,0 mii lei	12.01	Permanent		DGTI, DCDG, DSFM		Realizat.
151.		Finalizarea dezvoltării aplicației CAPI pentru CBGC	Aplicație dezvoltată și testată	150,0 mii lei	12.01/surse externe	02.01.2024	01.09.2024	DGTI, DSNT, DCDG		PDSSN 2023-2026, acțiunea 3.3.5
152.	Crearea bazei de date geospațiale cu utilizarea		Bază brută de date geospațiale	144,0 mii lei	12.01/surse externe	01.10.2023	24.12.2024	DGMIS	PND 86, PD SSN 2023-2026,	Realizat. A fost realizat design-ul

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
	tehnologiilor Sistemului Informațional Geografic în statistica oficială		privind clădirile și locuințele creată pentru integrarea cu datele statistice (design-ul modelului bazei geospațiale pe server, popularea bazei de date geospațiale)						acțiunea 3.3.7; SDSSN 2023-2030, OG 3, direcția prioritară 3.3; Legea nr.254/2016 cu privire la infrastructura națională de date spațiale (anexa 3); Hotărârea Guvernului nr.458/2017; ODD, ținta 17.18; AA (art. 41, 42); PNA, cap. 18 Statistica	modelului bazei geospațiale pe server-ul ArcGIS al BNS, baza de date geospațială a fost populată cu datele RPL.
153.	Dezvoltarea de noi parteneriate, în vederea co-participării la producerea statisticii oficiale și formării profesionale în domeniul TIC pentru scopuri statistice	Încheierea acordurilor de colaborare cu instituțiile de învățământ care dețin specialități cu profil TIC și GIS	Acorduri cu instituțiile de învățământ care dețin specialități cu profil TIC și GIS semnate	10,3 mii lei	12.01/surse externe	02.01.2024	20.12.2024	SJ, DGMIS	PD SSN 2023- 2026 acțiunea 3.3.10	Realizat. BNS a semnat acorduri de colaborare cu USM, ASEM, UTM și Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii informaționale.

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
154.	Organizarea stagiilor de practică pentru studenții instituțiilor cu profil TIC și GIS, organizate cu perspectiva de oferire a locurilor de muncă la BNS, după absolvire		Stagii de practică pentru studenții instituțiilor cu profil TIC și GIS organizate, cu perspectiva de oferire a locurilor de muncă, după absolvire	15,5 mii lei	12.01/surse externe	02.01.2024	31.12.2024	DRU, DGMIS	PD SSN 2023-2026, acțiunea 3.3.10	Realizat. Au fost organizate stagii de practică pentru 26 studenți ai instituțiilor cu profil economic, TIC, GIS, matematică etc.
155.	Implementarea cerințelor sistemelor de management ISO 27701:2019 privind confidențialitatea/protecția datelor și ISO 27001:2013 privind securitatea informației	Implementarea politicilor și procedurilor privind securitatea informației și protecția datelor cu caracter personal, inclusiv privind datele colectate pentru pregătirea către și în cadrul RPL. Actualizarea documentației	Numărul de cerințe/proceduri implementate Documentație actualizată și aprobată	181,4 mii lei	12.01	02.01.2024	31.12.2024	OSI, DGTI, subdiviziunile BNS	PD SSN 2023-2026, OS 3.1	În proces de realizare. Documentația se află în proces de actualizare.
156.	Vizarea anuală a certificatelor Biroului Național de Statistică în conformitate cu standardele ISO/IEC 27001:2013 privind securitatea	Efectuarea auditului de supraveghere anuală	Setul de documente pregătit pentru efectuarea auditului Certificate vizate anual	3217,5 mii lei	12.01/asi stență externă	01.11.2024	08.12.2024	OSI	PD SSN 2023-2026	Realizat. A fost actualizată și revizuită documentația sistemului de management al securității informațiilor privind

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
	informației și ISO/IEC 27701:2019 privind protecția datelor cu caracter personal									confidențialitatea , să corespundă tuturor cerințelor standardului de referință 2022. A fost efectuat auditul de supraveghere 2, privind recertificarea BNS, în conformitate cu standardele ISO/IEC 27001:2022 și ISO/IEC 27701:2019, în rezultatul căruia, BNS menține certificarea pentru sistemele menționate în domeniul ”Producerea statisticilor oficiale”.
157.	Dezvoltarea Sistemului informațional integrat statistic (SIIS)	Examinarea experienței avansate în domeniul SIIS	Participarea la diferite treninguri internaționale privind SIIS	10,3 mii lei	12.01/surse externe	02.01.2024	20.12.2024	DGTI, DIECI	PND 85, PD SSN 2023-2026, acțiunea 3.3.3	În proces de realizare. În anul 2024 a fost: 1) convenită cu UNECE asistența tehnică în vederea elaborării Conceptului SIIS

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
										2) elaborat ToR pentru expertul UNECE.
Obiectivul specific 3.4: Extinderea accesului publicului larg la datele statistice oficiale relevante										
158.	Diseminarea rezultatelor preliminare ale Recensământului		Date preliminare ale RPL diseminate	10,3 mii lei	12.04	15.11.2024	30.12.2024	DR, DCD	AA – Art. 43 lit. (a) PgAA – 3.IV.10 RE 2023 - Cap. 18	Realizat parțial. Datele operative privind numărul persoanelor și locuințelor recenzate au fost diseminate pe 9 iulie 2024. Tabelele cu datele finale sunt în proces de elaborare și vor fi diseminate conform calendarului de diseminare în luna ianuarie 2025.
159.	Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind controlul divulgării datelor statistice, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și cu Regulamentul (UE)		Regulamentul privind controlul divulgării datelor statistice elaborat	21,6 mii lei	12.01	02.01.2024	28.06.2024	DGMIS	PND 85 AA Cluster 1, cap.18 Statistica, Acordul de Asociere RM-UE art. 42 (b), 44, 46	În proces de realizare. Este elaborat un draft al Regulamentului privind controlul divulgării datelor statistice.

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
	nr.557/2013 al Comisiei T2 2024									
160.	Îmbunătățirea site-urilor web oficiale ce aparțin instituțiilor SSN și sunt dedicate statisticilor oficiale	Actualizarea și dezvoltarea conținutului informațional al site-urilor web oficiale a BNS	Actualizarea informației de pe site-ul web oficial al BNS, conform calendarului de diseminare Număr de comunicate plasate Număr de noutăți plasate Număr de tabele Excel actualizate/noi la rubrica Statistici pe domenii Număr de metadate și metodologii plasate Număr de publicații plasate Număr de rubrici/pagini create Număr de pagini îmbunătățite Funcționalități noi adăugate	259,6 mii lei	12.01	02.01.2024	20.12.2024	DDC, DGTI	PND 85 PD SSN 2023-2026, acțiunea 3.4.1. Legea 93/2017, Acordul de Asociere RM-UE art. 42 (b), 44, 46	Realizat. Au fost plasate pe site-ul web oficial al BNS: - 138 comunicate; - 167 noutăți; - 804 tabele Excel actualizate, din care 8 noi; - 23 anunțuri la rubrica <i>Funcții vacante</i> ; - 23 publicații; - 36 seturi de metadate de referință în limbile română și engleză ; - 18 pagini nou-create; - create și plasate 212 infografice tematice pe site și rețele de socializare (Facebook, Telegram, Instagram, X și Tiktok). - Pagina dedicată RPL 2024 îmbunătățită;

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
										- plasate 35 de videouri privind promovarea RPL; - Revista presei.
161.		Actualizarea și completarea Băncii de date statistice a BNS cu informație statistică	Numărul de tabele actualizate și numărul de tabele noi disponibile diseminate în Banca de date statistice	109,4 mii lei	12.01	02.01.2024	20.12.2024	DDC, în comun cu subdiviziunile BNS	PND 85, PD SSN 2023-2026, acțiunea 3.4.5.	Realizat. Tabele actualizate în Banca de date statistice - 1133 (lunar, trimestrial, anual), din care 7 tabele noi.
162.	Elaborarea și publicarea regulată a calendarelor de diseminare a datelor statistice pe site-urile web oficiale ale instituțiilor din cadrul SSN	Elaborarea și publicarea calendarului de diseminare al BNS	Calendar elaborat și publicat	20,6 mii lei	12.01	12.08.2024	20.12.2024	DDC, instituțiile SSN	PND 7.3.24 Acordul de Asociere RM-UE art. 43 (d), PD SSN 2023-2026, acțiunea 3.4.2.	Realizat. Calendarul de diseminare pentru 2025 a fost elaborat și plasat pe site-ul web oficial al BNS .
163.	Publicarea metadatelor pentru cercetările/lucrările statistice ale membrilor SSN	Actualizarea metadatelor de referință pentru cercetările/lucrările BNS	Metadatele pentru cercetările/lucrările statistice publicate și actualizate periodic de către membrii SSN	51,5 mii lei	12.01	02.01.2024	29.03.2024	DDC, instituțiile SSN	PD SSN 2023-2026, acțiunea 3.4.3, Acordul de Asociere RM-UE art.42 (b)	Realizat. Au fost actualizate și plasate pe site-ul web oficial al BNS 36 seturi de metadate de referință în limbile română și engleză

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
164.		Elaborarea de recomandări privind elaborarea de metadate pentru cercetările/lucrările membrilor SSN	Recomandări elaborate	20,6 mii lei	12.01	02.01.2024	20.12.2024	DGMIS, DDC, subdiviziunile BNS, instituțiile SSN	PD SSN 2023-2026, acțiunea 3.4.3, Acordul de Asociere RM-UE art.42 (b)	Realizat. Au fost transmise recomandări la solicitările potențialelor producători de statistici oficiale.
165.	Extinderea accesului utilizatorilor la microdate anonimizate sau în scopuri științifice	Crearea și publicarea fișierelor publice pe site-ul web oficial al BNS	Reguli/condiții elaborate Cel puțin un fișier public (pentru AFM) creat și diseminat	30,9 mii lei	12.01	02.01.2024	20.12.2024	DGMIS, DDC	PD SSN 2023-2026, acțiunea 3.4.4.	În proces de realizare. A fost creat un fișier public (pentru AFM), în proporție de 80%
166.		Examinarea solicitărilor de acces la date individuale în scopuri științifice, în corespundere cu Regulamentul privind accesul la date individuale în scopuri științifice	Număr de solicitări examinate	46,3 mii lei	12.01	02.01.2024	20.12.2024	DDC, DGMIS, DGTI, subdiviziunile BNS	PD SSN 2023-2026, acțiunea 3.4.4.	Realizat. Au fost examinate 11 solicitări de acces la date individuale în scopuri științifice.
167.	Elaborarea și îmbunătățirea conținutului publicațiilor elaborate de BNS	Elaborarea a cel puțin 20 publicații, conform Calendarului stabilit de BNS	Cel puțin 20 publicații elaborate și plasate pe site-ul web oficial al BNS, conform Calendarului	865,5 mii lei	12.01	02.01.2024	20.12.2024	DDC, DDP, subdiviziunile BNS	PND 85, PD SSN 2023-2026, acțiunea 3.4.6	Realizat. Au fost elaborate 23 publicații, care au fost plasate pe site-ul web oficial al BNS, conform

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
			de diseminare							Calendarului de diseminare.
168.	Dezvoltarea modalităților de diseminare a statisticilor oficiale adaptate la necesitățile utilizatorilor de date	Perfecționarea diseminării informației statistice și a relațiilor cu utilizatorii, prin crearea unui portal de diseminare a statisticilor comerțului internațional cu mărfuri, la nivel detaliat, conform Nomenclaturii Combinată a Mărfurilor (NCM)	Proiect portal, care va oferi oportunitatea de extragere a datelor statistice privind exporturile și importurile de mărfuri, la nivel detaliat, dezvoltat	128,8 mii lei	12.01	02.01.2024	20.12.2024	, DSCE, DDC, DGTI	PD SSN 2023-2026, acțiunea 3.4.6.	În proces de realizare. Se lucrează asupra finalizării portalului privind diseminarea mai facilă a datelor privind comerțul exterior cu bunuri
169.		Instrumente noi de vizualizare grafică a datelor dezvoltate (hărți animate, infografice, publicații statistice electronice etc.)	Număr de produse create	39,1 mii lei/400 mii lei	12.01/asi stență externă	02.01.2024	20.12.2024	DDC, DGTI	PND 85, PD SSN 2023-2026, acțiunea 3.4.6.	Realizat. În anul 2024 a fost: 1) lansată platforma de vizualizare a indicatorilor ODD; 2) lansat Depozitarul Public al Situațiilor Financiare; 3) create și plasate 212 de

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
										infografice tematice pe site și pe rețelele de socializare (Facebook, Telegram, Instagram, X și Tiktok).
170.		Crearea și publicarea postărilor pe rețelele de socializare și gestionarea profilurilor BNS pentru popularizarea statisticilor oficiale	Număr de postări cu date statistice publicate pe rețelele de socializare	33,0 mii	12.01	02.01.2024	Permanent	DDC	PND 85, PD SSN 2023-2026, acțiunea 3.4.6.	Realizat. Au fost plasate postări pe rețelele sociale: Facebook - 378 Telegram - 211 Instagram - 114 X - 106 Tiktok – 35.
171.		Asigurarea examinării și oferirii în termenele stabilite a răspunsurilor la solicitări de avize, informații din partea instituțiilor, altor persoane juridice și fizice, petiții	Număr de solicitări în total, din care cu răspunsuri oferite - total, din care în termenul stabilit	55,6 mii lei	12.01	02.01.2024	Permanent	SMD, subdiviziunile BNS	PD SSN 2023-2026, acțiunea 3.4.6	Realizat. Toate solicitările de informații din partea persoanelor juridice și cetățenilor au fost oferite. În total în anul 2024 au parvenit 5537 documente, din care 2973 solicitări de informații.

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
172.		Participarea la desfășurarea procesului de evaluare a gradului de disponibilitate și deschidere a statisticilor oficiale (Open Data Inventory - ODIN)	Informație prezentată și statistici diseminate	6,2 mii	12.01	02.05.2024	27.09.2024	DDC	PD SSN 2023-2026, acțiunea 3.4.6.	Realizat. Au fost transmise propuneri către ODIN privind evaluarea prealabilă a gradului de disponibilitate și deschidere a statisticilor oficiale.
173.	Asigurarea prezentării informației statistice solicitate de organizațiile internaționale, conform obligațiilor asumate de autoritățile naționale	Prezentarea informațiilor solicitate de Comisia Europeană, în contextul integrării europene	Informații prezentate	30,7 mii lei	12.01	02.01.2024	Permanent	DIECI, subdiviziunile BNS	PNA 2024-2027, pct.16, PD SSN 2023-2026	Realizat. 1) În cadrul rundei 2023 a exercițiului de monitorizare a conformității cu acquis-ul statistic al UE, au fost completate/actualizate cu informații relevante metadatele a 76 fișiere pe domenii statistice specifice, dintre care 64 fișiere au fost completate de BNS, iar 12 fișiere - alte instituții naționale 1) 2) În cadrul exercițiului

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
										Eurostat de colectare a datelor, runda I și II 2023, au fost completate și transmise în adresa Eurostat 45 chestionare pe domeniile statistice specifice, din care 35 – BNS și 10 - alte instituții naționale
174.		Prezentarea datelor statistice în adresa Comisiei Europene și organizațiilor internaționale, în vederea actualizării Bazelor de date (EDAMIS, COMEXT, COMTRADE, CEFTA, ESS HM etc.)	Chestionare completate și transmise în termen Baze de date la completarea cărora a contribuit BNS actualizate	166,1 mii lei	12.01	02.01.2024	Permanent	DIECI, subdiviziunile BNS	PNA 2024-2027, pct.16, PDSSN 2023-2026	Realizat. Au fost prezentate în adresa organizațiilor internaționale 142 chestionare (cu 6 chestionare mai multe în comparație cu anul 2023), dintre care către: - Eurostat– 68 chestionare; - alte organizații internaționale - 74 chestionare
175.		Actualizarea bazei regionale de date în cadrul	Bază de date actualizată și transmisă la	140,0 mii lei surse	12.01/Surse externe	01.08.2024	29.11.2024	DSSS, subdiviziunile BNS	PDSSN 2023-2026	Realizat. Baza de date a fost actualizată

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
		programului UNICEF pentru Europa și Asia Centrală TransMonEE	oficiul UNICEF pentru Europa și Asia Centrală	externe (UNICEF)	(UNICEF)					cu date pentru a.2023 și transmisă pe 23 august 2024 oficiului UNICEF regional.
176.		Realizarea lucrărilor în cadrul Programului Comparabilității Internaționale (PCI) al Produsului Intern Brut (PIB) și a Parității Puterii de Cumpărare (PPC) a valurilor naționale, Runda globală 2024, ca țară membră a grupării Eurostat/OECD	Prețuri colectate Date și calcule expediate	220 mii lei (surse externe)	12.01	02.01.2024	Conform graficului de realizare a Programului de Comparabilitate Internațională expediat de către Eurostat	DSPC, DSPM, DCN	PDSSN 2023-2026	Realizat. Au fost transmise către EUROSTAT prin platforma EDAMIS chestionare solicitate conform planului de lucru UE.
177.		Inventarierea și monitorizarea chestionarelor completate/ datelor furnizate organismelor internaționale	Lista chestionarelor completate și datelor furnizate Monitorizarea termenilor de prezentare efectuată	30,7 mii lei	12.01	02.01.2024	20.12.2024	DIECI. subdiviziunile BNS	PDSSN 2023-2026	Realizat. A fost: 1) elaborat un tabel de evidență a solicitărilor, completării și transmiterii chestionarelor către organismele internaționale;

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
			<p>Analiza datelor conținute în baza de date internaționale cu datele diseminate de BNS</p>							<p>2) completate și expediate în termenii stabiliți 142 chestionare, din care în adresa: (i) Eurostat – 68 chestionare prin platforma EDAMIS, în cadrul exercițiului anual de colectare a datelor a Eurostat, runda 2 a anului 2023 și runda 1 a anului 2024; (ii) Agențiilor ONU – 36 chestionare; (iii) CISSTAT - 32 chestionare, care au inclus 131 tabele; (iv) OECD -5 chestionare; (v) BSEC- 1 chestionar. -3) efectuată analiza datelor conținute în baza de date internaționale și contrapusă cu</p>

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
										datele diseminate de BNS.
178.	Realizarea exercițiului de autoevaluare (self-screening) a gradului de aliniere a cadrului normativ al Republicii Moldova la Acquis-ul Uniunii Europene privind domeniile statistice	Autoevaluarea actelor UE de către membrii BNS ai Grupurilor de lucru implicate în asigurarea implementării mecanismului de coordonare a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, din Cluster 1	Acte UE autoevaluate	803,4 mii lei	12.01	29.11.2023	15.01.2024	DIECI, subdiviziunile BNS		Realizat. În procesul de pregătire pentru reuniunea de screening bilateral la Capitolul 18 „Statistici” au fost examinate 436 de acte UE din Compendiul cerințelor statistice 2024 al UE dintre care: 1) 396 de acte UE obligatorii, 2) 40 alte acte ale UE
179.		Autoevaluarea actelor UE de către membrii BNS ai Grupurilor de lucru implicate în asigurarea implementării mecanismului de coordonare a procesului de integrare europeană a Republicii	Acte UE autoevaluate	278,1 mii lei	12.01	29.11.2023	15.04.2024	Subdiviziunile BNS	DSCE, DSFM, DDPSFA, DSEȘC, DSS, DSSS	Realizat. În Cap.1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 28 nu au fost incluse acte legislative UE, care sunt atribuite BNS. Cap.2: au fost evaluate 5 acte juridice atribuite BNS.

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
		Moldova, din Cluster 2								
180.		Autoevaluarea actelor UE de către membrii BNS ai Grupurilor de lucru implicate în asigurarea implementării mecanismului de coordonare a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, din Cluster 3	Acte UE autoevaluate	247,2 mii lei	12.01	29.11.2023	18.03.2024	Subdiviziunile BNS	DDC, DDPSFA, DSPC, DSPM, DSIE, DSEȘC, DSCE	<p>Realizat</p> <p>Cap.19: au fost evaluate 36 acte juridice atribuite BNS; a fost completat instrumental de raportare monitorizare; au fost pregătite și transmise 11 tabele de concordanță.</p> <p>Au fost evaluate acte legislative, care au fost atribuite BNS din:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cap.10 - 27; - Cap.17 – 5; - Cap.19 – 36; - Cap.20 – 54; - Cap, 25 – 1 ; - Cap.26 - 4 - Cap.29 - 3 acte legislative. <p>Au fost completate instrumentele de raportare - monitorizare, fiind prezentate și comentariile</p>

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
										privind relevanța (irelevanța) acestor acte.
181.		Autoevaluarea actelor UE de către membrii BNS ai Grupurilor de lucru implicate în asigurarea implementării mecanismului de coordonare a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, din Cluster 4	Acte UE autoevaluate	123,6 mii lei	12.01	29.11.2023	29.04.2024	Subdiviziunile BNS	DGSÎ, DSIE, DSAM,	Realizat. Au fost evaluate: - 5 acte legislative din Cap. 14, care au fost atribuite BNS; - 10 acte juridice UE atribuite BNS din Cap. 15, - 7 acte legislative din Cap. 2.
182.		Autoevaluarea actelor UE de către membrii BNS ai Grupurilor de lucru implicate în asigurarea implementării mecanismului de coordonare a procesului de integrare europeană a Republicii	Acte UE autoevaluate	154,5 mii lei	12.01	29.11.2023	13.05.2024	Subdiviziunile BNS	DSAM, DGSÎ, DCN	Realizat. Au fost evaluate: - Cap.13 – 2 acte juridice atribuite BNS; - Cap.22 – un act juridic; - din Cap.33: Total 9 acte juridice atribuite BNS, din care 6 fiind relevante.

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
		Moldova, din Cluster 5								
183.		Autoevaluarea actelor UE de către membrii BNS ai Grupurilor de lucru implicate în asigurarea implementării mecanismului de coordonare a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, din Cluster 6	Acte UE autoevaluate	61,8 mii lei	12.01	29.11.2023	01.04.2024	Subdiviziunile BNS	DSCE, DCN,	Realizat.
184.	Participarea membrilor din cadrul Grupului 18 „Statistici” la screening-ul cu Comisia Europeană (screening-ul explicativ și bilateral)	Pregătirea pentru reuniunile cu Comisia Europeană (analiza materialelor furnizate de CE, completarea chestionarelor și elaborarea prezentărilor)	Participarea la reuniunea explicativă și bilaterală asigurată	803,4 mii lei	12.01	14.12.2023	-	DIECI, subdiviziunile BNS		Realizat. Au fost: 1) organizate 4 ședințe ale Grupului de lucru nr. 18 „Statistici”; 2) organizată pe 15.04.2024 reuniunea de screening explicativ pentru cap. 18 „Statistici” 3) organizate 4 sesiuni

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
										<p>preparatorii/de simulare a prezentărilor de țară din cap. 18 „Statistici” pentru reuniunea de screening bilateral;</p> <p>4) pregătite informațiile pentru reuniunea de screening bilateral pentru cap. 18 (41 prezentări PPT ce conțin 78 subiecte pe domenii statistice, Tabelul Excel cu informația privind nivelul de transpunere al actelor UE din Compendiul cerințelor statistice UE 2024;</p> <p>5) organizată pe 13-14.11.2024 reuniunea de screening bilateral pentru cap. 18 „Statistici” cu participarea BIE,</p>

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
										BNS, BNM și a altor instituții membre ale Grupului de lucru nr. 18
185.	Menținerea și actualizarea paginii naționale NSDP vizând Standardul special de diseminare a datelor (SDDS) al FMI		NSDP actualizată	10,3 mii	12.01	02.01.2024	Permanent (conform calendarului stabilit)	DDC, în comun cu MF, BNM	PDSSN 2023-2026	Realizat. A fost actualizată pagina națională NSDP vizând Standardul special de diseminare a datelor (SDDS) al FMI conform calendarului ARC.
186.	Elaborarea și testarea noii pagini de diseminare a datelor SDDS+		Pagină elaborată și testată	20,6 mii lei/ 50 mii lei sursă externă	12.01/ Sursă externă	02.01.2024	27.12.2024	DGTI, DDC	PDSSN 2023-2026	În proces de realizare.
187.	Politică de diseminare și comunicare pro-activă și adaptată la nevoile utilizatorilor de date	Integrarea de indicatori adiționali în aplicația interactivă GenderPulse	Număr de indicatori adiționali integrați pe platformă	39,9 mii lei	12.01/ Asistență externă	02.01.2024	27.12.2024	DSSS, DPA	PDSSN 2023-2026	Realizat. Toți indicatorii din platformă au fost actualizați la populația cu reședință obișnuită, inclusiv cu revenirea la dezagregările: pe medii de reședință, în profil teritorial.
188.	Asigurarea funcționalității platformei naționale destinate	Actualizarea datelor ODD pe platforma națională	Platformă națională destinată indicatorilor	32,0 mii lei	12.01	02.01.2024	Permanent	DDC, DGTI, subdiviziunile BNS,	SND Moldova Europeană 2030, OG7.3,	Realizat. Au fost colectate datele și metadatele de la

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
	indicatorilor ODD, prin plasarea informației colectate și generalizate de la autorități publice cu privire la indicatorii de monitorizare a ODD		ODD cu date actualizate pe baza informației colectate și generalizate de la autorități publice, actualizată cu regularitate					instituțiile SSN	PD SSN 2023-2026, Acordul de Asociere RM-UE Titlul IV, Capitolul 6, art. 42 (c)	instituțiile responsabile de elaborarea indicatorilor ODD. Platforma națională a fost actualizată.
Obiectivul 4: Cultura statistică în societate consolidată pentru a permite factorilor de decizie să utilizeze datele în mod eficient și să furnizeze într-un mod durabil serviciile și resursele de care populația are nevoie, pentru recuperarea în situații de criză și pentru a oferi posibilitate publicului larg de a înțelege mai bine statisticile și a responsabiliza autoritățile										
Indicatori de impact								Valoare de referință	Ținta către 31.12.2024	La 31.12.2024
Rata de creștere a numărului de accesări ale site-ului web oficial al BNS, %								0	2	28
Creșterea numărului de persoane instruite (reprezentanți ai administrației publice, asociațiile de business, mediul academic, comunitatea de experți, mass-media etc.), %								4	15	43
Riscuri externe: 1) Diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare; 2) Cultura statistică joasă în rândul utilizatorilor de date statistice; 3) Interesul redus al societății față de domeniul statistic; Interpretări eronate a statisticilor oficiale în mass-media.										
Riscuri interne: 1) Prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile implicate; 2) Lipsa de personal; 3) Solicitări ad-hoc; 4) Lipsa informațiilor statistice solicitate de utilizatori.										
Obiectivul specific 4.1: Consultarea opiniei utilizatorilor de date pentru îmbunătățirea continuă a ofertei de statistici oficiale										
189.	Desfășurarea sondajului de opinie online privind gradul de		Sondaj de opinie anual realizat	15,4 mii lei	12.01	02.09.2024	29.11.2024	DDC	AA – art. 42 lit. (f) PgAA – Titlul IV	Realizat. Au fost realizate 2 sondaje de opinie: (i)

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
	satisfacție al utilizatorilor de date		Rapoarte publicate						Cooperare economică și sectorială; PNA (cap.18, p. 97.I.)	privind gradul de deschidere al populației de a participa la recensământul populației și locuințelor și (ii) privind participarea la recensământ. Sondajul de opinie a utilizatorilor va fi realizat în luna ianuarie 2025.
190.	Sporirea vizibilității și transparenței activității Consiliului Național pentru Statistică	Publicarea pe pagina web oficială a BNS a deciziilor CNS și a materialelor aferente subiectelor examinate	Rezultatele ședințelor CNS aduse la cunoștința publicului, cu plasare pe pagina web oficială a BNS	1,3 mii lei	12.01	04.03.2024	12.12.2024	DCS, DDC, DGTI	PDSSN 2023-2026, acțiunea 4.1.2.	Realizat Rezultatele ședințelor CNS au fost plasate pe pagina web oficială BNS
191.		Transmiterea online a ședințelor CNS	Ședințe CNS transmise online	1,5 mii lei	12.01	04.03.2024	12.12.2024	DCS, DDC, DGTI	PDSSN 2023-2026, acțiunea 4.1.2.	Realizat. Ședința CNS din 21.03.2024 a fost transmisă online pe rețele de socializare, pagina Facebook a BNS.
192.	Informarea publicului despre activitatea SSN prin intermediul	Informarea publicului despre activitatea SSN prin intermediul	Număr de mențiuni plasate pe pagina web	2,0 mii lei	12.01	02.01.2024	27.12.2024	DDC	PDSSN 2023-2026, acțiunea 4.1.3.	Realizat. Au fost elaborate și plasate pe site

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
	paginii web oficiale a BNS și mass-media	paginii web oficiale a BNS și mass-media	oficială a BNS și în mass-media despre activitatea SSN							2 noutăți privind activitatea SSN.
193.	Elaborarea liniilor directoare de comunicare		Linii directoare de comunicare publică și diseminare elaborate și utilizate	10,3 mii lei	12.01	01.10.2024	27.12.2024	DDC	PDSSN 2023-2026, acțiunea 4.1.5	În proces de realizare. A fost elaborat proiectul ghidului.
194.	Analiza utilizării datelor statistice și furnizarea de reacții la utilizarea eronată a statisticilor	Monitorizarea aparițiilor în mass-media privind activitatea BNS	Apariții publice cu referire la date statistice, monitorizate de BNS	97,9 mii lei	12.01	02.01.2024	27.12.2024	DDC	PDSSN 2023-2026, acțiunea 4.1.6.	Realizat. Datele statistice produse de BNS au fost menționate în circa 3390 de articole din mass-media pe diverse domenii statistice.
195.		Elaborarea noutăților privind activitatea SSN și publicarea postărilor pe rețelele de socializare	Vizibilitate crescută în presă a activității SSN	5,1 mii lei	12.01	02.01.2024	Permanent	DDC, DCS, subdiviziunile BNS, instituțiile SSN	PDSSN 2023-2026, acțiunea 4.1.6	Realizat. Au fost elaborate și plasate pe site și distribuite pe rețelele de socializare 2 noutăți privind activitatea SSN.
Obiectivul specific 4.2. Dezvoltarea calitativă a cererii de date în raport cu potențialul ofertei de date										
196.	Elaborarea materialelor vizuale pentru promovarea culturii statistice	Elaborarea materialelor vizuale pe înțelesul	Număr de materiale vizuale elaborate și difuzate	39,1 mii lei	12.01	02.01.2024	Permanent	DDC, DDP, Subdiviziunile BNS, instituțiile SSN	PDSSN 2023-2026, acțiunea 4.2.1.	Realizat. Au fost: - create și plasate 212 infografice tematice pe site

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
		utilizatorilor de date	(destinate diferitor grupuri de utilizatori) în rețele sociale (video, infografice etc.), posturi TV/radio, etc.							și rețele de socializare (Facebook, Telegram, Instagram, X și Tiktok). - plasate 35 de videouri privind promovarea RPL.
197.	Organizarea instruirilor pentru utilizatorii de date statistice (reprezentanți ai administrației publice, asociațiile de business, mediul academic, comunitatea de experți, mass-media etc.)	Organizarea instruirilor pentru utilizatorii de date statistice privind activitățile și produsele statistice	Număr de persoane instruite (reprezentanți ai administrației publice, asociațiile de business, mediul academic, comunitatea de experți, mass-media etc.)	50,0 mii lei	12.01/Surse externe	02.01.2024	Permanent	DISO, DDC, Subdiviziunile BNS	PDSSN 2023-2026, acțiunea 4.2.1.	Realizat. Au fost prezentate funcționalitățile platformei privind obiectivele de dezvoltare durabilă pentru reprezentanții administrației publice centrale; - organizate instruirii pentru 20 de jurnaliști în contextul RPL; - Circa 70 de studenți de la UTM au fost familiarizați cu modalitatea de căutare a datelor statistice pe site-ul BNS (30.04.2024)

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
										<p>- BNS a prezentat platforma de diseminare a datelor privind Obiectivele de dezvoltare durabilă 2030 tinerilor și adolescenților din cadrul Comitetului consultativ al ONU (10.05.2024).</p> <p>- A fost organizat Ziua Ușilor Deschise, circa 130 participanți (18.10.24)</p> <p>- Instruire privind utilizarea Indicelui sărăciei multidimensionale în elaborarea politicilor publice</p>
198.	Participarea angajaților din cadrul SSN la emisiuni radio/TV dedicate subiectelor statistice	Participarea angajaților din cadrul SSN la emisiuni radio/TV dedicate subiectelor statistice	Număr de participări	5,1 mii lei	12.01	02.01.2024	Permanent	Subdiviziunile BNS, în comun cu DDC, instituțiile SSN	PDSSN 2023-2026, acțiunea 4.2.1.	Realizat. Angajații BNS au oferit 79 de interviuri pentru radio/TV/presa scrisă și ziare.
199.	Asigurarea informării comunităților privind realizarea	Activități de informare cu populația organizate în	Număr activități întreprinse	200,0 mii lei/200,0 mii lei	12.01/Asistență externă	02.01.2024	Permanent	CRS, DDC, DSFM, DSNT, DCDG, DDP	PD SSN 2023-2026, acțiunea 4.2.6	Realizat. În adresa gospodăriilor, care participă la

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
	cercetărilor statistice, precum și rezultatele acestora realizate de instituțiile din cadrul SSN	toate centrele introduse în cercetările AFM și CBGC și materiale informative difuzate	Număr de materiale informative difuzate	asistență externă						cercetările AFM și CBGC, au fost expediate lunar scrisori informative și pliante informaționale, de asemenea au fost transmise scrisorile de informare în adresa primăriilor care au fost incluse în eșantionul nou de cercetare și gospodăriilor ce urmează să fie intervievate în cadrul cercetărilor AFM/CBGC.
Obiectivul 5: Gestionarea asistenței externe										
Indicatori de impact								Valoare de referință	Ținta către 31.12.2024	La 31.12.2024
Creșterea numărului de cercetări statistice oficiale transpuse conform Regulamentelor UE, număr								4	7	7
Creșterea gradului de prezentare a datelor statistice către Eurostat, %								11	20	27,3
Gradul de implementare a acțiunilor realizate cu asistență externă față de cele planificate, %								-	100	100
Gradul de utilizare a surselor externe față de cele planificate								-	100	100
Riscuri externe:										
1) Diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare;										
2) Nealocarea resurselor financiare în termenii stabiliți;										
3) Solicitări ad-hoc de informații excesive;										

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
	4) Riscul crizei energetice; 5) Criză/insecuritate/conflict armat.									
	Riscuri interne: 1) Prezentarea informațiilor neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile implicate; 2) Insuficiență /lipsa de personal; 3) Tergiversarea examinării /depășirea termenului de prezentare / aprobării proiectelor de acte normative prezentate spre aprobare/avizare; 4) Defecțiuni tehnice și limitări tehnologice; 5) Divulgarea informației statistice confidențiale; 6) Dificultate în a găsi persoane calificate.									
200.	Proiectul de asistență tehnică „Sprijin pentru Biroul Național de Statistică în pregătirea recensământului populației și al locuințelor”, finanțat de Delegația UE și cofinanțat de UNFPA	1. Dezvoltarea modulului de recensământ al SI SDS 2. Procurarea echipamentului de colectare a datelor RPL 3. Testarea metodelor noi de colectare a datelor în cadrul RPL de probă 4. Instruirea personalului de recensământ 5. Desfășurarea campaniei de sensibilizare a populației pentru participarea la RPL	Soft elaborat Echipament procurat Personal instruit RPL de probă realizat Campanie de comunicare desfășurată	2075,0 mil. euro	UE, UNFPA	2023	2025	DR, DGTI		Realizat parțial. În cadrul proiectului de asistență tehnică au fost realizate activitățile în cauză, complimentând activitățile efectuate din contul bugetului de stat. Dezvoltarea noului Modul de import a SDA în cadrul SI SDS nu a fost realizată.

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
201.	Proiectul de asistență tehnică „Tranziția de la un sistem statistic tradițional la un sistem statistic bazat pe registre, rezilient la șocurile umanitare și de urgență”, implementat de UNFPA Moldova	Evaluarea și integrarea noilor surse de date administrative, precum și a altor tipuri de date netradiționale, în statisticile naționale (în cadrul SI „Statistici demografice și sociale”, pentru a facilita tranziția la un sistem statistic bazat pe registre	Surse de date administrative integrate în SI SDS Capacitățile BNS consolidate pentru utilizarea datelor administrative în producerea de statistici oficiale folosind bunele practici internaționale	686 450 USD	India-UNDPF, UNFPA	2023	2025	DGMIS, DSPMi, DDC, DGTI		În proces de realizare. Au fost elaborate datele preliminare privind populația și migrația internă.
202.	Proiectul de asistență tehnică al Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) „Monitorizarea drepturilor copilului” (nr.87211581717), ca parte din Programul de cooperare al UNICEF pentru 2023-2026	Consolidarea disponibilității datelor statistice în domenii relevante copiilor (educație, protecție socială, demografie, sănătate, nivel de trai, etc.) pentru facilitarea implementării de politici și monitorizării drepturilor copilului, inclusiv în cadrul ODD	Date statistice dezagregate produse și diseminate Îmbunătățirea diseminării pentru a asigura comparabilitate a internațională și utilizarea datelor pentru planificarea și monitorizarea politicilor cu privire la drepturile copiilor.	79 mii euro	UNICEF	2018	2024	DSEȘC, DSSS, DSPMi, DSNT		Realizat. Au fost calculați și actualizați indicatorii ODD 4. ce țin de educația copiilor. A fost elaborat draftul raportului ”Analiza sărăciei monetare și a bunăstării gospodăriilor cu copii”, ediția 2024 1) Au fost diseminate: i) setul de infografice „Copiii Moldovei”, ediția

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
										2024, cu includerea de indicatori din domeniul demografic, comparabili între țări. ii) raportul” Analiza sărăciei monetare și a bunăstării gospodăriilor cu copii”, ediția 2024 2) În scopul realizării studiului „Activitățile copilului” a fost elaborat: i) chestionarul studiului, inclusiv consultat și definitivat, ii) aplicația de colectare a datelor, inclusiv testată și ajustată. iii) ghidul metodologic.
203.	Asistența tehnică acordată de FMI în domeniul statisticii macroeconomice, inclusiv privind Sistemul conturilor naționale,	Elaborarea TRU pentru anul 2021, prețuri curente	Tabelele Resurse-Utilizări elaborate pentru anul 2021	412,2 mii lei (buget de stat)/ surse externe	12.01/ Asistență externă	01.01.2023	31.12.2024	DCN	PNA 2024-2027 (74)	Nerealizat. Realizarea activității era planificată cu suportul expertului internațional.

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
	elaborarea tabelelor – Resurse utilizări, - Indicele prețurilor de consum									Misiunea expertului nu a fost posibilă din cauza lipsei finanțării.
204.		Perfecționarea Indicelui prețurilor de consum	Calcul experimental realizat		12.01/ asistență tehnică externă	01.01.2023	31.12.2024	DSPC		Realizat. Obținute datele din sistemul informațional „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, deținute de Serviciul Fiscal de Stat pentru patru luni consecutive pentru estimarea IPC. Au fost efectuate calcule experimentale.
Obiectivul 6: Implementarea proiectelor investiționale										
Indicatori de impact								Valoare de referință	Ținta către 31.12.2024	La 31.12.2024
Echipamentul (computere) BNS modernizat, %								75	100	100
Module ale Sistemului Informațional pentru organizarea și efectuarea recensământului populației și al locuințelor din anul 2024 dezvoltate și testate modul de import date din surse date administrative, modul de procesare								0	2	0,5 (din modulul de procesare a datelor RPL)
Riscuri externe: <ol style="list-style-type: none"> 1) Insuficiența resurselor financiare; 2) Nealocarea resurselor financiare în termenele stabilite; 3) Diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare; 4) Criză/insecuritate/conflict armat. 										

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
Riscuri interne: 1) Prezentarea informațiilor neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile implicate; 2) Insuficiență/lipsa de personal; 3) Tergiversarea examinării/depășirea termenului de prezentare/aprobării proiectelor de acte normative prezentate spre aprobare/avizare; 4) Defecțiuni tehnice și limitări tehnologice; 5) Divulgarea informației statistice confidențiale; 6) Dificultate în a găsi persoane calificate.										
205.	Modernizarea infrastructurii TIC	Achiziționarea sistemului de monitorizare, sistemului de clasificare a informației, DLP și a unui lot de calculatoare	Infrastructură TIC modernizată, sisteme achiziționate, instalate și configurate	4 000,0 mii lei	12.01/ Surse externe	02.01.2024	20.12.2024	DGTI, DGMF	PND 85, PDSSN 2023-2026, acțiunea 3.3.4	Realizat. A fost: - elaborat și aprobat Regulamentul de punere în aplicare a Conceptului SI SDS; - lansat Depozitarul Public al Situațiilor Financiare pe data de 06.02.24; - dezvoltată aplicația CAWI de colectare date RPL pentru diplomați și în centrele de colectare.
Obiectivul 7: Dezvoltarea instituțională și a sistemul de control intern managerial										
Indicatori de impact								Valoare de referință	Ținta către 31.12.2024	La 31.12.2024
Misiuni de audit intern realizate, număr								1	2	0
Riscuri externe:										

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
	1) Insuficiența resurselor financiare; 2) Nealocarea resurselor financiare în termenele stabilite; 3) Posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională; 4) Criză/insecuritate/conflict armat.									
	Riscuri interne: 1) Prezentarea informațiilor neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile implicate; 2) Insuficiență/lipsa de personal; 3) Caracterul subiectiv al rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern managerial; 4) Completarea de către unele subdiviziuni cu informație superficială a rapoartelor privind sistemul de control intern managerial; 5) Nerealizarea misiunilor de audit intern planificate; 6) Dificultate în a găsi persoane calificate.									
206.	Consolidarea sistemului de control intern managerial și audit intern în cadrul BNS	Autoevaluarea sistemului de control intern managerial	Raport de autoevaluare elaborat Declarația de răspundere managerială emisă și plasată pe site-ul web oficială al BNS	97,9 mii lei	12.01	02.01.2024	10.03.2024	SAI, în comun cu subdiviziunile BNS	Ordinul Ministerului Finanțelor nr.4/2019	Realizat. Raportul de autoevaluare a fost elaborat și aprobat la 28.02.2024. Declarația de răspundere managerială a fost plasată pe site-ul web oficial al BNS .
207.		Implementarea, monitorizarea, analiza și raportarea recomandărilor de audit intern înaintate în cadrul misiunilor de audit realizate	Ponderea recomandărilor implementate	20,6 mii lei	12.01	04.03.2024	30.12.2024	SAI	Standarde Naționale de Audit Intern aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153/2018	În proces de realizare. A fost elaborat planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit. S-a creat subdiviziunea structurală responsabilă de

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
										protecția datelor cu caracter personal, s-au instalat formulare în locurile unde sunt amplasate camerele video, s-au publicat datele de contact, s-a completat anexa Regulamentului cu privire la supraveghere prin mijloace video
208.		Evaluarea proceselor de bază ale BNS, prin desfășurarea misiunilor de audit intern în conformitate cu standardele naționale de audit intern, inclusiv activităților de consiliere	Misiunea de audit intern realizată în anul 2024	91,3 mii lei	12.01	01.04.2024	24.12.2024	SAI	Standarde Naționale de Audit Intern aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153/2018	Nerealizat. Misiunea de audit nu a fost realizată din cauza lipsei personalului SAI pe parcursul anului. Poziția vacantă a fost completată doar la finele anului 2024. Misiunea va fi efectuată în anul 2025 .
209.		Asigurarea implementării și monitorizării recomandărilor din rapoartele de	Număr de informații raportate	74,2 mii lei	12.01	02.01.2024	30.12.2024	SAI, în comun cu subdiviziunile BNS	Legea nr.260/2017 privind funcționarea Curții de	Realizat. A fost aprobat Ordinul BNS nr. 108 din 11.12.2024

Nr.	Acțiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
		audit ale Curții de Conturi pe aspectele ce vizează domeniile de activitate ale BNS	Ponderea recomandărilor implementate						Conturi a Republicii Moldova	privind Planul de acțiuni al BNS pentru realizarea sarcinilor din Hotărârea Curții de Conturi nr. 52/2024 cu privire la Raportul misiunii de follow-up privind evaluarea nivelului de implementare a recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020, precum și a recomandărilor tangențiale problemelor abordate în cadrul acesteia, înaintate prin alte hotărâri ale Curții aferente domeniului TI. Informația ce ține de rapoartele de audit ale CC și implementarea acestora a fost plasată pe site-ul web oficial al

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
										BNS pentru vizibilitate.
210.	Organizarea proceselor de achiziții		Număr de procese de achiziții organizate	92,9 mii lei	12.01	02.01.2024	Permanent	DGMF		Realizat. Au fost: 1) organizate 5 proceduri de licitație publică; 2) încheiate 5441 Contracte (inclusiv de prestare a serviciilor de către personalul temporar RPL), în sumă totală de 165,4 mil. lei
211.	Elaborarea rapoartelor financiare ale BNS	Întocmirea rapoartelor financiare, notelor contabile, bilanțului contabil etc.	Rapoarte financiare întocmite și prezentate în termen	72,2 mii lei	12.01	02.01.2024	permanent	DGMF	PDSSN 2023-2026	Realizat. Raportul financiar pentru anul 2023 elaborat și prezentat în termenele stabilite Ministerului Finanțelor.
212.	Elaborarea propunerilor BNS la proiectul CBTM	Actualizarea liniei de bază și emiterea limitelor preliminare de cheltuieli	Informația cu privire la cheltuieli preventive colectate la nivelul BNS	31,0 mii lei	12.01	12.02.2024	29.03.2024	DGMF	PDSSN 2023-2026	Realizat. Informația cu privire la cheltuieli preventive colectată la nivelul BNS, CBTM elaborat

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
213.		Repartizarea limitelor sectoriale de cheltuieli pe tipuri de bugete și limitele de la bugetul de stat	CBTM elaborat și prezentat în termenele stabilite de Ministerul Finanțelor	20,6 mii lei	12.01	12.02.2024	29.03.2024	DGMF	PDSSN 2023-2026, CBTM 2024-2027	Realizat. Propunerile pentru CBTM 2025-2027 elaborate și prezentate Ministerului Finanțelor.
214.	Elaborarea propunerilor BNS la proiectului bugetului de stat	Planificarea bugetului pe termen mediu la venituri și cheltuieli	Proiect aprobat în SIMF	41,3 mii lei	12.01	02.09.2024	18.10.2024	DGMF	CBTM 2024-2027	Realizat. Proiectul bugetului elaborat și prezentat în termenele stabilite Ministerului Finanțelor.
215.		Elaborarea indicatorilor de performanță CBTM	Indicatori de performanță stabiliți	1,5 mii lei	12.01	02.09.2024	18.10.2024	DCS, DGMF	CBTM 2024-2027, PDSSN 2023-2026	Realizat. Propunerile pentru CBTM 2025-2027 elaborate și prezentate Ministerului Finanțelor.
216.	Asigurarea analizei și monitorizării veniturilor și cheltuielilor BNS	Identificarea chiriașilor și întocmirea contractelor de locațiune/arendă a spațiilor aflate în administrarea BNS	Contracte de locațiune/arendă a spațiilor aflate în administrarea BNS întocmite	61,9 mii lei	12.01	02.01.2024	permanent	DGMF	Legea bugetului de stat pentru anul 2024	Realizat. În anul 2024 au fost încheiate 7 Contracte de locațiune/comodat a spațiilor aflate în administrarea BNS. În total au fost încheiate 128 Contracte.

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
217.		Analiza și monitorizarea veniturilor și cheltuielilor BNS	Analiză efectuată	123,8 mii lei	12.01	02.01.2024	permanent	DGMF		Realizat. Analiza și monitorizarea veniturilor și cheltuielilor BNS efectuată lunar.
Lucrări realizate, care nu au fost incluse în planul de activitate al BNS pentru anul 2024										
218.	Implementarea graduală a Clasificării Internaționale a Crimelor în Scopuri Statistice (CICSS)	Crearea și instruirea grupului de lucru interinstituțional Elaborarea tabelelor de corespondență	Grup tehnic de lucru creat și instruit Tabele de corespondență elaborate	658,5 mii lei	12.01/Surse externe (UNDP)	01.09.2024	30.12.2024	DSSS	AA – Art. 42 lit. (c), art. 43 lit. (a) și (g), Art. 46 și Anexa V, PNA, cap.18. pct.13	Realizat. 1) Grupul tehnic de lucru pentru implementarea CICSS a fost creat; 2) 3 instruiți au fost realizate, 30 participanți instruiți privind structura, categoriile și regulile de codificare ale COCSS 3) A fost elaborat și validat un tabel de corespondență pentru categoria 01 CICSS „Fapte cauzatoare de moarte sau menite să cauzeze moartea”.

Nr.	Ațiuni	Sub acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Documente de referință	Notă privind executarea
219.	Adaptarea infrastructurii statistice la standardele internaționale și ale UE în statistică în partea ce ține de dezvoltarea clasificărilor statistice	Elaborarea listei Principalelor sectoare industriale (PSI) în conformitate cu Regulamentul 2020/1197	Listă aprobată	-	-	1.09.2024	11.10.2024	DSIE	AA – Art. 46 și Anexa V	Realizat. Lista PSI aprobată prin Ordinul BNS nr. 85 din 11.10.2024
		Elaborarea Nomenclatorului Statistic al Transporturilor 2007 (NSTR 2007) în conformitate cu Regulamentul (UE) 1304/2007	Nomenclator aprobat	-	-	1.10.2024	10.12.2004	DSTS	AA – Art. 46 și Anexa V	Realizat. Nomenclatorul NSTR 2007 aprobat prin Ordinul BNS nr. 106 din 10.12.2024
220.	Analiza proiectului raportului „Disparitatea salarială între femei și bărbați în Moldova: tendințe recente și recomandări de politici”, elaborat de Organizația Internațională a Muncii		Proiectul raportului „Disparitatea salarială între femei și bărbați în Moldova: tendințe recente și recomandări de politici”, elaborat de Organizația Internațională a Muncii examinat și înaintate propuneri de ajustare.					DSPM, DSFM		Realizat. Au fost transmise propuneri de ajustare a proiectului raportului

Lista abrevierilor utilizate

AGE	- Agenția Guvernare Electronică	DPA	- Direcția proiectare aplicații
AFM	- Anchetă Forței de Muncă	DSFM	- Direcția statistică forței de muncă
BNS	- Biroul Național de Statistică	DSSt	- Direcția statistică structurală
CBTM	- Cadrul bugetar pe termen mediu	DSSS	- Direcția statistică serviciilor sociale
CAEM	- Clasificatorul Activităților Economice a Moldovei	DSTS	- Direcția statistică transporturilor și serviciilor
CAPI	- Computer Assisted Personal Interview	DSTTIC	- Direcția statistică turismului, tehnologiei informației și comunicațiilor
CIS	- Cercetare integrată statistică	GET	- German Economic Team
CNS	- Consiliul Național pentru Statistică	GIS	- Sistemul Informațional Geografic
COICOP	- Clasificarea Consumului Individual după Scopuri	GIZ	- Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei
CORM	- Clasificator național al ocupațiilor	GSBPM	- Procesele managementului calității și a modelului generic al proceselor statistice
CRS	- Centre regionale pentru statistică	HG	- Hotărâre a Guvernului
CTIF	- Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe	ILO	- International Labour Organization
EMDOS	- Eșantion master pentru cercetările din domeniul social	IPC	- Indicele prețurilor de consum
ESSPROS	- Sistemul european de statistici integrate privind protecția socială	IT	- Tehnologii informaționale
Eurostat	- Oficiul de Statistică al Uniunii Europene	NSDP	- National Summary Data Page
DCDG	- Direcția colectarea datelor în gospodării	ODD	- Obiective de Dezvoltare Durabilă
DCN	- Direcția conturi naționale	PIB	- Produsul intern brut
DCS	- Direcția coordonare statistică	PNUD	- Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
DDC	- Direcția diseminare și comunicare	PLS	- Programul de lucrări statistice
DDPSFA	- Direcția depozitarul public a situațiilor financiare și antreprenoriat	PRETIND	- Prețul producătorilor industriali
DIECI	- Direcția integrare europeană și cooperare internațională	RM	- Republica Moldova
DISO	- Direcția instruire în statistica oficială	RPL	- Recensământul populației și locuințelor
DDPSFA	- Direcția generală colectarea datelor entități economice	UE	- Uniunea Europeană
DGSCh	- Direcția generală pentru statistică Chișinău	ONU	- Organizația Națiunilor Unite
DGSÎ	- Direcția generală statistică întreprinderilor	OSI	- Ofițer de securitate informațională
DGTI	- Direcția generală tehnologii informaționale	STS	- Subdiviziuni teritoriale pentru statistică
DGMF	- Direcția generală management financiar	SAI	- Serviciul audit intern
DGMIS	- Direcția generală metode și inovații statistice	SDDS	- Standardul Special de Diseminare a Datelor
DR	- Direcția recensăminte	SFS	- Serviciul Fiscal de Stat
DRU	- Direcția resurse umane	SJ	- Secția juridică
DSDAIIS	- Direcția surse de date alternative și instrumente inovative în statistică	SI	- Sistem informațional
DSAM	- Direcția statistică agriculturii și mediului	SIME	- Sistem Integrat de Management în Educație
DSCE	- Direcția statistică comerțului exterior	SIMS	- Single Integrated Metadata Structure
DSEȘC	- Direcția statistică educației, științei și culturii	SeMD	- Serviciul managementul documentelor
DSIC	- Direcția statistică investițiilor și construcțiilor	UAT	- Unități administrativ teritoriale
DSIE	- Direcția statistică industriei și energeticii	UNICEF	- Fondul Națiunilor Unite pentru Copii
DSNT	- Direcția statistică nivelului de trai	UNFPA	- Fondul Națiunilor Unite pentru Populație
DSPM	- Direcția statistică pieței muncii	UN Women	- Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor
DSPMi	- Direcția statistică populației și migrației	UPE	- Unități primare de eșantionare
DSPC	- Direcția statistică prețurilor de consum		