



Aprobat

Oleg CARA
Director general

al Biroului Național de Statistică
"25" februarie 2026

**Raport privind realizarea Planului anual de acțiuni
al Biroului Național de Statistică pentru anul 2025**

Acțiuni/sub-acțiuni planificate	În anul 2025	
	Număr	Nivelul de realizare, %
Total număr de acțiuni	198	x
Total număr de acțiuni și sub acțiuni planificate¹	265	100,0
din care:		
- realizate integral	193	72,8
- realizate parțial	68	25,7
- nerealizate/neinițiate	4	1,5
Total număr de acțiuni/sub realizate supraplan	3	100

Viziunea	Sistemul Statistic Național (SSN) va funcționa ca o structură consolidată, capabilă să furnizeze produse și servicii statistice de înaltă calitate, în corespundere cu standardele europene, răspunzând necesităților unui spectru larg de utilizatori
Misiunea autorității	Biroul Național de Statistică (BNS) are misiunea de a colecta, procesa și disemina statistici oficiale obiective, credibile și în timp util, necesare pentru fundamentarea politicilor și luarea deciziilor, pentru cercetare, prognozare și informarea generală a societății

¹ Inclusiv fără acoperire financiară/de asistentă tehnică, care deși a fost solicitată de la bugetul de stat și/sau de la parteneri de dezvoltare, nu s-au soldat cu acoperire financiară și/sau asistentă tehnică

Indicatori de performanță instituțională							
Nr.	Domeniu	Indicatori de performanță	Unitate de măsură	Frecvența monitorizării	Valoarea de referință (2024)	Valoarea țintă (2025)	Realizări/ Nota privind executarea în anul 2025
1	2	3	4	5	6	7	9
	Performanță și eficiență	1) Nivelul de încredere al utilizatorilor de date	%	anual	87	90	90%
	Politici publice	2) Rata de implementare a Planului Național de Dezvoltare (PND) (activități planificate pentru anul 2025)	%	anual	100	100	74% din acțiuni au fost realizate integral 28 de acțiuni din 38 acțiuni planificate în PND (73,7%)
		3) Rata de implementare a Programului Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029 (PNA)	%	trimestrial	92	95	82% din acțiuni din PNA (Capitolul 18 Statistici) au fost realizate integral și 18% - parțial, inclusiv: În Anexa A a PNA, din 27 de acțiuni planificate: - 22 acțiuni au fost realizate integral (81,5%); - 5 acțiuni - în realizate parțial (18,5%). În anexa B au fost planificate 7 acțiuni, din care: - 6 acțiuni au fost realizate (85,7%) integral, - 1 acțiune realizată parțial
		4) Rata de implementare a recomandărilor Comisiei Europene din Raportul anual de progres al Comisiei Europene	%	trimestrial	85	95	91,2% Rata de implementare a recomandărilor din Raportul de țară la Pachetul de Extindere al Comisiei Europene pentru anul 2025 este de 91,2%.

1	2	3	4	5	6	7	9
		5) Nivelul de pregătire al Republicii Moldova pentru aderarea la UE, măsurat pe o scară de la 1 la 5, conform metodologiei Comisiei Europene, la Capitolul 18 <i>Statistici</i> , pentru activități ce țin de responsabilitatea BNS	Pe o scară de la 1-5	anual	2 ²	2 ²	2 ² Conform Raportului de țară la Pachetul de Extindere al Comisiei Europene pentru anul 2025, la Capitolul 18 „Statistici”, Republica Moldova a înregistrat <i>un anumit nivel de pregătire</i> (nivel 2 din 5) și <i>progrese bune</i> în perioada 2024-2025 (nivel 3 din 4).
		6) Rata de implementare a Planului anual de acțiuni al BNS pentru anul 2025	%	trimestrial	98,6	99	98,5% Din 265 acțiuni/ sub-acțiuni incluse în PA al BNS pentru anul 2025 au fost: - realizate integral 193 acțiuni (72,8%), - realizate parțial/ - 68 (25,7%), - nerealizate - 4 acțiuni (1,5%).
		7) Ponderea măsurilor de politici din Planul Național de Dezvoltare ce se regăsesc în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (CBTM)	%	anual	100	100	100%
		8) Gradul de estimare a costurilor de implementare a măsurilor de politici din documentele de planificare	%	anual	90	99	99% Pentru acțiunile din PND, PNR și Planul de acțiuni al BNS, gradul de estimare a costurilor constituie circa 99%
	Management instituțional	9) Gradul de valorificare a bugetului anual preconizat pentru implementarea politicilor	%	trimestrial	95,5	99,9	99,1% Executarea bugetului anual preconizat pentru implementarea politicilor a constituit 99,1%, fiind cauzată de soldul contractelor de prestări servicii
		10) Gradul de conformare a site-ului web oficial și a profilurilor de socializare ale BNS la	%	trimestrial	89,4	95	90%

² În conformitate cu datele actualizate ale Comisiei Europene

1	2	3	4	5	6	7	9
		cerințele Hotărârii Guvernului nr.728/2023 cu privire la site-urile web oficiale ale autorităților și instituțiilor publice și cerințele minime privind profilurile de socializare ale acestora					
		11) Ponderea sistemelor informaționale ale BNS plasate în platforma tehnologică guvernamentală comună MCloud	%	trimestrial	51	65	60% Plasarea a celorlalte SI necesită resurse IT suplimentare, inclusiv sisteme bază de date ORACLE.
		12) Gradul de asigurare cu personal a BNS	%	trimestrial	80	87	78% În ciuda eforturilor BNS de a recruta specialiști noi, fiind organizare 15 proceduri de concurs pentru funcțiile vacante, inclusiv concursuri interne pentru unele funcții, posturile vacante din cadrul BNS rămân a fi neacoperite, inclusiv din cauza atractivității salariale scăzute și complexității înalte a funcțiilor din domeniul statistic. În anul 2025 au fost angajate 33 de persoane în cadrul BNS. Totodată, 24 persoane au încetat rapoartele de serviciu prin demisie (din motive personale).
		13) Rata fluctuației personalului din cadrul BNS	%	trimestrial	12	6	6%
		14) Ponderea angajaților instruiți cu cel puțin 40 ore anual	%	trimestrial	73	85	86%
		15) Ponderea bugetului alocat pentru formarea și dezvoltarea profesională în total fondul de salarizare al autorității (ținta 2% din fondul de salarizare anual, conform legislației)	%	anual	0,01	2	1,3%
		16) Nivelul de transparență financiară	%	trimestrial	90	100	99%

1	2	3	4	5	6	7	9
							Informațiile financiare ale BNS sunt publice: bugetul aprobat și executat, planuri de achiziții, proceduri de achiziții publice și contractele încheiate raportate pe platformele guvernamentale.
		17) Nivelul de transparență a activității autorității	%	trimestrial	100	100	100%
		18) Rata de implementare a recomandărilor Curții de Conturi, conform rapoartelor Curții	%	trimestrial	100	100	98% Au fost realizate 98% din recomandările Curții de Conturi (cu excepția recomandării ce ține de luarea la evidență a SI date în exploatare până în anul 2020, pentru care nu sunt disponibile toate informațiile necesare).
		19) Audiența atinsă prin acțiunile de promovare, informare, comunicare în domeniul de activitate al BNS:					
		• Vizitatori unici ai site-ului web oficial al BNS, mii	număr	anual	613	615	509
		• Numărul de actualizări ale fișierelor Excel pe domenii statistice elaborate și plasate pe site-ul web oficial al BNS	număr	anual	804	810	810
		• Tabele actualizate în Banca de date	număr	anual	1133	1140	1141

Obiective					
Nr.	Obiectiv 1: Capacitatea instituțională a membrilor SSN consolidată pentru a produce date statistice relevante, accesibile și interoperabile, guvernate de standarde și condusă de inovație.				
Indicatori asociați obiectivului					
Nr.	Indicatori	Unitate de măsură	Valoarea de referință (2024)	Valoarea țintă (2025)	Realizări/ Nota privind executarea în anul 2025 și sursa de informație
1.	Noi producători de statistici oficiale certificați	număr	0	2	0 Statutul de APSO n-a fost atribuit, deoarece instituțiile candidate nu întrunesc condițiile de atribuire a statutului de APSO.
2.	Surse de date administrative și private (SDA/P) la care BNS are acces la nivel individual	număr	4	6	6 BNS a primit acces la 6 SDA (RSUD, TVA12, IPC21, RSP, Registrul autorizațiilor de transport, datele IGPF privind traversările frontierei de stat)
3.	Nivelul de acces la date individuale din SDA/P, în scopuri statistice	%	acces limitat (40)	acces parțial (45)	Acces parțial (54%)
4.	Nivelul de satisfacție a personalului din cadrul BNS	%	nivel mediu (40)	nivel mediu (50)	nivel mediu (60%)
5.	Ponderea funcțiilor vacante în BNS	%	20	13	Ponderea funcțiilor vacante din cadrul BNS a constituit 22%. Deși eforturile BNS de atragere sunt majore, neatractivitatea salarială și specificul domeniului, care presupune competențe complexe, limitează rezultatul acestor acțiuni.

	Riscuri asociate realizării obiectivelor								
Nr.	Riscuri externe:								
	Insuficiența de personal în raport cu sarcinile atribuite, în special ca urmare a nivelului de salarizare mai mic în comparație cu alte instituții								
	Deficiențe de comunicare și de colaborare interinstituțională								
	Prezentarea informațiilor necalitative/neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către deținători de surse de date administrative								
	Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către instituțiile de resort								
	Insuficiența asistenței tehnice externe								
	Riscuri interne:								
	Prezentarea informațiilor neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile implicate								
	Depășirea termenelor de prezentare a proiectelor de acte normative spre aprobare/avizare								
Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	Obiectivul specific 1.1. Consolidarea mandatului pentru colectarea datelor								
1.	Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.231/2022 privind recensământul populației și locuințelor	1.1. Hotărâre de Guvern aprobată 1.2. Lege adoptată	73,5 mii lei	12.01	01.01.2025	20.09.2025	DR, SJ	PNR; PND (HG nr.361/2024, OG-7- 68-183-BNS); PNA RM -UE 2025 -2029 (Cap.18), Anexa A, Acțiunea 7	Realizat parțial. În legătură cu faptul că, modificările care urmau a fi adoptate de Parlamentul European a cadrului normativ cu privire la statisticile demografice și de recensământ ale UE încă nu au fost aprobate, modificarea Legii 231/2017 nu a fost posibil de a o finaliza în anul 2025.
2.	Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea a	2.1. Hotărâre de Guvern aprobată	150,0 mii lei	12.01	01.05.2025	20.09.2025	SJ, în comun cu subdiviziunile BNS	AA – art. 46, Cap. 6, pct. 2 și Anexa V, PNA RM -	Realizat parțial. A fost plasat pe site-ul web oficial al BNS și pe particip.gov.md anunțul privind inițierea procesului

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	Legii nr.93/2017 cu privire la statistica oficială	2.2. Lege adoptată						UE, 2025 - 2029, Anexa A, Cap. 18, Acțiunea 1	de elaborare a proiectului de lege respectiv.
3.	Aprobarea Hotărârii Guvernului cu privire la Programul de lucrări statistice pentru anul 2026, întru asigurarea utilizatorilor cu informație statistică relevantă, fiabilă, oportună, comprehensibilă și comparabilă la nivel internațional, în special cel european	Hotărâre aprobată	40,0 mii lei	12.02	18.06.2025	17.12.2025	DCS, în comun cu subdiviziunile BNS	PDSSN 2023-2026 (HG nr. 503/2023), acțiunea 1.3.2; SDSSN 2023-2030, OG 3, SND Moldova 2030, O7,3, ODD ținta 17.18	Realizat. Programul de lucrări statistice pentru anul 2026 a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.758 din 03.12.2025
4.	Crearea grupurilor de lucru permanente pe domenii statistice, care să cuprindă BNS și alte instituții implicate în producerea și diseminarea	4.1.2 grupuri de lucru create și funcționale	57,0 mii lei	12.01	15.01.2025	23.12.2025 23.12.2026	DCN, DSEȘC, DSSS, DCS, SJ	Legea nr.93/2017, PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 1.1.5.1 PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18),	Realizat. Au fost constituite 3 grupuri de lucru interinstituționale: 1. Privind statistica educației (componenta cheltuielilor în educație), aprobat prin Ordinul BNS nr.15 din 10.02.2025. 2. Privind statistica cercetării și dezvoltării , aprobat prin Ordinul BNS nr.24 din 14.02.2025.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	statisticilor; semnarea Memorandumurilor de înțelegere cu responsabilități specifice ale părților							Anexa B, Acțiunea 3	3. <i>Grupul de lucru pentru alinierea statisticilor naționale la Clasificarea internațională a crimelor în scopuri statistice</i> și alte standarde ale ONU și UE (Ordin comun nr. 319/489/102/86 din 19.09.2025 al MJ, MAI, PG și BNS).
		4.2. Un Memorandum de înțelegere elaborat și semnat	58,0 mii lei	12.01	02.01.2025	23.12.2025 23.12.2026	DCN, DCS, SJ, DIECI, subdiviziunile BNS relevante	PNA RM -UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa B, Acțiunea 3	Realizat. Acordul de cooperare între Biroul Național de Statistică, Ministerul Finanțelor, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Banca Națională a Moldovei în domeniul elaborării conturilor naționale ale sectorului administrației publice, a statisticii finanțelor publice și indicatorilor statistici privind procedura de deficit excesiv a fost semnat la data de 15.12.2025
5.	Definitivarea și aprobarea metodologiei de evaluare a calității surselor de date administrative și private pentru a fi integrate în procesul de producție a statisticii oficiale	Metodologie de evaluare a calității surselor de date administrative și private aprobată prin ordin al BNS	43,3 mii lei	12.01	10.04.2023	23.05.2025	DGMIS/ DSDAIS	AA- RM-UE, art.44, PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 1.1.6	Realizat parțial. Proiectul este la etapa de elaborare.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
6.	Evaluarea surselor de date administrative și/sau private cu relevanță pentru producerea datelor statistice, realizarea RPL 2024	6.1. 6 surse de date administrative și/sau private evaluate pentru scopul RPL (RSP IGPF, IPC21, SIME, RBI, CNAM, ANSA, datele de la universități, IGM)	63,5 mii lei	12.01	02.01.2025	31.12.2025	DGMIS/ DSDAIIS, DR	AA Anexa 6, HG nr.951/2022 HG nr.69/2024	Realizat parțial. În baza datelor RPL 2024, a fost evaluată calitatea Registrului de Stat al Populației, în special, în ceea ce privește variabila ”localitatea de reședință”.
		6.2. Sursa de date cu privire la Declarația TVA 12 evaluată	21,6 mii lei	12.01	05.06.2024	20.09.2025	DGMIS/ DSDAIIS	AA- RM-UE, art.44, PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 1.1.7.1.	Realizat parțial. (este în proces de evaluare)
		6.3. Sursa de date Sistemul informațional automatizat managementul deșeurilor (SIAMD) evaluată	21,6 mii lei	12.01	07.08.2023	11.09.2025	DSDAIIS, DSAM	Legea nr.93/2017, SDSSN 2023-2030, PDSSN 2023-2026	Realizat parțial. SIAMD a fost evaluat la nivel de metadate.
		6.4. Sursa de date Registrul emisiilor și transferului de poluanți (RETP) evaluată	21,6 mii lei	12.01	07.08.2023	11.09.2025	DSDAIIS, DSAM	Legea nr.93/2017, SDSSN 2023-2030, PDSSN 2023-2026	Realizat parțial. RETP a fost evaluat la nivel de metadate.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
		6.5. Sursa de date Registrul bunurilor imobile (RBI) evaluată	21,6 mii lei	12.01	05.06.2023	20.09.2025	DSDAIIS, DGSÎ/ DSIC	Legea nr.93/2017, SDSSN 2023-2030, PDSSN 2023-2026	Realizat parțial. (este în proces de evaluare)
		6.6. Date individuale din sistemul informațional ”Monitorizarea electronică a vânzărilor”, la nivel de entitate, din activitatea de comerț cu amănuntul (la solicitare), pe tipuri de mărfuri, care vor fi utilizate pentru calcularea IPC, evaluate și analizate	12,4 mii lei	12.01	02.01.2024	20.12.2025	DSDAIIS, DSPC	PND (HG nr.361/2024, OG-7 -67-182-BNS), Legea nr.93/2017, SDSSN 2023-2030, PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 2.3.3	Realizat parțial. Datele din SI MEV au fost utilizate la actualizarea Nomenclatorului de bunuri și servicii reprezentative incluse în cercetarea selectivă pentru calcularea Indicelui Prețurilor de Consum pentru anul 2025.
7.	Elaborarea anexelor tehnice de consum de date din registrele și sistemele informaționale deținute de persoane juridice	Număr de anexe tehnice elaborate	10,3 mii lei	12.01	07.08.2023	31.12.2025	DSDAIIS/DPA, în comun cu DCN, DSPC, DSPMi, DSSS, DSFM, DSEȘC	AA - RM-UE, art.44, PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 1.1.7.2.	Realizat parțial. Au fost examinate variabilele din SIME al MEC, pentru modulul învățământul primar, gimnazial și liceal, și elaborate variabilele ce urmează a fi preluate prin MConnect.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	de drept public și privat, în scopuri statistice, la necesitate						și alte subdiviziunile BNS relevante		A fost elaborată anexă tehnică pentru a prelua datele din SIME pentru învățământul primar și secundar general și remisă către AGE pentru pregătirea procesului de transmitere/consum a datelor prin intermediul Platformei de Interoperabilitate MConnect.
8.	Proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea Conceptului Sistemului informațional integrat în statistică (SIIS), al BNS care va include toate subsistemele informaționale ale BNS (de producere a statisticilor economice, sociale, de mediu)	Hotărâre aprobată	180,9 mii lei/17,7 mii euro surse externe	12.01/surse externe	02.01.2025	27.12.2025	DGTI, SJ, în comun cu subdiviziunile BNS	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 1.1.8 AA – Art. 42 lit. (e), art. 43 lit (g) PgAA – 3.IV.10 RE 2023 – Cap. 18 PNA RM -UE 2024 – 2027 (Cap. 18), (HG nr.45/2024), Clusterul 1. Valori Fundamentale, acțiunea 98.	Nerealizat. (din cauza neacordării asistenței tehnice făgăduite de subdiviziunea statistică a UNECE).
9.	Elaborarea ghidului de completare a chestionarului de evaluare a APSO	Ghid de completare a chestionarului de evaluare a APSO aprobat prin ordin al BNS	30,9 mii lei	12.01	15.10.2024	28.11.2025	DCS	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 1.1.10.1	Realizat parțial. Se lucrează la ajustarea proiectul Ghidului în conformitate cu cerințele UE.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
10.	Examinarea cererilor repetate și atribuirea calității de alți producători de statistici oficiale, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.51/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de stabilire a producătorilor de statistici oficiale, în vederea transpunerii Regulamentului (UE) 2015/759	Cereri repetate de obținere a calității de APSO și chestionare privind identificarea APSO examinate (ANSP, ANP, ANRCETI, Agenția de mediu)	92,7 mii lei	12.01	12.05.2025	30.12.2025	DCS, în comun cu subdiviziunile BNS	PNA 2024-2027 (Cap. 18), (HG nr.45/2024), Clusterul 1. <i>Valori Fundamentale</i> , acțiunea 2; PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 1.1.10.2	Realizat parțial. BNS a examinat cererile ANRCETI, Agenția de Mediu, ANSP ș. a., privind acordarea statutului de producător de statistici oficiale și a transmis recomandări pentru excluderea neconformităților.
11.	Elaborarea și publicarea pe site-ul web oficial al BNS a listei producătorilor de statistici oficiale, în baza calității de APSO atribuite	Lista altor producători de statistici oficiale elaborată și publicată pe site-ul web oficial al BNS	5,1 mii lei	12.01	02.01.2025	24.12.2025	DCS, DDC	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 1.1.10.5	Realizat. Pe site-ul web oficial al BNS a fost plasată lista disponibilă a producătorilor din cadrul SSN (la momentul actual nu sunt alți producători de statistici oficiale), precum și lista ministerelor, altor APC și instituții care contribuie la realizarea PLS, prin prezentarea datelor statistice și administrative.
12.	Monitorizarea abaterilor de la cerințele de	Lista entităților care nu și-au onorat	145,7 mii lei	12.02	02.01.2025	Permanent	SJ, CRS/STS, în comun cu	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023),	Realizat.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	calitate și a termenelor de prezentare a rapoartelor statistice și financiare de către entitățile raportoare și identificarea entităților care au încălcat prevederile Legii cu privire la statistică și sunt pasibile de aplicarea prevederilor Codului Contravențional, întru ridicarea disciplinei de raportare statistică de către entități	obligațiile de raportare elaborată și actualizată permanent					subdiviziunile BNS	acțiunea 1.1.12.1	CRS Centru, Sud, Nord, Chișinău și STS din subordine au desfășurat activități de monitorizare a respectării prezentării rapoartelor statistice atât prin Ghișeul unic de raportare cât și pe suport de hârtie întru respectarea cerințelor de calitate și a respectării termenelor de prezentare și validitatea rapoartelor statistice și situațiilor financiare, în conformitate cu prevederile legale.
13.	Elaborarea/întocmirea și transmiterea scrisorilor de informare și avertizare, precum și a prescripțiilor către entitățile care nu au prezentat în	Numărul de scrisori informative, avertizări și prescripții adresate entităților	74,4 mii lei	12.02	02.01.2025	Permanent	CRS, SJ	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 1.1.12.2	Realizat. Au fost realizate acțiuni de informare, avertizare și sancționare a agenților economici. Astfel, CRS Nord, Centru, Chișinău și Sud au transmis 4355 scrisori de informare și avertizare, 5203 mesaje de informare, 857 mesaje de avertizare, au expediat 38 scrisori recomandate, 63 citații, 3 avertizări și 2 notificări. Au fost întocmite 331 procese-verbale contravenționale, aplicând

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	termenele stabilite și volum complet rapoartele statistice								amenzi în sumă totală de 864,0 mii lei. În ansamblu, aceste acțiuni au vizat prevenirea neconformării, asigurarea disciplinei de raportare și aplicarea măsurilor legale în cazurile de încălcare.
14.	Întocmirea proceselor-verbale cu privire la contravenții, monitorizarea și raportarea informației privind amenzile contravenționale, în modul stabilit	14.1. Numărul de Procese-verbale cu privire la contravenții întocmite 14.2. Suma de amenzi contravenționale încasate în modul stabilit 14.3.Registrul proceselor-verbale cu privire la contravenții actualizat 14.4.Actualizare a datelor în SIA de Evidență a Contravențiilor, a Cauzelor Contravenționale și a Persoanelor care au Săvârșit Contravenții	7,8 mii lei	12.02	02.01.2025	Permanent	SJ, CRS	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 1.1.12.3	Realizat. CRS Nord CRS Chișinău, CRS Centru și CRS Sud au întocmit în total 331 procese-verbale (PV) contravenționale. Suma amenzilor aplicate a constituit 864,0 mii lei.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
Obiectivul specific 1.2: Dezvoltarea resurselor umane									
15.	Modificarea cadrului normativ în vederea consolidării resurselor umane ale BNS prin: modificarea legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar pentru motivarea personalului BNS, antrenat în procesul de elaborare a actelor normative, propuneri la Legea bugetului pentru anul 2025 și 2026.	Lege adoptată	73,5 mii lei	12.01	02.01.2025	23.12.2025	SJ, DGMF, DRU	Recomandări la pachetul de extindere 2024 al Comisiei Europene	Realizat. Începând cu 1 ianuarie 2025, colaboratorii AC al BNS care desfășoară activități de elaborare și coordonare a politicilor și/sau avizare a proiectelor de acte normative beneficiază de o majorare a salariului de bază, prin avansarea cu 6 clase de salarizare succesive, conform prevederilor din Anexa nr.3, Tabelul 2 din legislația privind sistemul unitar de salarizare, Legea nr.270/2018.
16.	Evaluarea sistematică a necesităților de instruire a personalului angajat în SSN și integrarea rezultatelor evaluării în politicile de	16.1.Chestionar de evaluare (a capacităților și a necesităților de instruire în statistică) elaborat pentru utilizare în cadrul unor	90,6 mii lei	12.01	01.01.2025	31.12.2025	CFS, în comun cu subdiviziunile BNS	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 1.2.2.	Realizat. În urma aplicării chestionarului de evaluare a capacităților și necesităților de instruire în domeniul statisticii, a fost elaborat și aprobat, prin Ordinul BNS nr.58/p(t) din 20 martie 2025, Planul de dezvoltare profesională a personalului BNS pentru anul 2025. Documentul este disponibil

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	personal și programul CIIS	cicluri anuale de evaluare							publicului pe site-ul instituției, la următorul link: Planul de dezvoltare profesională BNS 2025 . Chestionarul privind evaluarea capacităților și necesităților de instruire a fost elaborat și completat. Acesta va constitui baza pentru analiza competențelor personalului și pentru stabilirea priorităților de formare, contribuind direct la elaborarea Planului de dezvoltare profesională al BNS pentru anul 2026.
		16.2. Raport de evaluare anuală a capacităților și necesităților de instruire a personalului angajat în SSN elaborat	45,3 mii lei	12.01	01.02.2025	30.12.2025	CFS, în comun cu DRU și subdiviziunile BNS	PND (HG nr.361/2024, OG-7 -67-182-BNS); PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023, acțiunea 1.2.3	Realizat. A fost elaborat Raportul anual de evaluare a capacităților și necesităților de instruire a personalului angajat în cadrul BNS, în baza datelor colectate prin chestionarul de evaluare. Raportul a servit drept fundament pentru întocmirea Planului de dezvoltare profesională a personalului BNS pentru anul 2025.
17.	Delegarea tinerilor specialiști în statistică la instruire cofinanțată în cadrul programelor de masterat și doctorat în domeniul statistic și știința datelor	Cel puțin un tânăr specialist în statistică delegat la instruire cofinanțată	1,2 mii lei	12.01/surse externe	02.01.2025	31.12.2025	CFS, în comun cu DRU	PND (HG nr.361/2024, OG-7 -67-182-BNS); PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 1.2.5	Realizat parțial. Angajații BNS (7 angajați) realizează activități de instruire în cadrul programelor de masterat din cont propriu.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
18.	Crearea centrului de formare continuă în domeniul statisticii oficiale, în vederea dezvoltării profesionale și a abilitării cu capacități de inovare și know-how pentru statisticile oficiale naționale	18.1. Hotărârea Guvernului aprobată	90,6 mii lei	12.01	11.06.2024	30.06.2025	SJ, DGMF,	PND (HG nr.361/2024, OG-7 -67-182-BNS); PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 1.2.5, PNA RM -UE 2024-2027 (Cap. 18), (HG nr.45/2024), Clusterul 1. Valori Fundamentale, acțiunea 6, PNA RM -UE 2025 -2029 (Cap.18), Anexa B, acțiunea 1. Recomandări la pachetul de extindere 2024 al Comisiei Europene	Realizat. Centrul de instruire în domeniul statisticii a fost creat prin HG464 din 16.07.25, MO381-384/21.07.25 art.460; în vigoare 21.08.25 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.935/2018 cu privire la organizarea și funcționarea BNS (Anexa 2).
		18.2. Program anual/multianual de instruire aprobat și desfășurat	200,0 mii lei	12.01	02.01.2024	31.12..2025	CFS, DRU	AA – art. 42 lit. (d) PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială; PDSSN 2023	Realizat. A fost elaborat și aprobat, prin Ordinul nr.58/p (t) din 20 martie 2025, Planul de dezvoltare profesională a personalului din cadrul BNS pentru anul 2025, care a fost plasat pe site-ul web oficial al BNS.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
								-2026, Acțiunea 1.2.8, PNA RM -UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa B, Acțiunea 1	
19.	Familiarizarea tinerilor studenți din domeniul matematic, economic, financiar sau tehnologia informației cu activitatea BNS, întru încadrarea acestora în activitatea statistică	Cel puțin 2 întâlniri cu studenții și ședințe organizate de reprezentanții BNS cu conducerea și studenții instituțiilor de învățământ	4,1 mii lei	12.01	03.02.2025	31.12.2025	CFS, în comun cu DRU, DDC	PND (HG nr.361/2024, OG-7 -67-182-BNS); PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 1.2.8.	Realizat. Au fost organizate 6 evenimente pentru studenți: 1. O instruire pentru circa 100 de studenți ai anului I la programul de studii Business și Administrare, Contabilitate, Finanțe și Bănci de la Universitatea Tehnică din Moldova (UTM) (pe 24.03.2025). Sesiunea de instruire a fost axată pe familiarizarea cu activitatea BNS și cu informațiile disponibile pe site-ul web oficial al instituției și Banca de date , dezvoltarea abilităților de a le accesa rapid și a le utiliza în activitățile lor academice și oportunitatea de desfășurare a stagiului în cadrul BNS și de angajare. 2. Un workshop pentru un grup de studenți de la Universitatea de Stat din Moldova despre activitatea BNS, oportunitățile

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
									de stagiere precum și angajare în cadrul instituției (29.05.2025). 3. DATASTORM 2025 – Inovație prin Date, un eveniment dedicat transformării digitale prin știința datelor, analiza statistică, inteligență artificială și inovație tehnologică, desfășurat în contextul Zilei Mondiale a Statisticii 2025 în parteneriat cu ASEM (pe 31.10.2025). La standul BNS, aceștia au participat și la un concurs câștigătorii fiind premiați. 4. Pe 19.10.2025, reprezentantele BNS au susținut două prezentări: • metodologia de calcul a inflației în Republica Moldova, • posturile vacante, procesul de angajare și beneficiile oferite. 5. La 10.10.2025, BNS a participat la Târgul de cariere organizat de Facultatea Științe Economice a USM, și a informat despre oportunitățile de angajare și programele disponibile. 6. Ziua Ușilor Deschise pentru utilizatorii de date statistice (pe 17.10.2025), în cadrul unui eveniment dedicat Zilei

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
									Mondiale a Statisticii și a Zilei Statisticianului. la care au participat peste 80 de studenți de la diferite specialități, din cadrul ASEM, UTM etc., precum și persoane angajate în câmpul muncii, interesate de date statistice din domeniul în care activează. Vizitatorii au aflat despre metodele moderne de colectare, prelucrare și analiză a datelor utilizate de BNS și au primit materiale informative privind rolul statisticilor în societate și oportunitățile de angajare în cadrul instituției.
Obiectivul specific 1.3: Alocări de resurse financiare și tehnice sustenabile și eficiente									
20.	Elaborarea listei activităților/lucrărilor pentru măsurarea timpului	Lista activităților/ lucrărilor pentru măsurarea timpului elaborată și aprobată prin ordinul BNS	65,2 mii lei	12.01	31.05.2024	31.05.2025	DGMIS, SAI, în comun cu subdiviziunile BNS	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 1.3.1.	Realizat. Lista activităților/ lucrărilor pentru măsurarea timpului a fost elaborată și aprobată prin Ordinul nr.30 din 26.02.2025 și constituie suport metodologic pentru aplicarea unitară a proceselor la nivelul BNS.
21.	Elaborarea, testarea și implementarea soluției tehnice de măsurare a timpului pentru	Soluție tehnică de măsurare a timpului pentru realizarea activităților/lucrărilor statistice	100,0 mii lei/300,0 mii lei surse externe	12.01/surse externe	01.01.2025	31.12.2025	DGTI/ DPA, în comun cu subdiviziunile BNS	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023 nr.954/2022), acțiunea 1.3.1.	Realizat. Aplicația a fost dezvoltată și implementată.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	realizarea activităților/lucrărilor statistice	dezvoltată/ testată, implementată							
22.	Evaluarea cheltuielilor pentru activitatea statistică din cadrul SSN sistematizate și cuantificate	Cheltuieli pentru activitatea statistică din cadrul SSN sistematizate și cuantificate	210,3 mii lei	12.01/12.02	31.05.2025	27.12.2025	SAI, DGMF, DGTI/DPA, în comun cu subdiviziunile BNS	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), OS 1.3, acțiunea 1.3.1.	Realizat parțial. Procesul de evaluare a cheltuielilor pentru activitatea statistică din cadrul BNS a fost inițiat prin aplicarea unui sistem de evidență zilnică a timpului lucrat. Astfel, fiecare angajat înregistrează zilnic timpul dedicat fiecărei activități statistice, conform listei de activități aprobată prin Ordinul nr.30 din 26.02.2024. Această evidență constituie baza pentru calcularea ulterioară a cheltuielilor de muncă aferente fiecărei activități, în vederea sistematizării și cuantificării indicatorului de monitorizare. Înregistrarea timpului dedicat activităților statistice este monitorizată lunar, prin completarea zilnică, în aplicația CIS 2, a timpului alocat fiecărei activități conform listei aprobate.
23.	Monitorizarea implementării cercetărilor și lucrărilor statistice, conform Programului de	23.1. Implementarea PLS monitorizată și progresul examinat la ședințe trimestriale ale BNS	70 581,3 mii lei	12.02/surse externe	02.01.2025	Permanent	DCS, cu suportul subdiviziunilor BNS	<u>HG nr.897/2024</u>	Realizat. Au fost elaborate 4 informații generalizate privind realizarea PLS 2025

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	lucrări statistice pentru anul 2025	23.2. 123 titluri de lucrări/cercetări efectuate							
24.	Analiza și revizuirea PLS prin eliminarea lucrărilor statistice irelevante sau care pot fi substituite cu statistici produse în baza surselor de date administrative și private relevante	24.1. Consultări cu părțile interesate derulate	225,8 mii lei	12.02	14.05.2025	30.12.2025	DCS, DGSÎ, DSAM, DSPM, alte subdiviziuni BNS	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 1.3.2.	Realizat. Pe 17.07.2025 a fost organizată consultarea publică a proiectului PLS 2026.
		24.2. Conținutul PLS optimizat	126,0 mii lei	12.02	18.06.2025	17.07.2025		Legea nr.239/2008 , HG nr.967/2016	Realizat. În cadrul elaborării proiectului PLS pentru anul 2026 au fost optimizate lucrările incluse în PLS, întru corespunderea acestora cerințelor Acquis-ului comunitar. Urmare a consultărilor publice au fost excluse din PLS 2026 5 cercetări statistice: - Cercetarea <i>Transportul de mărfuri și pasageri pe calea ferată (date preliminare)</i> ; - <i>Activitatea de inovare</i> - este o lucrare periodică efectuată o dată la 2 ani, următoarea rundă va fi realizată în a. 2027 (pentru perioada de referință 2024-2026); - <i>Activitatea asigurătorilor</i> , care a fost transferată în responsabilitatea BNM; - <i>Formarea profesională a salariaților (FORPRO)</i> cu periodicitate anuală a fost substituită cu o cercetare nouă - <i>Formarea profesională continuă în</i>

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
									întreprinderi, care va fi realizată o dată la 5 ani și care prevede transpunerea integrală a Regulamentelor (CE) nr. 1552/2005, 198/2006 și 1153/2014 .
25.	Examinarea și revizuirea indicatorilor din formularele rapoartelor statistice, întru excluderea indicatorilor care se dublează în diverse rapoarte statistice și a celor cu valoare informațională redusă	Numărul indicatorilor excluși din formularele rapoartelor statistice	77,9 mii lei	12.02	14.05.2025	23.07.2025	DGSÎ, DSAM, DSEȘC, DDPSFA, alte subdiviziuni BNS	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 1.3.2.	Realizat. În cadrul procesului de elaborare a proiectului PLS pentru anul 2026 au fost revizuite formularele rapoartelor/anchetelor statistice.
26.	Elaborarea proiectului Programului de lucrări statistice pentru anul 2026 și consultarea acestuia cu părțile interesate	Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea PLS pentru anul 2026 elaborat, consultat public, avizat, definitivat, examinat la CNS și prezentat pentru examinare Guvernului	550,0 mii lei	12.02	18.06.2025	18.11.2025	DCS, în comun cu subdiviziunile BNS și instituțiile SSN	Legea nr.93/2017, PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 1.3.2.	Realizat. Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea PLS pentru anul 2026 a fost consultat în cadrul consultării publice din 17.07.2025, a avizării și avizării repetate, definitivat și examinat la ședința CNS din 09.10.2025 și aprobat în Ședința Guvernului din 03.12.2025 (HG nr. 758/2025)

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
27.	Asigurarea funcționării eficiente și organizarea ședințelor Consiliului sectorial în domeniul asistenței externe (CSAE) privind statistica oficială	Proiecte de asistență tehnică și financiară examinate și promovate de Consiliu sectorial în domeniul asistenței externe privind statistica oficială	45,0 mii lei	12.01	02.01.2025	30.06.2025 , 28.11.2025	DIECI	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 1.3.4.	Realizat. La data de <u>8 iulie 2025</u>, a avut loc o întrunire cu reprezentanți ai mai multor agenții ONU din Republica Moldova, membri ai CSAE, în vederea consolidării cooperării statistice și extinderii asistenței tehnice pentru implementarea acțiunilor din PNA 2025–2029, Capitolul 18 „Statistici”, aprobat prin HG nr. 306/2025. La data de <u>28 octombrie 2025</u> a avut loc ședința CSAE, în cadrul căreia au fost prezentate realizările din perioada 2024-2025 cu suportul partenerilor de dezvoltare și necesitățile de asistență în domeniul statisticii oficiale.
28.	Actualizarea Nomenclatorului serviciilor și cuantumul tarifelor pentru serviciile prestate de Biroul Național de Statistică	Nomenclatorul serviciilor și cuantumul tarifelor pentru serviciile prestate de BNS actualizat	31,0 mii lei	12.01	02.01.2025	30.06.2025	DGMF, în comun cu subdiviziunile BNS	Legea nr.234/2021, HG nr.169/2021, PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 1.3.6.	Realizat parțial. A fost elaborat proiectul Nomenclatorului care este în proces de consultare.
29.	Elaborarea Regulamentului privind prestarea	Regulament aprobat prin ordin al BNS	20,6 mii lei	12.01	02.01.2025	30.06.2025	DGMF, în comun cu subdiviziunile BNS	Legea nr.234/2021, HG nr.169/2021	Realizat parțial. A fost elaborat proiectul regulamentului, care urmează a fi

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	serviciilor publice								suprapus cu serviciile din Nomenclatorul serviciilor publice. Va fi propus spre aprobare prin HG concomitent cu Nomenclatorul și Metodologia de calculare a tarifelor
30.	Aprobarea formularelor și rapoartelor statistice revizuite	Număr de rapoarte statistice revizuite, prin excluderea indicatorilor care se dublează și a celor cu valoare informațională redusă	39,0 mii lei	12.02	16.01.2025	20.11.2025	DCS, DGSÎ, DSAM, DSEȘC, DDPSFA		Realizat. Au fost aprobate 13 chestionare a cercetărilor statistice revizuite.

Nr.	Obiectivul 2: Sistemul statistic național fortificat prin sisteme de bună guvernare, cadrul legal și de reglementare comun, practici de confidențialitate și protecție a datelor pentru a asigura transparența și accesibilitatea datelor de interes public și pentru a crește încrederea publicului în date și utilizarea acestora				
Indicatori asociați obiectivului					
Nr.	Indicatori	Unitate de măsură	Valoarea de referință/ anul 2024	Valoarea țintă/anul 2025	Realizări/ Nota privind executarea în anul 2025 și sursa de informație
	Instruiri ale APSO și potențialilor candidați APSO privind implementarea prevederilor Compendiului și Codului de bune practici al statisticilor europene	număr	0	1	Realizat. A fost organizat un Atelier de lucru cu instituțiile candidate APSO
	Riscuri asociate realizării obiectivelor				
Nr.	Riscuri externe:				
	Insuficiența/lipsa de personal și a finanțării activităților planificate				
	Diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare				
	Prezentarea informațiilor necalitative/neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către deținători de surse administrative				
	Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați				
	Riscuri interne:				
	Prezentarea informațiilor neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile implicate				
	Tergiversarea examinării/depășirea termenelor de prezentare/aprobării proiectelor de acte normative prezentate spre aprobare/avizare				
	Defecțiuni tehnice				

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
Obiectivul specific 2.1: Fortificarea independenței profesionale a BNS și altor producători de statistici oficiale									
31.	Organizarea de instruiți în domeniul comunicării pentru personalul relevant al BNS	Cel puțin 30 angajați BNS instruiți în domeniul comunicării	178,2 mii lei	12.01/ surse externe	03.02.2025	24.12.2025	DDC	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 2.1.2.	Realizat.
32.	Oferirea feedback-ului constructiv și în timp util la criticile neîntemeiate și utilizarea eronată a statisticilor	Numărul reacțiilor BNS la critici și la utilizarea eronată a statisticilor oferite în timp util	32,5 mii lei	12.01	02.01.2025	Permanent	DDC, în comun cu subdiviziunile BNS	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 2.1.2.	Realizat. A fost: - pregătită și publicată o reacție, ca comentariu la o postare pe facebook, în care BNS este acuzat pentru politizare, - efectuată o intervenție către redacția unei publicații pentru eliminarea referirii la BNS ca sursă de date, dintr-un articol ce conținea informații care nu aparțin BNS. Redacția a exclus mențiunea BNS din articol. - efectuate două intervenții către 2 agenții de știri pentru a corecta anumite informații greșite, care, ulterior, au fost corectate. - pregătită o replică la o știre critică pe Canalul de Telegram Index, privind Ancheta conjuncturală. Dezmințirea a fost publicată (29 iulie): https://t.me/indexMLD/69200

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
33.	Elaborarea Foii de parcurs pentru producerea indicatorilor de monitorizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) care lipsesc sau sunt parțial disponibili (inclusiv dezagregări lipsă), sau cei care necesită ajustării pentru aliniere la cadrul de indicatori de referință pentru monitorizarea ODD-urilor în contextul UE, solicitat în Comunicarea COM (2016) 739 „Următorii pași pentru un viitor european durabil”	Foaie de parcurs pentru producerea indicatorilor de monitorizare a ODD care lipsesc sau sunt parțial disponibili elaborată și publicată pe site-ul web oficial al BNS	114,0 mii lei/asistență externă (UN Women și UNICEF)	12.01/surse externe	02.01.2025	31.03.2025	DDC, în comun cu Cancelaria de Stat și subdiviziunile BNS	AA – Art. 41 PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială, PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 2.1.3. PNA RM-UE, 2024 -2027 Cap. 18, (HG nr.45/2024), Clusterul 1. Valori Fundamentale, Acțiunea 3	Realizat. BNS a transmis Cancelariei de Stat propunerile și comentariile cu privire la ajustările necesare în Anexa 1 cu lista indicatorilor ODD, precum și Anexa 2 cu Planul de acțiuni privind asigurarea disponibilității indicatorilor de monitorizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030, aprobate prin HG 657/2025 de modificare a HG 953/2022.
34.	Elaborarea propunerilor de ajustare/complementare a cadrului național de monitorizare a Agendei 2030	Propuneri de ajustare a Hotărârii Guvernului nr.953/2022 elaborate	61,8 mii lei	12.01	02.01.2025	29.11.2025	DCS, în comun cu subdiviziunile BNS	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 2.1.3.	Realizat. BNS a înaintat propuneri la proiectul HG nr.657/2025 de modificare a Hotărârii Guvernului nr.953/2022 în

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
									cadrul consultărilor publice, avizării și avizării repetate.
35.	Elaborarea instrucțiunii privind mecanismul, cerințele și termenele specifice de prezentare și diseminare a datelor privind indicatorii ODD pentru aliniere la cadrul de indicatori de referință pentru monitorizarea ODD-urilor, în contextul UE, solicitată în Comunicarea COM (2016) 739 „Următorii pași pentru un viitor european durabil”	Instrucțiune elaborată	87,4 mii lei/asistență externă	12.01/surse externe	02.01.2025	31.12.2025	DDC	AA – Art. 41 PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială; PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 2.1.3, PNA RM-UE 2024 – 2027, (Cap. 18), (HG nr.45/2024), Clusterul 1. Valori Fundamentale, acțiunea 4	Realizat parțial. Proiectul instrucțiunii privind mecanismul, cerințele și termenele specifice de prezentare și diseminare a datelor privind indicatorii ODD pentru alinierea la cadrul de indicatori de referință pentru monitorizarea ODD-urilor a fost revizuit și finalizat. Acesta urmează a fi transmis tuturor instituțiilor responsabile de furnizarea de date din cadrul exercițiului anual de colectare a datelor privind indicatorii ODD.
36.	Producerea și diseminarea indicatorilor de monitorizare a ODD pentru a sprijini implementarea	36.1. Indicatori ODD produși și disminați	186,6 mii lei	12.01	02.01.2025	Anual	DDC	PND 2025-2027 (HG nr. 361/2024), PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 2.1.3,	Realizat. BNS a produs și diseminat datele statistice pentru 98 indicatori de monitorizare a ODD din 337 indicatori de monitorizare a ODD, ce constituie 29,1%, Au fost realizate activități statistice

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	Agendei globale 2030							PNA RM-UE 2025 -2029, (Cap. 18), Anexa B, Acțiunea 74	pentru a face disponibile datele lipsă pentru indicatorii ODD: <i>Indicele sărăciei multidimensionale</i> (ODD 1.2.2), <i>Activitatea copiilor</i> (ODD 8.7.1), <i>Utilizarea timpului</i> (ODD 5.4.1). Autoritățile responsabile de furnizarea datelor pentru indicatorii ODD au completat și transmis către BNS fișierele cu date și metadate pentru indicatorii ODD de care sunt responsabili.
		36.2. Platformă ODD de diseminare actualizată anual (a datelor și metadatelor)	90,0 mii lei	12.01	01.04.2025	Anual	DDC	AA – Art. 41 PgAA – Titlul IV.10 Cooperare economică și sectorială, PNA RM -UE 2024-2027 (Cap. 18) (HG nr.45/2024), Clusterul 1. <i>Valori Fundamentale</i> , acțiunea, pct. 5.I.); PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.4.7, PNA RM - UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa B, Acțiunea 74	Realizat. Platforma ODD a fost actualizată în corespundere cu datele și metadatele transmise de autoritățile responsabile.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
37.	Instituirea Consiliului metodologic în domeniul statisticii oficiale pe lângă BNS, cu participarea experților în domeniu	Ordinul BNS privind instituirea Consiliului metodologic în domeniul statisticii oficiale aprobat	10,3 mii lei	12.01	27.06.2025	11.10.2025	DGMIS, DCS, SJ	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 2.1.6.	Realizat parțial Este în proces crearea Grupului de lucru privind statistica sărăciei cu participarea experților în domeniu.
Obiectivul specific 2.2: Asigurarea unui mediu sigur pentru respectarea confidențialității statistice și protecției datelor									
38.	Elaborarea Ghidului privind confidențialitatea și protecția datelor, inclusiv controlul divulgării datelor statistice	38.1. Ghidul privind confidențialitatea și protecția datelor elaborat 38.2. Ordin privind aprobarea Ghidului emis	165,0 mii lei 25,0 mii lei	12.01	02.01.2025	23.12.2025	OSI, SPDCP, DGMIS	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 2.2.1., PNA RM -UE 2024 -2027 (Cap. 18), (HG nr.45/2024), Clusterul 1. Valori Fundamentale, acțiunea 9, PNA RM UE 2025 -2029, (Cap. 18), Anexa A. Acțiunea 3	Realizat. Ghidul privind confidențialitatea și protecția datelor este aprobat prin Ordinul nr. 151 din 23.12.2025.
39.	Consolidarea măsurilor de asigurare a confidențialității statistice și	39.1. Asigurarea respectării Politicii securității informației	220,0 mii lei	12.01	02.01.2025	26.11.2025	OSI, subdiviziunile BNS	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 2.2.1, PNA RM -UE	Realizat. Au fost îmbunătățite procedurile din Politicile de securitate. A fost instruit personalul BNS în domeniul securității informației.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	protecției datelor în cadrul Sistemului Statistic Național (SSN)	39.2. Planul de acțiuni privind asigurarea confidențialității datelor în cadrul SSN elaborat.						2025 -2029, (Cap. 18), Anexa B, acțiunea 80	Realizat parțial. În proces de elaborare e proiectului Planului de acțiuni.
40.	Implementarea prevederilor Politicii de protecție a datelor și a Ghidului privind confidențialitatea și protecția datelor, inclusiv controlul divulgării în activitatea statistică conform Regulamentului (UE) nr.557/2013	Activități de procesare ce implică prelucrarea datelor cu caracter personal (DCP) descrise conform prevederilor Politicii de protecție a datelor și a Ghidului privind confidențialitate a și protecția datelor, inclusiv controlul divulgării în activitatea statistică	43,3 mii lei	12.01	26.03.2025	27.09.2025	OSI, SPDCP, în comun cu subdiviziunile BNS, DGMIS	AA_ RM-UE, art.42 (d), PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 2.2.4.	Realizat parțial. Au fost implementate prevederi din Politica de protecție a datelor. Prevederile implementării Ghidului privind confidențialitatea și controlul divulgării sunt inițiate. În proces de definitivare este proiectului chestionarului privind evaluarea necesităților de asigurare a confidențialității datelor.
41.	Ținerea la zi a registrului persoanelor implicate în procesarea datelor cu caracter personal	100% din persoanele antrenate în procesarea DCP incluse în Registrul persoanelor autorizate	61,8 mii lei	12.01	02.01.2025	27.12.2025	SPDCP, OSI, în comun cu subdiviziunile BNS	AA_ RM-UE, art.42 (d), PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 2.2.4.	Realizat. Registru este actualizat la zi. Se duce evidență permanentă a persoanelor implicate în procesarea datelor cu caracter personal.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
Obiectivul specific 2.3: Dezvoltarea premiselor și capacităților pentru coordonarea strategică									
42.	Dezvoltarea capacităților personalului din cadrul sistemului statistic național	42.1. Minim 3 cursuri dezvoltate și plasate pe platforma Guvernamentală de instruire on-line M-Learn	95,0 mii lei	12.01	02.01.2025	Permanent	CFS, în comun cu subdiviziunile BNS	PND (HG nr.361/2024, OG-7 -67-182-BNS)	Realizat. În perioada de referință au fost dezvoltate și încărcate pe platforma guvernamentală de instruire online <i>M-Learn</i> 6 cursuri destinate consolidării capacităților profesionale ale angajaților din cadrul BNS: 1. „ <i>Elaborarea și coordonarea proiectelor de acte normative</i> ”, pe 02.04.2025; 2. „ <i>Instrucțiuni privind întocmirea procesului-verbal contravențional</i> ” (pe 23.05.2025) destinat șefilor Centrelor Regionale de Statistică, cu accent pe completarea corectă a proceselor-verbale; 3. „ <i>Introducere în sistemul administrației publice și managementul funcției publice</i> ” (28.05.2025). 4. „ <i>Integritatea instituțională și strategii de combatere a corupției</i> (10.07.2025); 5. „ <i>Inițiere în Microsoft Excel</i> ” (20.09.2025); 6. „ <i>e-Administrare. Managementul documentelor. Controlul executării documentelor</i> ” (28.09.2025).

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
		42.2. Minim 90% din personalul BNS instruit în domeniul statisticii oficiale	150,8 mii lei	12.01	02.01.2025	Permanent	CFS, în comun cu subdiviziunile BNS	PND (HG nr.361/2024, OG-7 -67-182-BNS), PNA RM -UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa B, acțiunea 2	Realizat. În perioada de referință au fost realizate următoarele 18 activități de instruire a personalului BNS: 1. s-au desfășurat seminarele de instruire cu OTS vizând completarea/ prelucrarea datelor pentru rapoartele statistice vizând statistica industriei și energiei (27-28.02.2025). 2. instruirea cu privire la Peer-review (Eurostat) (5-7.03.2025); 3. organizat trainingul introductiv privind utilizarea software-ului R pentru analiza datelor statistice în colaborare cu Institutul Național de Statistică din România, (17-21 martie 2025); 4. cursuri de perfecționare în limba engleză, în vederea dezvoltării competențelor lingvistice necesare colaborării internaționale (începând cu 25.03.2025 până în prezent); 5. cursul de instruire „Integritatea instituțională și strategiile de combatere a corupției”, desfășurat în parteneriat cu Centrul Național Anticorupție, în vederea consolidării culturii

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
									instituționale de integritate (10–11 aprilie 2025); 6. organizat cursul „<i>Inițiere în Microsoft Excel</i>”, destinat angajaților din cadrul OTS, cu scopul de a dezvolta competențele digitale esențiale pentru activitățile de prelucrare și analiză a datelor statistice (3-18.06.2025). 7. organizat cursul „<i>Inițiere în Microsoft Excel</i>”, nivel începător, mediu și avansat, destinat angajaților din cadrul AC al BNS (20.08. – 05.09.2025); 8. Trainingul privind utilizarea software-urilor R & Python organizat de către EUROSTAT, (au participat 7 angajați ai BNS) în format online (27-29 august); 9. cursul de limba engleză (nivel beginner) (din 09.09.2025, 25 de angajați a BNS); 10. cursul „<i>Control intern managerial</i>”, în scopul dezvoltării competențelor necesare pentru evaluarea, implementarea și monitorizarea mecanismelor de control intern în instituțiile publice (10-12.09.2025, 15 funcționari publici de conducere);

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
									11. Trainingul privind limbajul de programare R -nivel începător & mediu, în ciclul al II-lea (22-26.09.2025, 40 de funcționari publici din BNS); 12. cursul de instruire „<i>Abilități aplicate în domeniul științei bazate pe date pentru măsurarea integrării diverselor societăți</i>” (iulie 2025 - februarie 2026, 17 funcționari publici din BNS); 13. cursul de instruire „<i>Comunicare eficientă</i>” (10-26.09.25, 120 de operatori de interviu); 14 cursul de formare „<i>Metodologia învățării și educației adulților</i>”(în perioada octombrie 2025 - ianuarie 2026, 13 funcționari publici din BNS); 15. cursul „<i>Comunicare și relații interpersonale (abilități de comunicare, colaborare și relaționare eficientă</i>” (în perioada 28-29.10. 2025, 25 de funcționari publici din cadrul BNS); 16. cursul de instruire „<i>Conștientizarea securității cibernetice</i>” lansat de către Agenția pentru Securitatea Cibernetică, cu suportul Oficiului de legătură NATO

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
									în Republica Moldova (în luna noiembrie 2025), la care au participat 68 de funcționari publici din BNS; 17. cursul de instruire „Securitatea cibernetică și protecția datelor cu caracter personal” (09-10.12.25), destinat tuturor funcționarilor publici din BNS; 18. seminarul „Instruirea introductivă - generală privind Securitatea și Sănătatea în Muncă” destinat tuturor angajaților din cadrul CRS-urilor și BNS (11.12.2025).
		42.3. Minim 3 instruirii organizate pentru personalul antrenat în producerea statisticii oficiale din alte instituții instruit în domeniul statisticii oficiale	2002,8 mii lei	12.01	02.01.2025	Permanent	CFS, DCS, DIECI, DDC, în comun cu subdiviziunile BNS (DGMIS, DGSÎ, DSAM, DSSS)	PNA RM -UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa B, acțiunea 2	Realizat. Au fost organizate: - o ședință de lucru, cu participarea ANRCETI și BNS, dedicată schimbului de experiență în implementarea și funcționarea sistemului de raportare și procesare a datelor statistice. - atelierul de lucru privind consolidarea capacităților instituționale în domeniul statisticii oficiale, în cadrul căruia a avut loc instruirea reprezentanților a 8 ministere și altor autorități publice centrale (potențiali producători de

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
									statistici oficiale) în domeniul legislației statistice, calității în statistica oficială, protecția datelor, precum și cerințe privind diseminarea datelor statistice, - instruire pentru utilizatori, inclusiv pentru cei antrenați în producerea de statistici oficiale în domeniile: comerț exterior, Cercetarea „Utilizarea timpului de muncă”, utilizarea site-ului și a băncii de date, etc.
43.	Elaborarea raportului de realizare a PLS pentru anul 2024	Raport anual elaborat, examinat la ședința CNS, plasat pe site-ul web oficial al BNS și prezentat Guvernului	127,0 mii lei	12.01	01.02.2025	29.03.2025	DCS, în comun cu subdiviziunile BNS	HG nr. 979/2023	Realizat. Raportul a fost examinat la ședința CNS din 27.03.2025 , prezentat Guvernului, plasat pe site-ul web oficial al BNS
44.	Monitorizarea realizării PLS în anul 2025	Rapoarte trimestriale de monitorizare prezentare conducerii BNS	155,0 mii lei	12.02	02.01.2024 21.03.2025 20.06.2025 20.09.2025	18.02.2025 05.04.2025 05.07.2025 04.10.2025	DCS, în comun cu subdiviziunile BNS	HG nr.897/2024	Realizat. Au fost elaborate 4 informații generalizate privind realizarea PLS 2025 planificate.
45.	Elaborarea Planului intern privind prezentarea datelor chestionarelor statistice de către	Planul lucrărilor statistice al CRS elaborat și aprobat prin ordin al BNS	29,0 mii lei	12.02	10.12.2025	24.12.2025	DCS, în comun cu subdiviziunile BNS	Legea nr. 93/2017	Realizat. Planul intern privind prezentarea datelor chestionarelor statistice de către Centrele regionale pentru statistică în adresa aparatului

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	Centrele regionale pentru statistică în adresa aparatului central al BNS în anul 2026								central al BNS în anul 2026 a fost aprobat prin Ordin BNS nr.163 din 30.12.2025.
46.	Elaborarea Planului lucrărilor statistice pentru anul 2026 pentru subdiviziunile aparatului central al BNS	Planul lucrărilor statistice pentru anul 2026 pentru subdiviziunile aparatului central al BNS elaborat și aprobat prin ordin al BNS	12,6 mii lei	12.02	10.12.2025	30.12.2025	DCS, în comun cu subdiviziunile BNS	Legea nr. 93/2017	Realizat. Planul lucrărilor statistice pentru anul 2026 pentru subdiviziunile aparatului central al BNS a fost aprobat prin Ordin BNS nr.155 din 30.12.2025.
47.	Monitorizarea implementării Programului de dezvoltare a sistemului statistic național (PDSSN) pentru anii 2023-2026	Raport anual pe anul 2024 elaborat, examinat de CNS, plasat pe site-ul web oficial al BNS și transmis la Cancelaria de Stat	55,0 mii lei	12.01	01.02.2025	28.06.2025	DCS, în comun cu subdiviziunile BNS	HG nr.386/2020, PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), cap. X	Realizat. Raportul a fost examinat la ședința CNS din 27.03.2025 , prezentat Guvernului (scr. nr.06-11/DCS-28 din 03.04.2025) și plasat pe site-ul web oficial al BNS
48.	Monitorizarea implementării Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic național (SDSSN) pentru anii 2023-2030	Raport anual pe anul 2024 elaborat și plasat pe site-ul web oficial al BNS	55,0 mii lei	12.01	01.02.2025	28.06.2025	DCS, în comun cu subdiviziunile BNS și instituțiile partenere	HG nr.386/2020, SDSSN 2023-2030 (HG nr.954/2022), cap. IX	Realizat parțial. A fost elaborat proiectul Raportului, care va fi ajustat odată cu finalizarea procedurii de evaluare intermediară a PDSSN 2023-2026

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
49.	Evaluarea intermediară a implementării Programului de dezvoltare a sistemului statistic național pentru anii 2023-2026	Raport de evaluare intermediară elaborat și plasat pe site-ul web oficial al BNS	55,0 mii lei	12.01	10.04.2025	28.11.2025	DCS, în comun cu subdiviziunile BNS	HG nr.386/2020, PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), cap. X	Realizat parțial. A fost elaborat proiectul Raportului de evaluare intermediară a PDSSN 2023-2026.
50.	Monitorizarea implementării Planului anual de acțiuni al BNS pentru anul 2025	Informații trimestriale de monitorizare elaborate și examinate în cadrul ședințelor BNS	55,0 mii lei	12.01	21.03.2025 20.06.2025 20.09.2025 10.12.2025	05.04.2025 05.07.2025 04.10.2025 24.12.2025	DCS, în comun cu subdiviziunile BNS	HG nr.386/2020	Realizat. Au fost elaborate 3 informații trimestriale și cea anuală privind realizarea Planului de acțiuni pentru anul 2025.
51.	Monitorizarea implementării Planului Național de Dezvoltare pentru anii 2025-2027	Informație lunară de monitorizare prezentată conducerii BNS și plasată pe platforma de raportare a Cămarilor de Stat	152,0 mii lei	12.01	Până la data de 02 a fiecărei luni după perioada de raportare	Până la data de 10 a fiecărei luni după perioada de raportare	DCS, în comun cu subdiviziunile BNS	HG nr.361/2024, HG nr.386/2020	Realizat. A fost raportată pe Platforma Cămarilor de Stat project.gov.md informația privind implementarea activităților planificate pentru anul 2025.
52.	Monitorizarea implementării Planului Național de Reglementări pentru anul 2025	Informație lunară de monitorizare elaborată și plasată pe platforma de raportare a Cămarilor de Stat	12,6 mii lei	12.01	Până la data de 01 a fiecărei luni după perioada de raportare	Până la data de 05 a fiecărei luni după perioada de raportare	DCS, în comun cu subdiviziunile BNS	HG nr.841/2024 HG nr.386/2020	Realizat parțial. În legătură cu faptul că, modificările care urmau a fi adoptate de Parlamentul European a cadrului normativ cu privire la statisticile demografice și de recensământ ale UE încă nu au fost aprobate,

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
									modificarea Legii 231/2017 nu a fost posibil de a o finaliza în anul 2025. Acțiunea inclusă în PNR cu privire la revizuirea Legii 231/2022 în conformitate cu Regulamentul UE 763/2008, după coordonarea cu BIE, a fost solicitată spre excludere din PNR 2025.
53.	Elaborarea informației privind realizarea Planului de acțiuni al Guvernului (PAG) pentru anul 2024	Informație privind realizarea PAG 2024 raportată Cancelariei de Stat	3,1 mii lei	12.01	01.02.2025	15.02.2025	DCS, în comun cu subdiviziunile BNS	HG nr.887/2023 HG nr.386/2020	Realizat. A fost elaborat și prezentat Cancelariei de Stat Raportul consolidat privind activitatea BNS în anul 2024 (scr. nr. 06-11/DCS-29 din 31.03.2025).
54.	Monitorizarea implementării Programului Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029	Informație lunară de monitorizare prezentată conducerii BNS și plasată pe platforma de raportare a Cancelariei de Stat	114,4 mii lei	12.01	Până la data de 01 a fiecărei luni după perioada de raportare	Până la data de 05 a fiecărei luni după perioada de raportare	DIECI, în comun cu subdiviziunile BNS	HG nr.386/2020	Realizat.
55.	Elaborarea raportului anual privind realizarea Planului anual de acțiuni al BNS pentru anul 2025	Raport anual elaborat și plasat pe site-ul web oficial al BNS	17,0 mii lei	12.01	03.12.2025	24.12.2025	DCS, în comun cu subdiviziunile BNS	HG nr.386/2020, HG nr.829/2023	Realizat parțial. A fost elaborată informația privind realizarea Planului de acțiuni al BNS pentru anul 2025.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
56.	Elaborarea Planului anual de acțiuni al BNS pentru anul 2026	Plan anual de acțiuni aprobat și plasat pe site-ul web oficial al BNS	60,8 mii lei	12.01	05.11.2025	24.12.2025	DCS, în comun cu subdiviziunile BNS	HG nr.386/2020	Realizat. Planul anual de acțiuni al BNS pentru anul 2026 a fost aprobat prin Ordinul BNS nr. 157 din 30 decembrie 2025.
57.	Organizarea instruirilor pentru APSO, întru consolidarea capacităților privind implementarea coordonată a Compendiului și Codului de bune practici al statisticilor europene	Numărul de instruiți privind implementarea coordonată a Compendiului și Codului de bune practici al statisticilor europene organizate pentru APSO	46,8 mii lei/surse externe	12.01/surse externe	12.01.2025	Permanent	DGMIS, DCS, subdiviziunile BNS	PND OS 7.3, PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 2.1.7	Realizat. Au fost organizate: - o ședință de lucru , cu participarea ANRCETI și BNS, dedicată schimbului de experiență în implementarea și funcționarea sistemului de raportare și procesare a datelor statistice. - atelierul de lucru privind consolidarea capacităților instituționale în domeniul statisticii oficiale, în cadrul căruia a avut loc instruirea reprezentanților a 8 ministere și altor autorități publice centrale (potențiali producători de statistici oficiale) în domeniul legislației statistice, calității în statistica oficială, protecția datelor, precum și cerințe privind diseminarea datelor statistice.
58.	Organizarea ședințelor Consiliului național pentru statistică (CNS)	Cel puțin 2 ședințe ale CNS organizate și materiale ale ședințelor	6,7 mii lei	12.01	20.02.2025 07.11.2025	29.03.2025 18.12.2025	DCS	HG nr.244/2017, PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 4.1.2	Realizat. În anul 2025 au fost organizate 2 ședințe a CNS pe 27.03.2025 și pe 09.10.2025 .

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
		plasate pe site-ul web oficial al BNS							
59.	Elaborarea Raportului privind activitatea CNS pentru anul 2024	Raport pentru anul 2024 elaborat și plasat pe site-ul web oficial al BNS	6,7 mii lei	12.01	20.02.2025	29.03.2025	DCS	HG nr.244/2017, PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 4.1.2	Realizat. A fost elaborat Raportul privind activitatea CNS în anul 2024.
Obiectivul specific 2.4: Optimizarea procedurilor de producție statistică									
60.	Stabilirea de parteneriate pentru a obține acces la noi surse de date administrative (SDA) sau private și completarea acestora cu date necesare pentru producerea statisticilor oficiale	Cel puțin un acord de parteneriat încheiat/completarea/ajustarea SDA convenită cu partenerii	30,9 mii lei	12.01	02.01.2025	24.12.2025	DGMIS/ DSDAIS, SJ, în comun cu subdiviziunile relevante ale BNS	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 2.3.4	Realizat parțial. Elaborat proiectul Acordului de colaborare cu IGM.
61.	Identificarea noilor surse de date (e.g. Big Data, date spațiale) și, metode de procesare (web scraping,	Surse noi de date (date mari, date deschise, date spațiale etc.) relevante pentru scopul producerii de statistici oficiale identificate/met	61,8 mii lei	12.01/ surse externe	02.01.2025	20.12.2025	DGMIS, DGTI, în comun cu subdiviziunile BNS	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 2.3.3	Realizat. Au fost identificate 2 surse noi de date: - de la medicii de familie din sistemul informațional automatizat medicina primar (SI AMP) și

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	machine learning etc.)	ode de procesare explorate							- informația referitoare la tranzacțiile cu cardurile bancare.
62.	Actualizarea bazei de sondaj pentru cercetările din domeniul economic și social (EMDOS), în baza rezultatelor RPL 2024	Proiectul cadrului actualizat de eșantionare pentru cercetări în entități elaborat	43,3 mii lei	12.01/surse externe	02.01.2025	28.02.2025	DGMIS	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 1.4.3.	Realizat. Baza de sondaj a fost actualizată în baza datelor din RPL 2024
63.	Punerea în aplicare a unui nou cadru de eșantionare pentru cercetările statistice sociale în gospodării (EMDOS-3) pe baza datelor Recensământului populației și locuințelor din 2024	Noul cadru de eșantionare pentru cercetările statistice sociale în gospodării (EMDOS-3) implementat	961,8 mii lei	12.01	02.01.2025	31.12.2025	DGMIS, DCDG	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 1.4.3. PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa B, Acțiunea 12.	Realizat. Începând cu 01.01.2025 datele pentru cercetările statistice continue în gospodării (Ancheta Forței de Muncă/AFM și Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice/CBGC) sunt colectate în baza EMDOS 3.
Obiectivul specific 2.5: Reducerea presiunii informaționale asupra respondenților									
64.	Elaborarea catalogului de chestionare și variabile statistice colectate de la	64.1. Catalog al chestionarelor statistice elaborat și publicat pe pagina web a	55,2 mii lei	12.01	22.10.2025	20.12.2025	DCS, în comun cu subdiviziunile BNS	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 2.4.1.	Realizat parțial. A fost elaborat proiectul Catalogului chestionarelor statistice pentru anul 2025.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	respondenți în cadrul SSN	BNS și actualizat anual							
		64.2. Catalogul variabilelor statistice elaborat, ca parte integrantă a sistemului de metadata al BNS, publicat pe pagina web a BNS și actualizat anual	330,9 mii lei	12.01/surse externe	01.07.2025	29.11.2025	DGTI/DPA DGMIS, în comun cu subdiviziunile BNS	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), OS 2, acțiunea 2.4.1.	Realizat parțial. La etapa de elaborare
65.	Asigurarea evidenței și transmiterii chestionarelor transmise către Eurostat și organizațiilor internaționale de către BNS și APC	65.1. Lista chestionarelor statistice solicitate de organizațiile internaționale elaborată și actualizată. 65.2. Transmiterea chestionarelor statistice ce țin de BNS și completate în parteneriat cu BNS către Eurostat și organizațiile internaționale asigurată	61,8 mii lei	12.01	02.01.2025	Permanent	DIECI, în comun cu subdiviziunile BNS	Legea nr.93/2017	Realizat. Pe parcursul anului 2025, au fost completate și transmise către Comisia Europeană și organizațiile internaționale 153 chestionare statistice: a) în adresa Eurostat: ● prin platforma EDAMIS – 61 de chestionare în total , dintre care: 51 anuale, 4 semestriale și 6 lunare. ● Prin email/ solicitări punctuale (în total 3 chestionare): 2 chestionare cu frecvență semestrială și un chestionar anual. ● În cadrul exercițiului Eurostat de colectare a datelor (în total 46 de

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
									chestionare) au fost completate și transmise în cadrul rundei a II-a pentru anul 2024 – 18 chestionare și în cadrul rundei a I-a, pentru anul 2025 – 28 de chestionare cu date și metadate pe domeniile statistice specifice: demografic, social, economic, de mediu. b) către alte organizații internaționale – 43 de chestionare în total (inclusiv 25 de chestionare către agențiile ONU: UNESCO, FAO, ILO, UNECE, UNIDO, ITU, UNSD, UNWTO; 14 chestionare către alte agenții: IEA, ETF, IMF, OECD, BSEC, ITF, ITC; și 2 chestionare către instituții academice: Open University Cyprus, U.S. Geological Survey), dintre care: 39 cu frecvență anuală, 1 –trimestrial și 3 –lunare. În cadrul rundei 2024 a exercițiului anual al Eurostat de monitorizare a conformității cu acquis-ul statistic al UE pentru țările candidate și potențial candidate, prin intermediul instrumentului ESS Metadata Handler (ESS-MH) au fost

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
									completate/actualizate metadatele cu informații relevante a 78 de fișiere pe domenii statistice specifice ce țin de responsabilitatea BNS (64 fișiere) și a altor autorități naționale (14 fișiere: Ministerul Mediului - 3, Inspectoratul General pentru Migrație - 1, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare - 2, Banca Națională a Moldovei - 5, Ministerul Finanțelor - 3), conform Compendiului cerințelor statistice al UE.
66.	Identificarea modalităților de optimizare a sistemului de rapoarte statistice și a sarcinii de răspuns asupra respondenților în consultare cu partenerii	Consultări cu APC, Confederația Națională a Patronatului, asociațiile de business și alți utilizatori organizate, în vederea optimizării sistemului de indicatori integrați în statisticile oficiale, relevanți la nivel național și	18,5 mii lei	12.01	02.01.2024	27.12.2025	DCS, DGMIS, în comun cu subdiviziunile BNS	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 2.4.2.	Realizat. Sistemul de raportare statistică a fost optimizat urmare a ședinței de consultări publice a proiectului PLS pentru anul 2026 care a avut loc pe 17.07.2025 și în procesul de avizare/expertizare a proiectului PLS 2026. Au fost elaborate și coordonate cu responsabilii MEC variabilele pentru învățământul primar și secundar general în baza cărora a fost elaborată Anexa tehnică pentru preluarea datelor prin MConnect din Sistemul Informațional de

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
		internațional, în special conform Compendiului european al statisticilor							Management în Educație (SIME) al MEC.
67.	Elaborarea instrumentelor de măsurare și monitorizare a presiunii informaționale asupra respondenților	67.1. Metodologie de măsurare și monitorizare a sarcinii de răspuns asupra respondenților elaborată și aprobată	21,6 mii lei	12.01	14.05.2024	24.12.2025	DGMIS, DGTI, în comun cu subdiviziunile BNS	AA RM-UE, art.42 (a), PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 2.4.3.	Realizat parțial. În chestionarele statistice a fost adăugată întrebarea privind necesarul de timp pentru pregătirea și prezentarea informației statistice, răspunsul la care va fi utilizat la estimarea sarcinii asupra respondenților. Se lucrează la elaborarea metodologiei.
		67.2. Timpul necesar pentru raportarea statistică estimat în baza datelor colectate	21,6 mii lei	12.01	14.05.2024	24.12.2025	DGMIS, DGTI, în comun cu subdiviziunile BNS		Realizat parțial. În toate chestionarele noi a fost introdusă o nouă variabilă - timpul necesar pentru completarea chestionarului.

Nr.	Obiectivul 3: Date de înaltă calitate, inclusiv seturi noi de date (oportune, relevante, fiabile, accesibile, dezagregate, coerente, comparabile la nivel internațional și armonizate la cerințele UE), produse pentru a informa societatea și pentru a susține luarea deciziilor eficiente și implementarea politicilor publice, bazate pe dovezi, care să conducă la o dezvoltare durabilă și o societate incluzivă					
Indicatori asociați obiectivului						
Nr.	Indicatori	Unitate de măsură	Valoarea de referință 2024)	Valoarea țintă/ anul (2025)	Responsabil de implementare/coordonare și prezentarea datelor	Realizări/ Nota privind executarea în anul 2025 și sursa de informație
1.	Gradul de aliniere a statisticilor oficiale la standarde/recomandările metodologice europene și internaționale	%	63	68	DIECI, DGMIS, în comun cu subdiviziunile BNS	68% Lucrările statistice incluse în PLS pentru anul 2026 sunt aliniate la cerințele Regulamentelor UE la nivel de 68%, din care 19,8% transpuse total și 47,8% transpuse parțial. Totodată, pentru 14,4% din lucrări nu se aplică Regulamentele UE.
2.	Gradul de aliniere a clasificărilor naționale relevante la clasificările europene și internaționale	%	55	60	DGMIS/ DSDAIIS	60% Gradul de aliniere a clasificărilor naționale relevante la clasificările europene și internaționale constituie cca 60%.
3.	Gradul de digitalizare a colectării datelor statistice din cadrul BNS	%	65	75	DGTI	65%
4.	Metodologii statistice în corespundere cu standardele internaționale, inclusiv ale UE dezvoltate sau revizuite	număr	4	12	DGSÎ, DSCE, DSNT, DSFM	12
5.	Cercetări statistice dezvoltate în conformitate cu Compendiul european	număr	3	9	DSSS, DSEȘC, DSTTIC	14 cercetări noi și ajustate Au fost dezvoltate 14 cercetări în conformitate cu Regulamentele UE, inclusiv:

Nr.	Indicatori	Unitate de măsură	Valoarea de referință 2024)	Valoarea țintă/ anul (2025)	Responsabil de implementare/coordonare și prezentarea datelor	Realizări/ Nota privind executarea în anul 2025 și sursa de informație
						1. Utilizarea produselor tehnologiei informației și comunicațiilor în întreprinderi în anul 2026 (nr. 1-tic); 2. Capacitatea structurilor de primire turistică cu funcții de cazare (nr. 1-A-SC); 3. Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcții de cazare (nr. 1-B-SC); 4. Starea sectorului zootehnic (nr. 24-agr); 5. Lucrări de construcții executate la construcții ingineresti (nr. 1-LCCI); 6. Lucrări de construcții la clădiri rezidențiale (nr. 1-LCCR); 7. Lucrări de construcții la clădiri nerezidențiale (nr. 1-LCCN); 8. <i>Trafic aerian (nr. 1-ac);</i> 9. <i>Prestații de transport feroviar de folosință generală, indicatorii de utilizare a mijloacelor de transport feroviar (nr. 65-cf);</i> 10. <i>Transportul rutier și lungimea drumurilor private (nr. 1-tr. (auto));</i> 11. <i>Ancheta Structurală anuală în întreprinderi;</i> 12. Cercetarea Europeană privind Sănătatea Populației (EHIS) în vederea transpunerii regulamentului (UE) 2019/1700; 13. Cercetarea statistică „Câștigurile salariale și locurile de muncă vacante” (M1), în vederea transpunerii legislației UE și a

Nr.	Indicatori	Unitate de măsură	Valoarea de referință 2024)	Valoarea țintă/ anul (2025)	Responsabil de implementare/coordonare și prezentarea datelor	Realizări/ Nota privind executarea în anul 2025 și sursa de informație
						Regulamentelor nr. 453/2008, 19/2009, 1062/2008; 14. Cercetarea ”Inovarea în întreprinderi” în vederea transpunerii Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/1092.
6.	Lucrări statistice experimentale realizate	număr	7	10	DCSÎ; DSAM; DSPC; DCN	Realizat.
7.	Diseminarea rezultatelor preliminare și finale ale Recensământului populației și a locuințelor 2024 realizată	număr seturi de date	0	3	DR	Realizat. Pe 30.01.2025 au fost diseminate datele preliminare ale RPL 2024
8.	Diseminarea rezultatelor succinte ale Recensământului populației și a locuințelor 2024 realizată	număr seturi de date	0	1	DR	Realizat. Pe 25.07.2025 au fost diseminate rezultatele finale ale RPL 2024, distribuția geografică a populației.
9.	Diseminarea rezultatelor definitive ale Recensământului populației și a locuințelor 2024 realizată	număr seturi de date	0	3	DR	Realizat. Datele finale desfășurate ale RPL au fost diseminate pe 25.08.2025, 20.10.2025, 30.10.2025 și 25.11.2025
10.	Chestionare cu date statistice transmise în adresa Comisiei Europene și organizațiilor internaționale, în vederea actualizării Bazelor de date (EDAMIS, COMEXT, COMTRADE, CEFTA, ESS HM etc.)	număr	142	150	DIECI	Realizat. În adresa organizațiilor internaționale au fost expediate 153 chestionare, din care 110 în adresa Eurostat.

Nr.	Indicatori	Unitate de măsură	Valoarea de referință 2024)	Valoarea țintă/ anul (2025)	Responsabil de implementare/coordonare și prezentarea datelor	Realizări/ Nota privind executarea în anul 2025 și sursa de informație
	<i>Riscuri asociate realizării obiectivului</i>					
Nr.	Riscuri externe:					
	Insuficiența/lipsa de finanțare pentru activitățile planificate sau/și de personal					
	Diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare					
	Prezentarea informațiilor necalitative/neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către deținători de surse administrative					
	Impedimente în obținerea accesului la date individuale, inclusiv date cu caracter personal din surse administrative					
	Solicitări ad-hoc de informații excesive					
	Risc de criză energetică					
	Deficiențe în funcționarea Ghișeului unic de raportare electronică					
	Criză/insecuritate/conflict armat.					
	Riscuri interne:					
	Prezentarea informațiilor neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile implicate					
	Tergiversarea examinării/depășirea termenelor de prezentare/aprobării proiectelor de acte normative prezentate spre aprobare/avizare					
	Defecțiuni tehnice					

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	Obiectivul specific 3.1: Consolidarea managementului calității în sistemul statistic național bazat pe o abordare comună								
68.	Elaborarea Ghidului de calitate în statistica oficială, în conformitate cu Standardele europene de calitate, inclusiv cu Codul de bune practici al	Ghidul de calitate în statistica oficială elaborat	21,6 mii lei	12.01	02.01.2025	24.12.2025	DGMIS, în comun cu subdiviziunile BNS	PND (HG nr.361/2024, OG-7 -67-182-BNS), Legea nr.93/2017, PDSSN 2023-2026 (HG	Realizat parțial. Ghidul este la etapa de definitivare

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	statisticilor europene, adoptat de Comitetul Sistemului Statistic European							nr.503/2023), acțiunea 3.1.1.	
69.	Operaționalizarea accesului la datele (la nivel de date individuale, inclusiv date cu caracter personal) și metadatele acestora din registrele și sistemele informaționale deținute de persoane juridice de drept public și privat în scop statistic, prin dezvoltarea de web servicii pe platforma de interoperabilitate MConnect	4 surse de date evaluate cu relevanță pentru scopurile statistice	21,6 mii lei	12.01	05.06.2023	20.12.2025	DSDAIIS, DGTI Subdiviziunile BNS relevante (DSDAIIS – 2 cercetări, DCN - 5, DSPM - 3, DSPMi - 4, DSEȘC - 1)	Acordul de Asociere RM-UE, art.44, PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 1.1.7.1.	Realizat parțial. A fost evaluat parțial Registrul de Stat al populației. Analizat SIME al Ministerului Educației și Cercetării. Anexa tehnică a fost expediată către AGE pentru consumul datelor privind învățământul primar și secundar general, prin MConnect.
70.	Documentarea proceselor statistice conform standardului GSBPM (eng. Generic Statistical Business Process Model)	5 procese statistice ale BNS documentate în cadrul modulului Metadate, în conformitate cu GSBPM pentru două cercetări/lucrări	460,0 mii lei	12.01	02.01.2025	Continuu	DGMIS, DGTI/DPA, Subdiviziunile BNS (DSAM, DGSÎ, DSCE)	PND (HG nr.361/2024, OG-7 -67-182-BNS), Legea nr.93/2017, Acordul de Asociere RM-UE art. 42 (f), 43 (g), PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.1.6, PNA RM-UE	Realizat parțial. BNS a implementat înregistrarea și monitorizarea alocării timpului pentru diferite activități statistice, pe baza modelelor GAMSO și GSBPM, conform Ordinului nr.30 din 26.02.2025.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
								2024 -2027 (Cap. 18), (HG nr.45/2024), Clusterul 1. Valori Fundamentale, acțiunea 92, PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa B., Acțiunea 83	
71.	Elaborarea procedurilor de evaluare internă a proceselor și lucrărilor statistice, bazată pe documentarea conform GSBPM	Proceduri de evaluare internă aprobate	575,0 mii lei	12.01	02.01.2025	20.12.2025	DGMIS	AA – art. 42 lit. (f) PgAA – 3.IV.10 PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.1.5	Realizat parțial. În vederea realizării acțiunii a fost aprobat Ordin BNS nr. 123/2025 privind elaborarea metadatelor în format SIMS al UE
72.	Elaborarea Proiectului de ordin pentru aprobarea structurii metadatelor în format Structura Unică Integrată a Metadatelor (SIMS-Single Integrated Metadata Structure)	Ordin emis	20,0 mii lei	12.01	02.01.2025	30.07.2025	DGMIS, DDC	AA- RM-UE art.43 (g); PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.1.7, PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa A, Acțiunea 2	Realizat. Structura metadatelor în format SIMS a fost aprobată prin ordinul nr. 123 din 14 noiembrie 2025
73.	Elaborarea rapoartelor de calitate ale statisticilor oficiale, în	Rapoarte de calitate elaborate în conformitate	25,5 mii lei	12.01	02.01.2025	20.12.2025	DGSÎ, DSDAIIS, DSPC, DSPMi,	AA- RM-UE art.43 (g); PDSSN 2023-2026 (HG	Realizat. Au fost elaborate metadata pentru 6 cercetări/lucrări statistice

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	conformitate cu standardul SIMS	cu SIMS pentru 5 cercetări					în comun cu subdiviziunile BNS	nr.503/2023), acțiunea 3.1.7.	suplimentare, conform seturilor de date transmise către Eurostat: • asistență medicală • cheltuieli pentru ocrotirea sănătății; • locuri de muncă vacante; • statistici demografice agregate; • statistici demografice defalcate pe sexe și grupe de vârstă, • pentru cercetarea nr.1-tic
Obiectivul specific 3.2: Alinierea statisticilor oficiale la Acquis-ul UE și alte standarde internaționale									
74.	Realizarea evaluărilor sectoriale periodice privind gradul de corespundere a metodologiilor utilizate în producerea statisticilor oficiale cu standardele internaționale, în special cele europene oficiale	Cel puțin 2 evaluări sectoriale statistice realizate anual, cu participarea autorității statistice europene (Eurostat) și altor instituții/ organizații internaționale (INS România, CSB Letonia, Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru	51,2 mii lei	12.01/surse externe	02.01.2025	28.06.2025	DIECI, DSAM, DCN, DGSÎ în comun cu subdiviziunile BNS	PND (HG nr.361/2024, OG-7 -67-182-BNS), Legea nr.93/2017, AA RM-UE art. 42 (f), 43 (g) AA Cluster 1 Agenda de Asociere 2021-2022, PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.2.1	Realizat. Cu suportul Eurostat au avut activități de asistență tehnică cu scopul evaluării sectoriale privind: -Statistici pe termen scurt; - Indicele Armonizat al Prețurilor de Consum (HICP).

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
		Europa (UNECE), ș.a.)							
75.	Elaborarea Proiectului de Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind statistica migrației internaționale	Ordin emis	109,2 mii lei	12.02	02.04.2025	20.12.2025	DSPMi	AA – art. 42 lit. (c), art.43 lit. (a), (g), PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială Acquis/Nr. CELEX 32007R0862 . PNA RM -UE 2024-2027 (HG nr.45/2024), Clusterul 1. <i>Valori fundamentale</i> , acțiunea 32. , PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.2.4, 3.2.5, PNA RM-UE 2025 - 2029 (Cap. 18), Anexa A, Acțiunea 4	Realizat parțial. Se lucrează la elaborarea metodologiei privind statistica migrației internaționale.
76.	Producerea și diseminarea statisticilor oficiale privind statistica migrației internaționale	76.1. Date statistice produse și diseminate	38,1 mii lei	12.02	02.01.2025	22.12.2025	DSPMi	AA – art. 42 lit. (c), art. 43 lit. (a) (g) și Anexa V, PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap.	Realizat. Cu suportul oferit de proiectul UNFPA–UE „Sprijin pentru Biroul Național de Statistică în desfășurarea recensământului

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	în corespundere cu Regulamentul (CE) nr.862/2007							18), Anexa B, Acțiunea 4	populației și locuințelor”, a fost estimată mișcarea migratorie în baza datelor colectate în RPL 2024 și compararea lor cu datele din Registrul de Stat al Populației al ASP. Totodată, a fost stabilit statutul de imigrant și emigrant pentru anul 2023, în baza datelor cu IDNP real al IGPF și compararea lor cu datele colectate în RPL 2024.
		76.2. Date transmise către Eurostat	25,0 mii lei	12.02 5,0 mii lei	02.01.2025	22.12.2025	DSPMi, DIECI	AA – art. 42 lit. (c), art. 43 lit. (a), (g) și Anexa V, PNA RM-UE 2025 - 2029 (Cap. 18), Anexa B, Acțiunea 4	Realizat. În iunie 2025 au fost transmise prin EDAMIS către Eurostat date statistice parțiale privind numărul imigranților și emigranților pentru a. 2023 (hipercuburile POPSTAT_IMM_A_MD_2023 și POPSTAT_EMI_A_MD_2023).
77.	Elaborarea proiectului de ordin pentru aprobarea Metodologiei "Statistica locurilor de muncă vacante"	Ordin emis	61,2 mii lei	12.01	02.01.2025	30.04.2025	DSPM	PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa A, acțiunea 8	Realizat. Metodologia a fost aprobată prin Ordinul nr.116, din 24.12.2024.
78.	Proiect de ordin pentru aprobarea Instrumentarului privind "Statistica locurilor de muncă vacante"	Ordin emis	7,3 mii lei	12.01	02.01.2025	30.04.2025	DSPM	PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa A, acțiunea 9	Realizat. Instrumentarul a fost aprobat prin Ordinul nr.113, din 23.12.2024.
79.	Producerea statisticilor trimestriale privind	79.1. Aplicație IT	100,0 mii lei	12.01	02.01.2025	30.06.2025	DSPM	PNA RM-UE 2025 -2029	Realizat.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	locurile de muncă vacante	ajustată și implementată						(Cap. 18), Anexa B, acțiunea 13	A fost ajustată și testată aplicația BNS și de e-Raportare pentru producerea statisticilor trimestriale privind locurile de muncă vacante. A fost pregătit Ghidul de verificare și proiectul metadatelor pentru statistica locurilor de muncă vacante.
		79.2. Date produse și diseminate	63,7 mii lei	12.01	02.01.2025	30.08.2025	DSPM	PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa A, acțiunea 13	Realizat. 1. Au fost colectate datele privind locurile de muncă vacante pentru trimestrul I, II, III, IV 2025, conform cerințelor UE; 2. Au fost produse și diseminate datele pentru trimestrul I, II, III 2025, în Banca de date și comunicate.
80.	Pilotarea instrumentarului „Lanțurile valorice globale ale întreprinderii” în corespundere cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/918;	Cercetare pilot realizată		12.01	06.09.2024	30.06.2025	DGSÎ/DSS	PNA RM-UE 2024- 2027 (Cap. 18), (HG nr.45/2024), Clusterul 1. Valori Fundamentale, acțiunea 72	Realizat. În ianuarie 2025 a fost realizată cercetarea pilot. În perioada 14-17 aprilie 2025, în cadrul misiunii de lucru TAIEX a experților din BCS a Letoniei, au fost evaluate rezultatele cercetării pilot privind LVG.
81.	Pilotarea anchetei statistice „Transportul rutier de mărfuri” în conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 70/2012 (octombrie	Cercetare pilot realizată		12.01	06.09.2024	30.06.2025	DGSÎ/DSTS	PNA RM-UE 2024- 2027 (Cap. 18),(HG nr.45/2024), Clusterul 1. Valori	Realizat. În perioada 7 iulie - 30 septembrie 2025, datele sunt colectate de la operatorii de transport selectați în eșantion. În baza rezultatelor

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	2024) și analiza rezultatelor;							Fundamentale, acțiunea 69	anchetei au fost efectuate calcule experimentale ale indicatorilor.
82.	Pregătirea și transmiterea în adresa Eurostat a datelor și Raportului de calitate cu privire la „Costul forței de muncă”	Date produse și diseminate	28,9 mii lei	12.01	02.01.2025	30.12.2025	DSPM	PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa B, Acțiunea 16	Realizat parțial. Se lucrează asupra pregătirii datelor conform <i>Instrucțiunilor Eurostat de implementare a Cercetării Costul Forței de Muncă pentru 2024</i> . Datele urmează a fi transmise în primul semestru al anului 2026.
83.	Elaborarea proiectului de ordin pentru aprobarea Instrumentarului statistic al cercetării "Cheltuieli cu prestațiile sociale și veniturile instituțiilor non-profit, care deservesc gospodăriile"	Ordin emis	284,0 mii lei	12.01/surse externe	02.01.2025	30.12.2025	DSSS, DPA	AA – art. 42 lit. (c), art. 43 lit. (a) și (g), Art. 46 și Anexa V, PNA RM-UE 2025-2029 (Cap. 18), Anexa A, Acțiunea 36	Realizat parțial. A fost elaborat proiectul de chestionar statistic și precizări metodologice, precum și proiectul de Ordin. A fost elaborată Lista entităților care vor face parte din sfera de cuprindere a cercetării statistice. Luând în considerare lipsa de asistență tehnică scontată (TAIEX), realizarea activității nu a fost posibilă în termenul stabilit.
84.	Elaborarea proiectului de ordin pentru aprobarea Metodologiei cercetării statistice „Formarea profesională continuă în întreprinderi”	Ordin emis	374,3 mii lei	12.02/surse externe	02.01.2025	30.12.2025	DSPM	AA – art. 42 lit. (c), art. 43 lit. (a) și (g), Anexa V PgAA – 3.IV.10 RA – Cap. 18, PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18),	Realizat. Metodologia a fost aprobată prin Ordinul BNS nr.150 din 23.12.2025.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
								Anexa A, Acțiunea 26	
85.	Elaborarea proiectului de ordin pentru aprobarea Instrumentarului statistic al cercetării statistice „Formarea profesională continuă în întreprinderi”	Ordin emis	145,6 mii lei	12.02/surse externe	02.01.2025	30.12.2025	DSPM	AA – art. 42 lit. (c), art. 43 lit. (a) și (g), Anexa V PgAA – 3.IV.10 RA – Cap. 18, PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa A, Acțiunea 27	Realizat. Chestionarul a fost aprobat prin Ordinul BNS nr.150 din 23.12.2025.
86.	Realizarea modulului ad-hoc privind insecuritatea alimentară (ODD 2.1.2), în vederea furnizării de date pentru cadrul de indicatori de referință pentru monitorizarea ODD în contextul UE, solicitat în Comunicarea COM (2016) 739 „Următorii pași pentru un viitor european durabil”	Cercetare statistică realizată	71,0 mii lei	12.02	02.01.2025	31.12.2025	DSNT	AA – art. 41, art. 42 lit. (a), art. 43 și art. 44 PgAA – 3.IV.10, PNA RM-UE 2024 - 2027 (Cap. 18), (HG nr.45/2024), Clusterul 1. Valori Fundamentale, acțiunea 87	Realizat. Datele privind insecuritatea alimentară au fost colectate în cadrul modulului ad-hoc la CBGC.
87.	Efectuarea calculelor experimentale	10 Calcule experimentale realizate, conform PLS 2025:	278,2 mii lei	12.01/surse externe	02.04.2024	30.12.2025	DCN, DSAM, DGSÎ, DSPC, DSPM, DSSS,	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 1.1.6.	

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
		87.1. Contul economic al emisiilor în aerul atmosferic pentru anii 2021, 2022;					DSEȘC, DSTS		Realizat. Efectuate calcule experimentale pentru anii 2021 și 2022.
		87.2. Calculele pentru Balanța energetică în baza surselor de date alternative;							Realizat. Balanța energetică elaborată și plasată pe site-ul BNS.
		87.3. Indicele Prețului de Consum pentru produsele alimentare, în baza surselor de date alternative deținute de SFS;							Realizat. Datele obținute din SI MEV au fost utilizate pentru ajustarea nomenclatorului de bunuri și servicii reprezentative incluse în calculul IPC pentru anul 2025.
		87.4. Activitatea întreprinderilor aflate sub control străin (FATS - foreign affiliates)							Realizat. În perioada 14-17 aprilie 2025, în cadrul misiunii de lucru TAIEX a experților din BCS al Letoniei, au fost analizate calculele experimentale privind activitatea filialelor întreprinderilor străine (FATS) în economia națională.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
		statistics) în Republica Moldova;							
		87.5. Calcule pentru statistica salariaților în baza surselor de date administrative (IPC21 deținute de SFS);							Realizat. Datele din IPC 21 au fost utilizate pentru calcule experimentale cu diferite scopuri statistice: - estimate datele preliminare pentru fiecare lună din 2023 și lunile ianuarie-aprilie 2024. - identificate cauzele diferențelor față de datele din cercetarea statistică anuală cu privire la câștigul salarial și costul forței de muncă. - estimate datele cu privire la numărul de salariați pentru fiecare entitate pentru anii 2024 și ianuarie-august 2025 și utilizate pentru actualizarea bazei de sondaj. - estimate datele pentru chestionarul pe salarii din cadrul Programului European de Comparare. - estimate datele cu privire la indicii numărului salariaților și a sumelor brute calculate, pe activități economice, pentru anul 2024 și ianuarie-august 2025.
		87.6. Calcule pentru statistica educației (în							Realizat. A fost: - realizată analiza comparativă a datelor colectate de BNS cu datele

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
		baza sistemului informațional SIME);							similare privind activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general și a personalului încadrat în ele, preluate de pe platforma de diseminare a datelor din Sistemul informațional de management în educație (SIME). - a fost elaborată Anexa tehnică de preluare a datelor menționate, inclusiv variabilele coordonate cu MEC și remisă către AGE pentru coordonare și pregătirea procesului de transmitere/preluare a datelor din SIME prin intermediul Platformei de Interoperabilitate MConnect.
		87.7. Date pentru statistica contravențiilor (în baza sistemului informațional al MAI);							Realizat. A fost realizată analiza datelor din SI MAI pentru a evalua gradul de acoperire al acestuia în comparație cu cercetarea statistică nr.1 cc “Contravenții constatate”. Adicional a fost elaborat tabelul comparativ pentru datele subdiviziunilor teritoriale ale Inspectoratului General al Poliției (IGP) din SI al MAI versus datele BNS. .
		87.8. Ancheta statistică vizând transportul rutier de							Realizat. Datele au fost colectate de la operatorii de transport selectați în eșantion. Calculele au fost realizate pentru trimestrul III

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
		mărfuri (ASTRM);							2025. Rezultatele calculelor experimentale diferă mult de la datele statisticilor curente. Astfel a fost luată decizia de a efectua repetat astfel de calcule în 2026, cu modificarea mai multor componente, cum ar fi: instrumentar și eșantion.
		87.9. Tabelul resurse-utilizări;							Realizat parțial. Au fost examinate posibile surse de date pentru efectuarea calculelor și efectuate o parte din calculele pentru tabelul resurse-utilizări pentru anul 2021 . Definitivarea acestora n-a fost posibilă deoarece în anul 2025 n-a avut loc vizita expertului internațional din cauza lipsei de finanțare.
		87.10. Antreprenoria tul feminin: - principalii indicatori ai activității întreprinder ilor; - demografia întreprinder ilor; - exportul de bunuri; - activitatea de inovare.							Realizat Rezultatele calculelor experimentale diseminate pe pagina BNS (link)

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
88.	Proiect de Ordin privind organizarea Anchetei integrate (structurale) în agricultură, anul de referință 2026, elaborat	Ordin emis	192,6 mii lei	12.01	02.01.2025	30.12.2025	DSAM	AA- art.43 lit. (b) PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa A, Acțiunea 59.	Realizat. Aprobată prin Ordinul BNS nr. 158 din 30.12.2025
89.	Proiectului de Ordin pentru aprobarea Metodologiei Anchetei Structurale în Întreprinderi	Ordin emis	220,7 mii lei	12.02/ surse externe	02.01.2025	20.12.2025	DGSÎ/DSS	AA – art. 42 lit. (b), (c), art. 43 lit. (c), art. 46 alin. (1) PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială RA – Cap. 18 Acquis/ Nr. CELEX 32019R2152 32020R1197 PNA RM-UE 2024- 2027 (Cap. 18), (HG nr.45/2024), Clusterul 1. Valori Fundamentale, acțiunea 65, PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa A, Acțiunea 44	Realizat. Aprobată prin Ordinul BNS nr. 153 din 30.12.2025

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
90.	Realizarea cercetărilor din sectorul antreprenorial (Ancheta Structurală Anuală, Statistica filialelor străine)	Date produse și diseminate	100,0 mii lei	12.01	02.01.2025	30.11.2025	DGSÎ/DSS	PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa B, Acțiunea 48	Realizat. Datele au fost elaborate și diseminate pe 18 decembrie 2025.
91.	Realizarea cercetării PRODCOM	Listă PRODCOM actualizată și aprobată	85,5 mii lei	12.01	02.01.2025	30.12.2025	DGSÎ/DSIE	PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa B, Acțiunea 49	Realizat. Date anuale vizând statistica PRODMOLD sunt elaborate și plasate pe site-ul BNS.
92.	Elaborarea proiectului de Ordin pentru aprobarea Metodologiei vizând statistica investițiilor	Ordin emis	94,3 mii lei	12.02	02.01.2025	27.12.2025	DGSÎ/DSIC	AA – art. 42 lit. (b), (c), art. 43 lit. (c), art. 46 alin. (1) PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială RA – Cap. 18 Acquis/Nr. CELEX 32019R2152 32020R1197 PNA RM-UE 2024-2027 (Cap. 18), (HG nr.45/2024), Clusterul 1. <i>Valori Fundamentale</i> , acțiunea 66., PNA RM-UE 2025 -2029	Realizat. Metodologie elaborată și aprobată prin Ordin BNS nr.154 din 30.12.2025

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
								(Cap. 18), Anexa A, Acțiunea 44	
93.	Elaborarea proiectului de ordin pentru aprobarea Metodologiei Statisticilor pe Termen Scurt (STS)	Ordin emis	85,6 mii lei	12.02	02.01.2025	27.06.2025	DGSÎ, DGMIS DSPM	PNA RM-UE 2024-2027 (Cap. 18), (HG nr.45/2024), Clusterul 1. <i>Valori Fundamentale</i> , acțiunea 81, PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa A, Acțiunea 46	Realizat. Metodologia Statisticilor pe Termen Scurt (STS) a fost aprobată prin Ordinul nr. 67 din 30.06.2025.
94.	Elaborarea proiectului de ordin pentru aprobarea Metodologiei pentru Cercetarea "Inovarea în întreprinderi"	Ordin emis	173,2 mii lei	12.02	02.01.2025	28.11.2025	DGSÎ	AA – art. 46 și Anexa V, PNA RM-UE 2025 - 2029 (Cap. 18), Anexa A, Acțiunea 51	Realizat. Metodologie aprobată prin Ordinul BNS nr. 137 din 1.12.2025.
95.	Elaborarea proiectului de ordin pentru aprobarea Metodologiei cercetării privind Utilizarea produselor Tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) în întreprinderi	Ordin emis	78,0	12.02	02.01.2025	28.11.2025	DGSÎ	AA – art. 46 și Anexa V, PNA RM-UE 2025 - 2029 (Cap. 18), Anexa A, Acțiunea 56	Realizat. Metodologie aprobată prin Ordinul BNS nr. 129 din 25.11.2025.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
96.	Realizarea cercetării statistice anuale Utilizarea Tehnologiei Informației și Comunicației (TIC) în întreprinderi cu utilizarea chestionarului ajustat conform Regulamentului UE CELEX 32019R2152	96.1.Date produse și diseminate	260.0 mii lei	12.02	02.01.2025	30.06.2025	DGSÎ	AA – art. 46 și Anexa V PNA RM-UE 2025 - 2029 (Cap. 18), Anexa B, Acțiunea 59	Realizat. Datele au fost diseminate în BD "Statbank" în termen, conform PLS 2025, la data de 30.06.2025.
		96.2. Aplicație IT ajustată	100,2 mii lei	12.01 (neacoperite)	02.01.2025	31.03.2025	DGSÎ	AA – art. 46 și Anexa V PNA RM-UE 2025 - 2029 (Cap. 18), Anexa B, Acțiunea 59, CELEX 32019R2152	Realizat. Aplicația IT a fost ajustată.
97.	Proiect de Ordin pentru aprobarea Instrumentarului cercetării statistice anuale privind Capacitatea structurilor de primire turistică și Cazarea turiștilor în structurile de primire turistică în vederea transpunerii Regulamentului (UE) 692/2011 Anexa I	Ordin emis	104,0 mii lei	12.02	02.01.2025	30.10.2025	DGSÎ	AA – art. 46 și Anexa V, PNA RM-UE 2025 - 2029 (Cap. 18), Anexa A, Acțiunea 74,	Realizat. Instrumentar aprobat prin Ordinul BNS nr 120 din 31.10.2025.
98.	Proiect de Ordin pentru aprobarea Instrumentarului anchetei statistice privind Cererea turistică în gospodării în vederea transpunerii	Ordin emis	104,0 mii lei	12.01	02.01.2025	28.11.2025	DGSÎ	AA – art. 46 și Anexa V	Realizat. Instrumentar aprobat prin Ordinul BNS nr. 130 din 25.11.2025

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	Regulamentului (UE) 692/2011 Anexa II								
99.	Elaborarea proiectului de ordin pentru aprobarea Instrumentarului statistic pentru definirea și producerea statisticilor privind Alocațiile bugetare guvernamentale pentru cercetare și dezvoltare (GBARD)	Ordin emis	125,0 mii lei	12.01	02.01.2025	30.12.2025	DSEȘC, DCN, DDPSFA	PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa A, Acțiunea 50	Realizat parțial. A fost elaborat proiectul instrumentarului de colectare a datelor privind GBARD și consultat cu membrii Grupului de lucru interinstituțional (MEC, MF, ANCD), ulterior transmis MEC spre completare și eventuale comentarii (va urma în 2026).
100.	Producerea și diseminarea datelor privind Alocațiile bugetare pentru cercetare și dezvoltare (GBARD)	Date produse și diseminate	222,0 mii lei	12.01	02.01.2025	30.10.2027	DSEȘC	PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa B, Acțiunea 57	Nerealizat. Datele nu au putut fi produse din cauza ne furnizării informației necesare de către Ministerul Educației și Cercetării.
101.	Revizuirea normelor metodologice de elaborare a statisticilor comerțului internațional cu mărfuri, în corespundere cu standardele ONU și Regulamentul UE nr. 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere	Norme metodologice actualizate/re vizuite, aprobate și plasate pe site-ul web oficial al BNS	115,4 mii lei	12.01	02.01.2025	28.03.2025	DSCE	PND (HG nr.361/2024, OG-7 -67-182-BNS), PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.2.5.	Realizat parțial. Proiectul Metodologiei a fost elaborat.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
102.	Elaborarea proiectului de ordin pentru aprobarea Metodologiei Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice	Ordin emis	277,3 mii lei	12.01	02.01.2025	31.12.2025	DSNT	AA – art. 42 lit. (c), art.43 lit. (a) și (g), Anexa V, PNA RM-UE 2025 - 2029 (Cap. 18) Anexa A, Acțiunea 12	Realizat parțial. A fost elaborată prima versiune a proiectului metodologiei CBGC, care urmează a fi definitivată.
103.	Elaborarea proiectului de ordin pentru aprobarea Instrumentarului statistic al Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice (CBGC)	Ordin emis	85,9 mii lei	12.01	02.01.2025	31.12.2025	DSNT	PNA RM-UE 2024-2027 (Cap. 18) (HG nr.45/2024), Clusterul 1. <i>Valori fundamentale</i> , Cap.18 <i>Statistici</i> , acțiunea 30 AA – Art. 42 lit. (c), art. 43 lit. (a) și (g), Anexa V PgAA – 3.IV.10 RA – Cap. 18, PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa A, Acțiunea 35	Realizat. Formularele statistice privind Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice au fost aprobate prin Ordinul nr.143 din 09.12.2025
104.	Producerea și diseminarea datelor privind Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice	104.1. Clasificatorul național aliniat la COICOP	40,1 mii lei	12.01	02.06.2024	31.12.2025	DSNT, în comun cu DGMIS și DSPC	AA – art. 42 lit. (c), art. 43 lit. (a) și (g), Anexa V PgAA – 3.IV.10	Realizat. Clasificatorul cheltuielilor gospodăriilor casnice elaborat în baza Clasificării Consumului Individual pe Destinații (COICOP

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
		2018 aprobat și pus în aplicare pentru CBGC						RA – Cap. 18, PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa B, Acțiunea 27	2018), a fost aprobat prin Ordinul BNS nr.8 din 27.01.2025 și implementat începând cu luna ianuarie 2025 în cadrul CBGC.
		104.2. Metoda CAPI pentru chestionarele CBGC implementată	298,5 mii lei/192,6 mii lei	12,01/ surse externe (Banca Mondială)	02.06.2024	31.12.2025	DSNT, DGTI/DPA	AA – art. 42 lit. (c), art. 43 lit. (a) și (g), Anexa V PgAA – 3.IV.10 RA – Cap. 18, PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa B, Acțiunea 27	Realizat. Metoda CAPI pentru Chestionarul Principal CBGC implementată începând cu 01.01.2025.
105.	Elaborarea proiectului de ordin pentru aprobarea Metodologiei Cercetării Europene privind Sănătatea Populației (EHIS)	Ordin emis	319,5 mii lei	12.01	02.01.2025	30.10.2025	DSNT	AA – art. 42 lit. (c), art. 46, pct 2 și Anexa V, PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa A, Acțiunea 11	Realizat. Ordinul cu privire la aprobarea Metodologia cercetării europene privind sănătatea populației (EHIS) a fost aprobat prin Ordinul BNS nr. 118 din 31.10.2025.
106.	Elaborarea proiectului de ordin pentru aprobarea instrumentarului statistic al Cercetării Europene privind Sănătatea Populației (EHIS)	Ordin emis	280,2 mii lei	12.01	02.01.2025	30.09.2025	DSNT	PNA RM -UE 2025-2029 (Cap. 18), Anexa B, acțiunea 24, PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18),	Realizat. Instrumentarul Cercetării Europene privind Sănătatea Populației (CESP / EHIS) a fost aprobat prin Ordinul BNS nr. 97 din 30.09.2025.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
								Anexa A, Acțiunea 15	
107.	Implementarea cercetării Europene privind Sănătatea Populației (EHIS)	107.1. Instrumentar statistic testat	343,7 mii lei	12.01	02.01.2025	30.12.2025	DSNT	PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa B, Acțiunea 24	Realizat. Instrumentarul statistic a fost testat, finalizat și pus în aplicare pentru colectarea datelor.
		107.2. Aplicație IT dezvoltată	108,4 mii lei	12.01	02.01.2025	30.12.2025	DSNT	PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa B, Acțiunea 24	Realizat. Aplicația IT pentru chestionarul EHIS a fost finalizată și pusă în aplicare pentru colectarea datelor în teren.
108.	Elaborarea proiectului de ordin pentru aprobarea Metodologiei modificate și a Instrumentarului Anchetei forței de muncă în corespundere cu Regulamentele UE (Nr. CELEX 32019R1700 32019R2240 32019R2181)	Ordin emis	1465,5 mii lei	12.01	02.01.2025	30.11.2025	DSFM, DGMIS/DCS, DCDG, DGTI/DPA	AA – art. 41, art. 42 lit. (a), (b) art. 43 lit. (a), art. 44 PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială, p.10 Statistic PNA RM-UE 2024-2027 (Cap. 18), (HG nr.45/2024), Clusterul 1. Valori Fundamentale, acțiunea 28 RA – Cap. 18 Acquis/ Nr. CELEX 32019R1700 32019R2240	Realizat. Metodologia AFM a fost aprobată prin Ordinul BNS nr. 84/2024, cu modificările și completările ulterioare operate prin Ordinul BNS nr. 147/2025 din 23.12.2025.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
								32019R2181 PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa A, Acțiunea 10	
109.	Elaborarea proiectului de ordin pentru aprobarea Metodologiei pentru Cercetarea "Inovarea în întreprinderi"	Ordin emis	173,2 mii lei/100,0 mii lei	12.02/surse externe	02.01.2025	29.11.2025	DGSÎ/DSS	PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa A, Acțiunea 51	Realizat. Aprobat prin Ordinul BNS nr. 137 din 01.12.2025
110.	Realizarea cercetării vizând statistica inovării	Date produse și diseminate	77,0 mii lei	12.01	02.01.2025	30.12.2025	DGSÎ/ DSS	PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa B, Acțiunea 58	Realizat. Datele au fost diseminate în conformitate cu termenele stabilite la data de 22.12.2025
111.	Elaborarea proiectului de Ordin pentru aprobarea Metodologiei statistice vizând consumul de energie în gospodăriile casnice	Ordin emis	94,8 mii lei	12.02	02.01.2025	20.12.2025	DGSÎ/DSIE	AA – Art. 43 lit. (e) și Anexa V PgAA – 3.IV.10, PNA RM-UE 2024 -2027 (Cap. 18), (HG nr.45/2024), Clusterul 1. Valori Fundamentale, acțiunea 82, PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa A, Acțiunea 82	Realizat parțial. Proiectul Metodologiei a fost elaborat în proporție de 40%.
112.	Elaborarea proiectului de ordin pentru	Ordin emis	423,5 mii lei (din	12.01/	02.01.2025	30.11 2025	DSEȘC	PND (HG nr.361/2024,	Realizat.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	revizuirea Clasificării naționale a programelor educaționale și a domeniilor de educație și formare pentru a asigura conformitatea deplină cu Clasificarea Internațională Standard a Educației (ISCED 2011 și ISCED-F 2013)		care 159,8 mii lei surse externe)	surse externe (UNICEF)				OG-7 -67-182-BNS), PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.2.3., PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa A, Acțiunea 25	Clasificarea programelor educaționale/de formare profesională inițiale din Republica Moldova, conform ISCED 2011 și ISCED-F a fost aprobat prin Ordinul comun BNS nr.156 și MEC nr. 2326 din 31.12.2025.
113.	Alinierea în continuare a conturilor naționale în conformitate cu cerințele Sistemului European de Conturi 2010 (SEC 2010) și punerea în aplicare a regulamentelor (UE) privind conturile naționale nefinanciare	113.1. Sursele de calculare a economiei neobservate revizuite	73,15 mii lei	12.02	02.01.2025	24.12.2025	DCN	PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa B, Acțiunea 42	Realizat parțial. A fost examinat conținutul declarațiilor fiscale dacă sunt relevante pentru estimarea economiei neobservate
		113.2. Foaia de parcurs privind implementare a ESA 2010 în sistemul conturilor naționale elaborată	385,1 mii lei	12.01	20.01.2024	31.05.2025	DCN	PNA RM-UE 2024 -2027 (Cap. 18), (HG nr.45/2024), Clusterul 1. Valori Fundamentale, acțiunea 76, PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa B, Acțiunea 42	Realizat parțial. Proiectul foii de parcurs a fost consultat cu Eurostat și este în proces de ajustare conform comentariilor acestora.
114.	Elaborarea statisticilor privind Statistica Finanțelor Publice (GFS) și Procedurile de Deficit Excesiv (EDP)	114.1. Clasificarea unităților pe sectoare	32,2 mii lei	12.01	02.01.2025	30.08.2025	DCN	PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa B, Acțiunea 45	Realizat parțial. Primul draft al listei unităților din sectorul guvernamental, a fost transmis Ministerului Finanțelor

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	În corespundere cu acquis-ul UE	instituționale elaborate							și Băncii Naționale a Moldovei spre coordonare.
		114.2. Instrumentar elaborat și aplicat	92,9 mii lei	12.01	02.01.2025	30.10.2025	DCN	PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa B, Acțiunea 45	Realizat parțial. Examinat formularul INS România privind clasificarea unităților din sectorul guvernamental. Este în proces de elaborare formularul privind aplicarea criteriului cantitativ 50% pentru determinarea atribuirii la producător de piață sau non-piață.
115.	Realizarea sondajului privind Chiriile Agențiilor Imobiliare (Estate Agencies Rent Survey – EARS), desfășurat în conformitate cu articolele 64 și 65 din Statutul funcționarilor UE, care are ca obiectiv compararea costului relativ al vieții funcționarilor publici internaționali din diferite locații de muncă cu cel din Bruxelles – orașul de referință – prin utilizarea parităților puterii de cumpărare (PPP).	Cercetare realizată și informație diseminată	67,0 mii lei	12.01	15.05.2025	31.12.2025	DSPC		Realizat. Sondajul a fost realizat în luna iulie 2025

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
116.	Analizarea datelor administrative și private relevante pentru RPL, în vederea completării datelor colectate în cadrul recenzării	Date administrative și private relevante pentru RPL analizate	220,0 mii lei	12.04/surse externe	02.01.2025	29.12.2025	DGMIS/DSDA IIS, DR, DSPMi, DSFM	PND (HG nr.361/2024, OG-7 -68-183-BNS), HG nr.951/2022	Realizat. Datele administrative relevante pentru RPL (Registrul de Stat al Populației, Formularul IPC21, persoane asigurate de la CNAM și CNAS, date privind studenții din SIME și actele de studii din SI al MEC, Cadastrul Bunurilor Imobile, traversările frontierei de stat de către persoanele fizice de la IGPF) au fost analizate și utilizate în procesul de prelucrare a datelor RPL 2024 și de estimare a populației cu reședință obișnuită în cadrul RPL 2024.
117.	Prelucrarea datelor Recensământului Populației și al Locuințelor (RPL) 2024 și diseminarea acestora	117.1. Datele RPL procesate	5 652,1 mii lei/4198,0 mii lei	12.04/surse externe	08.07.2024	31.12.2025	DR, DGMIS, DGTI, DSPMi, DSFM în comun cu subdiviziunile BNS	PND (HG nr.361/2024, OG-7 -68-183-BNS), PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.2.9, PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa B, Acțiunea 7	Realizat parțial. Au fost prelucrate variabilele pentru caracteristicile populației colectate în cadrul RPL 2024.
		117.2. Definitivarea planului de tabulare			02.01.2025	01.05.2025			Realizat. În perioada 22.04 - 07.05.2025, pe site-ul web oficial al BNS și particip.gov.md au fost organizate consultări publice ale Planului de tabulare a rezultatelor finale ale RPL cu autoritățile publice și utilizatorii de date statistice, propunerile fiind generalizate într-un Tabel de sinteză.
		117.3. Procesarea datelor și			02.01.2025	30.01.2025			Realizat. Rezultatele preliminare ale RPL 2024 au fost diseminate pe pagină

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
		prezentarea rezultatelor preliminare							dedicată diseminării rezultatelor preliminare ale RPL 2024, pe care au fost publicate: • Comunicatul statistic; • 12 tabele în format Excel; • 15 infografice.
		117.4. Rezultatele succinte finale ale RPL 2024 procesate și diseminate			02.01.2025	30.06.2025			Realizat parțial. Au fost diseminate rezultatele finale ale RPL2024 pentru caracteristicile ce țin de persoane: caracteristici geografice (15.07.2025), demografice, migraționale și educaționale.(25.08.2025) etno-culturale (20.10.25), dificultăți în activitatea zilnică (30.10.25), economice (25.11.25). Datele au fost diseminate prin 7 comunicate statistice, 135 tabele Excel, 94 infografice și 34 hărți.
		117.5. Rezultatele desfășurate finale ale RPL 2024 procesate și diseminate		12.04/surse externe	02.01.2025	31.12.2025	DR, DGMIS, DGTI, DSPMi, DSFM, în comun cu subdiviziunile BNS		Realizat parțial. În vederea diseminării rezultatelor desfășurate ale RPL 2024, în conformitate cu planul de diseminare: - A fost inițiată activitatea de dezvoltare a aplicației web de diseminare a datelor RPL pentru publicul larg; - Este în dezvoltare portalul GIS (numit GeoHub) pentru diseminarea datele RPL 2024 la nivel de griduri;

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
									- s-au pregătit circa 70 tabele cu date inclusiv variabila teritorială pentru diseminare pe GeoHub.
118.	Organizarea instruirilor tematice pentru personalul BNS și din cadrul SSN, întru sporirea nivelului de cunoaștere a standardelor internaționale în domeniul statisticii, în special ale UE	Cel puțin 3 instruiți desfășurate	178,2 mii lei	12.01/ surse externe	02.01.2025	Permanent	CFS DGSÎ, DSAM, DSEȘC, DSSS, DRU, DCS	PND (HG nr.361/2024, OG-7 -67-182-BNS), PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.2.2.	Realizat. Angajații BNS au participat la: 1. cursuri de perfecționare în limba engleză, având drept scop dezvoltarea competențelor lingvistice necesare colaborării internaționale și alinierii la standardele europene în domeniul statisticii (începând cu 25.03.2025); 2. trainingul introductiv privind utilizarea software-ului R pentru analiza datelor statistice, organizat, în colaborare cu Institutul Național de Statistică din România (17-21 martie 2025); 3. cursul „Abilități aplicate în domeniul științei bazate pe date pentru măsurarea integrării diverselor societăți” (Python), co-organizat în colaborare cu OSCE HCNM și OHCHR Moldova (în perioada iulie 2025 - februarie 2026). 4. Training privind utilizarea software-urilor R & Python organizat de către EUROSTAT (27-29.08.2025, 7 angajați din cadrul BNS);

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
									5. trainingul în ciclul al II-lea privind utilizarea software-ului de analiză R (nivel începător & mediu) (în perioada 22-26 septembrie 2025, 40 de angajați din cadrul BNS).
119.	Participarea personalului BNS la conferințe, ateliere de lucru internaționale tematice și traininguri	Număr de participanți la conferințe internaționale	164,9 mii lei	12.01/surse externe	02.01.2025	31.12.2025	DIECI, DRU, DGMF	PND (HG nr.361/2024, OG-7 -67-182-BNS), PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.2.2.	Realizat. 86 persoane din cadrul BNS au participat la: 5 conferințe internaționale, 2 forumuri, 21 ateliere de lucru tematice și 36 - instruirii (R, python, ShowVoc, SDMX, ESS-MH, EDAMIS, SDMX Converter/ Basics, etc) organizate în domeniul statisticii.
120.	Colectarea și validarea datelor și metadatelor de la instituțiile responsabile de elaborarea indicatorilor pentru monitorizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și plasarea acestora pe platforma ODD pe site-ul BNS	120.1. Datele și metadatele ODD colectate și validate	184,5 mii	12.01	02.01.2025	30.04.2025	DDC, în comun cu subdiviziunile BNS și instituțiile responsabile de elaborarea indicatorilor	PND (HG nr.361/2024, OG-7 -67-182-BNS) HG nr.953/2022, PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.2.8.	Realizat. Datele și metadatele ODD primite de la autoritățile responsabile de furnizarea datelor au fost colectate și validate.
		120.2. Date pe indicatorii de monitorizare plasate pe platforma ODD			01.03.2025	31.07.2025			Realizat. Platforma ODD a fost actualizată cu date și metadata. Gradul de disponibilitate a indicatorilor ODD constituie 82%.
121.	Elaborarea metodologiei și instrumentarului pentru cercetarea statistică	121.1. Metodologie și instrumentar	1242,8 mii lei/1016,7 mii lei	12.02/surse externe (UN	02.01.2025	31.12.2025	DSFM, DGMIS, DCDG, DGTI/DPA	PNA RM-UE 2024-2027 (Cap. 18), (HG nr.45/2024),	Realizat. Metodologia cercetării ”Utilizarea timpului, ca modul atașat la Ancheta forței de muncă” a fost

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	„Utilizarea timpului”, ca modul ad-hoc la AFM (indicator ODD 5.4.1 „Munca casnică și de îngrijire neplătită”), în vederea furnizării de date pentru cadrul de indicatori de referință pentru monitorizarea ODD, în contextul UE, solicitat în Comunicarea COM (2016) 739 „Următorii pași pentru un viitor european durabil”	statistic aprobate		Women, OIM)				Clusterul 1. Valori Fundamentale, acțiunea 85 AA – art. 41, art. 42 lit. (a), art. 43, art. 44 PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială, HG nr.953/2022, PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.2.8	aprobată prin Ordinul nr.50 din 24.04.2025. Chestionarul individual “Utilizarea timpului” și notele explicative pentru operatorii de interviu au fost aprobate prin Ordinul BNS nr. 62 din 20.06.2025.
		121.2. Cercetare realizată							Realizat. Cercetarea a fost realizată în sem. II 2025.
122.	Elaborarea metodologiei și instrumentarului pentru cercetarea statistică „Activitățile copiilor”, ca modul ad-hoc la AFM (ODD 8.7.1), în vederea furnizării de date pentru cadrul de indicatori de referință pentru monitorizarea ODD, în contextul UE, solicitat în Comunicarea COM (2016) 739 „Următorii pași pentru un viitor european durabil”	122.1. Metodologie și instrumentar statistic aprobate	838,5 mii lei/831,6 mii lei	12.02/surse externe (UNICEF , OIM)	02.01.2025	20.12.2025	DSFM, DGMIS/DCS, DCDG, DGTI/DPA	PNA RM-UE 2024-2027 (Cap. 18), (HG nr.45/2024), Clusterul 1. Valori Fundamentale, acțiunea 86, AA – art. 41, art. 42 lit. (a), art. 43, art. 44, PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială, HG nr.953/2022,	Realizat. 1. Au fost aprobate 3 Ordine ale BNS (nr.26 din 14.02.2025, nr.38 din 21.03.2025, nr.14 din 14.04.2025) cu privire la: ● implementarea cercetării statistice "Activitățile Copiilor"; ● organizarea seminarului de instruire (1-11 aprilie 2025); ● aprobarea instrumentarului cercetării (chestionar, metodologie). 2. În perioada 01-11 aprilie 2025 a fost desfășurat seminarul de instruire a operatorilor de interviu ai BNS privind

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
								PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.2.8.	desfășurarea procesului de colectare a datelor în teren.
		122.2. Cercetare realizată							Realizat.
		122.3. Publicație realizată							Realizat. A fost elaborat proiectul publicației și tabele cu datele statistice rezultate din cercetarea „Activitățile copiilor”.
123.	Identificarea surselor de date administrative relevante Recensământului General Agricol, runda 2030	Surse de date administrative relevante identificate	61,8 mii lei	12.01	02.07.2025	24.12.2025	DSAM, DR	AA – art. 43 lit. (b) PgAA – 3.IV.10 PNA RM-UE 2025-2029, (Cap. 18), Anexa A, acțiunea 64, Anexa B, acțiunea 64 PDSSN 2023-2026 (HG nr. 503/2023), acțiunea 3.2.10	Realizat. Au fost identificate unele surse de date administrative si statistice relevante pentru RGA cu suportul INS din România (misiunea în perioada 25–29.08.2025 la BNS)
124.	Participarea în activitățile grupurilor de lucru la nivel internațional și regional	Participarea în cel puțin 30 ședințe ale grupurilor de lucru internaționale specializate în domeniul statisticii	10,5 mii lei/77,0 mii lei	12.02/surse externe	02.01.2025	24.12.2025	DIECI DSAM, DCN, DSPM, DGSÎ, DSPMi, DSSS DSEȘC DGMIS	AA- RM-UE art. 42 (b), PDSSN 2023-2026 (HG nr.954/2022), acțiunea 3.2.11	Realizat. Specialiștii BNS au participat la 74 de reuniuni ale Grupurilor de lucru (GL) (66 GL – Eurostat și 8 GL – alte organizații internaționale) la nivel internațional și regional specializate pe domenii statistice, dintre care:

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
									1) <i>Statistica socială</i> – 18 grupuri de lucru (Eurostat, UNECE și ILO); 2) <i>Statistica macroeconomică</i> – 19 grupuri de lucru (Eurostat, UNECE și CEFTA); 3) <i>Statistica întreprinderilor</i> – 15 grupuri de lucru (Eurostat); 4) <i>Statistica privind cercetarea și dezvoltarea</i> – 3 grupuri de lucru (Eurostat); 5) <i>Statistica agriculturii și mediului</i> – 10 grupuri de lucru (Eurostat și UNECE); 6) <i>Statistici transversale</i> - 1 grup de lucru (Eurostat); 7) <i>Statistici regionale și geospațiale</i> – 3 grupuri de lucru (Eurostat); 8) <i>Metadate și clasificatoare</i> – 2 grupuri de lucru (Eurostat și UNECE); 9) <i>Cooperare internațională</i> – 2 grupuri de lucru (Eurostat); 10) <i>Statistici privind calitatea</i> - 1 grup de lucru (Eurostat).
125.	Elaborarea calendarului de revizuire a statisticilor oficiale pentru anul 2026	Calendarul de revizuire a statisticilor oficiale elaborat și publicat pe	6,1 mii lei	12.01	01.11.2025	20.12.2025	DDC, DGMIS, în comun cu subdiviziunile BNS	Acordul de asistență tehnică a PNUD, PDSSN 2023-2026 (HG	Realizat. Calendarul revizuirilor a fost aprobat și plasat pe site-ul BNS.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
		site-ul web oficial al BNS						nr.503/2023), acțiunea 3.2.13.	
126.	Implementarea graduală a Clasificării Internaționale a Crimelor în Scopuri Statistice (CICSS)	Tabele de corespondență pentru 10 secțiuni ale CICSS elaborate și validate	832,0 mii lei	12.01/surse externe	02.01.2025	20.12.2025	DSSS	AA – art. 42 lit. (c), art. 43 lit. (a) și (g), Art. 46 și Anexa V, PNA RM-UE 2024-2027 (Cap. 18), (HG nr.45/2024), Clusterul 1. Valori Fundamentale, acțiunea 13	Realizat. Tabelele de corespondență în clasificarea crimelor pentru toate 11 secțiuni CICSS au fost elaborate și validate de grupul de lucru interinstituțional. Suplimentar, membrii Grupului de lucru pentru implementarea CICSS, cu suportul financiar al PNUD Moldova, au participat în pe 13-14 mai la o vizită de studiu la Oficiul Central de Statistică al Ungariei, având drept scop schimbul de experiență și bune practici în domeniul implementării Clasificării la nivel național.
127.	Actualizarea Nomenclatorului de produse și servicii industriale al Republicii Moldova - PRODMOLD, în corespundere cu versiunea PRODCOM lista 2024 al UE	Versiunea actualizată a Nomenclatorului național PRODMOLD elaborată și aprobată	85,5 mii lei	12.01	02.01.2025	31.12.2025	DGSÎ/DSIE	PNA RM-UE 2025-2029 (Cap. 18), acțiunea 11.	Realizat. Lista PRODCOM 2024 a fost aprobată prin Ordinul BNS nr. 134 din 27.11.2025.
128.	Actualizarea Nomenclatorului unităților teritoriale de statistică al Republicii Moldova	128.1. Versiunea națională a NUTS analizată și revizuită,	60,0 mii lei	12.01	02.01.2025	01.05.2025	DGMIS/DSDA IIS	PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa B, Acțiunea 75	Realizat. Proiectul actualizat al NUTS a fost elaborat și transmis la Eurostat în vederea consultării și agreării bilaterale.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	(NUTS) pe baza datelor RPL 2024	după caz în baza discuțiilor cu Eurostat							
		128.2. Versiunea națională a NUTS agreată cu Eurostat	10,0 mii lei	12.01	02.01.2025	10.06.2025	DGMIS/DSDA IIS	PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa B, Acțiunea 76	Realizat parțial. Proiectul NUTS a fost transmis către Eurostat pentru agrearea bilaterală. Până la momentul actual răspuns de la Eurostat nu a parvenit.
		128.3. Versiunea națională actualizată a NUTS promovată, în modul stabilit, prin elaborarea modificărilor la HG 570/2017, după caz. Hotărârea Guvernului privind ajustarea NUTS aprobată	10,0 mii lei	12.01	10.06.2025	30.11.2025	DGMIS/DSDA IIS	PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa B, Acțiunea 76	Realizat parțial. A fost inițiată pregătirea proiectului Hotărârii Guvernului.
129.	Crearea tipologiilor teritoriale în baza sistemului de carioaje și densității populației	Teritoriul țării clasificat la nivel de	1100,0 mii lei	1201/surse externe	02.01.2025	30.12.2025	DGMIS/DSDA IIS	PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18)	Realizat parțial.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	la nivel de 1 km ² , în baza gradului de urbanizare (DEGURBA) la nivelul LAU și crearea zonelor urbane funcționale (FUA) la nivelul LAU, a tipologiei teritoriale Urban-rural la nivelul NUTS 3 și a tipologiei teritoriale Metropolitane la nivelul NUTS 3	caroiaje de 1 km						Anexa B, Acțiunea 75	Au fost descărcate de la Eurostat datele spațiale referitor la caroiajele de 1 km ² . După finalizarea verificărilor bazei de date spațiale, în baza datelor colectate în teren, în cadrul RPL, BNS va demara activitatea de elaborare a acestor statistici.
130.	Implementarea noilor versiuni ale clasificatoarelor în domeniul economic în cadrul statisticii oficiale	Versiune a Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM) armonizată cu NACE 2.1 aprobată	501,7 mii lei	12.01	02.01.2025	30.12.2025	DGMIS/DSDA IIS, împreună cu subdiviziunile BNS	PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa B, Acțiunea 79	Realizat parțial. A fost elaborat proiectul CAEM, vers.2.1 aliniat la NACE 2.1.
131.	Producerea și diseminarea datelor privind indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC)	131.1. Aplicație IT elaborată	100,2 mii lei	12.01/surse externe (Eurostat, GOPA)	02.01.2025	21.12.2025	DSPC, DGTI/DPA	PNA RM-UE 2025-2029 (Cap. 18), Anexa B, Acțiunea 52	Nerealizat. (din cauza lipsei asistenței tehnice solicitate)
		131.2. Calcule experimentale elaborate	670,1 mii lei	12.01/surse externe (Eurostat, GOPA)	02.01.2025	21.12.2025	DSPC	PNA RM-UE 2025-2029 (Cap. 18), Anexa B, Acțiunea 52	Realizat.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
132.	Realizarea activităților aferente participării Republicii Moldova în cadrul Programului European de Comparare, parte componentă a Programului Internațional de Comparare	132.1. 10 chestionare de colectare a datelor implementate	398,0 mii lei	12.01/surse externe (Eurostat, GOPA)	01.01.2025	Conform graficului de realizare expediat de către Eurostat 31.12.2025	DSPC, DSPM, DCN, DSEȘC, DGSÎ/DSIC	PNA RM-UE 2025-2029 (Cap. 18), Anexa B, Acțiunea 52	Realizat. Au fost realizate toate activitățile, conform graficului de lucru expediat de către Eurostat.
		132.2. Date colectate, procesate și transmise la Eurostat							Realizat.
		132.3. Minim 2 rapoarte de calitate expediate către Eurostat							Realizat.
133.	Identificarea surselor de date aferente chestionarului privind mărfurile investiționale, inclusiv externalizarea completării chestionarului către persoane terțe	Surse de date identificate	97,5 mii lei	12.01/surse externe	01.02.2025	31.12.2025	DSPC	PNA RM-UE 2025-2029 (Cap. 18), acțiunea 52	Realizat. Expediat prin EDAMIS la Eurostat.
Obiectivul specific 3.3: Optimizarea proceselor statistice prin modernizarea infrastructurii TIC a SSN									
134.	Dezvoltarea și implementarea Registrului unităților statistice	Versiune experimentală a Registrului unităților statistice implementată	120,0 mii lei	12.01/surse externe	01.01.2025	30.11.2025	DGTI, DGMIS/DSDA IIS, expert național	PND (HG nr.361/2024, OG-7 -67-182-BNS), PD SSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 1.1.5	Realizat parțial. Modulele Registrului unităților statistice sunt dezvoltate. În proces de testare și înlăturare a erorilor.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
135.	Reproiectarea sistemului informațional al Registrului întreprinderilor	Sistem informațional reproiectat și implementat	125,0 mii lei	12.01	02.01.2025	30.12.2025	DGTI, DGMIS/ DSDAIS, expert național	PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa B, Acțiunea 47	Realizat. Anexa tehnică a fost transmisă către AGE. Din motiv că versiunea nouă a RSUD nu este în producție, urmează actualizarea anexei.
136.	Dezvoltarea Sistemului informațional pentru organizarea și efectuarea recensământului populației și locuințelor din 2024	Sistem informațional dezvoltat	1405,0 mii lei	12.01	02.01.2025	30.12.2025	DGTI, expert național	PNA RM-UE 2024 -2027 (Cap. 18), (HG nr.45/2024), Clusterul 1. Valori Fundamentale, acțiunea 25	Realizat. Cu suportul UNFPA-UE a fost dezvoltat Sistemul informațional “Modul de import date din surse de date administrative” (SI MI SDA), care a fost transmis în exploatarea BNS.
137.	Elaborarea și includerea în Ghișeul unic (GU) de raportare electronică a rapoartelor adiționale și modificarea rapoartelor existente	137.1. 6 rapoarte adiționale dezvoltate și integrate în Ghișeul unic	204,8 mii lei	12.01/surse externe	02.01.2025	31.12.2025	DGTI/DPAA, în comun cu subdiviziunile BNS	PND (HG nr.361/2024, OG-7 -67-182-BNS), PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.3.5	Realizat parțial. În Ghișeul unic au fost plasate 5 rapoarte adiționale 1-BE, 1-RE, 1-GAZ, 1-PG și 1-PEE În dezvoltare 1-EDU, 2-EDU, 3-EDU, 85-EDU.
		137.2. 15 rapoarte modificate							
138.	Extinderea utilizării datelor geospațiale în statistica oficială	138.1. Bază de date geospațială statistică creată și implementată	1380,01 mii lei	12.01/surse externe	01.10.2023	24.12.2025	DGMIS/DSIG	PND (HG nr.361/2024, OG-7 -67-182-BNS), PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.3.7; SD SSN 2023-2030,	Realizat parțial. Baza de date geospațială statistică e finalizată în proporție de 95%. Se lucrează cu casele înșiruite.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
								OG 3, direcția prioritară 3.3; Legea nr.254/2016 (anexa 3), HG nr.458/2017, ODD, ținta 17.18; AA (art. 41, 42); PNA RM-UE 2025-2029 (Cap. 18) Anexa B, Acțiunea 78	
		138.2. SIG statistic integrat cu Registrul Adreselor	260,0 mii lei	12.01	02.01.2025	30.12.2025	DGMÎS, DSIG	PNA RM-UE, 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa B, Acțiunea 78	Realizat parțial
139.	Încheierea acordurilor de colaborare cu instituțiile de învățământ care dețin specialități cu profil TIC și GIS, în vederea coparticipării la producerea statisticii oficiale și formării profesionale în domeniile TIC și GIS, pentru scopuri statistice	Acorduri cu instituțiile de învățământ care dețin specialități cu profil TIC și GIS semnate	10,3 mii lei	12.01	02.01.2025	20.12.2025	DGMIS, DSIG, SJ	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.3.10	Nerealizat.
140.	Dezvoltarea de noi parteneriate în vederea co-participării la producerea statisticii	Stagii de practică pentru studenții	15,5 mii lei	12.01	02.01.2025	31.12.2025	DRU, DGMIS, DSIG	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.3.10	Realizat. Au fost:

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	oficiale și a formării profesionale în domeniul TIC pentru scopul statistic	instituțiilor cu profil TIC și GIS organizate cu perspectiva de oferire a locurilor de muncă după absolvire							• Desfășurate stagiile plătite pentru 2 studenți de la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), specializarea TIC, au realizat un stagiul plătit în serviciul public în cadrul BNS, fiind implicați în dezvoltarea și administrarea sistemelor informaționale utilizate în producerea statisticii oficiale. • Organizarea practicii de specialitate pentru 8 studenți din instituții de învățământ cu profil TIC și GIS au efectuat practica de specialitate în cadrul Direcției generale tehnologii informaționale, participând la activități practice în domeniile programării, administrării bazelor de date și securității sistemelor informatice. Toți studenții au beneficiat de îndrumarea mentorilor desemnați și au avut acces la proiecte reale, relevante pentru infrastructura tehnologică a BNS.
141.	Implementarea politicilor și procedurilor privind confidențialitatea, protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu	141.1. Număr de cerințe/proceduri implementate	181,4 mii lei	12.01	02.01.2025	31.12.2025	SPDCP, DGTI, în comun cu subdiviziunile BNS	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), OS 3.1	Realizat. Au fost implementate 16 proceduri din Politica privind protecția datelor cu caracter personal. În total 26 persoane care au solicitat dreptul de acces la seturi de date care conțin date cu

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	standardul ISO/IEC 27701:2019								caracter personal au obținut acces, conform procedurilor stabilite. A fost monitorizate respectarea cerințelor privind protecția datelor. Au fost actualizate registrele de evidență a accesului la date.
		141.2. Documentații actualizată și aprobată							Realizat. A fost actualizată Politica privind protecția datelor cu caracter personal. Au fost elaborate 7 proceduri noi, revizuite cele existente. A fost efectuată evaluarea de impact a Camerei securizate, evaluarea de impact a sistemului video în BNS.
142.	Implementarea sistemului de management al securității informației privind tehnologia informației, tehnici de securitate, cerințe, în conformitate cu standardul ISO/IEC 27001:2022	142.1. Documentații existentă actualizată și aprobată	181,4 mii lei	12.01	02.01.2025	31.12.2026	DGTI, în comun cu subdiviziunile BNS	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), OS 3.1	Realizat. Au fost: 1. procurat ISO/IEC 27002, ghid de proceduri pentru implementarea corectă a sistemului de management al securității informației; 2. aprobate 42 proceduri noi privind securitatea informației. 3. verificate și finalizate cele 42 proceduri prin Ordinul nr. 152 din 23.12.2025
		142.2. Declarație de aplicabilitate	7,6 mii lei	12.01	18.08.2025	02.10.2025	DGTI	Legea nr.93/2017	Realizat. Declarația de aplicabilitate a fost elaborată conform standardului

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
		conform standardului ISO 27001:2022, Anexa A ajustată							noi ISO 27001:2022 și completată cu lista celor 42 proceduri noi elaborate. Declarația de aplicabilitate a fost verificată, completată cu informația lipsă și ajustată.
		142.3. Identificarea cerințelor și procedurilor necesare de implementat. Trei proceduri, testate, simulate, implementate, funcționale.	91,6 mii lei	12.01	03.02.2025	02.11.2025	DGTI	Legea nr. 93/2017	Realizat parțial. Se examinează lista procedurilor care necesită implementare. Pregătirea pentru simularea procedurii privind situația de urgență (incendiu). A fost implementată recomandarea auditului privind sistemul condiționat în Nodul tehnic.
		142.4. Personal implicat instruit.							Realizat. A fost instruit personalul în domeniul securității muncii, care includ situațiile de criză.
		142.5. Risc pentru 3 proceduri, conform management ului riscului, evaluat.	73,2 mii lei	12.01	10.03.2025	17.10.2025	DGTI, în comun cu subdiviziunile BNS	Legea nr.93/2017	Realizat parțial. A fost finisată evaluarea riscului de impact pentru camera securizată și a riscului de impact a sistemului video.
		142.6. Personal în domeniul securității	8,8 mii lei	12.01	18.09.2025	25.10.2025	DGTI	Legea nr.93/2017	Realizat. A fost instruit personalul în domeniul securității informației/ cibernetice.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
		informației instruit.							
143.	Efectuarea auditului de supraveghere anuală a certificatelor Biroului Național de Statistică în conformitate cu standardele ISO/IEC 27001:2022 privind securitatea și ISO/IEC 27701:2019 privind protecția datelor cu caracter personal	143.1. Setul de documente pregătit pentru efectuarea auditului	117,2 mii lei	12.01/surse externe	01.11.2025	08.12.2025	DGTI/OSI	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023)	Realizat. Seturile de documente a fost actualizat.
		143.2. Audit realizat			01.11.2025	08.12.2025	DGTI, SPDCP	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023)	Realizat parțial. A fost anunțat concurs pentru companiile acreditate în efectuarea auditului de certificare a conformității ISO.
144.	Implementarea sistemului de monitorizare concentrat pe securitatea rețelei, reducerea riscurilor și legalitatea software-ului, pentru prevenirea întreruperilor costisitoare prin detectarea cauzelor potențiale de defecțiune, pentru consolidarea tuturor funcțiilor necesare pentru managementul întregii infrastructuri IT	Sistem implementat, testat, configurat, funcțional	804,0 mii lei	12.01	23.12.2024	01.06.2025	DGTI	Legea nr.93/2017	Realizat. Sistemul implementat.
145.	Implementarea sistemului de	Sistemul de management	60,0 mii	12.01	02.02.2025	01.12.2025	SMD, DGTI	Legea nr.93/2017	Realizat.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	management al documentelor - e-Administrare, controlul executării documentelor	al documentelor - e-Administrare, controlul executării documentelor implementat, testat, funcțional							Sistemul a fost implementat la 01.01.2026.
146.	Inventarierea și ajustarea cadrului legal la sistemele informaționale (SI) deținute de BNS, conform recomandărilor Curții de Conturi.	Sisteme informațional e asigurate cu concepte și/sau regulamente	75,0 mii	12.01	30.01.2025	31.12.2025	DGTI, subdiviziunile deținătoare de SI, expert național	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 1.1.8	Realizat.
147.	Instruirea personalului BNS în domeniul protecției datelor cu caracter personal	Personal instruit	4,5 mii lei	12.01	02.01.2025	31.12.2025	SPDCP, DGTI	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.3.9	Realizat. A fost instruit personalul în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
Obiectivul specific 3.4: Extinderea accesului publicului larg la datele statistice oficiale relevante									
148.	Actualizarea și dezvoltarea conținutului informațional al site-ului web oficial al BNS	Informație de pe site-ul web oficial al BNS actualizată conform calendarului de diseminare: 148.1. Comunicate	259,6 mii lei	12.01	02.01.2025	31.12.2025	DDC	PND (HG nr.361/2024, OG-7 -67-182-BNS), PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.4.1.	Realizat. Au fost elaborate și plasate pe pagina web a BNS 142 comunicate statistice.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
		statistice (135)						Legea nr.93/2017, Acordul de Asociere RM-UE art. 42 (b), 44, 46	
		148.2. Numărul total de tabele din fișierele Excel (1700 tabele actualizate pe pagina Statistica pe domenii)							Realizat. 1700 tabele Excel actualizate.
		148.3. Publicații (27)							Realizat. 26 publicații plasate pe site-ul BNS.
		148.4. Mediatizarea activităților BNS (100%)							Realizat. 218 de noutăți <u>plasate</u> pe site (100%)
		148.5. Ajustarea site-ului la cerințele tehnice și tehnologice stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 728/2023			02.01.2025	31.12.2025	DDC	HG nr.728/2023	Realizat parțial.
		148.6.			02.01.2025	31.12.2025	DDC		Realizat.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
		41 de metadate de referință actualizate							41 de metadate de referință actualizate și <u>plasate</u> pe site.
		148.7. Funcționalități /Pagini noi adăugate și îmbunătățite			02.01.2025	31.12.2025	DDC, DGTI		Realizat. 1.S-au adăugat 2 domenii noi la rubrica Statistici pe domenii: <i>Recensământul 2024, Sărăcia și inegalitatea</i> ,. 2.Pe pagina Consiliul Național pentru Statistică au fost adăugate 3 rubrici noi, inclusiv rubrica „Ședințe ale Consiliului Național pentru Statistică”, pentru care au fost create 14 pagini separate. 3.La rubrica Statistici experimentale s-a adăugat pagini noi: <i>Măsurarea sărăciei relative; Transportul rutier de mărfuri (ASTRM); Antreprenoriatul feminin</i> . 4.La rubrica Carieră la BNS s-a adăugat pagina <i>Instruire și dezvoltarea capacităților</i> . 5.La rubrica Cooperare internațională s-au adăugat paginile în limba engleză (10). 6.La Statistici pe domenii s-a creat domeniu nou: <i>Rezultatele finale ale Recensământului Populației și Locuințelor 2024</i> ; 7.La toate domeniile statistice s-a creat o rubrică nouă: <i>Platforme</i>

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
									<i>interactive;</i> 8.La <i>Cercetările în gospodării</i> s-a creat o pagină nouă: <i>Cercetarea Europeană privind sănătatea populației (CESP)</i> ; 9.La <i>Vizualizări de date</i> s-a adăugat pagina nouă: <i>Animății</i> .
149.	Actualizarea și completarea Băncii de date statistice a BNS cu informație statistică	Cel puțin 1100 tabele actualizate din 258 subdomenii, conform Calendarului de diseminare	109,4 mii lei	12.01	02.01.2025	31.12.2025	DDC, în comun cu subdiviziunile BNS	PND (HG nr.361/2024, OG-7 -67-182-BNS), PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.4.5.	Realizat. Au fost actualizate 1141 tabele în Banca de date statistice.
150.	Elaborarea și publicarea calendarului de diseminare al BNS	Calendar elaborat și publicat	20,6 mii lei	12.01	01.07.2025	31.12.2025	DDC, în comun cu subdiviziunile BNS	PND (HG nr.361/2024, OG-7 -67-182-BNS), AA RM-UE art. 43 (d), PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.4.2.	Realizat. Calendar de diseminare aprobat și plasat pe site.
151.	Producerea și diseminarea statisticilor Anchetei Structurale în Întreprinderi	Statisticile privind Ancheta Structurală în întreprinderi diseminată	100,0 mii lei	12.01	02.01.2025	20.11.2025	DSS	AA – Art. 46 și Anexa V	Realizat. Datele au fost elaborate și diseminate pe 18 decembrie 2025.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
152.	Elaborarea metadatelor și furnizarea acestora către Eurostat, inclusiv utilizând instrumentul ESS Metadata Handler (ESS-MH), în cadrul exercițiului de monitorizare a conformității cu Recomandarea (UE) nr.397/2023	Metadate elaborate și transmise la Eurostat	190,7 mii lei	12.01	02.01.2025	20.12.2025	DIECI, în comun cu subdiviziunile BNS	AA RM-UE art.42 (c), PNA RM-UE, 2024 - 2027 (Cap. 18), (HG nr.45/2024), Clusterul 1. Valori Fundamentale, acțiunea 17	Realizat. În cadrul rundei 2024 a exercițiului anual al Eurostat de monitorizare a conformității cu acquis-ul statistic al UE pentru țările candidate și potențial candidate, prin intermediul instrumentului ESS Metadata Handler (ESS-MH) au fost completate/actualizate metadatele cu informații relevante a 78 de fișiere pe domenii statistice specifice ce țin de responsabilitatea BNS (64 fișiere) și a altor autorități naționale (14 fișiere: Ministerul Mediului - 3, Inspectoratul General pentru Migrație - 1, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare - 2, Banca Națională a Moldovei - 5, Ministerul Finanțelor - 3), conform Compendiului cerințelor statistice al UE.
153.	Actualizarea și publicarea metadatelor de referință pentru cercetările/lucrările BNS	Metadatele pentru cercetările/lucrările statistice publicate și actualizate	51,5 mii lei	12.01	02.01.2025	29.03.2025	DDC, în comun cu subdiviziunile BNS	PD SSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.4.3, AA RM-UE art.42 (b)	Realizat. 41 de metadate de referință au fost actualizate și plasate pe site.
154.	Elaborarea de recomandări privind elaborarea de metadate pentru	Recomandări elaborate	20,6 mii lei	12.01	02.01.2025	20.12.2025	DGMIS, DDC, în comun cu subdiviziunile BNS, instituțiile SSN	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.4.3,	Realizat parțial. A fost aprobat Ordinul BNS nr.123 din 14 noiembrie 2025 privind aprobarea metadatelor în

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	cercetările/lucrările membrilor SSN							AA RM-UE art.42 (b)	conformitate cu recomandările SIMS ale UE.
155.	Crearea și publicarea fișierelor publice pe site-ul web oficial al BNS	Cel puțin un fișier public (pentru AFM) creat și diseminat	30,9 mii lei	12.01	02.01.2025	20.12.2025	DGMIS/DSDA IIS, DSFM, DDC	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.4.4.	Realizat parțial. Totodată, persoanele care doresc acces la datele cercetărilor statistice (fără date de identificare) au posibilitate să acceseze microdatele în cauză în camera securizată a BNS, cu asigurarea cerințelor de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal.
156.	Examinarea solicitărilor de acces la date confidențiale în scopuri științifice, în corespundere cu Regulamentul privind accesul la date confidențiale în scopuri științifice	Număr de solicitări examinate	46,3 mii lei	12.01	02.01.2025	20.12.2025	DDC, DGMIS, DGTI, în comun cu subdiviziunile BNS	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.4.4.	Realizat. Au fost examinate 9 solicitări de acces la date confidențiale în scopuri științifice și acordat acces în modul stabilit.
157.	Perfecționarea diseminării informației statistice și a relațiilor cu utilizatorii, prin crearea unui portal de diseminare a statisticilor comerțului internațional cu mărfuri, la nivel detaliat, conform Nomenclaturii	Proiect portal, care va oferi oportunitatea de extragere a datelor statistice privind exporturile și importurile de mărfuri, la	128,8 mii lei	12.01	02.01.2025	30.06.2025	DSCE, DDC, DGTI	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.4.6.	Realizat parțial. Funcționalitățile portalului sunt la etapa de testare.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	Combinate a Mărfurilor)	nivel detaliat, dezvoltat							
158.	Crearea și publicarea postărilor pe rețelele de socializare și gestionarea profilurilor BNS, pentru popularizarea statisticilor oficiale	Număr de postări cu date statistice publicate pe rețelele de socializare (Facebook – 378, Telegram – 211, Instagram – 114 X – 106, Tiktok – 35)	33,0 mii lei	12.01	02.01.2025	Permanent	DDC	PND (HG nr.361/2024, OG-7 -67-182-BNS), PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.4.6.	Realizat. Au fost plasate pe: - Facebook - 263 de postări, inclusiv 223 de infografice, 19 video-uri, 4 buletine statistice. - Telegram - 111 postări - Instagram - 76 de postări - X - 37 de postări - Tiktok - 15 postări.
159.	Asigurarea examinării și oferirii în termenele stabilite a răspunsurilor la solicitări de avize, informații din partea instituțiilor, altor persoane juridice și fizice, petiții	Număr de solicitări în total, din care cu răspunsuri oferite - total, din care în termenul stabilit	55,6 mii lei	12.01	02.01.2025	31.12.2025	SMD, în comun cu subdiviziunile BNS	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.4.6	Realizat. În perioada 01.01.2025 - 31.12.2025, au fost înregistrate 5,0 mii adresări/solicitări: din care 1,3 mii - cereri de comunicare a informațiilor de interes public.
160.	Asigurarea accesului la sursele de date statistice, conform recomandărilor din cadrul procesului de evaluare a gradului de disponibilitate și deschidere a statisticilor oficiale (Open Data Inventory)	Informație prezentată și statistici diseminate	6,2 mii lei	12.01	02.05.2025	27.09.2025	DDC	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.4.6.	Realizat. A fost prezentat rezultatul evaluării ODIN pentru perioada 2024/25. Republica Moldova s-a clasat pe locul 17 în lume și locul 3 în Europa de Est după disponibilitatea și deschiderea datelor.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
161.	Prezentarea datelor statistice în adresa Comisiei Europene și organizațiilor internaționale, în vederea actualizării Bazelor de date (EDAMIS, COMEXT, COMTRADE, CEFTA, ESS HM etc.)	161.1. Chestionare completate și transmise în termen	166,1 mii lei	12.01	02.01.2025	Permanent	DIECI, în comun cu subdiviziunile BNS	PNA RM-UE 2024-2027 (Cap. 18), (HG nr.45/2024), Clusterul 1. <i>Valori fundamentale</i>, acțiunea 16 PNA RM-UE 2025-2029 (Cap. 18), (HG nr. 306/2025), Clusterul 1. <i>Valori fundamentale</i>	Realizat. Pe parcursul anului 2025, au fost completate și transmise către Comisia Europeană și organizațiile internaționale 153 chestionare statistice: a) în adresa Eurostat: • prin platforma EDAMIS – în total 61 de chestionare, dintre care: 51 chestionare anuale, 4 semestriale și 6 lunare • Prin email/ solicitări punctuale (în total 3 chestionare): 2 chestionare cu frecvență semestrială și un chestionar anual. • În cadrul exercițiului Eurostat de colectare a datelor (în total 46 de chestionare) au fost completate și transmise în cadrul rundei a II-a pentru anul 2024 – 18 chestionare și în cadrul rundei a I-a, pentru anul 2025 – 28 de chestionare cu date și metadate pe domeniile statistice specifice: demografic, social, economic, de mediu. b) către alte organizații internaționale – 43 de chestionare în total (25 de chestionare către agențiile ONU: UNESCO, FAO, ILO, UNECE, UNIDO, ITU,

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
									UNSD, UNWTO; 14 chestionare către alte agenții: IEA, ETF, IMF, OECD, BSEC, ITF, ITC; și 2 chestionare către instituții academice: Open University Cyprus, U.S. Geological Survey), dintre care: 39 cu frecvență anuală, 1 –trimestrial și 3 –lunar. În cadrul runde 2024 a exercițiului anual al Eurostat de monitorizare a conformității cu acquis-ul statistic al UE pentru țările candidate și potențial candidate, prin intermediul instrumentului ESS Metadata Handler (ESS-MH) au fost completate/actualizate metadatele cu informații relevante a 78 de fișiere pe domenii statistice specifice ce țin de responsabilitatea BNS (64 fișiere) și a altor autorități naționale (14 fișiere: Ministerul Mediului - 3, Inspectoratul General pentru Migrație - 1, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare - 2, Banca Națională a Moldovei - 5, Ministerul Finanțelor - 3), conform Compendiului cerințelor statistice al UE.
		161.2. Baze de date la completarea cărora a							Realizat. Au fost completate chestionare și transmise în adresa Eurostat

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
		contribuit BNS actualizate							pentru a fi încărcate în baza de date COMEXT date statistice pe domeniul statisticii comerțului internațional cu bunuri.
162.	Inventarierea chestionarelor completate/datelor furnizate organismelor internaționale	Listă a chestionarelor completate și datelor furnizate elaborată	30,7 mii lei	12.01	02.01.2025	20.12.2025	DIECI, în comun cu subdiviziunile BNS		Realizat. Tabelul privind chestionarelor completate/datelor furnizate organizațiilor internaționale este actualizat în permanență.
163.	Efectuarea monitorizării termenilor de prezentare a chestionarelor completate/datelor furnizate organismelor internaționale	Monitorizare a termenilor de prezentare efectuată		12.01	02.01.2025	20.12.2025	DIECI, în comun cu subdiviziunile BNS		Realizat. Tabelul privind chestionarele completate /datele furnizate organizațiilor internaționale este actualizat în permanență.
164.	Efectuarea analizei datelor conținute în bazele de date internaționale cu datele diseminate de BNS	Analiză a datelor conținute în bazele de date internaționale cu datele diseminate de BNS efectuate		12.01	02.01.2025	20.12.2025	DIECI, în comun cu subdiviziunile BNS		Realizat. Datele completate și transmise în adresa Eurostat au fost diseminate în baza de date a Eurostat: ○ <i>statistica energiei:</i> a) https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/database b) https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/database; c) https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/database ○ <i>statistica prețurilor:</i> 1 chestionar cu frecvență anuală

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
									pentru anul 2024 privind Indicele Prețului de Consum (IPC), conform structurii ECOICOP (17.03.2025); ○ <i>statistica socială și sănătății:</i> a) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/explore/all/popul?sort=category&lang=en&subtheme=hlth.hlth_care&display=list b) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/explore/all/popul?sort=category&lang=en&subtheme=hlth.hlth_care&display=list ○ <i>statistica transporturilor:</i> a) [road eqs mopeds] Mopeds and motorcycles by type of motor energy b) [rail eq locon] Locomotives and railcars by source of energy c) [iww if infrastr] Length of navigable inland waterways by waterway type d) [road eqs carmot] Passenger cars, by type of motor energy and size of engine ○ <i>statistica pieței muncii:</i> https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00155/default/table?lang=en&category=labour.t_earn.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
165.	Pregătirea pentru Peer-Review cu Comisia Europeană (analiza materialelor furnizate de CE, completarea chestionarelor și elaborarea prezentărilor)	Participarea la reuniunea explicativă și bilaterală asigurată	803,4 mii lei	12.01	02.01.2025	31.12.2025	DIECI, DCS în comun cu subdiviziunile BNS		Realizat. A fost aprobat Ordinul privind grupul de lucru instituțional și Planul privind evaluarea Peer-Review în Republica Moldova, în perioada 16-20.02.2026 (Ordin BNS nr. 117 din 29.10.2025)
166.	Completarea Chestionarului de Peer-Review	Chestionar completat și transmis evaluatorilor	1016,4 mii lei	12.01	02.01.2025	31.12.2025	DIECI, DCS, în comun cu subdiviziunile BNS		Realizat. Au fost completate și expediate către Eurostat: 1. Chestionarul de autoevaluare pentru Institutul Național de Statistică, completat de către BNS; 2. Chestionarul de autoevaluare pentru alți producători de statistici oficiale (APSO), completat de către BNM; 3. Informația cu justificarea privind selecția APSO de a participa la Peer Review; 4. Informația și documentele de bază în domeniul statisticii oficiale.
167.	Menținerea și actualizarea paginii naționale NSDP vizând Standardul special de diseminare a datelor (SDDS) al FMI	NSDP actualizată conform calendarului stabilit	10,3 mii lei	12.01	02.01.2025	Permanent	DDC, în comun cu MF, BNM	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea	Realizat. Pagina NSDP a fost actualizată săptămânal, lunar, trimestrial, anual cu indicatori sociali, economici, financiari și fiscali conform calendarului stabilit.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
168.	Elaborarea și testarea noii pagini de diseminare a datelor SDDS+	Pagină elaborată și testată	20,6 mii lei/50,0 mii lei	12.01/surse externe	02.02.2025	27.12.2025	DGTI, DDC	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea	Realizat parțial. A fost efectuată analiza platformelor similare și pregătirea pentru dezvoltare a platformei proprii A fost efectuată vizita de studiu a experților de la INS România privind experiența implementării SDDS+ în România.
169.	Integrarea de indicatori adiționali în aplicația interactivă GenderPulse	Număr de indicatori adiționali integrați pe platformă	39,9 mii lei	12.01/surse externe	02.01.2025	27.12.2025	DSSS, DPA, DSPMi, DSEȘC, DSFM	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.4.6	Realizat parțial. A fost elaborată o listă de indicatori pentru integrarea pe platformă. Din cauza resurselor limitate de timp și resurse umane nu a fost posibilă integrarea suplimentară de indicatori.

Nr.	Obiectivul 4: Cultura statistică în societate consolidată pentru a permite factorilor de decizie să utilizeze datele în mod eficient și să furnizeze într-un mod durabil serviciile și resursele de care populația are nevoie, pentru recuperarea în situații de criză și pentru a oferi posibilitate publicului larg de a înțelege mai bine statisticile și a responsabiliza autoritățile					
Indicatori asociați obiectivului						
Nr.	Indicatori	Unitate de măsură	Valoarea de referință/anul 2024	Valoarea țintă/anul 2025	Subdiviziune responsabilă	Realizări/ Nota privind executarea în anul 2025 și sursa de informație
1.	Rata de creștere a numărului de accesări ale site-ului web oficial al BNS	%	28	3	DDC	Numărul de accesări a site-ului BNS în 2025 s-a diminuat cu 18,7%
2.	Creșterea numărului de persoane instruite (reprezentanți ai administrației publice, asociațiilor de business, mediului academic, comunității de experți, mass-media etc.)	număr	43	85	CFS	Realizat. Au fost instruiți în total 867 de participanți, provenind din categorii diverse, precum reprezentanți ai administrației publice, asociațiilor de business, mediului academic, comunității de experți și mass-media.
	Riscuri asociate realizării obiectivului					
Nr.	Riscuri externe:					
	Diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare					
	Cultura statistică joasă în rândul utilizatorilor de date statistice					
	Interesul redus al societății față de domeniul statistic					
	Interpretări eronate a statisticilor oficiale în mass-media					
	Riscuri interne:					
	Prezentarea informațiilor neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile implicate					
	Lipsa de personal					
	Solicitări ad-hoc					
	Lipsa informațiilor statistice solicitate de utilizatori					

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
Obiectivul specific 4.1: Consultarea opiniei utilizatorilor de date pentru îmbunătățirea continuă a ofertei de statistici oficiale									
170.	Desfășurarea sondajelor de opinie online privind gradul de satisfacție al utilizatorilor de date	170.1. Sondaj de opinie anual realizat	21,0 mii lei	12.01	02.04.2025	31.12.2025	DDC	AA – art. 42 lit. (f) PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială; PNA RM-UE 2024 -2027 (Cap. 18), (HG nr.45/2024), Clusterul 1. <i>Valori Fundamentale</i> , Acțiunea 97	Realizat. Sondaj de opinie realizat și rezultatele plasate pe site.
		170.2. Rapoarte publicate		12.01	02.04.2025	31.12.2025	DDC		Realizat. Raport elaborat și plasat pe site.
171.	Sporirea vizibilității și transparenței activității Consiliului Național pentru Statistică	Ședințele CNS transmise online	1,5 mii lei	12.01	04.03.2025	31.12.2025	DCS, DGTI, DDC	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 4.1.2.	Realizat. Pe site-ul BNS a fost plasată înregistrarea video a ședințelor CNS din 27.03.2025 și 09.10.2025.
172.	Informarea publicului despre activitatea SSN, prin intermediul site-ului web oficial al BNS și al mass-media	Numărul de mențiuni în mass-media despre statistici oficiale și activitatea instituțiilor din cadrul SSN sporit	2,0 mii lei	12.01	02.01.2025	31.12.2025	DDC	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 4.1.3.	Realizat. Au fost elaborate 210 <u>noutăți</u> despre activitatea BNS. Datele statistice oficiale și activitatea BNS au fost reflectate în peste 3,0 mii de materiale jurnalistice ale redacțiilor media din țară și de peste hotare.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
173.	Elaborarea liniilor directe de comunicare	Linii directe de comunicare publică și diseminare elaborate și utilizate	10,3 mii lei	12.01	03.02.2025	31.05.2025	DDC	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 4.1.5	Realizat. Linii directe de comunicare publică și diseminare elaborate.
174.	Analiza utilizării datelor statistice și furnizarea de reacții la utilizarea eronată a statisticilor	Apariții publice cu referire la date statistice, monitorizate de BNS	97,9 mii lei	12.01	02.01.2025	31.12.2025	DDC	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 4.1.6.	Realizat. Datele statistice oficiale au fost reflectate în peste 3, 0 mii de materiale jurnalistice ale redacțiilor media din țară și de peste hotare. Au fost satisfăcute 30 de solicitări din partea reprezentanților mass-media. <i>Mai multe detalii despre feedback la utilizarea eronată, vezi la p.32</i>
175.	Elaborarea noutăților privind activitatea SSN și publicarea postărilor pe rețelele de socializare	Vizibilitate crescută în presă a activității SSN	5,1 mii lei	12.01	02.01.2025	27.12.2025	DDC, DCS, în comun cu subdiviziunile BNS, instituțiile SSN	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 4.1.6	Realizat. Pe site-ul BNS a fost plasată Noutatea privind desfășurarea sedinței ordinare a CNS din 27.03.2025 . Au fost publicate 8 noutăți despre reflectarea activităților SSN pe site-ul BNS și rețelele de socializare.
Obiectivul specific 4.2. Dezvoltarea calitativă a cererii de date în raport cu potențialul ofertei de date									
176.	Elaborarea materialelor vizuale pentru promovarea culturii statistice	Materiale vizuale elaborate și difuzate (câte 4 pe anual; destinate diferitor grupuri de	39,1 mii lei	12.01	02.01.2025	Permanent	DDC, în comun cu subdiviziunile BNS, instituțiile SSN	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 4.2.1.	Realizat. Au fost elaborate și publicate 223 de infografice și 19 video-uri. Au fost distribuite materiale promoționale privind Recensământul Populației și Locuințelor la Ziua Europei.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
		utilizatori) în rețele sociale (video, infografice etc.), posturi TV/radio, etc.							Au fost distribuite materiale informative privind cercetările statistice realizate în gospodării. Au fost distribuite materiale informative despre activitatea BNS la întâlniri cu utilizatorii, târguri, evenimente.
177.	Organizarea instruirilor pentru utilizatorii de date statistice (reprezentanți ai administrației publice, asociațiile de business, mediul academic, comunitatea de experți, mass-media etc.)	Cel puțin 5 instruiți pentru utilizatorii de date statistice organizate; 120 persoane instruite (reprezentanți ai administrației publice, asociațiilor de business, mediului academic, comunității de experți, mass-media etc.)	360,0 mii lei	12.01/surse externe	02.01.2025	20.12.2025	DDC, CFS, în comun cu subdiviziunile BNS	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 4.2.1.	Realizat. Au fost organizate 112 instruiți la care au participat peste 620 participanți, inclusiv: 1. Instruire cu Institutul pentru Inițiative Rurale privind modalitatea de căutare a datelor statistice pe site-ul BNS și în Banca de date (05.03.2025, 5 participanți) 2. Atelierul informativ destinat reprezentanților mass-media „Statisticile privind Produsul Intern Brut și Indicele Prețurilor de Consum” (21.03.2025, 10 participanți) 3. Atelier informativ privind Diseminarea statisticilor oficiale prin intermediul paginii web a BNS pentru studenții anului I de studii din cadrul Universității Tehnice din Moldova (24.03.2025, 100 participanți) 4. Instruire pentru utilizatori dedicată site-ului BNS și statisticilor din domeniul

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
									comerțului exterior (07.05.2025, 30 participanți) 5. Atelier dedicat măsurării statistice a timpului alocat pentru munca casnică și de îngrijire neplătită (11.06.2025) 6. Atelier informativ privind Accesul la date statistice prin intermediul paginii web a BNS (09.07.2025), 400 participanți; 7. Atelier informativ dedicat Statisticii educației (18.07.2025) 8. Atelier de lucru dedicat cercetării statistice privind violența bazată pe gen (22-23 iulie 2025), 40 participanți 9. Atelier de lucru dedicat Cercetării Europene privind sănătatea populației (05.09.2025) 10. Atelier de lucru dedicat utilizatorilor de date în domeniul ocupării forței de muncă (26.09.2025) 11. Atelier de instruire privind utilizarea Depozitarului public a situațiilor financiare al BNS (17.10.2025), 12. Instruire organizată la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) privind IPC și rata inflației (20.11.2025, 60 participanți)
178.	Participarea angajaților din cadrul SSN la	Cel puțin 2 participări	5,1 mii lei	12.01	02.01.2025	Permanent	Subdiviziunile BNS, în comun	PDSSN 2023-2026 (HG	Realizat.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	emisiuni radio/ TV dedicate subiectelor statistice						cu DDC, instituțiile SSN	nr.503/2023), acțiunea 4.2.1.	Angajații din cadrul BNS au participat la 10 emisiuni radio/TV dedicate subiectelor statistice.
179.	Activități de informare cu populația organizate în toate centrele introduse în cercetările AFM și CBGC și materiale informative difuzate	179.1. Număr activități întreprinse	200,0 mii lei/200,0 mii lei	12.01/surse externe	02.01.2025	Permanent	CRS, DDC, DSFM, DSNT, DCDG,	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 4.2.6	Realizat. 1. La 09.04.2025, BNS a informat publicul larg despre lansarea cercetării Activitățile copiilor 2. La 12.06.2025, BNS a informat publicul larg despre lansarea cercetării Utilizarea timpului 3. Pe site-ul BNS (rubrica Cercetări în gospodărie) a fost plasată informația despre ”Cercetarea Europeană privind Sănătatea Populației”. 4. La primării au fost transmise informația ce ține de cercetările AFM/ CBGC, de asemenea au fost transmise scrisori informative la începutul fiecărei cercetări noi (Activitatea copiilor, TUS, CESP). De asemenea s-a distribuit informația plasată de către unele primării pe pagina oficială de socializare a primăriilor. 5. CRS Nord, Centru, Sud au repartizat la primării și gospodării pliante informative despre cercetarea TUS, au organizat

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
									întâlniri cu reprezentanții APL (Primării) din centrele de cercetare, în vederea asigurării unei mai bune înțelegeri a obiectivelor cercetărilor.
		179.2. Număr de materiale informative difuzate		12.01/ surse externe	02.01.2025	Permanent	CRS, DDC, DSFM, DSNT, DCDG,	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 4.2.6	Realizat. A fost: - expediată scrisoarea BNS nr.16-08-05 din 28.03.25 de informare a gospodăriilor privind lansarea în trimestrul II 2025 a cercetării Activitățile copiilor. - elaborat și diseminat un pliant pentru informarea gospodăriilor casnice privind lansarea cercetării TUS - elaborat și diseminat un pliant pentru informare a gospodăriilor casnice despre "Cercetarea Europeană privind Sănătatea Populației" CRS Nord - total au fost distribuite cca 5,3 mii pliante informative.

Nr.	Obiectivul 5: Gestionarea asistenței externe					
Indicatori asociați obiectivului						
Nr.	Indicatori	Unitate de măsură	Valoarea de referință/anul 2024	Valoarea țintă/anul 2025	Subdiviziune responsabilă	Realizări/ Nota privind executarea în anul 2025 și sursa de informație
1.	Creșterea numărului de cercetări statistice oficiale transpuse conform Regulamentelor UE, cu suportul partenerilor de dezvoltare	număr	7	12	DIECI DCS DGMF	Au fost transpuse instrumentarul și metodologiile pentru 12 cercetări statistice.
2.	Creșterea gradului de prezentare a datelor statistice către Eurostat, %	%	27,3	30	DIECI	În conformitate cu informația prezentate de către Eurostat, gradul de prezentare a datelor prin EDAMIS a crescut cu 18%.
3.	Gradul de implementare a acțiunilor realizate cu asistență externă față de cele planificate	%	100	100	DCS DGMF DIECI	Din 8 sub-acțiuni planificate, 7 au fost realizate integral (87,5%), iar una realizată parțial (12,5%).
4.	Gradul de utilizare a surselor externe față de cele planificate	%	100	100	DGMF DIECI, DCS	Au fost utilizate integral sursele externe planificate pentru anul 2025.
	Riscuri asociate realizării obiectivului					
Nr.	Riscuri externe:					
	Diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare					
	Nealocarea resurselor financiare în termenii stabiliți					
	Solicitări ad-hoc de informații excesive					
	Riscul crizei energetice					
	Criză/insecuritate/conflict armat					
	Riscuri interne:					
	Prezentarea informațiilor neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile implicate					
	Insuficiența/lipsa de personal					
	Tergiversarea examinării/depășirea termenului de prezentare/aprobării proiectelor de acte normative prezentate spre aprobare/avizare					
	Defecțiuni tehnice și limitări tehnologice					
	Divulgarea informației statistice confidențiale					
	Dificultate în a găsi persoane calificate					

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
180.	Desfășurarea campaniei de comunicare și diseminare a datelor cu suportul Proiectului de asistență tehnică „Sprijin pentru Biroul Național de Statistică în pregătirea recensământului populației și al locuințelor”, finanțat de Delegația UE și co-finanțat de UNFPA	180.1. Platformă de test dezvoltată și funcțională	390,0 mii lei	Surse externe (UE, UNPFA)	2023	2025	DR, DGTI, DDC	PND (HG nr.361/2024, OG-7 -68-183-BNS), PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.2.9	Realizat. A fost dezvoltat portalul GIS (numit GeoHub) pentru diseminarea datelor RPL 2024 la nivel de griduri, pentru care a fost instalat[infrastructura tehnic[necesar[, elaborate peste 60 tabele cu date.
		180.2. Campanie de comunicare a diseminării datelor desfășurată		Surse externe (UE, UNPFA)	2023	2025	DDC, DR	PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa B, Acțiunea 7; PND (HG nr.361/2024, OG-7 -68-183-BNS), PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.2.9 PNA RM-UE 2025 -2029 (Cap. 18), Anexa B, Acțiunea 7	Realizat. Au fost organizate 7 evenimente publice privind diseminarea rezultatelor finale ale RPL cu privire la caracteristicile populației..
181.	Evaluarea și integrarea noilor surse de date administrative, precum și a altor tipuri de date netradiționale, în	181.1. Surse de date administrative integrate în SI SDS	2845,0 mii lei	Surse externe (India-UNDPF, UNFPA)	2023	2025	DGMIS, DSDAIIS DSPMi, DGTI, în comun cu subdiviziunile	HG nr.604/2022	Realizat. RSP este integrat în SI SDS. În regim de testare se afla IPC21, TAXI18, eCMND.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	statisticile naționale (în cadrul SI „Statistici demografice și sociale”), pentru a facilita tranziția la un sistem statistic bazat pe registre în cadrul Proiectului de asistență tehnică „Tranziția de la un sistem statistic tradițional la un sistem statistic bazat pe registre, rezilient la șocurile umanitare și de urgență”, implementat de UNFPA Moldova	181.2. Capacități ale BNS consolidate pentru utilizarea datelor administrative în producerea de statistici oficiale folosind bunele practici internaționale					ramurale relevante		Realizat. Reprezentanții BNS au participat la cursuri de instruire R și Python.
182.	Consolidarea disponibilității datelor statistice în domeniul relevante copiilor (educație, protecție socială, demografie, sănătate, nivel de trai, etc.), pentru facilitarea implementării de politici și monitorizării drepturilor copilului, inclusiv în cadrul ODD, în cadrul Proiectului de asistență tehnică al Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) „Monitorizarea drepturilor copilului” (nr.87211581717), ca	182.1. Date statistice dezagregate produse și diseminate 182.2. Îmbunătățirea diseminării pentru a asigura comparabilitate a internațională și utilizarea datelor pentru planificarea și monitorizarea politicilor cu privire la drepturile copiilor	1600,0 mii lei	12.01/surse externe (UNICEF)	2025	2026	DSSS, DSEȘC, DSPMi, DSNT	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.2.8.	Realizat. 1. Baza de date regională TransMonEE completată, validată și transmisă în adresa UNICEF; 2. Publicația și setul de infografice „Copiii din Moldova” elaborate și diseminate; 3. Nota informativă privind sărăcia și bunăstarea gospodăriilor cu copii în anul 2024, în baza datelor CBGC elaborată și diseminată. 4. Cercetarea „Activitatea Copiilor” implementată în trim. II 2025. 5. Cercetarea Europeană privind Sănătatea Populației (CESP) implementată în trimestrul IV al anului 2025, acoperind atât populația adultă (15+), cât și populația de copii (0-14), prin

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	parte din Programul de cooperare al UNICEF pentru anii 2023-2026								utilizarea chestionarelor individuale pentru adulți (CIA) și copii (CIC).
183.	Elaborarea tabelelor Resurse Utilizări pentru anul 2021 și a calculelor experimentale cu suportul FMI	Tabelele Resurse Utilizări elaborate pentru anul 2021	412,2 mii lei (buget de stat)/surse externe	12.01/surse externe (FMI)	01.01.2023	31.12.2025	DCN	PNA RM-UE 2024-2027 (Cap. 18), (HG nr.45/2024), Clusterul 1. Valori fundamentale , acțiunea 74	Realizat parțial. Au fost examinate sursele de date identificate în cadrul vizitei anterioare a expertului internațional. În anul 2025 n-a avut loc vizita expertului din cauza lipsei de finanțare.
184.	Îmbunătățirea disponibilității și a calității datelor (cooperare multi-sectorială, parte a angajamentelor Echipelor de Țară a ONU în sprijinirea eforturilor naționale de consolidare a capacităților de producere, partajare și utilizare a datelor dezagregate de calitate în conformitate cu prioritățile naționale și în conformitate cu standardele și metodologiile internaționale (produsul 2.2. din Cadrul de cooperare pentru dezvoltare durabilă al ONU cu Guvernul Republicii Moldova 2023-2027)	184.1. Indicatorii ODD 8.7.1. elaborat și diseminat	838,5 mii lei/831,6 mii lei	12.02/surse externe (UNICEF, OIM)	02.01.2025	31.12.2025	DSFM	PNA RM - UE 2024-2027 (Cap. 18), Acțiunea 86 și 85 (HG nr.45/2024), Clusterul 1. Valori fundamentale AA – art. 41, art. 42 lit. (a), art. 43, art. 44, PgAA – Titlul IV Cooperare economică și sectorială, HG nr.953/2022, PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.2.8	Realizat. În baza rezultatelor cercetării statistice „Activitatea copiilor” au fost elaborate tabele de ieșire și proiectul publicației statistice pentru diseminare în 2026.
		184.2. Indicatorii ODD 5.4.1. instrumentar aprobat și date colectate	1242,8 mii lei/1016,7 mii lei	12.02/surse externe (UN Women, OIM)					Realizat. În baza rezultatelor cercetării statistice „Utilizarea timpului” au fost elaborate tabele de ieșire și proiectul publicației statistice pentru diseminare în 2026.

Nr.	Obiectivul 6: Implementarea proiectelor investiționale					
Indicatori asociați obiectivului						
Nr.	Indicatori de impact	Unitate de măsură	Valoarea de referință/ anul 2024	Valoarea țintă/ anul 2025	Subdiviziune responsabilă	Realizări/ Nota privind executarea în anul 2025 și sursa de informație
1.	Echipament TIC modernizat	%	75	95	DGTI	Stațiile de lucru înlocuite la nivel de 100 %, dar echipamente de rețea - 54,5% (Aparatul Central, OTS-uri, Statistica municipală)
2.	Module ale Sistemului Informațional pentru organizarea și efectuarea RPL (modul de import date din surse date administrative, modul de procesare) dezvoltate și testate	număr	0	2	DGTI	Realizat. 1.Modulul de import date din surse de date administrative (MISDA) este dezvoltat și funcționează. La moment este în regim de utilizare și depistare a erorilor pe parcursul perioadei de mentenanță asigurată de dezvoltatori. 2.Modulul de procesare a datelor RPL este realizat.
	Riscuri asociate realizării obiectivului					
Nr.	Riscuri externe:					
	Insuficiența resurselor financiare					
	Nealocarea resurselor financiare în termenele stabilite					
	Diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare					
	Criză/insecuritate/conflict armat					
	Riscuri interne:					
	Prezentarea informațiilor neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile implicate					
	Insuficiența/lipsa de personal					
	Tergiversarea examinării/depășirea termenului de prezentare/aprobării proiectelor de acte normative prezentate spre aprobare/avizare					
	Defecțiuni tehnice și limitări tehnologice					
	Divulgarea informației statistice confidențiale					
	Dificultate în a găsi persoane calificate					

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
185.	Modernizarea infrastructurii TIC	Infrastructură TIC modernizată, sisteme și programe achiziționate, instalate și configurate	4 000,0 mii lei	12.01/surse externe	02.01.2025	20.12.2025	DGTI, DGMF	PND (HG nr.361/2024, OG-7 -67-182-BNS), PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), acțiunea 3.3.4	Realizat. Pentru perioada de raportare, achizițiile conform planului TIC au fost realizate. Achizițiile TIC au fost realizate integral conform necesităților prezentate în planul general TIC.

Nr.	Obiectivul 7: Dezvoltarea instituțională și a sistemul de control intern managerial					
Indicatori asociați obiectivului						
Nr.	Indicatori de impact	Unitate de măsură	Valoarea de referință (2024)	Valoarea țintă (2025)	Subdiviziune responsabilă	Realizări/ Nota privind executarea în anul 2025 și sursa de informație
1.	Misiuni de audit intern realizate	număr	0	1	SAI	Realizat. O misiune de audit intern realizată.
	Riscuri asociate realizării obiectivului					
Nr.	Riscuri externe:					
	Insuficiența resurselor financiare					
	Nealocarea resurselor financiare în termenele stabilite					
	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională					
	Criză/insecuritate/conflict armat					
	Riscuri interne:					
	Prezentarea informațiilor neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile implicate					
	Insuficiența/lipsa de personal					
	Caracterul subiectiv al rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern managerial					
	Completarea de către unele subdiviziuni cu informație superficială a rapoartelor privind sistemul de control intern managerial					
	Nerealizarea misiunilor de audit intern planificate					
	Dificultate în a găsi persoane calificate					

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
186.	Consolidarea sistemului de control intern managerial în cadrul BNS	Raport de autoevaluare elaborat	97,9 mii lei	12.01	02.01.2025	10.03.2025	SAI, în comun cu subdiviziunile BNS	Ordinul MF nr.4/2019	Realizat. Raportul de Control Intern Managerial a fost elaborat, vizat de DG și prezentat MF la data de 10.03.2025. Pentru a asigura executarea Dispoziției Guvernului nr. 87 din 11.06.2025, a fost organizat un curs extern de instruire în domeniul Controlului Intern Managerial, în conformitate cu Ordinul BNS nr. 88 din 09.09.2025. Cu sprijinul CTIF, au fost instruiți 15 manageri.
187.	Autoevaluarea sistemului de control intern managerial	Declarația de răspundere managerială emisă și plasată pe site-ul web oficial al BNS	10,0 mii lei	12.01	02.01.2025	10.03.2025	SAI, în comun cu subdiviziunile BNS	Ordinul MF nr.4/2019	Realizat. Declarația de răspundere managerială a fost emisă și plasată pe site-ul web oficial al BNS.
188.	Implementarea, monitorizarea, analiza și raportarea recomandărilor de audit intern înaintate în cadrul misiunilor de audit realizate	Ponderea recomandărilor implementate	20,6 mii lei	12.01	02.01.2025	30.06.2025	SAI	Ordinul MF nr.153/2018	Realizat parțial. A fost monitorizată implementarea recomandărilor misiunii de audit intern „Evaluarea procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul Biroului Național de Statistică”, realizată conform Ordinului nr.87/2023.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
									Au fost monitorizate toate cele 9 recomandări înaintate în cadrul misiunii de audit intern. Din acestea, 7 recomandări (cc 78%) sunt implementate integral. 2 recomandări sunt monitorizate în continuare. Nota-raport privind monitorizarea implementării recomandărilor a fost înaintată DG în data de 01.07.2025. Monitorizarea a fost realizată. Recomandările neimplementate rămân a fi monitorizate. Au fost monitorizate 9 recomandări de audit, dintre care 8 sunt implementate, 1 recomandare este în proces de realizare.
189.	Evaluarea proceselor de bază ale BNS, prin desfășurarea misiunilor de audit intern, în conformitate cu standardele naționale de audit intern, inclusiv prin acordarea de consiliere	Misiuni de audit intern realizate	91,3 mii lei	12.01	01.09.2025	24.11.2025	SAI	Ordinul MF nr.153/2018, Legea nr.229/2010	Realizat. Misiunea de audit intern a fost realizată conform planului anual de activitate..
190.	Asigurarea implementării și monitorizării recomandărilor din rapoartele de audit ale Curții de Conturi pe	190.1. Număr de informații raportate	74,2 mii lei	12.01	02.01.2025	30.12.2025	SAI, în comun cu subdiviziunile BNS	Legea nr.260/2017	Realizat parțial. 1. 2 informații raportate la data de 20.06.2025: ● Scrisoarea BNS către CC nr.18-28/05, din 16.05.2025, privind implementarea
		190.2. Ponderea		12.01	02.01.2025	30.12.2025			

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	aspectele ce vizează domeniile de activitate ale BNS	recomandărilor implementate							recomandării 2.4 a Hotărârii CC nr.45 din 21.08.2023; ● Scrisoarea BNS nr.03-01/06 din 02.05.2025 către CC, privind progresul înregistrat întru realizarea recomandării din Hotărârea CC nr.52, din 30.09.2024. 2. Suplimentar, prin scrisoarea nr.03-01/03 a BNS către CC, a fost creat „Cabinetul entității”, pentru raportarea implementării recomandărilor. 3. Despre progresul implementării recomandărilor CC este solicitată informația de către CS, unde se completează registrul REM. În tr. III nu au fost solicitări. Au fost raportate integral solicitările Curții de Conturi. Implementarea recomandării este în proces de realizare, pe aspect ce ține de luarea la evidență a sistemului informațional de stat.
191.	Organizarea proceselor de achiziții	Număr de procese de achiziții organizate	92,9 mii lei	12.01	02.01.2025	Permanent	DGMF	Legea nr.131/2015, HG nr.870/2022	Realizat. Au fost efectuate și finalizate cu succes 5 proceduri de achiziții publice și 748 achiziții de valoare mică și o procedură prin COP.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
192.	Întocmirea rapoartelor financiare, notelor contabile, bilanțului contabil etc.	Rapoarte financiare întocmite și prezentate în termen	72,2 mii lei	12.01	02.01.2025	Permanent	DGMF	Legea nr.113/2007	Realizat. Realizat și prezentat în termen Raportul financiar pentru semestrul I 2025.
193.	Elaborarea propunerilor BNS la proiectul CBTM 2026-2028 și repartizarea limitelor sectoriale de cheltuieli pe tipuri de bugete și limitele de la bugetul de stat	CBTM elaborat și prezentat în termenele stabilite de Ministerul Finanțelor	20,6 mii lei	12.01	01.02.2025	28.03.2025	DGMF	PDSSN 2023-2026 (HG nr.503/2023), CBTM 2026-2028	Realizat. Proiectul CBTM a fost elaborat și prezentat Ministerului Finanțelor în termenele stabilite.
194.	Planificarea bugetului pe termen mediu la venituri și cheltuieli	Proiect elaborat și aprobat	41,3 mii lei	12.01	01.07.2025	01.09.2025	DGMF	CBTM 2026-2028	Realizat. Realizat și prezentat în termen.
195.	Elaborarea indicatorilor de performanță CBTM	Indicatori de performanță stabiliți	1,5 mii lei	12.01	02.09.2025	18.10.2025	DCS, DGMF, în comun cu subdiviziunile BNS	CBTM 2026-2028	Realizat. Realizat și prezentat în cadrul elaborării proiectului de buget pentru anul 2026, estimări 2027-2028.
196.	Elaborarea informației privind realizarea indicatorilor de performanță CBTM pentru anul 2024 și semestru I 2025	Informația privind realizarea indicatorilor de performanță elaborată	1,5 mii lei	12.01	02.01.2025	18.10.2025	DCS, DGMF	CBTM 2025-2027	Realizat. Informația privind realizarea indicatorilor de performanță CBTM pentru anul 2024 și semestrul I 2025 elaborată și transmisă Ministerului Finanțelor.
197.	Asigurarea analizei și monitorizării veniturilor și	Contracte de locațiune/arendă a spațiilor	61,9 mii lei	12.01	02.01.2025	18.10.2025	DGMF	Legea nr.310/2024	Realizat.

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
	cheltuielilor BNS, prin identificarea chiriașilor și întocmirea contractelor de locațiune/arendă a spațiilor aflate în administrarea BNS	aflate în administrarea BNS întocmite							Au fost încheiate/ reziliate contracte de locațiune și comodat la cerere. Analiza veniturilor și cheltuielilor se realizează lunar. Raportul pe 8 luni definitivat. Realizat, au fost solicitate cereri de locațiune pentru 2026 și inițiat calculul aferent locatarilor.
198.	Analiza și monitorizarea veniturilor și cheltuielilor BNS	198.1. Analiză efectuată 198.2. Elaborarea propunerilor de eficientizare a cheltuielilor AC și CRS	123,8 mii lei	12.01	02.01.2025	18.10.2025	DGMF		Realizat. Analiza executării veniturilor și cheltuielilor efectuată și utilizată în contextul elaborării propunerilor de buget și monitorizării executării bugetului alocat, în termen.
Lucrări realizate supraplan									
199.	Elaborarea și testarea instrumentarului cercetării statistice privind violența bazată pe gen, în conformitate cu Manualul metodologic al Eurostat	199.1 Instrumentar statistic elaborat 199.2 Testare cognitivă și pilot al cercetării realizat	1073,8 mii lei	12.01/surse externe	02.01.2025	20.12.2025	DSSS, DPA, DCDG	AA – Art. 42 lit. (c), art. 43 lit. (a) și (g), Art. 46 și Anexa V, PNA 2024-2027 Cap.18 Statistici, acțiunea pct.49)	Realizat: 1. A fost elaborat: Chestionarul individual, protocolul și Ghidul pentru testarea cognitivă, Manualul operatorului de interviu. 2. Testarea cognitivă (20 interviuri) și pilot realizate (pe 600 gospodării din 16 localități din cadrul a 11 raioane). 3. Aplicație IT de colectare și monitorizare a datelor elaborate

Nr.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Documente de referință	Realizări / Nota privind executarea
									4. Instruire pentru cercetarea pilot desfășurată (24 operatori, 26-28 noiembrie).
200.	Lucrări de pregătire pentru procedura de migrare a resurselor informaționale (SI, mașini virtuale) din cadrul MCloud-Business Groups (BG-BNS) în MCloud-Resource Pools (RP-BNS).	Date tehnice privind mașinile virtuale, regulile de acces NAT, Firewall, prezentate în formatele solicitate de către STISC.			10.11.2025	31.12.2025	DGTI		Realizat
201.	Consolidarea securității informației prin separarea subrețelelor TI de transport date a BNS, introducerea în domeniu intern a colaboratorilor CRS Chișinău.	-4 subrețele TI create, configurate, funcționale. -Create "Organizațional Unit" pentru OTS-uri. -Configurate reguli de acces conform cerințelor de securitate ale domeniului intern, pentru statistica municipală -Introduse conturile utilizatorilor CRS Chișinău în domeniul intern al BNS.			10.11.2025	31.12.2025	DGTI		Realizat

Lista abrevierilor utilizate

AA	- Acord de Asociere	DPA	- Direcția proiectare aplicații
AGE	- Agenția Guvernare Electronică	DSFM	- Direcția statistică forței de muncă
AFM	- Ancheta Forței de Muncă	DSSt	- Direcția statistică structurală
BNS	- Biroul Național de Statistică	DSSS	- Direcția statistică serviciilor sociale
CBTM	- Cadrul bugetar pe termen mediu	DSTS	- Direcția statistică transporturilor și serviciilor
CAEM	- Clasificatorul Activităților Economice a Moldovei	DSTTIC	- Direcția statistică turismului, tehnologiei informației și comunicațiilor
CAPI	- Computer Assisted Personal Interview	GET	- German Economic Team
CIS	- Cercetare integrată statistică	GIS	- Sistemul Informațional Geografic
CFS	- Centrul de formare în statistică	GIZ	- Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei
CNS	- Consiliul Național pentru Statistică	GSBPM	- Procesele managementului calității și a modelului generic al proceselor statistice
COICOP	- Clasificarea Consumului Individual după Scopuri	HG	- Hotărâre a Guvernului
CORM	- Clasificator național al ocupațiilor	ILO	- International Labour Organization
CRS	- Centre regionale pentru statistică	IPC	- Indicele prețurilor de consum
CTIF	- Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe	IT	- Tehnologii informaționale
EMDOS	- Eșantion master pentru cercetările din domeniul social	NSDP	- National Summary Data Page
ESSPROS	- Sistemul european de statistici integrate privind protecția socială	ODD	- Obiective de Dezvoltare Durabilă
Eurostat	- Oficiul de Statistică al Uniunii Europene	PIB	- Produsul intern brut
DCDG	- Direcția colectarea datelor în gospodării	PNUD	- Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
DCN	- Direcția conturi naționale	PLS	- Programul de lucrări statistice
DCS	- Direcția coordonare statistică	RM	- Republica Moldova
DDC	- Direcția diseminare și comunicare	RPL	- Recensământul populației și locuințelor
DDPSFA	- Direcția depozitarul public a situațiilor financiare și antreprenoriat	UE	- Uniunea Europeană
DDSI	- Direcția dezvoltare sisteme informaționale	ONU	- Organizația Națiunilor Unite
DIECI	- Direcția integrare europeană și cooperare internațională	OSI	- Ofițer de securitate informațională
DGSÎ	- Direcția generală statistică întreprinderilor	STS	- Subdiviziuni teritoriale pentru statistică
DGTI	- Direcția generală tehnologii informaționale	SAI	- Serviciul audit intern
DGMF	- Direcția generală management financiar	SDDS	- Standardul Special de Diseminare a Datelor
DGMIS	- Direcția generală metode și inovații statistice	SFS	- Serviciul Fiscal de Stat
DR	- Direcția recensăminte	SJ	- Secția juridică
DRU	- Direcția resurse umane	SI	- Sistem informațional
DSDAIS	- Direcția surse de date alternative și instrumente inovative în statistică	SIME	- Sistem Integrat de Management în Educație
DSIG	- Direcția sisteme informaționale geografice	SIMS	- Single Integrated Metadata Structure
DSAM	- Direcția statistică agriculturii și mediului	SPDCP	- Serviciul protecția datelor cu caracter personal
DSCE	- Direcția statistică comerțului exterior	SMD	- Serviciul managementul documentelor
DSEȘC	- Direcția statistică educației, științei și culturii	UAT	- Unități administrativ teritoriale
DSIC	- Direcția statistică investițiilor și construcțiilor	UNICEF	- Fondul Națiunilor Unite pentru Copii
DSIE	- Direcția statistică industriei și energiei	UNFPA	- Fondul Națiunilor Unite pentru Populație
DSNT	- Direcția statistică nivelului de trai	UN Women	- Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor
DSPM	- Direcția statistică pieței muncii	UPE	- Unități primare de eșantionare
DSPMi	- Direcția statistică populației și migrației		
DSPC	- Direcția statistică prețurilor de consum		