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LISTA ACRONIMELOR 

AAIJ Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești 

AAP Agenția Achiziții Publice 

AAPC Autoritatea Administrației Publice Centrale  

AAPL Autoritatea Administrației Publice Locale  

AGCC1 Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru 

AGE Agenția de Guvernare Electronică 

AGSSSÎ2  Agenția pentru Gestionarea Serviciilor Sociale cu Specializare Înaltă 

AI Agenția de Investiții 

AM Agenția de Mediu 

AMP Asistența Medicală Primară 

AMS Asistența Medicală Spitalicească 

ANAS Agenția Națională Asistență Socială 

ANOFM Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă 

ANSP Agenția Națională de Sănătate Publică 

ANTA Agenția Națională Transport Auto 

AOAM Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală 

APC Autoritate Publică Centrală 

APL Autoritate Publică Locală 

APP Agenția Proprietății Publice 

ARFC Agenția Relații Funciare și Cadastru 

ARIJ Agenția Resurse Informaționale Juridice 

ASD Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” 

ASP Agenția Servicii Publice 

BMA Biroul Migrație și Azil 

BNS Biroul Național de Statistică 

CAPCS Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate 

CBTM Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 

CC Consiliul Concurenței 

CEC Comisia Electorală Centrală 

CNAM Compania Națională de Asigurări în Medicină 

CNAS Casa Națională de Asigurări Sociale 

CS Cancelaria de Stat 

CTICE Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație 

CTIF Instituția Publică „Centrul  de Tehnologii Informaționale în Finanțe” 

FP Finanțe Publice 

IGM3 Inspectoratul General pentru Migrație 

IGSU Inspectoratului General al Situațiilor de Urgență 

IM Instituția Medicală 

IMSP Instituție Medicală Spitalicească Publică 

IP Instituție Publică 

ISM Inspectoratul de Stat al Muncii 

ÎS Întreprindere de Stat 

MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

MAI Ministerul Afacerilor Interne 

MC Ministerul Culturii 

MCloud Platforma tehnologică comună a Guvernului Republicii Moldova  

MConnect Platforma de interoperabilitate, dezvoltată de Guvernul Republicii Moldova. 

MDED Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării 

ME Ministerul Economiei 

MEC Ministerul Educației și Cercetării 

MECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

 
1 Hotărârea Guvernului  nr. 959 din 06.12.2023 „Cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru (restructurarea 
domeniului geodezie, cartografie și cadastru și modificarea unor acte normative). 
2 Hotărârea Guvernului nr.955 din 06.12.2023 „Cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Gestionarea Serviciilor Sociale cu 

Specializare Înaltă și reorganizarea unor instituții publice aflate în gestiunea acesteia”. 
3 Hotărârea Guvernului nr.16 din 11.01.2023 „Cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Migrație”. 
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MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii 

MF Ministerul Finanțelor 

MGSP Proiectul „Modernizarea Serviciilor Guvernamentale în Moldova" 

MIDR Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 

MJ Ministerul Justiției 

MMPS  Ministerul Muncii și Protecției Sociale  

MPass Serviciul de autentificare și control al accesului. 

MPay Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice  

MS Ministerul Sănătății 

MSign serviciu guvernamental de semnătură electronică 

MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

MTIC Ministerul Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor 

REA Registrul Electronic al Angajaților 

RFPFP Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici 

PNUD Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 

RRSIS Registrul resurselor şi sistemelor informaționale de stat 

RSIS Resursele și sistemele informaționale de stat 

RSP Registrul de Stat al Populației 

RSUD Registrul de Stat al Unităților de Drept 

SBTESP Supraveghere a bolilor transmisibile și evenimentelor de sănătate publică 

SCBI  Spitalul Clinic de Boli Infecțioase  

SDMC Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile  

SFS Serviciul Fiscal de Stat 

SI Sistem informațional 

SIA Sistem informațional automatizat 

SIA GEAP Sistemului Informațional de Gestionare și Emitere a Actelor Permisive 

SIERUSS Sistemului informațional de evidență a resurselor umane în sistemul sănătății  

SII Sistem informațional integrat 

SIIFPMF Sistemului Informațional Integrat al Finanțelor Publice al MF 

SITA Sistemul Informațional trasabilitatea Animalelor 

STIMAI Serviciului Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne 

STISC Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică 

SV Serviciului Vamal 

TI Tehnologii informaționale 

TIC Tehnologii informaționale și comunicații 

UIPAC Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de ameliorare a competitivității 

USAID Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională 

 

 

 

 

 

I. SINTEZA 

Misiunea de follow-up reprezintă o etapă importantă a auditului public extern. Astfel, prin 

realizarea prezentei misiuni, Curtea a verificat și a evaluat măsurile întreprinse de către entitățile 

vizate de auditul precedent pentru implementarea recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții 

de Conturi nr.82 din 28 decembrie 20204, precum și a recomandărilor similare/tangențiale tematicii 

respective înaintate prin alte Hotărâri ale Curții aferente domeniului TI. Totodată, au fost evaluate 

 
 

 

 

4 Hotărârea Curții de Conturi nr.82 din 28 decembrie 2020, precum și a recomandărilor tangențiale problemelor abordate în cadrul acesteia, înaintate 

prin alte Hotărâri ale Curții aferente domeniului TI. 

https://mpay.gov.md/
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rezultatele și impactul obținut, după caz, impedimentele și motivele ce au condiționat 

neimplementarea acestora, cu formularea concluziilor relevante, determinarea riscurilor și a 

oportunităților de îmbunătățire. Misiunea a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(5) și art.32 din 

Legea nr.260/20175 și în conformitate cu Programul activității de audit pe anul 20246. 

Scopul misiunii a constat în evaluarea modului în care entitățile vizate în dispozitivul 

Hotărârii Curții de Conturi nr.82/2020 au abordat problemele elucidate de auditul precedent, 

inclusiv prin implementarea recomandărilor înaintate de Curte Hotărârea menționată, precum și a 

recomandărilor similare/tangențiale tematicii respective înaintate prin alte Hotărâri ale Curții 

aferente domeniului TI7. Sfera misiunii de follow-up a cuprins acțiunile realizate în perioada 2021 

– 2024 (I semestru) de către entitățile vizate în dispozitivul Hotărârii respective, în vederea 

asigurării implementării cerințelor și recomandărilor de audit înaintate. 

Auditul precedent a concluzionat că, per ansamblu, cu unele rezerve de îmbunătățire, au fost 

asigurate anumite condiții necesare pentru gestionarea proceselor de creare/achiziție, 

implementare și menținere a sistemelor informaționale în sectorul public, obținere a rezultatelor 

scontate aferente utilizării acestora, fapt reflectat și de instituirea unui cadru normativ relevant al 

autorităților responsabile de implementarea, întreținerea, funcționarea și utilizarea SI etc. 

Totodată, deși au fost înregistrate anumite progrese tangibile, în contextul deficiențelor și 

neajunsurilor constatate, determinate de un cumul de factori sistemici, acestea nu s-au soldat în 

deplină măsură cu impactul scontat, fapt ce generează riscuri majore asupra sustenabilității și 

durabilității SI, gestionării eficiente și eficace a resurselor pentru crearea și implementarea 

acestora. 

Rezultatele actualei misiuni denotă că, deși pe parcursul perioadei de referință au fost 

întreprinse un șir de măsuri de către unele entități responsabile în vederea eliminării neajunsurilor 

și carențelor identificate de auditurile precedente, fiind atestate mai multe rezultate în acest sens, 

în anumite cazuri acestea nu au fost suficiente. Astfel, s-a atestat un nivel relativ modest de 

implementare a recomandărilor, iar în funcție de nivelul de implementare, se remarcă că, din totalul 

de 74 de recomandări analizate în cadrul misiunii de follow-up, au fost implementate integral 29 

de recomandări, 40 de recomandări - parțial implementate, iar 5 recomandări rămân 

neimplementate (Figura nr.1). 
Figura nr.1.  

Evaluarea recomandărilor analizate în cadrul misiunii de follow-up. 

 
Sursă: Elaborat de audit în baza informațiilor sintetizate în Anexa nr.2 la prezentul Raport. 

 
5 Legea nr.260 din 07.12.2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova (în continuare – Legea nr.260/2017). 
6 Programul activității de audit pe anul 2024, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.55 din 15.12.2023 (cu modificările ulterioare), (în 
continuare –  Programul activității de audit pe anul 2024). 
7 Recomandările cu numerele: 1.2; 5; 7.1; 7.4; 7.6; 7.7; 8.1 și 8.2 înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.45 din 25.08.2022 „Cu privire 

la Raportul auditului performanței: „Sistemele informaționale implementate în sectorul public contribuie la un management eficient și sigur al 
documentelor?””, în continuare – Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022; Recomandările cu numerele: 5.2; 5.8; 

5.17; 5.19 și 5.20 din Raportul misiunii aprobat prin Hotărârea nr.27 din 19.06.2017 „Cu privire la aprobarea Raportului auditului privind 

evaluarea nivelului de implementare a cerințelor și recomandărilor de audit înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.57 din 05.11.2013”, în 
continuare – Raportul misiunii aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.27/2017; Recomandările cu numerele: 6; 7 și 9 din Raportul de audit 

aprobat prin Hotărârea nr.15 din 27.03.2019 „Cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up al auditului TI „Cum se asigură protecția 

datelor cu caracter personal în domeniul asistenței medicale primare, prelucrate în cadrul sistemelor informaționale automatizate?””, în 
continuare – Raportul misiunii aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.15/2019; Recomandarea cu numărul 14 din Raportul auditului 

performanței: „Acțiunile aferente obiectivelor specifice ale Programului național de control al cancerului, realizate în perioada 2017-2022 (I 

semestru) de autoritățile responsabile, contribuie la atingerea rezultatelor așteptate?””, aprobat Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 20.12.2022, 
în continuare – Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.62/2022. 
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Raportul misiunii relevă impactul benefic parțial atins prin implementarea recomandărilor 

înaintate de auditul precedent, printre care evidențiindu-se: 

✓ asigurarea condițiilor juridice pentru implementarea, funcționarea și utilizarea SI prin 

documentarea în modul stabilit cu Concepte, după caz și/sau regulamente aferente, precum și 

contabilizarea acestora, inclusiv a serviciilor de menținere și dezvoltare (subpct.4.1 și 4.2); 

✓ realizarea acțiunilor necesare pentru valorificarea/utilizarea SI achiziționate/implementate 

(subpct.4.5 și 4.12); 

✓ contribuirea la consolidarea capacităților instituționale prin organizarea și desfășurarea 

instruirilor aferente domeniului TIC, precum și contabilizării SI și a serviciilor aferente acestora, 

îmbunătățirea cadrului metodologic aferent evidenței contabile în sectorul public cu anumite 

prevederi privind înregistrarea SI și a serviciilor TIC (subpct.4.7); 

✓ instituirea și asigurarea unui mecanism automatizat de înregistrare și evidență a SI și a 

resurselor informaționale de stat prin lansarea și utilizarea SI RRSIS (subpct.4.10); 

✓ coordonarea achizițiilor în domeniul TIC (subpct.4.12 și 4.13) etc. 

Totodată, se remarcă că, deși au fost întreprinse mai multe acțiuni, unele carențe/probleme și 

disfuncționalități elucidate de auditul precedent s-au perpetuat și în perioada de referință. Printre 

principalele cauze care au generat un grad relativ redus de implementare a recomandărilor, se 

enunță:  

➢ complexitatea domeniului și procesul îndelungat de legiferare (activitățile specifice 

aferente procesului de elaborare, coordonare/avizare și adoptare a actelor normative, inclusiv a 

modificărilor la acestea);  

➢ comunicarea insuficientă, după caz, ineficientă între autoritățile publice implicate; 

➢ promovarea și monitorizarea insuficientă a modului de evidență a resurselor și sistemelor 

informaționale de stat; 

➢ contextul creat, determinat de reorganizările și redistribuirea atribuțiilor la nivelul 

autorităților și instituțiilor publice, de rând cu gestionarea necorespunzătoare a riscurilor, pe 

fundalul cărora s-a înregistrat o fluctuație a personalului implicat în procesele auditate, inclusiv a 

celui de management din cadrul entităților publice, ceea ce, în măsură semnificativă, au tergiversat 

realizarea acțiunilor necesare, precum și au afectat memoria instituțională; 

➢ capacitatea instituțională relativ redusă a autorităților/instituțiilor responsabile, necorelarea 

capacităților instituționale disponibile ale entităților cu sarcinile și atribuțiile suplimentare învestite 

ca urmare a reorganizării acestora etc. 
 

Cele reflectate în constatările misiunii de follow-up indică asupra unei serii de aspecte 

importante, care necesită intervenții stringente, în acest sens fiind înaintate propuneri, după caz, 

de prelungire a termenului de implementare a recomandărilor neimplementate, fie parțial 

implementate, dar care sunt actuale pentru eliminarea neconformităților și îmbunătățirea activității 

în domeniul auditat.
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II. PREZENTAREA GENERALĂ 

2.1. Rezultatele misiunii de audit anterioare  

Reieșind din progresele importante în implementarea TIC în sectorul public din RM, care sunt 

menite să automatizeze business-procesele din cadrul entităților publice, în anul 2020, Curtea de 

Conturi a efectuat auditul performanței: „În ce mod activitățile realizate pentru crearea/elaborarea, 

implementarea și gestionarea sistemelor informaționale în sectorul public contribuie la utilizarea 

eficientă a resurselor alocate în acest scop?”, finalizat cu adoptarea Hotărârii Curții de Conturi 

nr.82/20208. Scopul auditului precedent a constat în evaluarea progreselor înregistrate în 

implementarea SI în sectorul public, a riscurilor și a vulnerabilităților ce pot afecta buna gestiune a 

resurselor financiare utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI în sectorul public, 

inclusiv prin prisma cadrului normativ și instituțional, cu determinarea oportunităților de îmbunătățire 

în vederea asigurării/maximizării beneficiilor prin automatizarea proceselor în sectorul public.  

Verificările efectuate au elucidat un șir de probleme sistemice, factori de risc și neconformități, 

cu impact nefast asupra eficienței și eficacității utilizării resurselor financiare alocate/utilizate în 

acest scop, precum și riscuri de fraudă, de securitate și de integritate a datelor prelucrate prin 

intermediul acestor SI, inclusiv riscuri privind asigurarea continuității și durabilității 

Sistemelor/activităților, printre acestea evidențiindu-se: 

➢ deși în cadrul autorităților publice, inclusiv instituțiilor subordonate acestora, pe parcursul 

anilor au fost implementate un șir de Sisteme informatice, destinate să automatizeze procesele de bază 

ale acestora, care au fost finanțate atât din resurse interne/bugetare, cât și din resurse externe, nu toate 

sunt funcționale și valorificate corespunzător;  

➢ lipsa unor strategii sectoriale TI care ar stabili viziunea unică de automatizare a proceselor de 

bază din domeniile sectorului public, spre ex.: asistență socială, medicină, justiție, agricultură, mediu 

etc., racordate la Strategia națională în domeniul TIC, precum și la politicile de e-Transformare a 

Guvernării, a generat situații de creare și de implementare, în paralel, a unor SI care automatizează 

aceleași procese, fie procese similare, fie care nu sunt utilizate corespunzător;  

➢ lipsa unei evidențe centralizate adecvate a SI la nivel național, precum și insuficienta 

coordonare, monitorizare și control în procesul de dezvoltare a acestora, condiționează procesul 

„haotic” de informatizare/automatizare a sectorului public;  

➢ multiplele carențe în materie de norme și proceduri de reglementare, precum și dezvoltarea SI 

cu aplicarea superficială a prevederilor legislației în domeniul TIC și necorelarea acestora cu 

platformele și serviciile guvernamentale (MCloud, MConnect, MPass, MSign etc.), au cauzat 

incompatibilitatea soluțiilor TI, dificultăți în asigurarea interoperabilității între SI de stat, precum și 

costuri adiționale aferente conformării acestora la cerințele impuse (cheltuieli de întreținere, 

mentenanță și dezvoltare), pentru obținerea impactului scontat. Astfel, o mare parte dintre SI create și 

implementate nu asigură schimbul de informații între ele, necesitând eforturi suplimentare și reducând 

eficiența utilizării SI respective; 

➢ capacitatea instituțională redusă a autorităților publice pentru gestiunea proiectelor de 

dezvoltare a SI, precum și de gestionare/administrare și mentenanță a SI, determină externalizarea 

serviciilor în acest sens, generând riscuri majore de securitate și integritate a datelor prelucrate prin 

 
8 Hotărârea Curții de Conturi nr.82 din 28 decembrie 2020 „Pentru aprobarea Raportului auditului performanței „În ce mod activitățile realizate pentru 
crearea/elaborarea, implementarea și gestionarea sistemelor informaționale în sectorul public contribuie la utilizarea eficientă a resurselor alocate în 

acest scop?””, în continuare – Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020. 
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intermediul sistemelor respective, inclusiv riscuri de fraudă. Totodată, lipsa unui sistem de evaluare a 

conformității SI, precum și lipsa/insuficiența specialiștilor TI calificați în cadrul autorităților publice 

generează dependența considerabilă a calității serviciilor prestate de conștiinciozitatea prestatorului 

sau de nivelul conlucrării cu acesta; 

➢ neînregistrarea SI în evidența contabilă a entităților, fie, deși sunt înregistrate, acestea, din 

diverse motive, nu sunt utilizate/valorificate corespunzător, fapt ce a afectat și veridicitatea raportării 

elementelor patrimoniale reflectate în situațiile financiare ale autorităților publice; 

➢ lipsa unui sistem eficient de management al securității cibernetice/informaționale la nivelul 

autorităților/instituțiilor publice, cât și sectorial, destinat să asigure identificarea vulnerabilităților și 

gestionarea riscurilor de securitate. 

În acest context, auditul precedent a concluzionat că, per ansamblu, cu unele rezerve de 

îmbunătățire, au fost asigurate anumite condiții necesare pentru gestionarea proceselor de 

creare/achiziție, implementare și menținere a SI în sectorul public, obținere a rezultatelor scontate 

aferente utilizării acestora, fapt reflectat și de instituirea unui cadru normativ relevant al autorităților 

responsabile de implementarea, întreținerea, funcționarea și utilizarea sistemelor implementate etc. 

Totodată, auditul relevă că, deși au fost înregistrate anumite progrese tangibile, acestea nu s-au soldat 

în deplină măsură cu impactul scontat, fapt ce a generat riscuri majore asupra sustenabilității și 

durabilității SI, gestionării eficiente și eficace a resurselor pentru crearea și implementarea acestora. 

În opinia auditului precedent, deficiențele constatate au fost determinate de un cumul de factori 

sistemici, principalii constând în: carențele/imperfecțiunea cadrului normativ aferent domeniului TIC, 

necorelarea capacităților instituționale și financiare disponibile cu atribuțiile și sarcinile delegate; 

managementul defectuos al proiectelor TI, monitorizarea insuficientă și ineficientă din partea 

organelor responsabile (atât la nivelul entităților publice, cât și la nivel de stat); neasigurarea 

condițiilor suficiente pentru valorificarea SI implementate, precum și implicarea insuficientă a 

autorităților responsabile în vederea impulsionării și asigurării rezultatelor scontate; managementul 

insuficient al riscurilor aferente etc.  

În vederea remedierii situațiilor atestate, auditul precedent a formulat și a expus în Raportul 

de audit 13 recomandări adresate CS, AGE, MEI, MAI, BMA, IGSU, STIMAI, SV, ARIJ, ANOFM, 

ASD, MF, CTIF, MSMPS în comun cu instituțiile medicale, SFS, precum și entităților și instituțiilor 

publice indicate în Anexa nr.1. la Raportul precedent, cu termenul de realizare de 12 luni. Totodată, 

reieșind din relevanța și impactul acestora, unele recomandări care vizează inclusiv 

consolidarea/ajustarea cadrului normativ-metodologic aferent domeniului TIC și celui de raportare 

financiară au fost evaluate unele recomandări reiterate, după caz, prin reformulare prin Hotărârea 

Curții de Conturi nr.45/2022, precum și prin alte Hotărâri ale Curții. 

2.2. Nivelul de implementare a recomandărilor din misiunea de audit anterioară până la 

inițierea misiunii 

Ca rezultat al analizei informațiilor prezentate de către entitățile vizate în dispozitivul Hotărârii 

Curții de Conturi nr.82/2020 privind măsurile întreprinse în vederea implementării acestora, precum 

și a recomandărilor similare/tangențiale celor abordate în auditul respectiv (incluse și în SIA „Audit 

CCRM”, deținut de Curte), până la inițierea misiunii, s-a constatat că peste 70% din acestea au fost 

evaluate ca fiind parțial implementate (vezi Figura nr.2). 
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Figura nr.2. Numărul și nivelul de implementare a recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de 

Conturi până la inițierea misiunii de follow-up 

 
Sursă: Elaborat de audit în baza datelor generate de SIA „Audit CCRM”, până la inițierea misiunii de follow-up. 
 

III. METODOLOGIA MISIUNII DE FOLLOW-UP 

3.1. Mandatul legal și scopul misiunii de follow-up  

Misiunea de follow-up a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(5) și art.32 din Legea nr.260/2017 

și în conformitate cu Programul activității de audit pe anul 2024. Scopul misiunii a constat în evaluarea 

modului în care entitățile vizate au abordat problemele constatate de auditul precedent, inclusiv prin 

implementarea recomandărilor înaintate de Curtea de Conturi prin Hotărârea nr.82/2020, precum și a 

recomandărilor similare/tangențiale tematicii respective înaintate prin alte Hotărâri ale Curții aferente 

domeniului TI. Totodată, au fost evaluate rezultatele și impactul obținut, după caz, impedimentele și 

motivele ce au condiționat neimplementarea acestora, cu formularea concluziilor relevante și 

determinarea riscurilor și a oportunităților de îmbunătățire a situației.  

3.2. Metodologia misiunii  

În scopul acumulării unor probe de audit suficiente și relevante, au fost realizate principalele 

proceduri de audit, precum: contrapunerea informațiilor prezentate de către entitățile vizate, 

examinarea documentelor, aplicarea chestionarelor. În cadrul misiunii au fost colectate, sintetizate, 

analizate şi interpretate toate tipurile de probe de audit: fizice, verbale, documentare și analitice. De 

menționat că rezultatele misiunii de follow-up au fost expuse în prezentul Raport, axându-se pe 

următoarele aspecte: 

➢ deficiența/neconformitatea identificată în misiunea precedentă; 

➢ recomandarea de audit evaluată; 

➢ modul de realizare a acțiunilor corective de către entitate: dacă acțiunile întreprinse de părțile 

responsabile remediază problemele identificate; 

➢ nivelul de implementare a recomandărilor (implementat/parțial implementat/neimplementat);  

➢ impactul obținut, după caz, riscurile. 

Sfera misiunii de follow-up a cuprins acțiunile realizate în perioada 2021-2024 (I semestru) 

de către entitățile vizate în dispozitivul Hotărârii Curții de Conturi nr.82/2020, în vederea asigurării 

implementării cerințelor și recomandărilor de audit înaintate prin Hotărârea menționată, precum și alte 

recomandări similare/tangențiale tematicii abordate înaintate prin alte Hotărâri ale Curții, și anume: 

CS, MF, MDED, MAI, MS, MMPS, AGE, IGM, IGSU, STI MAI, SV, ARIJ, ANOFM, ASD, precum 

și alte autorități și instituții publice nominalizate în Anexa nr.1 la Raportul de audit aprobat prin  

Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020. 

3.3. Responsabilitatea auditorului în cadrul misiunii de folow-up a constat în evaluarea modului 

de implementare a recomandărilor și a rezultatelor obținute ca urmare a implementării recomandărilor, 

identificarea recomandărilor neimplementate sau parțial neimplementate, a cauzelor care au generat 

9
15%

42
70%

9
15%

implementat

parțial implementat

neimplementat
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implementarea parțială a recomandărilor de audit și a impactului neremedierii problemelor 

identificate, precum și emiterea raportului misiunii follow-up. Auditorul public extern a fost 

independent față de entitățile evaluate și a îndeplinit responsabilitățile de etică în conformitate cu 

cerințele Codului etic al Curții de Conturi. 
 

IV. CONSTATĂRI  

4.1. Douăzeci și șase de Sisteme informaționale au fost documentate corespunzător, ceea ce 

creează condițiile necesare pentru  sustenabilitatea, continuitatea și utilizarea eficientă a acestora. 

➢ deficiența/neconformitatea identificată în misiunea precedentă 

Cadrul normativ aferent creării și funcționării sistemelor și resurselor informaționale de stat 

(SI)9 stabilește că, în scopul formării spațiului informațional unic al autorităților și instituțiilor publice 

centrale şi locale, inițierea procesului de creare a sistemelor și resurselor informaționale automatizate 

de stat se va realiza pe baza unei hotărâri de Guvern, indiferent de sursele de finanțare. Totodată, 

acesta impune necesitatea elaborării și aprobării conceptelor și a regulamentelor resurselor 

informaționale de stat, înainte de punerea în exploatare a lor.  

Astfel, verificările auditului precedent au constatat că, peste 71% din SI de stat nu dețin 

concepte, iar peste 67% din acestea nu dispun de Regulamente adoptate în modul stabilit. La fel, 

pentru SI de stat elaborate până în anul 2017, în mare parte nu au fost operate modificările de rigoare 

în conceptele și regulamentele deținute, deși, pe parcursul anilor au fost realizate ajustări și dezvoltări 

ale Sistemelor respective. Acest fapt generează riscul ca prevederile acestora să nu corespundă 

realităților, ceea ce reprezintă un impact negativ asupra bunei funcționări și utilizări a Sistemelor, 

asigurării continuității și sustenabilității acestora, cât și efectuarea unor cheltuieli ineficiente pentru 

elaborarea/dezvoltarea SI cu funcționalități similare (dublarea funcționalităților). Auditul precedent 

evidențiază 54 de SI10 care nu erau documentate corespunzător, fapt ce denotă riscuri privind utilizarea 

eficientă a resurselor în contextul asigurării implementării și mentenanței/dezvoltării acestora. 

➢ recomandarea de audit din Raportul aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020:  

2. Entităților și instituțiilor publice indicate în Anexa nr.1. la Raportul de audit aprobat prin 

Hotărârea Curții de Conturi nr.82/202011 , să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze 

și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și 

funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune. 

➢ modul de realizare a acțiunilor corective de către entitate. Pe parcursul perioadei evaluate 

autoritățile vizate au asigurat: 

✓ aplicarea modificărilor la 10 concepte și la 8 regulamente pentru SI deținute/implementate; 

✓ elaborarea și aprobarea a 7 concepte și 6 regulamente pentru SI identificate de auditul precedent; 

✓ elaborarea proiectelor Hotărârilor Guvernului pentru 4 concepte și 4 regulamente; 

✓ elaborarea și aprobarea a 18 concepte și 16 regulamente pentru SI noi implementate în perioada 

de referință. 

 
9 Art.76 și art.22 din Legea nr.467 din 21.11.2003, modificată în anul 2020; art.16 alin.(3) din Legea nr.71 din 22.03.2007; Hotărârea Guvernului nr.562 

din 22.05.2006. 
10 Anexa nr.1 la Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020. 
11 CC, CEC, AI, APP, ARFC, AGE, MEI, ANTA, MECC, CTICE, MAI, MSMPS, IMSP deținătoare a SIA AMS, IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii 

Comunicabile (IMSP SDMC), ANAS, ISM, CNAM, MADRM (AM), MF, SFS, AAIJ, BNS. 
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O expunere sintetizată privind acțiunile realizate și rezultatele obținute de către fiecare entitate 

publică în parte, precum și constatările auditului ca urmare a analizelor efectuate care susțin nivelul 

de implementare a recomandării evaluate se prezintă în Anexa nr.3 la prezentul Raport. 

➢ nivelul de implementare a recomandării: parțial implementat. 

Drept urmare a analizelor efectuate s-a constatat că autoritățile vizate au întreprins mai multe 

acțiuni în vederea eliminării carențelor și neajunsurilor aferente documentării SI implementate, cu 

unele rezerve, elaborând și înaintând în modul stabilit proiectele de Concept și Regulament ale 

Sistemelor respective, fie operarea anumitor modificări în Conceptele/regulamentele aferente SI 

existente. Totodată, s-au constatat cazuri de neasigurare cu documentele relevante a SI identificate de 

auditul precedent, fie perpetuarea problemei privind achiziția/implementarea SI în lipsa documentelor 

aprobate în modul stabilit, fie neactualizarea Conceptelor/Regulamentelor aferente unor SI, aspecte 

reflectate în Anexa nr.2 la prezentul Raport. De asemenea, s-a constatat că, în perioada de referință, 

se perpetuează problemele privind abordarea diferită în modul de documentare cu Concept și 

Regulament a SI implementate în sectorul public, situație condiționată inclusiv de carențele cadrului 

normativ/metodologic aferent domeniului TIC.  

Auditul denotă că, în unele cazuri (ANAS/SI „Ajutor material”, BNS, APP, MS (SIERUS), IMSP 

SDCMC), în contextul implementării pe parcursul anilor a unor noi SI/module, recomandările 

înaintate și-au pierdut actualitatea, urmând a fi excluse din regim de monitorizare. În cazul celor parțial 

implementate și actuale, reieșind din relevanța lor, auditul consideră necesar oferirea unui termen 

suplimentar în vederea implementării acestora (aspecte redate în Anexa nr.6 la prezentul Raport). 

➢ impactul obținut: 26 de SI au fost documentate corespunzător, cu concept și/sau regulament, 

ceea ce creează condițiile necesare pentru sustenabilitatea, continuitatea și utilizarea eficientă a SI, 

inclusiv a resurselor investite în contextul asigurării implementării și mentenanței/dezvoltării acestora. 

4.2. Entitățile publice au asigurat înregistrarea în evidența contabilă a 44 din cele 54 de SI 

identificate din auditul precedent.  

➢ deficiența/neconformitatea identificată în misiunea precedentă:  

Verificările auditului precedent au constat cazuri de neevaluare și/sau necontabilizare, în 

modul stabilit, a unor SI/produse soft, respectiv a cheltuielilor aferente implementării/dezvoltării 

acestora, precum și abordarea neuniformă a contabilizării cheltuielilor aferente reingineriei SI, în 

unele cazuri SI care au fost supuse reingineriei (dezvoltărilor) sunt luate în evidența contabilă separat 

ca active nemateriale/imobilizări, iar în alte cazuri cheltuielile aferente dezvoltărilor/reingineriei sunt 

capitalizate, majorând costul inițial al Sistemului. La fel, s-a relevat modul diferit de contabilizare 

a unor SI (contabile, de management al documentelor, de management al resurselor umane, cât și a 

Sistemelor de stat, deținute în bază de licență). Astfel, în unele cazuri, în evidența contabilă au fost 

reflectate costurile de achiziționare, cât și cele de implementare a Sistemelor, în alte cazuri, doar cele 

de mentenanță, acestea fiind utilizate de către entități fără a deține drepturile de proprietate asupra lor.  

 În acest context, auditul precedent a evidențiat 54 de SI care nu au fost înregistrate în modul 

stabili în evidența contabilă a entităților publice, fapt ce denotă riscuri privind asigurarea 

integrității resurselor informaționale, eficienței resurselor financiare utilizate, cât și de securitate 

informațională și sustenabilitate a Sistemelor respective. 

➢ recomandarea de audit din Raportul aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020:  

3. Entităților și instituțiilor publice indicate în Anexa nr.1. la Raportul de audit aprobat prin 
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Hotărârea Curții de Conturi nr.82/202012, să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul 

stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate 

consultând Ministerul Finanțelor în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul 

public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI. 

➢ modul de realizare a acțiunilor corective de către entitate. Pe parcursul perioadei 2021-2024 

(8 luni) unele autorități și instituții din cele vizate de auditul precedent au asigurat luarea în evidența 

contabilă a 44 de SI identificate din auditul precedent, valoarea totală a acestora constituind 152,8 mil. 

lei. Totodată, au fost înregistrate în evidența contabilă 7 SI noi implementate în perioada respectivă, 

în valoare totală de 22,3 mil. lei. O analiză detaliată este prezentată în Anexa nr.3 la prezentul Raport. 

➢ nivelul de implementare a recomandării: parțial implementat. 

Drept urmare a analizelor efectuate, auditul a constatat că nu toate entitățile au asigurat 

înregistrarea în evidența contabilă a SI și a resurselor informaționale achiziționate și implementate 

(aspecte redate în Anexa nr.3 la prezentul Raport). Totodată, reieșind din modificările intervenite pe 

parcursul anilor, inclusiv ca rezultat al reorganizării unor entități, modificărilor operate în cadrul 

normativ aferent SI respective, implementării unor SI noi (SIERUSS13/MS, Sistemul informațional de 

supraveghere a bolilor transmisibile și evenimentelor de sănătate publică (SI SBTESP) etc.), auditul 

denotă că anumite recomandări și-au pierdut actualitatea, urmând a fi excluse din regim de 

monitorizare, iar în cazul celor parțial implementate, dar care sunt actuale și relevante pentru atingerea 

impactului scontat al misiunii, auditul consideră necesară prelungirea termenului de implementare a 

acestora.  

➢ impactul obținut: asigurarea într-o anumită măsură a plenitudinii și integrității resurselor 

informaționale deținute, precum și a veridicității raportării elementelor patrimoniale reflectate în 

situațiile financiare, prin majorarea valorilor patrimoniale în valoare totală de 175,1 mil. lei. 

4.3. Deși autoritățile publice au întreprins unele acțiuni, acestea nu au atins impactul scontat 

al recomandării înaintate, fapt ce denotă menținerea riscului privind ineficiența utilizării 

resurselor pentru elaborarea și implementarea SI și în perioada de referință. 

➢ deficiența/neconformitatea identificată în misiunea precedentă 

 Verificările auditului precedent au constatat că, deși au fost investite resurse financiare 

semnificative, inclusiv din surse externe/credit, unele SI nu sunt integral funcționale, date în 

exploatare și utilizate corespunzător. Astfel, sintetizând rezultatele evaluărilor realizate în baza 

eșantionului selectat, auditul a evidențiat cazuri de nefuncționare și/sau neutilizare a 18 SI, inclusiv 

finanțate din surse externe, în valoare totală de peste 68 mil. lei, ale căror perspective de utilizare 

ulterioară sunt reduse/incerte, fapt ce influențează nefast inclusiv eficiența resurselor alocate și 

utilizate în scopul elaborării/menținerii acestora, precum și de asigurare a sustenabilității și 

durabilității Sistemelor implementate. 

➢ recomandarea de audit din Raportul aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020:   

4. MAI, BMA, IGSU, STI MAI, SV, ARIJ, AGE14, ANOFM, ASD, să examineze cazurile de 

 
12 CC, CEC, AI, APP, ARFC, AGE, MEI, ANTA, MECC, CTICE, MAI, MSMPS, în comun cu IMSP deținătoare/utilizatori ai SIA AMS, IMSP SDMC, 

ANAS, ISM, CNAM, MADRM (AM), MF, SFS, AAIJ, BNS. 
13 Sistemul informațional de evidență a resurselor umane în sistemul sănătății - SIERUSS, posesor al căruia este MS. 
14 Recomandare reiterată CS, în comun cu AGE, în Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022 (recomandarea nr.5: să 

examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute de Agenția de Guvernare Electronică, inclusiv a  
Sistemului Informațional de Gestiune a Documentelor (SIGEDIA), din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu întreprinderea 

măsurilor corespunzătoare). 
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nefuncționare/neutilizare a SI din posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării 

durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor corespunzătoare în acest sens. 

➢ modul de realizare a acțiunilor corective de către fiecare entitate în parte se prezintă sintetizat 

în Anexa nr.5 la prezentul Raport. Astfel, în mare parte, entitățile vizate au întreprins mai multe acțiuni 

în vederea implementării recomandării, inclusiv evaluarea oportunității și funcționalității SI 

nominalizate, asigurarea casării SI neutilizate, moral învechite (SV), întreprinderea acțiunilor 

necesare pentru asigurarea valorificării/utilizării SI (MAI/STI, ASD, ANOFM), solicitarea suportului 

MF privind modul de casare a SI neutilizate (SV, MJ/ARIJ). 

➢ nivelul de implementare a recomandărilor: Din totalul de 9 recomandări înaintate, 3 au fost 

implementate (SV, ANOFM, ASD), iar 6 parțial implementate (CS/AGE, MAI, BMA/IGM, IGSU și 

STI a MAI). În acest context se denotă că, deși au fost întreprinse anumite măsuri, unele dintre acestea 

nu au atins impactul scontat, fapt ce relevă menținerea riscului privind eficiența utilizării resurselor 

pentru elaborarea și implementarea SI vizate. Potrivit argumentărilor oferite de AGE15, finisarea 

procesului de casare a SI depinde de factorul extern, dat fiind că în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr.500/199816, întreprinderile pot casa mijloacele fixe numai cu autorizarea 

autorității publice centrale sau autorității administrației publice locale în a cărei subordine/administrare 

se află.  

➢ impactul obținut: ca urmare a acțiunilor întreprinse, ASD a asigurat lansarea în producție a SI 

e-Vinieta, care asigură gestionarea taxei pentru folosirea drumurilor pe teritoriul Republicii Moldova 

(RM) de către autovehiculele neînregistrate în RM, aplicația fiind disponibilă pentru cetățeni17. SV a 

asigurat casarea celor 2 SI neutilizate (SI Asycuda World, versiunea veche, în valoare de 19,9 mil. lei 

și SI NCTS, versiunea 4, în valoarea de 3,9 mil. lei), din motivul că acestea nu sunt compatibile cu 

versiunile actualizate ale modulelor SI. 

4.4. Măsurile întreprinse de MF în comun cu CTIF pentru consolidarea capacităților 

instituționale ale entităților publice  în materie de aplicare a cadrului normativ-metodologic aferent 

evidenței contabile a SI și a serviciilor TI nu au asigurat în deplină măsură atingerea scopului 

stabilit.  

➢ deficiența/neconformitatea identificată în misiunea precedentă. 

 Verificările auditului precedent au stabilit anumite neajunsuri și abordări diferite privind 

modul de contabilizare a SI/modulelor, altor livrabile TI, provocate atât de carențele cadrului 

normativ/metodologic aferent domeniului, inclusiv TIC, cât și de capacitățile insuficiente în aspectul 

vizat.   

➢ recomandarea de audit din Raportul aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020:        

6. MF, în comun cu CTIF, să organizeze instruiri pentru autoritățile și instituțiile publice referitor 

la modul de aplicare a cadrului normativ și celui metodologic în procesul de contabilizare a 

serviciilor TI, SI și altor produse informatice, în scopul asigurării abordării uniforme a acestora și 

evitării admiterii carențelor expuse Raportul de audit. 

➢ modul de realizare a acțiunilor corective de către entitate. Potrivit informațiilor prezentate, în 

perioada 2021-2024 (iunie) au fost organizate 5 sesiuni de instruire cu tematica ,,Modul de aplicare a 

cadrului normativ și cel metodologic în procesul de contabilizare a serviciilor IT, sistemelor 

 
15 Răspunsul AGE prezentat prin poșta electronică din 23.09.2024. 
16 Hotărârea Guvernului nr.500 din 12.05.1998 despre aprobarea regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe. 
17 https://evinieta.gov.md/#step-1 
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informaționale și altor produse informatice”, în cadrul cărora au fost instruiți 154 de participanți din 

cadrul APC și APL (ministere și instituții din subordine, Direcțiile Finanțe). 

➢ nivelul de implementare a recomandărilor: parțial implementat. 

 În urma analizelor efectuate în cadrul prezentei misiuni, s-a constatat că, deși în perioada de 

referință au fost organizate de către CTIF în comun cu MF mai multe sesiuni de instruire cu tematica 

aferentă modului de contabilizare a SI și serviciilor TI, la acestea au participat reprezentanți din cadrul 

a 10 din cele 22 de entități vizate în Anexa nr.1 la Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de 

Conturi nr.82/202, și anume: CEC, APP, ARFC, MEC, MAI, MS, MAIA, CNAS, MF și MJ.  

 Totodată, examinând rapoartele elaborate de CTIF și prezentate MF18, auditul denotă că în 

toate rapoartele la rubrica „Comentarii și sugestii din partea participanților” se menționează 

necesitatea abordării în cadrul instruirii a tematicilor privind reevaluarea și casarea SI. Acest fapt 

este susținut și de demersul recent al AAIJ19 remis în adresa MF. De menționat că, deși participanții 

din cadrul MJ, care sunt responsabili de evidența contabilă, inclusiv pentru AAIJ și ARIJ, au participat 

la instruirea organizată de CTIF din martie 2022, în perioada de referință s-au confruntat cu dificultăți 

privind casarea SI neutilizate înregistrate în evidența contabilă. Situații similare se constată și în cazul 

altor instituții, precum CEC, MAI, MMPS etc.  

Acest fapt remarcă insuficiența atât a reglementărilor/instrucțiunilor în aspectele vizate, cât și a 

instruirilor desfășurate, cauzând persistența problemelor elucidate de auditul precedent. 

➢ impactul obținut: crearea anumitor condiții necesare pentru asigurarea conformă a evidenței și 

sustenabilității SI. Totuși, reieșind din rezultatele examinărilor efectuate în cadrul prezentei misiuni, 

se denotă persistența riscului privind asigurarea memoriei instituționale, continuității activităților, 

inclusiv ca urmare a fluctuației masive a personalului din entitățile publice. 

4.5. Măsurile întreprinse de MS privind modul de implementare și utilizare a Sistemului 

Informațional Asistența Medicală Spitalicească (SIAMS) nu au fost suficiente.  

➢ deficiența/neconformitatea identificată în misiunea precedentă. Auditul precedent denotă 

riscuri privind utilizarea ineficientă a resurselor în contextul asigurării implementării la sfârșitul anului 

2016, la decizia MSMPS, de 14 instituții medicale și mentenanței/dezvoltării Sistemului Informațional 

de Asistență Medicală Spitalicească (SIAMS), precum și situații confuze privind modul de repartizare 

și executare a funcțiilor de administrare și menținere a Sistemului. S-a constatat că SI respectiv a fost 

implementat și se utilizează de IMSP în bază de licență, iar termenul de realizare a contractelor 

încheiate cu deținătorul aplicației de către cele 14 IMSP și Minister expiră la finele anului 2021. Mai 

mult decât atât, auditul a constatat că, potrivit condițiilor contractului, Beneficiarul (IMSP/MS) nu 

are dreptul să adapteze, să modifice sau să unifice, nici măcar parțial, SIA respectiv. Acest fapt 

creează dependența Beneficiarului Sistemului de Prestatorul aplicației, pentru asigurarea continuității 

Sistemului. 

➢ recomandarea de audit din Raportul aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020:        

8. MSMPS, în comun cu IMSP deținătoare a SIA AMS, să reexamineze modul de implementare a 

 
18 Raport cu privire la organizarea și desfășurarea cursului de instruire cu genericul: „Modul de aplicare a cadrului normativ și metodologic în procesul 

de contabilizare a serviciilor TI”, perioada: octombrie 2021; 
Raport cu privire la organizarea și desfășurarea cursului de instruire cu genericul: „Modul de aplicare a cadrului normativ și metodologic în procesul de 

contabilizare a serviciilor TI”, perioada: noiembrie 2021; 

Raport cu privire la organizarea și desfășurarea cursului de instruire cu genericul: „Modul de aplicare a cadrului normativ și metodologic în procesul de 
contabilizare a serviciilor TI”, perioada: martie 2022. 
19 Scrisoarea AAIJ prezentată CCRM în copie nr.01.1/506 din 15.08.2024 adresată la 6 autorități. 
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Sistemului respectiv prin prisma asigurării eficienței resurselor financiare utilizate, precum și a 

sustenabilității acestuia, cu întreprinderea măsurilor concrete în acest sens. 

➢ modul de realizare a acțiunilor corective de către entitate. Pe parcursul anului 2022, MS în comun 

cu partenerii de dezvoltare au elaborat termenii de referință pentru achiziționarea serviciilor de 

mentenanță a SIA AMS, care au fost transmiși IMSP spitalicești pentru elaborarea unui caiet de sarcini 

aferent necesităților instituționale. Prin demersul nr.18/1718 din 12.05.2022, MS a informat IMSP că 

procedurile de achiziționare a serviciilor de mentenanță a SIA respectiv urmează a fi efectuate în 

conformitate cu prevederile Legii privind achizițiile publice nr.131/2015 și în limita bugetului alocat, 

având ca reper termenii de referință recepționați anterior. Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate 

în Sănătate (CAPCS) este în proces de organizare și demarare a procedurii de achiziție publică 

centralizată privind mentenanța SIA AMS pentru anul 2024”20. În acest sens, CAPCS a organizat 

câteva ședințe de lucru cu operatorii economici interesați de procedura de achiziție și cu instituțiile 

medicale beneficiare, pentru structurarea și completarea caietului de sarcini. 

➢ nivelul de implementare a recomandărilor: parțial implementat. 

Examinând planurile de achiziții de pe site-ul CAPCS, s-a constatat că, pentru achiziționarea 

serviciilor de mentenanță a SIA AMS21 conform necesităților IMSP beneficiare, pentru anul 2024 au 

fost planificate 10 mil. lei pentru trim. I-II și încă peste 4,9 mil lei pentru trim. III22. Totuși, auditului 

nu i-au fost prezentate probe privind coordonarea/avizarea cu AGE a caietului de sarcini pentru 

achiziționarea serviciilor de mentenanță a SIA AMS, precum și realizarea efectivă a achizițiilor 

planificate. Totodată, în cadrul misiunii s-a constatat că SIA AMS nu este folosit de toate instituțiile 

medicale spitalicești, ci doar de instituțiile republicane menționate de auditul precedent, fapt elucidat 

și în Strategia națională de sănătate „Sănătatea 2030”23.   

În urma analizelor efectuate s-a constatat că, deși potrivit pct.4 din Hotărârea Guvernului 

nr.138/2019, CNAM urma să asigure dezvoltarea SI AMS, pe parcursul anilor 2021- 2024 nu s-a 

asigurat dezvoltarea SI în corespundere cu prioritățile de politici în domeniul sănătății și asigurării 

obligatorii de asistență medicală, precum și exercitarea responsabilităților de către CNAM în calitate 

de deținător al Sistemului stabilit conform pct.11 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.586/2017. De menționat că, până la finele anului 2021, cheltuielile de menținere a SIA AMS au fost 

efectuate în baza contractelor tripartite încheiate între fiecare din cele 14 IMSP, MS și Compania 

dezvoltatoare, în perioada 2022-2024 nefiind asigurată mentenanța/dezvoltarea Sistemului conform 

necesităților utilizatorilor. Acest fapt a avut impact nefast direct asupra funcționării adecvate și eficiente 

a SIA AMS. Examinând informațiile prezentate, s-a constatat că, pentru asigurarea mentenanței 

Sistemului, în anul 2022, 8 din cele 14 IMSP utilizatoare ale SIA AMS au contractat serviciile 

respective de la Compania dezvoltatoare („S&T Mold” SRL), cheltuielile fiind suportate din bugetul 

entităților după finalizarea contractului inițial24.  

Potrivit informațiilor prezentate de CNAM25, în perioada de referință Compania nu și-a exercitat 

atribuțiile de deținător al SIA AMS (administrarea, menținerea, dezvoltarea SI) dat fiind clauzele 

 
20 https://capcs.md/wp-content/uploads/2024/08/plan-de-achizitie-06.08.2024.pdf. 
21 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://capcs.md/wp-content/uploads/2023/04/img_0001.pdf 
22 https://capcs.md/wp-content/uploads/2024/08/plan-de-achizitie-06.08.2024.pdf   
23 Hotărârea Guvernului nr.387 din 14.06.2023 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de sănătate „Sănătatea 2030”.  
24 Institutul Cardiologie – 477,0 mii lei, Institutul Mamei și Copilului – 664,7 mii lei, Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” – 555,9 mii lei; 

Spitalul clinic de boli infecțioase „Toma Ciorbă” – 196,8 mii lei, Spitalul Clinic de Psihiatrie – 240,0 mii lei; Spitalul de psihiatrie Bălți – 104,64 mii 
lei, Spitalul Clinic al MS – 190,8 mii lei; Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie – 196,8 mii lei. 
25 Scrisoarea CNAM nr.01/03-5235 din 28.08.2024. 

https://capcs.md/wp-content/uploads/2024/08/plan-de-achizitie-06.08.2024.pdf
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contractuale în contextul achiziției doar a licențelor de utilizare a softului, precum și neasigurării 

transferului efectiv al SIA pentru gestionare și administrare în modul stabilit. 

➢ impactul obținut. În perioada de referință, riscurile elucidate de auditul precedent se mențin. 

4.6. Deși au fost întreprinse anumite acțiuni concrete, acestea nu au fost suficiente pentru 

evitarea dublării eforturilor/datelor și resurselor la implementarea și utilizarea SI privind resursele 

umane. 

➢ deficiența/neconformitatea identificată în misiunea precedentă. 

Verificările efectuate de auditul precedent au stabilit că, pentru asigurarea gestionării resurselor 

umane, autoritățile și instituțiile publice implementează și gestionează diverse SI de management al 

resurselor umane, care nu sunt interconectate. În acest context, s-a evidențiat implementarea de către 

CS, cu suportul BM, pe parcursul anilor 2011-2013 a SIA „Registrul funcțiilor publice și al 

funcționarilor publici” (în continuare – SIA RFPFP), în scopul asigurării unui sistem unic de 

gestionare a resurselor umane din serviciul public26, implementarea și utilizarea, în instituțiile 

medico-sanitare din țară, a Sistemului Informațional de Evidență a Resurselor Umane în Sănătate 

(în continuare – SIERUS), ca subsistem informațional al Registrului Medical, al cărui posesor27 a fost 

desemnat MSMPS28, iar deținătorul Sistemului – ANSP. Totodată, auditul a constatat că, în contextul 

Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020 – 202329, în decembrie 2020 Guvernul a aprobat 

Concepția Sistemului informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților” (în continuare 

– SIA REA), care, la momentul desfășurării auditului, era în proces de elaborare, în baza contractului 

încheiat între SFS și CTIF30, ca parte componentă a Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de 

Stat. Auditul a reiterat necesitatea coordonării activităților între entitățile ce implementează SI în 

domeniul respectiv, în scopul evitării dublării funcționalităților, precum și asigurării eficienței 

utilizării resurselor, inclusiv a celor financiare în acest sens.  

➢ recomandarea de audit din Raportul aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020:  

9. SFS, în comun cu MSMPS și MAI, posesorii SI ce gestionează resursele umane în domeniile 

respective, să examineze și să determine soluția optimă, după caz, cu întreprinderea măsurile necesare 

în vederea interconectării SI gestionate cu SI REA, în scopul evitării dublării eforturilor/datelor și 

eficientizării activităților realizate. 

➢ modul de realizare a acțiunilor corective de către entitate. În vederea interconectării 

sistemelor informaționale ce gestionează resursele umane cu SI REA, pe parcursul anului 2021, SFS 

a organizat 3 ședințe de comun cu CTIF și MF, iar pe parcursul anului 2022, CTIF a inițiat  procedura 

de conexiune a programului 1C al sectorului bugetar cu SI REA, fiind importate plățile salariale ale 

angajaților pe platforma de test.  Totodată, în cadrul ședinței comune cu reprezentanții MF, a fost luată 

decizia de interoperabilitate a SIERUSS, posesor al căruia este MS, cu SIA REA, în scopul excluderii 

dublării datelor privind resursele umane din cadrul prestatorilor publici și privați de asistență 

medicală. Prevederea respectivă se regăsește la pct.43 subpct. 4) al Hotărârii de Guvern nr.24/2024 

 
26 Hotărârea Guvernului nr.1373 din 01.12.2006 „Cu privire la aprobarea Concepției sistemului informațional automatizat „Registrul funcțiilor publice 
şi al funcționarilor publici””; Hotărârea Guvernului nr.106 din 11.02.2014 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea 

Sistemului informațional automatizat „Registrul funcțiilor publice şi al funcționarilor publici”. 
27 Hotărârea Guvernului nr.586 din 24.07.2017 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului medical”, cu modificările 
ulterioare. 
28 La momentul desfășurării misiunii – Ministerul Sănătății. 
29 Pct.5.8. din Planul de acțiuni al Guvernului pe anii 2020-2023, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr.636 din 11.12.2019. 
30 Contractul nr.118/20 din 06.04.2020 privind achiziționarea serviciilor de administrator tehnic-tehnologic (edificare) al Sistemului Informațional al 

Serviciului Fiscal de Stat, încheiat între SFS și CTIF. 
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prin care a fost aprobat Conceptul SIERUSS, potrivit căruia SI va interacționa și va realiza schimbul 

de date cu SI ale MF, inclusiv SI REA. 

În același context, pentru implementarea recomandării, MAI a elaborat proiectele Conceptului 

și Regulamentului aferente SI „Colaborator”, pe care le-a remis spre avizare în modul stabilit, acestea 

însă nefiind susținute de către AGE31 și CS32, iar ajustarea documentului conform propunerilor 

înaintate a determinat tergiversarea aprobării acestora.  

Conform argumentărilor oferite de CS33, Programul pentru implementarea Strategiei de 

Reformă a Administrației Publice 2023-2026, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.352/2023, 

stabilește ca obiectiv elaborarea, pilotarea și implementarea unui Sistem informațional automatizat 

de evidență și management al resurselor umane din autoritățile publice (în continuare - SIA EMRU), 

noul SI urmând a fi dezvoltat și funcțional în anul 2026. S-a menționat că noul SIA EMRU va integra 

SIA REA34 pentru sectorul bugetar și SIA RFPFP35, care au fost implementate anterior. De asemenea, 

Planul de activitate al Guvernului pentru anul 2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.887/2023, 

prevede modificarea Conceptului și Regulamentului aferente SIA RFPFP. În contextul argumentărilor 

oferite și în scopul evitării dublărilor, ținerii mai multor registre paralele care ar gestiona raporturile 

de muncă, CS a restituit proiectele Conceptului și Regulamentului SIA „Colaborator”.  

Totodată, MAI a comunicat că problema privind oportunitatea și posibilitățile asigurării 

interconexiunii SIA „Colaborator” la platforma de interoperabilitate (MConnect), respectiv la alte SI 

și resurse informaționale de stat, se află în proces de analiză. 

➢ nivelul de implementare a recomandărilor: parțial implementat. 

 Din informațiile analizate se denotă că, pe parcursul anilor 2021-2022, SFS, în comun cu MF și 

CTIF, a întreprins unele acțiuni în contextul recomandării înaintate, nefiind evidențiate unele rezultate 

concrete în acest sens. Ca urmare a modificărilor operate la Hotărârea Guvernului nr.443/202236, 

începând cu 22.07.2022 posesorul SIA REA este MF, cu drept de gestionare și utilizare a datelor din 

registru și a resurselor în limitele reglementate de proprietar.  

 Conform prevederilor Conceptului SIERUSS37, acesta urmează, prin intermediul platformei 

de interoperabilitate (MConnect), să interacționeze cu SIA REA, pentru datele privind relațiile de 

muncă ale salariatului, precum și datele privind funcționarii publici din cadrul subdiviziunilor 

aparatului central al MS și ai autorităților publice subordonate Ministerului. Totuși, auditului nu i-au 

fost prezentate probe care ar confirma realizarea acțiunilor necesare pentru asigurarea schimbului 

efectiv de date dintre cele 2 Sisteme menționate și dacă acesta este funcțional.  

Totodată, în cadrul misiunii s-a constatat că, deși MAI a elaborat și a înaintat spre avizare 

proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea conceptului și a Regulamentului SIA „Colaborator”, 

tergiversarea aprobării acestuia este condiționată de argumentările expuse de CS și AGE, în contextul 

avizării documentelor respective. Examinând argumentările CS și AGE, auditul constată abordarea 

 
31 Scrisoarea AGE nr.3007-108 din 29.06.2023. 
32 Scrisoarea CS nr.22-69-7763 din 21.07.2024. 
33 Scrisoarea CS adresată MAI nr.22-69-7763 din 21.07.2023. 
34 Hotărârea Guvernului nr.681 din 10.09.2020 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Registrul electronic al 
angajaților” pentru sectorul bugetar”, cu modificările ulterioare. 
35 Hotărârea Guvernului nr.1373/2006 „Cu privire la aprobarea Conceptului sistemului informațional automatizat Registrul funcțiilor publice şi al 

funcționarilor publici” și Hotărârea Guvernului nr.106/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea Sistemului 
informațional automatizat „Registrul funcțiilor publice şi al funcționarilor publici”. 
36 Hotărârea Guvernului nr.443 din 29.06.2022 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de ținere a Registrului de stat format de 

Sistemul informațional automatizat `Registrul electronic al angajaților””. 
37 Hotărârea Guvernului nr.24 din 10.01.2024 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional de evidență a resurselor umane în sistemul 

sănătății”, pct.43 din Conceptul SIERUSS. 
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neuniformă a situațiilor expuse, îndeosebi ținând cont de specificul funcțiilor din domeniul afacerilor 

interne, precum și aprobarea, la începutul anului curent prin Hotărârea Guvernului nr.24/202438, a 

Conceptului SIERUSS. În aceeași ordine de idei, atât Conceptul, cât și Regulamentul SI „Recrutarea 

și evaluarea resurselor umane în sistemul afacerilor interne” (în continuare – SI RERU), aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.882/2022, include prevederi referitor la SI „Colaborator”, deținut de MAI, 

și necesitatea integrării acestuia cu SI RERU pentru asigurarea schimbului de date relevante.  

➢ impactul obținut. Au fost create anumite condiții juridice necesare schimbului de date din 

SIERUSS și SIA REA, precum și eficientizării utilizării resurselor alocate. Totodată, se atestă riscuri 

privind valorificarea SI elaborate și implementate în domeniul managementului resurselor umane, 

inclusiv a resurselor investite în crearea, menținerea și dezvoltarea acestora.  

4.7. Au fost identificate și implementate soluții de îmbunătățire și asigurare a funcționalității 

Sistemului Informațional de Gestionare și Emitere a Actelor Permisive (SIA GEAP).  

➢ deficiența/neconformitatea identificată în misiunea precedentă.  

Verificările auditului precedent atestă utilizarea parțială a SIAGEAP, în unele cazuri aceasta fiind 

condiționată de carențele cadrului normativ, reticența autorităților în utilizarea acestuia, specificul 

activității, cât și de deținerea de către unele entități a Sistemelor proprii care automatizează procesul 

de eliberare a autorizațiilor. Cele relevate denotă anumite carențe în managementul proiectului aferent 

creării și implementării Sistemului, exprimate prin analiza insuficientă a SI ce automatizează procesul 

de eliberare a autorizațiilor, posibilitățile de asigurare a integrării acestora în noul Sistem, 

complexitatea și specificul entităților emitente a autorizațiilor etc., fapt ce poate condiționa atingerea 

scopului acestuia. În aceeași ordine de idei, auditul relevă că, potrivit datelor oferite, din 31 de instituții 

emitente de autorizații/acte permisive, 24 sunt configurate în Sistem şi doar 16 utilizează complet sau 

parțial Sistemul. Totodată, auditul constată că actele permisive care nu sunt configurate sunt cele 

eliberate de instituțiile care nu sunt subordonate Guvernului şi care invocă ca motiv de refuz al 

utilizării acestuia cadrul normativ special ce reglementează activitatea lor. În aceste condiții, îndeosebi 

reticența de utilizare a Sistemului, se prefigurează riscuri majore de nerealizare a scopului acestuia, 

deși au fost investite resurse semnificative finanțate din credit.  

➢ recomandarea de audit din Raportul aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020: 

12. AGE, să examineze modul de implementare și utilizare a SIAGEAP de către registratorii acestuia, 

cu identificarea soluțiilor de îmbunătățire și asigurare a funcționalității Sistemului, după caz, 

înaintând propunerile corespunzătoare. 

➢ modul de realizare a acțiunilor corective de către entitate: Sistemul a fost complet transferat 

către AGE, atât din punct de vedere juridic, cât și tehnologic, fiind desemnat la nivelul Agenției 

managerul de proiect responsabil de ținerea și dezvoltarea Sistemului, care cooperează cu compania 

de dezvoltare a SI și utilizatorii SIA. Totodată, a fost efectuată monitorizarea și evaluarea modului de 

implementare și utilizare a SIA GEAP de către registratori, cu identificarea și prezentarea, după caz, 

a propunerilor de îmbunătățire a funcționalității lui. În scopul îmbunătățirii procesului de utilizare a 

SIA GEAP de către registratorii acestuia, conform Planului de instruiri SIA GEAP, AGE a demarat 

desfășurarea cursurilor online de instruire privind modul de utilizare a Sistemului, fiind deja 

organizate 22 sesiuni de instruire cu sprijinul UIPAC, cursuri online de instruire privind modul de 

utilizare a Sistemului. În total au fost desfășurate 30 sesiuni de instruire (120 ore) pentru mai mult de 

 
38 Hotărârea Guvernului nr.24 din 10.01.2024 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional de evidență a resurselor umane în sistemul 

sănătății”. 
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400 de participanți din cadrul a 15 instituții și 75 primării (APL). Periodic AGE evaluează statutul de 

implementare și utilizare a SIA GEAP de către autoritățile emitente de acte permisive (conform 

Anexei nr.1 la Legea nr.160/2011), înaintând propunerile corespunzătoare.   

➢ nivelul de implementare a recomandări: implementat. 

 Potrivit datelor privind actele permisive emise39 la momentul efectuării misiunii, prin 

intermediului SIA GEAP au fost eliberate 198,9 mii de acte permisive. De menționat că, în anul 2022, 

Curtea de Conturi a efectuat un audit specific aferent SIAGEAP40, recomandarea în cauză fiind 

examinată în detaliu. În scopul implementării recomandărilor din Raportul auditului respectiv, în 

conformitate cu art. 6 alin. (3) din Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de 

specialitate, la 03.06.2024, între Instituția Publică Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii 

Mondiale de ameliorare a competitivității (UIPAC) și AGE a fost încheiat un Acord de colaborare 

privind dezvoltarea noii versiuni ai SIA GEAP, acțiunea fiind finanțată din contul mijloacelor 

Proiectului de competitivitate a întreprinderilor micro, mici și mijlocii, implementat de către UIPAC 

în conformitate cu Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare, ratificat prin Legea nr.203/2022, și Acordul de finanțare dintre Republica 

Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, ratificat prin Legea nr. 204/2022.    

➢ impactul obținut: accesibilitatea serviciilor publice de emitere a actelor permisive prin 

automatizarea proceselor și eficientizarea investițiilor în SI. 

4.8. Deși au fost realizate anumite acțiuni, acestea nu au asigurat eliminarea carențelor din 

cadrul normativ aferent domeniului TIC, fapt ce a condiționat perpetuarea și în perioada de 

referință a problemelor elucidate de auditul precedent.  

➢ deficiența/neconformitatea identificată în misiunea precedentă 

Potrivit auditurilor precedente41, deși în legislația națională sunt reglementate mai multe aspecte 

importante aferente domeniului creării resurselor și sistemelor informaționale de stat, există anumite 

carențe ce creează incertitudini și dificultăți la elaborarea și gestionarea SI și a proiectelor TI, precum 

și la monitorizarea, evaluarea, controlul și evidența resurselor și SI create, cu impact asupra eficienței 

și eficacității resurselor financiare alocate în acest scop. În acest context s-a evidențiat că nu a fost 

elaborat și înaintat, în modul stabilit pentru aprobare42, cadrul normativ și cel metodologic aferent 

creării, administrării, mentenanței, dezvoltării și scoaterii din exploatare a SI de stat, precum și 

cadrul metodologic privind modul de evaluare a conformității SI prin prisma corespunderii acestora 

prevederilor legale relevante, competențe atribuite AGE în anul 2020 conform prevederilor art.23 

alin.(2) și, respectiv, art.19 din Legea nr.467/200343. Totodată, în scopul asigurării eliminării 

neajunsurilor constatate de auditurile precedente și consolidării reglementărilor în domeniul TIC, ME 

și AGE urmau să elaboreze și să înainteze propunerile de ajustare și completare a cadrului normativ 

aferent creării și funcționării, gestionării resurselor și sistemelor informaționale din sectorul public, 

fiind reiterată necesitatea racordării și anumitor noțiuni aferente domeniului TIC (spre ex., SI, resursă 

informațională etc.) și, după caz, definirii unor noi noțiuni pentru clarificarea atribuirii SI care 

 
39 https://actpermisiv.gov.md/#/ep/clientcontrol/app-permits-issued-list 
40 Raportul auditului performanței cu tema: „Măsurile întreprinse și resursele investite în implementarea și dezvoltarea Sistemului informațional 

automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) contribuie la atingerea scopului și obiectivelor stabilite?”, aprobat prin Hotărârea 

Curții de Conturi nr.14 din 26.04.2022. 
41 Raportul auditului aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020; Raportul auditului aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022. 
42 Recomandarea nr.2 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.81/2020 și recomandarea nr.1 din Raportul de audit aprobat prin 

Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020. 
43 Legea nr.467 din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaționale de stat, cu modificările ulterioare, în continuare – Legea 

nr.467/2003. 



 

20 

 

automatizează procese de suport (managementul documentelor, evidența contabilă, evidența 

resurselor umane etc.), precum și racordării prevederilor actelor normative din domeniu. 

Lipsa documentelor normative respective, precum și carențele cadrului normativ în materie de 

definire și clasificare a SI, inclusiv a Sistemelor informaționale integrate, a componentelor/modulelor 

SI, capacitățile instituționale insuficiente în domeniul TIC, după caz, alți factori, au condiționat 

abordări diferite în reflectarea numărului SI implementate/deținute de entitățile publice, tratarea 

neuniformă a prevederilor actelor legislative și dificultăți pentru autoritățile și instituțiile publice în 

aspectul reglementării SI, cu impact nefast asupra durabilității și sustenabilității acestora. 

➢ recomandările de audit din Raportul aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022: 

 1.2. ME și AGE să elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, propunerile de ajustare, completare 

a cadrului normativ aferent creării și funcționării, gestionării resurselor și sistemelor informaționale 

din sectorul public, în scopul asigurării eliminării neajunsurilor constatate de audit și consolidării 

reglementărilor în domeniul TIC, inclusiv prin: definirea și clasificarea Sistemelor informaționale, a 

produselor informatice implementate în sectorul public; definirea noțiunilor de Sistem Informațional 

Integrat, modul/subsistem, portal, pilotare, reinginerie; reglementarea clară a modului de 

elaborare/aprobare a conceptelor și a altor documente necesare, inclusiv pentru sistemele 

informaționale integrate, cu elaborarea modelelor de documente aferente etc.  
 7.1. AGE să revizuiască/elaboreze și să înainteze pentru aprobare, în modul stabilit, cadrul 

normativ și cel metodologic aferente creării, dezvoltării, gestionării și scoaterii din exploatare a SI, 

precum și cadrul metodologic privind modul de evaluare a conformității SI prin prisma corespunderii 

acestora prevederilor legale relevante și sistemelor informaționale de stat, în vederea aducerii în 

concordanță a acestuia și a metodologiei de evaluare şi măsurare a indicatorilor de performanță și 

progres, necesari pentru gestiunea eficientă a proiectelor TIC și evaluarea plusvalorii acestora. 

➢ modul de realizare a acțiunilor corective de către entitate: AGE a inițiat elaborarea proiectului 

Metodologiei de digitalizare a serviciilor publice, care va avea drept scop formarea cadrului normativ 

metodologic aferent creării, dezvoltării, gestionării și scoaterii din exploatare a sistemelor 

informaționale de stat, în special a celor aferente prestării serviciilor publice electronice și care va 

include modele de documente aferente SI. Potrivit răspunsurilor oferite de entitățile vizate, dat fiind 

nivelul foarte înalt de expertiză în domeniul TI ce se impune pentru realizarea acestui exercițiu și 

pentru elaborarea propriu-zisă a Metodologiei de digitalizare, AGE a lansat concursul pentru 

angajarea unui consultant individual44, a cărui activitate urma a fi finanțată din mijloacele Proiectului 

„Modernizarea serviciilor guvernamentale” (MGSP), implementat de instituție. Spre regret, în urma 

concursului nu s-a reușit identificarea unui câștigător. Astfel, AGE a lansat un concurs repetat45, dar 

nici în acest caz nu s-a reușit desemnarea câștigătorului. În aceste condiții, pornind de la faptul că 

sarcina elaborării unei Metodologii de digitalizare a serviciilor publice este una prea complexă ce 

necesită timp, s-a renunțat la realizarea activității respective în cadrul MGSP, termenul de 

implementare a proiectului respectiv expirând în aprilie 2025. 

Potrivit acțiunii 5.1.1. din Planul de acțiuni pentru implementarea recomandărilor din Raportul 

de monitorizare SIGMA a performanței Republicii Moldova în administrația publică în raport cu 

principiile administrației publice, aprobat prin Dispoziția Guvernului nr.182/2023, activitatea de 

elaborare, aprobare și implementare a Metodologiei de digitalizare a serviciilor publice a fost 

transferată pentru martie 2025, sarcina respectivă revenind MDED, Cancelariei de Stat, AGE și 

 
44 https://egov.md/ro/node/39943 
45 https://egov.md/ro/node/39970 
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prestatorilor de servicii publice. La momentul efectuării misiunii de follow-up, AGE era în proces de 

identificare a unui partener de dezvoltare care ar fi disponibil să finanțeze activitatea respectivă. 

➢ nivelul de implementare a recomandărilor: parțial implementat. 

Ca urmare a analizelor efectuate în cadrul prezentei misiuni, s-a constatat că nesoluționarea 

problemelor elucidate de auditul precedent a condiționat perpetuarea acestora și în perioada de 

referință, inclusiv cauzând abordări diferite de către entitățile publice cu referire la prevederile 

cadrului normativ aferent domeniului TIC, cât și dificultăți în documentarea SI. Pentru exemplificare, 

se relevă abordările stabilite pentru conceptele privind Sistemele informaționale integrate (SII) 

elaborate pe parcursul perioadei de referință, referitoare la asigurarea cu regulament a SI, iar în unele 

cazuri, cu concept a resurselor informaționale componente ale acestora (vezi Tabelul nr.1).  

Tabelul nr.1. Exemple de abordări diferite aplicate de autorități la elaborarea Conceptului Sistemului 

informațional integrat 
Conceptul-cadru al SII MAI46 Conceptul SIIAOAM47 Conceptul SIIFP48 

Fiecare registru de stat deținut de MAI 

urmează a fi instituit printr-un act 

normativ și ținut în conformitate cu 

Regulamentul cu privire la ținerea 

registrului. 

Înainte de punerea în exploatare a 

SIIAOAM, CNAM va elabora și va 

prezenta Guvernului spre aprobare 

proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului resursei informaționale 

formate de SII respectiv. 

MF va asigura elaborarea 

regulamentelor pentru 

fiecare resursă 

informațională din 

componența SIIFP 

SII MAI este format din următoarele 

sisteme/resurse informaționale, care 

au fost deja instituite de către Guvern şi 

se află în posesia MAI și a structurilor 

organizaționale din sfera de competență 

a MAI 

În cadrul SII AOAM sunt incluse 

următoarele contururi funcționale... 

 

În corespundere cu funcțiile 

sale de bază, SIIFP va avea 

următoarele contururi 

funcționale de bază... 

Sursă: Elaborat de auditor în baza analizelor efectuate. 

În aceeași ordine de idei, potrivit Hotărârii Guvernului nr.586/201749, Registrul medical este 

constituit din 10 SI distincte, care se pun în exploatare de către posesorul acestuia (Ministerul 

Sănătății, în continuare – MS) după aprobarea de către Guvern a documentelor necesare în 

conformitate cu prevederile art.76 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr.467/2003, ceea ce prezumă 

elaborarea Conceptului Regulamentului pentru fiecare SI. 

➢ impactul obținut: nesoluționarea problemelor aferente cadrului normativ din domeniul TIC 

condiționează perpetuarea acestora și în perioada de referință, inclusiv a riscului că datele reflectate 

de autoritățile și instituțiile publice privind SI implementate să nu prezinte situația reală în acest sens 

și nu oferă o asigurare exhaustivă cu privire la numărul și valoarea resurselor financiare utilizate 

pentru crearea și gestionarea sistemelor informaționale.  

4.9. Mecanismul de monitorizare și control al modului de aplicare a prevederilor legale la 

crearea, implementarea și gestionarea SI în sectorul public necesită a fi consolidat/îmbunătățit.  

➢ deficiența/neconformitatea identificată în misiunea precedentă. Auditul precedent a relevat 

neclarități și abordări neuniforme privind modul de elaborare/aprobare a conceptelor în cazul 

sistemelor informaționale integrate (în continuare – SII), ce conțin mai multe subsisteme, module. 

În aceeași ordine de idei, se relevă că în unele cazuri se elaborează și se adoptă prin Hotărârile 

 
46 Hotărârea Guvernului nr.147 din 28.02.2024 pentru aprobarea Conceptului-cadru al Sistemului informațional integrat al Ministerului Afacerilor 

Interne. 
47 Hotărârea Guvernului nr.575 din 03.08.2022 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional integrat Asigurarea obligatorie de asistență 

medicală. 
48 Hotărârea Guvernului nr.278 din 10.05.2023 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional integrat al finanțelor publice. 
49 Hotărârea Guvernului  nr.522 din 22.07.2022 pentru modificarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului medical, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.586/2017. 
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Guvernului conceptele SII50, iar în alte cazuri sunt elaborate și adoptate prin Hotărârile Guvernului 

conceptele și regulamentele SI care fac parte dintr-un Sistem Integrat51. Totodată, auditul precedent a 

evidențiat cazuri de neactualizare a documentelor aferente SI implementate, inclusiv ca urmare a 

dezvoltărilor efectuate pe parcursul anilor. Cele constatate au fost condiționate, în mare parte, de 

carențele cadrului normativ, aspecte redate anterior, cât și de monitorizarea și coordonarea 

insuficientă/ineficientă a procesului respectiv din partea organelor responsabile (MTIC, CS, iar din 

2018, AGE).  

➢ recomandarea de audit din Raportul aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022: 

7.4. AGE, să stabilească un mecanism eficient de evidență și monitorizare a aplicării cadrului 

normativ aferent gestionării proiectelor TIC în entitățile publice, a implementării și gestionării 

sistemelor și resurselor informaționale de stat în sectorul public, în conformitate cu actele normative 

actualizate, după caz, înaintând propunerile de rigoare pentru consolidarea acestuia, în scopul 

eficientizării resurselor utilizate în acest sens, precum și evidența eficientă a resurselor și sistemelor 

informaționale în sectorul public. 

➢ modul de realizare a acțiunilor corective de către entitate: AGE a asigurat ajustarea 

documentarii Sistemului informațional „Registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat” (în 

continuare – SI RRSIS), prin Hotărârea Guvernului nr.153/202152 fiind aprobate Conceptul și 

Regulamentul aferent SIA. Scopul SI RRSIS este de a oferi autorităților și instituțiilor publice un 

mecanism eficient, fiabil, modern de înregistrare și evidență a resurselor și sistemelor informaționale 

de stat. Totodată, documentația SI relevă obiectivele acestuia, expuse sintetizat în Figura nr.3.  

Figura nr.3. 

Obiectivele SI RRSIS 

 
Sursă: Elaborat de audit în baza Conceptului SIRRSIS. 

De menționat că, potrivit prevederilor cadrului normativ aferent TIC53, SI destinat ținerii 

registrului de stat va fi introdus în Registrul resurselor şi sistemelor informaționale de stat (în 

continuare – RRSS) şi certificat în modul stabilit. În aceeași ordine de idei, conform Conceptului SI 

RRSIS54, registratorii datelor în SI RRSIS sunt posesorii și deținătorii resurselor și SI de stat, care 

asigură înregistrarea, actualizarea și radierea resurselor și SI de stat și a informațiilor aferente 

acestora. La data de 26.04.202355 a fost lansat SI RRSIS care asigură posesorilor și deținătorilor 

resurselor și SI de stat instrumentele necesare de accesare, oferire și gestionare a accesului automatizat 

la acest sistem informațional, pentru a putea fi executată obligația lor de înregistrare în RRSIS a tuturor 

 
50 Spre ex., Conceptul SII medical și Regulamentul privind modul de ținere a Registrului medical, format din 6 sisteme informaționale distincte; 
Conceptul privind Sistemul Informațional Integrat Vamal; Conceptul tehnic al Sistemului informațional integrat al Poliției de Frontieră și Regulamentul 

de organizare și funcționare a SI respectiv etc. 
51 De ex., SI implementate de MAI, ANTA, MSMPS, MECC etc. 
52 Hotărârea Guvernului nr.153 din 25.08.2021 pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul resurselor și sistemelor informaționale 

de stat” și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului resurselor și sistemelor informaționale de stat. 
53 Art.26 alin.(4) din Legea nr.71/2007.  
54 Pct.16 din Conceptul Sistemului informațional „Registrul resurselor și sistemelor informaționale  de stat”. 
55 https://www.egov.md/ro/node/39874 
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resurselor și SI de stat pe care le au în posesie și informațiile aferente acestora. Corespunzător, în funcție 

de înregistrările făcute, AGE validează și asigură accesul la datele cu caracter public din RRSIS. 

➢ nivelul de implementare a recomandării: parțial implementat. Auditul menționează că, deși 

potrivit acțiunilor necesare a fi întreprinse ca urmare a inventarierii resurselor și SI de stat existente56 

înregistrarea în RRSIS a tuturor resurselor și SI de stat urma a fi asigurată în perioada 2021-2023, la 

momentul desfășurării misiunii în SI erau înregistrate în total 88 de SI și 6 resurse informaționale. 

Printre cauzele înregistrării lente a SI implementate, fie cele în proces de elaborare de către entitățile 

publice se evidențiază și lipsa sau carențele în documentarea acestora, inclusiv a documentației 

tehnice. Totodată, analizând datele referitoare la SI înregistrate în RRSIS, s-a constatat că, în cazul a 

32 de SI înregistrate în SIRRSIS, a fost inclusă informația privind documentarea Sistemului, și anume 

Conceptul și Regulamentul SI, iar în cazul a 63% din SI înregistrate, acestea nu sunt documentate 

corespunzător. De asemenea, s-au identificat cazuri privind neactualizarea informației în SI RRSIS 

(de exemplu, potrivit datelor din RRSIS, posesorul și deținătorul Registrului de stat al frecvențelor și 

stațiilor de radiocomunicații sunt MDED și, respectiv, Serviciul Național de Management al 

Frecvențelor Radio, deși potrivit modificărilor operate în cadrul normativ calitatea de posesor și 

deținător al Sistemului respectiv a fost atribuită Agenției Naționale pentru Reglementare în 

Comunicații Electronice și Tehnologia Informației). Situații similare se atestă și în alte cazuri.  

 Examinând nivelul de înregistrare a SI reflectate de auditul precedent în Anexa nr.1 la Raportul 

auditului aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020, s-a constatat că doar 13 din acestea se 

regăsesc în RRSIS. 

 În aceeași ordine de idei, analizele efectuate în cadrul misiunii denotă anumite rezerve de 

îmbunătățire în aspectul monitorizării și controlului asupra modului de aplicare a prevederilor legale 

la crearea, implementarea și gestionarea SI în sectorul public, condiționate atât de carențele cadrului 

normativ/metodologic (descrise anterior), cât și de capacitățile instituționale insuficiente ale 

autorităților implicate, după caz, lipsa/insuficiența pârghiilor necesare în acest sens. Astfel, au fost 

identificate peste 60 de SI implementate, inclusiv în perioada de referință, care nu dețin 

Conceptul/regulamentul  aferent aprobat în modul stabilit (aspecte sintetizate în Anexa nr.5 la 

prezentul Raport).  

 Potrivit AGE57, reglementările în vigoare58 stabilesc expres obligativitatea AAPC și AAPL de 

a prezenta spre coordonare Agenției conceptele sistemelor şi resurselor informaționale automatizate 

de stat, precum și crearea și dezvoltarea infrastructurii, resurselor și SI, indiferent de sursele de 

finanțare, în coordonare cu AGE. Respectiv, problemele elucidate sunt generate de carențele în 

aplicarea prevederilor respective. 

➢ impactul obținut. Potrivit Raportului statistic generat din SIRRSIS (vezi Figura nr.4.), în 

RRSIS au fost înregistrate 67 de autorități, dintre care 41,7% au înregistrat 88 SI și 6 resurse 

informaționale. Acest fapt confirmă instituirea unui mecanism automatizat destinat înregistrării într-

un mod autonom a resurselor și SI de stat și actualizării informațiilor aferente acestora. Însă, auditul 

 
56 Acțiunea 1.3. din Anexa 1. la Hotărârea Guvernului nr.822 din 11.11.2020 cu privire la aprobarea acțiunilor necesare a fi întreprinse ca urmare a 
inventarierii resurselor și sistemelor informaționale de stat existente și a modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului. 
57 Răspunsul AGE prezentat prin poșta electronică din 23.09.2024. 
58 Pct.3 din Hotărârea Guvernului nr.562 din 22.05.20026 „Cu privire la crearea sistemelor și resurselor informaționale automatizate de stat”; pct.22 din 
Hotărârea Guvernului nr.414 din 08.05.2018 „Cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării 

sistemelor informaționale de stat”. 
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atrage atenția asupra faptului că tergiversarea înregistrării în Registru a tuturor resurselor și sistemelor 

informaționale nu asigură eficientizarea investițiilor în sistemele informaționale de stat. 

Figura nr.4. Informații statistice privind numărul de SI/resurse informaționale de stat și autorități 

publice înregistrate în RRSIS 

  
Sursă: Captură din Raportul statistic efectuată de audit la data de 05.09.2024. 

4.10. Acțiunile întreprinse de către factorii de decizie nu au asigurat în deplină măsură stabilirea 

setului minim de indicatori ai performanței la prestarea serviciilor de menținere, administrare și 

dezvoltare a SI de stat pentru entitățile desemnate expres prin Hotărârile Guvernului. 

➢ deficiența/neconformitatea identificată în misiunea precedentă. Potrivit rezultatelor auditului 

precedent, administrarea, menținerea și dezvoltarea SI de stat deținute de autoritățile publice în 

perioada de referință, au fost efectuate de instituțiile publice cu atribuții delegate prin cadrul normativ 

– STISC, CTIF, CTICE etc., precum și de către agenți economici, în mare parte fiind contractate 

servicii de mentenanță, dezvoltare și chiar de elaborare de la 3 agenți economici: SRL „Bass Systems”, 

redenumit în anul 2019 în SRL „S&T IT System”, SRL „AlfaSoft” și „Daac Systems” SRL. Ca urmare 

a examinării documentelor aferente serviciilor prestate de CTIF (pentru menținerea SI gestionate de 

MF, SV, SF și CEC ), precum și de STISC (pentru menținerea SI gestionate de instituțiile din 

subordinea MJ, MAI, MADRM) și SRL „Bass Systems” (pentru SI implementate în domeniul sănătății, 

social, cât și cele gestionate de SV, CNAS, MSMPS (IMSP) și CNAM), auditul atestă insuficiența 

probelor pertinente care ar confirma executarea calitativă și completă a serviciilor prestate, fapt ce 

generează riscuri sporite de utilizare ineficientă a resurselor alocate în acest scop. În acest context, 

auditul precedent a evidențiat nedelimitarea în contractele de mentenanță a serviciilor de mentenanță 

care vizează activitățile de suport/menținere și cele de dezvoltare, precum și carențele cadrului normativ 

atât referitoare la domeniul TIC, care până în anul 2020 nu a definit clar noțiunile „servicii mentenanță” 

și „administrare tehnică”, „dezvoltare” aferente SI, cât și cel aferent ținerii evidenței contabile.  

➢ recomandarea de audit din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi 

nr.45/2022: 7.6. AGE, în comun cu CS, să stabilească setul minim de indicatori ai performanței la 

prestarea serviciilor de menținere, administrare și dezvoltare a sistemelor și resurselor 

informaționale de stat pentru entitățile desemnate responsabile prin Hotărârile Guvernului, inclusiv 

STISC, CTIF, precum și a mecanismelor de monitorizare și evaluare a acestora. 

➢ modul de realizare a acțiunilor corective de către entitate. Prin Hotărârea Guvernului nr.822 

din 11.11.2020 au fost aprobate acțiunile necesare a fi întreprinse ca urmare a inventarierii resurselor 

și SI de stat existente. De asemenea, prin actul normativ în cauză a fost completată Hotărârea 
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Guvernului nr.414/201859 cu Regulamentul privind administrarea tehnică și menținerea resurselor și 

SI de stat, care conține în anexă Lista exhaustivă a activităților minime privind administrarea tehnică 

a unui SI realizate de către administratorul tehnic (STISC), la solicitarea posesorului, pentru 

asigurarea bunei funcționări a SI, inclusiv configurarea și raportarea la solicitare a indicatorilor de 

performanță. 

➢ nivelul de implementare a recomandărilor: parțial implementat. 

 În urma analizelor efectuate în cadrul prezentei misiuni, s-a constatat că prevederile 

Regulamentului nominalizat anterior sunt aplicabile în procesul de administrare tehnică și menținere 

a SI de stat transmise în administrare tehnică de către entitățile publice către STISC, nu și în cazul în 

care serviciile respective sunt asigurate de alte instituții publice nominalizate expres în calitate de 

administratori ai SI, fie în cazul contractării serviciilor respective de la agenți economici. Pentru 

exemplificare se menționează că, analizând contractul de achiziție a serviciilor informatice de 

administrare, mentenanță și suport ale Sistemului Informațional Integrat al Finanțelor Publice al MF 

(în continuare – SIIFPMF) pentru anul 202460, încheiat între MF și CTIF, auditul a constatat că CTIF 

include în contract o listă a serviciilor informatice de administrare, mentenanță și suport a SII FPMF 

pentru anul respectiv, precum și o informație generală cu costurile incluse, situație similară ce se 

regăsește în cazul contractului încheiat între CTIF și SV. Auditul atrage atenția asupra faptului că 

facturile fiscale și Actul de predare-primire a serviciilor eliberate de CTIF includ denumirea serviciilor 

și sumele la general, fără descrierea detaliată a activităților efectiv realizate și pentru care SI din cadrul 

SIIMFP, precum și costul pentru fiecare activitate, deși potrivit Specificației tehnice, anexat la 

contractul de achiziție61, serviciile de mentenanță și suport al utilizatorilor SIIFP includ 24 de activități 

pentru 31 SI. Costul anual al serviciului menționat constituie 24 208,5 mii lei, ori 2 017,3 mii lei lunar. 

Analizând facturile fiscale pentru 5 luni ale anului 2024 privind serviciile menționate prestate de CTIF 

către MF, auditul a identificat că costul lunar al acestora nu se schimbă și constituie 2 017,3 mii lei, 

fapt ce generează riscuri sporite de fraudă și utilizare ineficientă a resurselor alocate în acest scop. 

Mai mult decât atât, în luna aprilie au fost eliberate 4 facturi pentru lunile ianuarie-aprilie 2024, 

acestea, precum și actele fiind semnate pentru serviciile prestate pe 3 luni anterioare. 

 Auditul menționează că lipsa unui set de indicatori ai performanței la prestarea serviciilor de 

menținere, dezvoltare și suport, precum și a unor instrumente eficiente pentru verificarea și controlul 

serviciilor prestate, îndeosebi în cazul nominalizării exprese a autorităților în Hotărârile Guvernului, 

sau contractarea serviciilor respective de la agenți economici, condiționează perpetuarea riscurilor de 

neexecutare, fie de executare necalitativă a serviciilor respective, fapt ce poate afecta eficiența 

cheltuielilor efectuate în acest sens. 

➢ impactul obținut. Acțiunile realizate nu au asigurat în deplină măsură implementarea 

recomandării, evidențiindu-se riscuri de neexecutare, fie de executare necalitativă a serviciilor de 

mentenanță a SI, fapt ce poate afecta eficiența cheltuielilor efectuate în acest sens. 

4.11. Acțiunile întreprinse de AGE asigură într-o anumită măsură soluționarea problemei 

privind preluarea în administrare și menținere tehnică a sistemelor informaționale de la instituțiile 

și autoritățile publice, în cazul deținerii de către acestea doar a dreptului de utilizare a softului. 

 
59 Hotărârea Guvernului nr.414/2018 ,,Cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării 
sistemelor informaționale de stat”, cu modificările ulterioare. 
60 Contractul nr.70 din 12.04.2024 privind achiziționarea serviciilor informatice de administrare, mentenanță și suport a Sistemului Informațional Integrat 

al Finanțelor Publice al Ministerului Finanțelor, încheiat între MF și CTIF. 
61 Anexa nr.2 la Contractul nr.070 din 12.04.2024, Specificația serviciilor informatice de administrare, mentenanță și suport a Sistemului Informațional 

Integrat al Finanțelor Publice al MF. 
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➢ deficiența/neconformitatea identificată în misiunea precedentă. Auditul precedent a evidențiat 

riscuri privind eficiența utilizării resurselor financiare în contextul achiziției doar a licențelor de 

utilizare a SI de importanță statală, îndeosebi în cazul prelucrării datelor sensibile în cadrul acestora 

(de ex., SIAMS). În acest context, s-a relevat și situația confuză privind modul de repartizare și 

executare a funcțiilor de administrare și menținere a SIAMS, dat fiind că Sistemul a fost implementat 

și se utilizează de IMSP în bază de licență, iar termenul de realizare a contractelor încheiate cu 

deținătorul aplicației de către cele 14 IMSP și de Minister expira la finele anului 2021. Mai mult decât 

atât, auditul constată că, potrivit condițiilor contractului, Beneficiarul (IMSP/MS) nu are dreptul să 

adapteze, să modifice sau să unifice, nici măcar parțial, SIA respectiv. Acest fapt creează dependența 

Beneficiarului Sistemului de Prestatorul aplicației, pentru asigurarea continuității Sistemului. 

➢ recomandarea de audit din Raportul aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022: 

7.7. AGE, să examineze situațiile constatate de audit referitor preluarea în administrare și menținere 

tehnică a SI de la instituțiile și autoritățile publice în cazul deținerii de către acestea doar a dreptului 

de utilizare asupra softului, cu determinarea soluției optime în acest sens și înaintarea propunerilor 

de rigoare în modul stabilit. 

➢ modul de realizare a acțiunilor corective de către entitate: în procesul coordonării achizițiilor, 

AGE monitorizează ca în caietul de sarcini pentru dezvoltarea/implementarea SI să fie inclusă 

obligatoriu cerința privind deținerea de către autoritățile/instituțiile publice a posesiunii asupra 

codului-sursă al platformei/SI, în vederea deținerii dreptului de proprietate asupra softului, pentru a 

nu avea ulterior dependență de furnizorul aplicației în achiziționarea serviciilor de 

mentenanță/dezvoltare. Totodată, prin Avizul AGE62 a fost desemnat în calitate de membru un 

reprezentant al Agenției în cadrul grupului de lucru, în scopul organizării și demarării procedurii de 

achiziție publică centralizată privind mentenanța SIA AMS, cu solicitarea ca instituția să asigure 

implicarea succesivă a reprezentantului AGE în activitățile grupului de lucru respectiv. Totodată, 

AGE a fost informată  

Din informațiile analizate63, s-a constatat că urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică 

prin negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare nr.09/DM din 04.09.2024, la data 

de 13.09.2024 a fost semnat și înregistrat contractul de achiziție privind serviciile de mentenanță 

pentru SIA AMS, care a fost remis către toate IMSP beneficiare. Conform condițiilor contractuale, 

IMSP vizate vor beneficia de servicii de mentenanță corectivă, preventivă și adaptivă. Respectiv, 

fiecare beneficiar vizat urmează să identifice o persoană responsabilă pentru comunicarea cu 

operatorul economic care va asigura executarea serviciilor de mentenanță corectiva și preventivă, 

precum și responsabil de înaintarea solicitării de mentenanță adaptivă către CAPCS, pentru 

centralizare și înaintare către operatorul economic. Totodată, în vederea asigurării continue a 

serviciilor de mentenanță a Sistemului, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică pentru 

anul 2025, ca urmare a confirmării de către Ministerul Sănătății. 

➢ nivelul de implementare a recomandărilor: implementat. 

 Având în vedere carențele cadrului normativ aferent coordonării achizițiilor în domeniul TIC, 

menționate anterior, precum și neajunsurile la aplicarea prevederilor normative, respectiv 

nesoluționarea problemei privind SIAMS, în contextul deținerii doar a licențelor de utilizare a 

Sistemului de către cele 14 IMSP spitalicești și nedeținerea dreptului de proprietate asupra 

 
62 Avizul AGE nr. 3011-430 din 28.05.2024, la solicitarea Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate. 
63 Scrisoarea nr. Rg02-3073 din 13.09.2024. 
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Sistemului/resursei informaționale respective de către posesorul acestuia, auditul denotă menținerea 

și, după caz, materializarea riscurilor elucidate de auditul precedent. În aceeași ordine de idei, 

analizând selectiv unele contracte de achiziții privind elaborarea/dezvoltarea SI64 încheiate de 

autoritățile publice în perioada de referință, s-a constatat că acestea, la capitolul „Drepturi de 

proprietatea intelectuală”, conțin prevederi generale65 și nu cerințe care să asigure dreptul de 

proprietate asupra SI/softului sau resursei informaționale create în cadrul acesteia. Totodată, 

examinând avizele AGE oferite în contextul coordonării achizițiilor în domeniul TIC, s-a constatat că 

acestea conțin recomandările privind obligativitatea deținerii de către entitatea publică a codului sursă, 

a dreptului de proprietate urmare a achiziției serviciilor TI.  

➢ impactul obținut: drept rezultat al coordonării achizițiilor aferente domeniului TIC de către 

AGE, au fost create anumite condiții pentru neadmiterea situației constatate de auditul precedent, 

precum și asigurarea valorificării dreptului statului/posesorului asupra SI și serviciilor aferente 

prestate în baza contractelor de achiziție. 

4.12. Deși au fost întreprinse anumite acțiuni, carențele cadrului normativ aferent evidenței 

contabile a SI condiționează perpetuarea problemelor elucidate de auditul precedent. 

➢ deficiența/neconformitatea identificată în misiunea precedentă 

Verificările auditului precedent au constatat modul diferit de contabilizare a unor SI (contabile, 

de management al documentelor, de management al resurselor umane, cât și a Sistemelor de stat, 

deținute în bază de licență), cât și a serviciilor aferente acestora. Situațiile constatate, în opinia 

auditului precedent, sunt determinate atât de carențele cadrului normativ în materie de proceduri 

specifice, după caz, instrucțiuni relevante, cu implicarea corespunzătoare a organului de resort (MF), 

cât și necesitatea consolidării capacităților instituționale în aplicarea cadrului normativ relevant. 

➢ recomandarea de audit din Raportul aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022: 

8.1. MF să consolideze cadrul normativ și cel metodologic cu prevederi/instrucțiuni clare privind 

modul de luare în evidență a livrabilelor TI, care au constituit obiectul, rezultatul achiziției sau 

primirii cu titlul gratuit în cadrul proiectelor, în scopul excluderii abordării neuniforme în procesul 

de contabilizare a SI și asigurării unei evidențe uniforme în acest sens, la necesitate solicitând 

suportul AGE. 

➢ modul de realizare a acțiunilor corective de către entitate: prin Ordinul MF nr.105 din 

26.08.2021 au fost completate66 Normele metodologice, aprobate prin Ordinul MF nr.216/2015, cu 

prevederi ce țin de înregistrarea livrabilelor TI în evidența contabilă a posesorilor, utilizatorilor şi 

deținătorilor de SI, precum și cu reguli de reflectare a cheltuielilor de dezvoltare, reinginerie, 

mentenanţă, consultanţă, asistenţă şi suport tehnic. Totodată, potrivit explicațiilor MF67, documentele 

SI de stat sunt elaborate în conformitate cu cadrul normativ metodologic privind crearea, 

administrarea, mentenanța, dezvoltarea și scoaterea din exploatare a SI de stat, aprobat de către 

 
64 Contractul nr.575 din 17.08.2022, IMSP Institutul de Medicină Urgentă; Contractul nr.444 din 29.04.2024, IMSP Institutul de Medicină Urgentă; 
Contractul nr.384 din 17.03.2023, IMSP Institutul de Medicină Urgentă; Contractul nr.238 din 07.02.2024, IMSP Institutul de Medicină Urgentă; 

Contractul nr.67 din 12.12.2023, Ministerul Mediului; Contractul nr.42 din 14.06.2024, Agenția Națională Transport Auto; Contractul nr.9/24 din 

26.03.2024, Agenția Achiziții Publice. 
65 Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 

proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în 

legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 
încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
66 Pct.3.3.44. din Normele metodologice privind evidența contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul Ministrului 

Finanțelor nr.216 din 28.12.2015. 
67 Art.76 alin.(3) din Legea nr.467 din 21.11.2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat (introdus prin Legea nr.135 din 

16.07.2020 pentru modificarea unor acte normative, în vigoare din 07.08.2020). 
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Guvern, competență stabilită68 AGE și care până la moment lipsește. Prin urmare, în Normele 

metodologice nu pot fi incluse prevederi și detalieri în cazul lipsei acestora în cadrul normativ în 

vigoare (legi și hotărâri ale Guvernului), iar MF nu poate completa Ordinul MF nr.216/2015 cu reguli 

ce contrazic sau ce nu au acoperire în cadrul normativ și cel de reglementare al domeniului TIC. 

➢ nivelul de implementare a recomandărilor: parțial implementat. 

Drept urmare a analizelor efectuate, auditul a constatat că, deși au fost întreprinse anumite 

acțiuni pentru îmbunătățirea cadrului normativ și celui regulator proprii contabilizării SI și serviciilor 

aferente, acestea nu sunt suficiente. Or, verificările realizate la instituțiile vizate în dispozitivul 

Hotărârii Curții de Conturi nr.82/2020 denotă perpetuarea problemelor elucidate de auditul precedent. 

Mai mult decât atât, s-au constatat cazuri de atribuire a mai multor numere de inventar unui SI (MF, 

SV, CTICE, CNAM), precum și luarea în evidența contabilă a mai multor pagini/portaluri web ca un 

singur activ nematerial (de ex.: 11 pagini/portaluri web implementate și gestionate de SFS au fost 

înregistrate în evidența contabilă ca un singur activ nematerial). 

La fel, s-a constatat că, deși potrivit cadrului normativ în vigoare69, posesorul SIA Registrul 

Electronic al Angajaților (SIA REA) este MF, iar potrivit Normelor metodologice de raportare 

financiară, SI sunt înregistrate în evidența contabilă a posesorului, analizând informațiile prezentate 

de CS70 s-a constatat că în evidența contabilă a acesteia este înregistrat „SIA REA”, în valoare de 

191,2 mii lei, în timp ce potrivit datelor contabile, în evidența contabilă a MF71 este înregistrat SIA 

REA cu valoarea de 4,3 mil. lei, iar în perioada 2023-2024, Ministerul a contractat72 servicii de 

dezvoltare a acestuia în sumă de 1,1 mil. lei.  

Mai mult decât atât, analizele efectuate în cadrul prezentei misiuni denotă carențe privind 

aplicabilitatea prevederilor Normelor metodologice aprobate prin Ordinul MF nr.216/2015, potrivit 

cărora SI sunt înregistrate în evidența contabilă a posesorului, iar utilizatorii şi deținătorii acestora 

vor înregistra licențele de utilizare. În acest context s-au identificat cazuri când SI sunt contabilizate 

efectiv la deținătorul acestora (de ex.: ASD (SI e-Vinieta), CNAM ( SIA AMP, SI e-Rețeta, SI Portalul 

certificatelor concediilor medicale), Serviciul 112 (SI 112), MAI, MS, AAIJ etc.). 

Neajunsurile constatate în cadrul prezentei misiuni reiterează necesitatea elaborării unor 

instrucțiuni/ghidări documentate privind abordarea aspectelor vizate în procesul contabilizării 

produselor, SI și serviciilor TI, inclusiv a unei proceduri de casare a SI, după caz, a modulelor acestora 

neutilizate, implicit licențe expirate și programe aferente. Acest fapt este susținut și de demersul 

AAIJ73 remis în adresa MF pe parcursul misiunii de follow-up, cât și discuțiile cu celelalte entități 

vizate. 

Este de remarcat și faptul că, un urma analizei informațiilor obținute în cadrul prezentei misiuni, 

nu au fost identificate probe care ar susține colaborarea MF și AGE (prin organizarea unor ședințe 

comune, spre exemplu) prin prisma responsabilităților și competențelor delegate acestora, or, în opinia 

 
68 Art.23 alin.(2) din Legea nr.467 din 21.11.2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat, cu modificările introduse prin Legea 

nr.135/2020 din 16.07.2020 pentru modificarea unor acte normative. 
69 Pct.8 din Regulamentul cu privire la modalitatea de ținere a Registrului de stat format de Sistemul informațional automatizat „Registrul electronic al 

angajaților”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.443 din 29.06.2022. 
70 Balanța de solduri a contului 317 perioada 01.06.2024 prezentat prin Scrisoarea CS pe adresa electronică la 17.07.2024. 
71 Registrul evidenței mișcării bunurilor materiale contul 317 la situația din 01.06.2024 prezentat de MF la adresa electronică. 
72 Contractul nr.45 din 25.04.2023 încheiat între MF și CTIF privind achiziționarea serviciilor informaționale de dezvoltare a Sistemului Informațional 

de Gestionare a Finanțelor Publice al MF. Contractul nr. 071 din 12.04.2024 încheiat între MF și CTIF privind achiziționarea serviciilor informaționale 
de dezvoltare a Sistemului Informațional de Gestionare a Finanțelor Publice al MF. 
73 Scrisoarea AAIJ prezentată CCRM în copie nr.01.1/506 din 15.08.2024 adresată la 6 autorități. 
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auditului doar prin conjugarea eforturilor pot fi identificate soluțiile optime și oportune pentru 

soluționarea problemelor elucidate.   

➢ impactul obținut: crearea anumitor condiții pentru asigurarea contabilizării corecte a SI și a 

resurselor informaționale. Totodată, insuficiența reglementărilor/instrucțiunilor exhaustive și clare 

documentate în aspectele vizate, cât și a instruirilor desfășurate, au condiționat persistența problemelor 

elucidate de auditul precedent. 

4.13.Carențele cadrului normativ aferent coordonării achizițiilor în domeniul TIC 

condiționează perpetuarea neajunsurilor constatate de auditul precedent.  

➢ deficiența/neconformitatea identificată în misiunea precedentă: 

Verificările auditului precedent au constatat că procesul de achiziții în domeniul TIC necesită 

consolidare și monitorizare/control mai eficient în scopul asigurării eficienței și eficacității resurselor 

utilizate în acest scop, inclusiv prin instituirea unui mecanism eficient de gestiune și coordonare a 

asistenței externe la elaborarea, implementarea, dezvoltarea SI pentru sectorul public. În acest context, 

cadrul normativ74 stabilește necesitatea coordonării cu AGE, de către ministere, alte AAPC și instituții 

din subordinea acestora, a procesului de creare și dezvoltare a infrastructurii, resurselor și SI de stat, 

indiferent de sursele de finanțare. Totodată, Hotărârea Guvernului nr.544 din 12.11.201975, care 

stabilește metodologia de coordonare a achizițiilor în domeniul TIC, inclusiv obligativitatea 

instituțiilor și autorităților publice privind avizarea propunerilor de bugetare a cheltuielilor pentru TIC 

cu AGE și aprobarea spre finanțare de către MF doar în cazul existenței avizului din partea 

Agenției respective, în aplicare începând cu anul 2020, este obligatorie pentru autoritățile și 

instituțiile din subordinea Guvernului și sfera de competență a acestuia, iar pentru autoritățile și 

instituțiile publice autonome – cu titlu de recomandare. În aceeași ordine de idei, s-a relevat 

exceptarea (neformală) a respectării procedurilor stabilite prin Hotărârea Guvernului 544/201976 în 

cazul în care entitățile publice sunt beneficiare a SI/programe/produse și softuri donate (ca rezultat al 

contractării serviciilor de elaborare) de instituții externe/partenerii externi (USAID, BERD etc.). Or, 

în contextul verificărilor efectuate, au fost constatate frecvente situații când entitățile publice 

beneficiază cu titlu gratuit de SI în cadrul proiectelor finanțate/gestionate prin intermediul partenerilor 

externi (USAID, PNUD etc.), care sunt elaborate cu nerespectarea prevederilor cadrului normativ în 

domeniul TIC, în lipsa coordonării creării, a conceptului, regulamentului, Sistemele elaborate 

prezentând, în anumite situații, disfuncționalități. Ulterior, în lipsa documentației necesare, cât și, după 

caz, existența unor disfuncționalități, SIA nu este dat în exploatare, nu se utilizează, fapt ce conduce 

la ineficiența resurselor utilizate în acest scop. 

➢ recomandarea de audit din Raportul aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2020: 

8.2. MF, în comun cu AGE și AAP, să propună Guvernului măsuri concrete de îmbunătățire a 

Metodologiei de coordonare a achizițiilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (în 

contextul evaluării modului de implementare a Hotărârii Guvernului nr.544/2019), ținând cont de 

deficiențele descrise în Raportul de audit, prin stabilirea unui mecanism eficient de monitorizare, 

coordonare și control al procesului de creare/elaborare și implementare, dezvoltare a sistemelor 

informaționale în cadrul proiectelor de colaborare cu partenerii externi. 

 
74 Pct.22 din Hotărârea Guvernului nr.414 din 08.05.2018. 
75 Hotărârea Guvernului nr.544 din 12.11.2019 „Cu privire la unele măsuri de organizare a procesului de achiziții în domeniul tehnologiei informației și 

comunicațiilor”, în continuare – Hotărârea Guvernului nr.544 din 12.11.2019. 
76 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118946&lang=ro# 

Hotărârea Guvernului nr.544 din 12.11.2019. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118946&lang=ro
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➢ modul de realizare a acțiunilor corective de către entitate. Pe parcursul perioadei de referință, 

pentru asigurarea punerii în aplicare a Metodologiei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.544/2019, 

prin Ordinul Directorului AGE nr.3005-59 din 26.07.2022 a fost aprobat Ghidul practic pentru 

punerea în aplicare a Metodologiei de coordonare a achizițiilor în domeniul tehnologiei informației 

și comunicațiilor. Ca parte integrantă a Ghidului respectiv, în anexele la acesta se regăsește modelul 

standardizat de Formular pentru înaintarea propunerilor de bugetare a cheltuielilor pentru tehnologiile 

informaționale. Pe parcursul anului 2024 a fost elaborat de AGE și se promovează prin intermediul 

MDED proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului 

(modernizarea reglementărilor aplicabile unor sisteme informaționale partajate)77, care se află în 

procedură de reavizare. Proiectul în cauză prevede inclusiv modificarea Hotărârii Guvernului 

nr.544/2019 în scopul eficientizării mecanismului de coordonare a achizițiilor din domeniul TI din 

sectorul public și stabilirea expresă a categoriilor de bunuri și servicii care cad sub incidența hotărârii 

respective. A fost elaborat proiectul de ordin comun al MF, directorului AAP și directorului AGE cu 

privire la aprobarea Regulilor de profilare a stațiilor de lucru pentru angajații din sectorul public. În 

prezent, proiectul respectiv se definitivează luând în considerare avizele recepționate, urmând a fi 

promovat prin intermediul MF. Totodată, potrivit informațiilor prezentate de AGE78, în perioada de 

referință, pentru asigurarea eficienței, corectitudinii și transparenței achizițiilor în domeniul TIC, 

Agenția:  

- a coordonat/avizat 115 propuneri de buget ale autorităților/instituțiilor publice aferente 

cheltuielilor pentru TIC, în sumă de 810,4 mil. lei; 

- a coordonat/avizat 160 de planuri generale de achiziții TIC, în sumă totală de 1 444,2 mil. lei și 

modificări ale planurilor de achiziții, în sumă totală de 207,0 mil. lei; 

- a coordonat achizițiile în domeniul TIC ale autorităților/instituțiilor publice prin emiterea a 689 

de avize asupra procedurilor de achiziții în domeniul TIC, la o valoare total estimată de 874,7 mil. lei. 

Din cele 689 de avize asupra procedurilor de achiziții, 313 sunt pozitive, 285 sunt cu recomandări, iar 

91 sunt negative. În total la momentul actual s-au stabilit, s-au implementat și se urmăresc 33 de 

categorii de recomandări în procesul de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.544/2019. 

 De asemenea, specialiștii AGE au fost desemnați în calitate de membri ai grupului de lucru 

pentru desfășurarea achizițiilor în 201 de proceduri, participând la 126 de ședințe, în urma cărora au 

contribuit la economia bugetelor autorităților centrale în sumă de 74,7 mil.lei. 

➢ nivelul de implementare a recomandării: parțial implementat. 

Ca urmare a examinărilor efectuate, auditul nu a identificat operarea, în perioada 2021-2024 

(8 luni), a unor modificări în Hotărârea Guvernului nr.544/2019 sau în alte acte normative ce 

reglementează achizițiile publice de servicii aferente TIC, fapt ce determină persistența problemelor 

și materializarea riscurilor elucidate de auditul precedent și în perioada de referință. Totodată, 

examinând circularele MF privind elaborarea și prezentarea de către autoritățile bugetare a 

propunerilor de buget remise în adresa entităților publice79, s-a constatat că acestea conțin prevederi 

referitor la necesitatea coordonării cu AGE a propunerilor de cheltuieli pentru TIC (formularul nr.5 

 
77 https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/nu-249-mded-2024.pdf 
78 Răspunsul AGE prezentat prin poșta electronică din 23.09.2024. 

 
79 Particularitățile privind elaborarea și prezentarea de către autoritățile bugetare a propunerilor de buget pentru anul 2023 și estimărilor pentru anii 2024-
2025 (formularul nr.5 CBTM la Circulara MF); Particularitățile privind elaborarea și prezentarea de către autoritățile bugetare a propunerilor de buget 

pentru anul 2025 și estimărilor pentru anii 2026-2027 (pct.13), și formularul nr.4 la Circulara MF, scrisoarea MF nr. 6/1-17/42 din 07.08.2024. 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/nu-249-mded-2024.pdf
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CBTM). Totuși, în urma analizelor efectuate, s-au constatat anumite neajunsuri în aspectul aplicării 

prevederilor nominalizate. În acest context se exemplifică planificarea de către CEC și realizarea în 

anul 2023 a achiziției privind elaborarea și pilotarea SI de vot prin internet e-Voting, în valoare de 7,0 

mil. lei, achiziționarea computerelor portabile (laptopuri) (Sustainable Public Procurement - SPP), în 

valoare de 27,8 mil. lei, iar pentru anul 2024 –elaborarea și pilotarea metodelor alternative de vot în 

valoare de 8,0 mil. lei, achizițiile respective, dar și planificarea acestora nefiind coordonate și avizate 

de AGE.  

 Potrivit explicațiilor CEC, în conformitate cu Codul electoral nr.325/2022 și cu  Regulamentul 

de activitate, aprobat prin Hotărârea CEC nr.1098/2023, Comisia este autoritate publică 

independentă și nu se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr.544/2019, la pct.4 din 

Hotărârea menționată. Analogic a comunicat și Consiliul Concurenței.  

 În aceeași ordine de idei, anumite neajunsuri privind aplicabilitatea Metodologiei aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr.544/2019, Curtea a constatat și în cadrul auditului aferent Sistemului 

Informațional „Vulnerabilitatea Energetică” (SIVE)80, al cărui posesor a fost desemnat MMPS, 

achiziția serviciilor de creare, implementare și dezvoltare a Sistemului fiind realizate de către 

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în conformitate cu procedurile PNUD și 

finanțate din surse externe. 

 Totodată, auditul a constatat cazuri în care reprezentanții AGE efectiv nu au fost atrași de către 

beneficiari/autorități în grupurile de achiziții pentru achiziții, spre exemplu, SV, AAIJ, iar în cazul 

SFS, aceștia au fost implicați din 2024.  

➢ impactul obținut: Deși au fost asigurate anumite condiții, precum și inițiate unele acțiuni, 

acestea nu asigură în deplină măsură trasabilitatea, controlul și monitorizarea eficientă a legăturii 

dintre cheltuielile planificate și bugetate și cele efectiv realizate pentru unele autorități, care nu sunt 

subordonate Guvernului, fie în cazul proiectelor TI asigurate/finanțate din surse externe. 
 

V. CONCLUZIA GENERALĂ 

Analizând măsurile întreprinse pe parcursul anilor 2021-2024 (I semestru) de către entitățile 

vizate în prezentul Raport, misiunea de follow-up constată că au fost depuse anumite eforturi și au 

fost realizate acțiuni concrete pentru eliminarea deficiențelor și carențelor elucidate de auditul 

precedent soldate cu rezultate, creând premise/condiții, după caz, pentru soluționarea problemelor 

elucidate, fapt confirmat și prin documentarea unui număr de 26 de SI din cele 54 de SI identificate 

de auditul precedent și de 15 SI noi implementate în perioada de referință; luarea în evidența contabilă 

a 45 de SI din cele 54 de SI evidențiate de auditul precedent, precum și a 7 noi SI elaborate și 

implementate în perioada de referință, în valoare totală de 177,3 mil.lei; asigurarea valorificării SI și, 

respectiv, a resurselor investite în crearea/menținerea și dezvoltarea SI etc. Totodată, analizând 

măsurile întreprinse de către entități prin prisma efectului scontat, misiunea de follow-up relevă că 

acestea nu au asigurat în deplină măsură implementarea recomandărilor înaintate, rămânând 

nesoluționate unele probleme din perioada anterioară, cu impact asupra rezultatelor scontate. În Anexa 

nr.2 la prezentul Raport este descris nivelul de implementare a recomandărilor evaluate în prezenta 

misiune. Printre factorii care au influențat nivelul de implementare a recomandărilor, se pot evidenția: 

capacitățile instituționale insuficiente în materie de reglementare și aplicare a cadrului normativ în 

 
80 Raportul auditului de performanță: „Contribuie Sistemul informațional „Vulnerabilitatea energetică” (SIVE) la un mecanism eficient de încadrare a 
consumatorilor casnici în categoriile de vulnerabilitate energetică, precum și de gestionare și monitorizare a măsurilor finanțate din Fondul de reducere 

a vulnerabilității energetice?”, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.18 din 30.04.2024. 
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domeniul TIC, carențele/imperfecțiunea cadrului normativ aferent domeniului, insuficienta 

monitorizare și implicare a factorilor de decizie responsabili etc.  

Prin urmare, în funcție de nivelul de executare (Figura nr.5), se remarcă că, din numărul total 

de recomandări analizate de în cadrul misiunii, 39% au fost implementate integral, 57% au fost parțial 

implementate, iar 7% din recomandări rămân neimplementate.  

Figura nr.5. Evaluarea nivelului de implementare a recomandărilor analizate în cadrul 

misiunii de follow-up. 

 
Sursă: Elaborat de audit urmare a analizelor efectuate. 

În acest context, precum și reieșind din relevanța problemelor abordate de auditul precedent, 

pentru recomandările parțial implementate și sau neimplementate, dar care sunt actuale, se va prelungi 

termenul de implementare, iar în cazul celor care și-au pierdut actualitatea, fie au fost reiterate prin 

alte Hotărâri ale Curții de Conturi și sunt în proces de implementare/termenul de implementare nu a 

expirat, se va propune excluderea din regim de monitorizare (Figura nr.6). 

Figura nr.6. Propunerile auditului în rezultatul analizelor efectuate în cadrul misiunii de 

follow-up 

 
Sursă: Elaborat de audit în rezultatul analizelor efectuate, potrivit Anexei nr.2 la prezentul Raport. 
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ANEXE 

Anexa nr.1.  

GLOSAR 
Acceptanță acord formal ca un serviciu TI, proces sau alte livrabile să fie complete, corecte, de încredere și să 

satisfacă cerințele specificate 

Ciclu de viață a 

unui software 

diferite stadii din viața unui Serviciu TI, unui element de configurație, incident, unei probleme, schimbări 

etc. Ciclul de viață definește categoriile pentru starea și tranzițiile stării care sunt permise 

Dezvoltare  proces responsabil de crearea sau modificarea unui serviciu TI ori a unei aplicații. De asemenea, este 

folosit pentru a se referi la un rol sau la un grup care îndeplinește o muncă de dezvoltare 

Externalizare a 

serviciilor TI 

serviciu furnizat unuia sau mai multor clienți/beneficiari de către un furnizor de servicii TI. Un serviciu 

TI se bazează pe folosirea TIC și este alcătuit dintr-o combinație de persoane, procese și tehnologii și ar 

trebui să fie definit într-un Acord de nivel serviciu agreat/SLA exhaustiv 

Help Desk punctul unic de contact între furnizorul de servicii și utilizatori. Un Help Desk/Service Desk tipic 

administrează incidentele şi cerințele de servicii și, de asemenea, gestionează comunicarea cu utilizatorii 

Modul/e Componentă a unui SIA conceput într-un mod modular, facilitând integrarea ușoară și dezvoltarea de 

noi funcționalități, extinderea modulelor și interacțiunea de funcționalități generice 

Sistem 

informațional 

totalitate de resurse şi tehnologii informaționale interdependente, de metode şi de personal, destinată 

păstrării, prelucrării şi furnizării de informație 

Tehnologia 

informației (TI)  

folosirea tehnologiei pentru stocarea, comunicarea și procesarea informației. În mod tipic, tehnologia 

include calculatoare, telecomunicații, aplicații și alte software-uri. Informația poate include date ale 

afacerii, voce, imagini, video etc. Tehnologia informației este adesea folosită pentru a sprijini procesele 

afacerii/de business prin intermediul serviciilor TI 

SI de stat 

 

totalitate de resurse și tehnologii informaționale interdependente, de metode și de personal, destinată 

păstrării, prelucrării și furnizării de informație, sistemul informațional care formează o resursă 

informațională de stat, automatizând procese de bază ale entității/instituției publice, utilizatori ai căruia 

sunt inclusiv alte instituții/entități publice care participă la formarea resursei informaționale respective.  

creare/elaborare a 

SI 

procedură care execută activități de elaborare (inclusiv analiza cerințelor, proiectarea, realizarea 

produsului software, până la testarea de calificare) în timpul procesului ciclului de viață al software-ului 

mentenanță sau 

menținere 

activitate care include: asigurarea funcționalității și a securității complexului de mijloace tehnice și de 

program; actualizarea versiunii sistemului informațional; întreținerea sistemului și resursei 

informaționale; restabilirea funcționalității sistemului informațional, în cazul apariției defecțiunilor; 

asigurarea suportului metodologic și practic pentru utilizatori 

administrator 

tehnic 

autorități publice, instituții publice și alte entități de stat care asigură administrarea tehnică, mentenanța, 

dezvoltarea sistemelor informaționale de stat și implementarea cerințelor de securitate stabilite de actele 

normative în domeniu  

administrare a SI activitate care include: administrarea tehnică a sistemului informațional; gestiunea accesului la resursa 

informațională; monitorizarea acțiunilor utilizatorilor, a accesării și a actualizării datelor, a modului de 

furnizare a informațiilor în resursa informațională, a respectării cerințelor de securitate privind accesul 

la resursa informațională și a regulilor de exploatare a sistemului informațional; instruirea tuturor 

categoriilor de utilizatori ai sistemului informațional și a registratorilor resursei informaționale privind 

utilizarea sistemului informațional; implementarea măsurilor organizatorice și tehnice necesare pentru 

asigurarea regimului de protecție a informației și a securității datelor cu caracter personal 

posesor al SI persoană fizică, persoană juridică sau statul, care are drept de posesiune și folosință asupra resurselor și 

sistemelor informaționale, tehnologiilor și mijloacelor de asigurare a acestora, în condițiile stabilite de 

titularul drepturilor respective. Acesta trebuie să asigure condițiile juridice, organizatorice și financiare 

pentru crearea SIA destinat ținerii registrului 

deținător al SI persoană juridică căreia posesorul i-a delegat responsabilitățile de ținere/gestionare a SI în baza unui act 

normativ, fie un acord, în conformitate cu legislația în vigoare 

registrator al SI persoană fizică sau juridică, inclusiv un participant la schimbul de date, căreia posesorul registrului de 

stat ținut în SI i-a delegat atribuțiile respective de înregistrare, completare sau modificare a datelor 

obiectului registrului, inclusiv prin intermediul platformei de interoperabilitate. Atribuțiile se transmit în 

temeiul actelor normative sau acordurilor încheiate între posesorul registrului și registrator 



 

34 

 

Anexa nr.2  

Informații sintetizate privind statutul recomandării, pe entități și propunerile auditului 
Nr. 

d/o 
Propunerea 

auditului 
Recomandarea din Raportul de audit 

 

Denumirea entității 

responsabile conform 

recomandării auditului 

precedent 

Statutul recomandării  Denumirea 

actuală a entității 

responsabile, după 

caz, pentru 

implementare  
1 2 3 4 5 6 

1. 
 

 

Prelungirea 

termenului de 

implementare cu 12 

luni din data 

publicării Hotărârii 

Curții de Conturi 

asupra Raportului 

misiunii de follow-

up 

Recomandarea nr.2 din Raportul de audit aprobat prin 

Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020 să revadă, după caz, să 

elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare 

cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării 

și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din 

posesie/gestiune 

CC Parțial implementat CC 

CEC Parțial implementat CEC 

AI Neimplementat AI 

ARFC Parțial implementat AGCC 

ANTA Parțial implementat ANTA 

MECC Parțial implementat MEC și MC 

CTICE Parțial implementat CTICE 

MAI Parțial implementat MAI 

MSMPS Parțial implementat MS 

MSMPS, în comun cu 

IM deținătoare a SIA AMS 
Parțial implementat MS 

 

ISM Parțial implementat ISM 

CNAM Parțial implementat CNAM 

MADRM 

(AM) 

Parțial implementat MM 

AAIJ Parțial implementat AAIJ 

BNS Parțial implementat BNS 
Recomandarea nr.3. din Raportul de audit aprobat prin 

Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020: să asigure înregistrarea 

în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor 

informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, 

consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității 

patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării 

cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea 

SI 

ANTA Parțial implementat ANTA 

MECC Parțial implementat MEC și MC 

MADRM/AM Parțial implementat MM 

MSMPS 

 

Neimplementat MS 

 
MSMPS, în comun cu 

IM deținătoare a SIA AMS 
Neimplementat MS 

 

ISM Neimplementat ISM 
Recomandarea nr.4. din Raportul de audit aprobat prin 

Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020: să examineze cazurile 

de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din 

posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării 

durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor 

corespunzătoare în acest sens 

BMA  Parțial implementat IGM 

IGSU Parțial implementat IGSU 

STI a MAI Parțial implementat STI a MAI 

ARIJ Parțial implementat ARIJ 

MAI Parțial implementat MAI 

Recomandarea nr.5 din Raportul de audit aprobat prin 

Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022: să examineze cazurile 

de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din 

AGE în comun cu CS Parțial implementat CS, în comun cu 

AGE 
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posesie/deținute de Agenția de Guvernare Electronică, inclusiv a  

Sistemului Informațional de Gestiune a Documentelor (SIGEDIA), 

din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu 

întreprinderea măsurilor corespunzătoare 
Recomandarea nr.6 din Raportul de audit aprobat prin 

Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020: să organizeze instruiri 

pentru autoritățile și instituțiile publice referitor la modul de 

aplicare a cadrului normativ și celui metodologic în procesul de 

contabilizare a serviciilor TI, sistemelor informaționale și altor 

produse informatice, în scopul asigurării abordării uniforme a 

acestora și evitării admiterii carențelor expuse în prezentul Raport 

MF  în comun cu CTIF Parțial implementat MF  în comun cu 

CTIF 

Recomandarea nr.8 din Raportul de audit aprobat prin 

Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020, să reexamineze modul 

de implementare a Sistemului Informațional Asistență Medicală 

Spitalicească (SIAMS), prin prisma asigurării eficienței resurselor 

financiare utilizate, precum și a sustenabilității acestuia, cu 

întreprinderea măsurilor concrete în acest sens 

MSMPS 

IM deținătoare a SIA 

AMS 

Parțial implementat  MS 

 

Recomandarea nr.9 din Raportul de audit aprobat prin 

Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020: posesorii Sistemelor 

informaționale ce gestionează resursele umane în domeniile 

respective, să examineze și să determine soluția optimă, după caz, 

cu întreprinderea măsurile necesare în vederea interconectării SI 

gestionate cu Sistemul Informațional „Registrul Electronic al 

Angajaților”, în scopul evitării dublării eforturilor/datelor și 

eficientizării activităților realizate 

SFS  în comun cu   

MSMPS și  MAI 

Parțial implementat 
Recomandarea se 

readresează MF, în 

contextul nominalizării 

acestuia în calitate de 

posesor al SIA REA, precum 

și posesorilor de SI aferente 

managementului resurselor 

umane 

MF,  în comun cu   

MS, CS și  MAI 

Recomandarea nr. nr.1.2 din Raportul de audit aprobat prin 

Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022: să elaboreze și să 

înainteze, în modul stabilit, propunerile de ajustare, completare a 

cadrului normativ aferent creării și funcționării, gestionării 

resurselor și sistemelor informaționale din sectorul public, în scopul 

asigurării eliminării neajunsurilor constatate de audit și consolidării 

reglementărilor în domeniul TIC, inclusiv prin: definirea și 

clasificarea Sistemelor informaționale, a produselor informatice 

implementate în sectorul public; definirea noțiunilor de Sistem 

Informațional Integrat, modul/subsistem, portal, pilotare, 

reinginerie; reglementarea clară a modului de elaborare/aprobare 

a conceptelor și a altor documente necesare, inclusiv pentru 

sistemele informaționale integrate, cu elaborarea modelelor de 

documente aferente, etc. 

ME Parțial implementat 

 

MDED 

AGE Parțial implementat 

 

AGE 

Recomandarea nr.7.1 din Raportul de audit aprobat prin 

Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022: să revizuiască/elaboreze 

și să înainteze pentru aprobare, în modul stabilit, cadrul normativ și 

cel metodologic aferente creării, dezvoltării, gestionării și scoaterii 

din exploatare a SI, precum și cadrul metodologic privind modul de 

evaluare a conformității SI prin prisma corespunderii acestora 

prevederilor legale relevante și sistemelor informaționale de stat, în 

vederea aducerii în concordanță a acestuia și a metodologiei de 

AGE Parțial implementat 
în esență, recomandarea se 

regăsește în conținutul 

recomandării cu nr.1.2. din 

Raportul de audit aprobat 

prin Hotărârea Curții de 

Conturi nr.82/2020 

AGE 
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evaluare şi măsurare a indicatorilor de performanță și progres, 

necesari pentru gestiunea eficientă a proiectelor TIC și evaluarea 

plusvalorii acestora 

Recomandarea nr.7.4 din Raportul de audit aprobat prin 

Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022: să stabilească un 

mecanism eficient de evidență și monitorizare a aplicării cadrului 

normativ aferent gestionării proiectelor TIC în entitățile publice, a 

implementării și gestionării sistemelor și resurselor informaționale 

de stat în sectorul public, în conformitate cu actele normative 

actualizate, după caz, înaintând propunerile de rigoare pentru 

consolidarea acestuia, în scopul eficientizării resurselor utilizate în 

acest sens, precum și evidența eficientă a resurselor și sistemelor 

informaționale în sectorul public  

AGE Parțial implementat AGE 

Recomandarea nr.7.6 din Raportul de audit aprobat prin 

Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022: să stabilească setul 

minim de indicatori ai performanței la prestarea serviciilor de 

menținere, administrare și dezvoltare a sistemelor și resurselor 

informaționale de stat pentru entitățile desemnate responsabile prin 

Hotărârile Guvernului, inclusiv STISC, CTIF, precum și a 

mecanismelor de monitorizare și evaluare a acestora” 

AGE în comun cu CS Parțial implementat AGE în comun cu 

CS 

Recomandarea 8.1 din Raportul de audit aprobat prin 

Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022: să consolideze cadrul 

normativ și cel metodologic cu prevederi/instrucțiuni clare privind 

modul de luare în evidență a livrabilelor TI, care au constituit 

obiectul, rezultatul achiziției sau primirii cu titlul gratuit în cadrul 

proiectelor, în scopul excluderii abordării neuniforme în procesul de 

contabilizare a SI și asigurării unei evidențe uniforme în acest sens, 

la necesitate solicitând suportul Instituției Publice „Agenția de 

Guvernare Electronică” în acest sens 

MF   Parțial implementat MF   

  Recomandarea nr.8.2 din Raportul de audit aprobat prin 

Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022: să propună Guvernului 

măsuri concrete de îmbunătățire a Metodologiei de coordonare a 

achizițiilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (în 

contextul evaluării modului de implementare a Hotărârii 

Guvernului nr.544/2019), ținând cont de deficiențele descrise în 

prezentul Raport de audit, prin stabilirea unui mecanism eficient de 

monitorizare, coordonare și control al procesului de 

creare/elaborare și implementare, dezvoltare a sistemelor 

informaționale în cadrul proiectelor de colaborare cu partenerii 

externi 

MF  în comun cu  AGE și 

AAP 

Parțial implementat MF  în comun cu  

AGE și AAP 

 

II. 

 

Excluderea din regim 

de monitorizare 

monitorizare ca 

urmare a 

implementării, 

pierderii a actualității, 

 

Recomandarea nr.2 din Raportul de audit aprobat prin 

Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020: să revadă, după caz, să 

elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare 

cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării 

și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din 

posesie/gestiune 

 

 

APP 

 

Implementat 

 

APP 

AGE Implementat AGE 

MEI Implementat MIDR/ASD 

ANAS Neimplementat AGSSÎ 
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fie 

similitudinea/dublarea 

recomandărilor 

înaintate prin alte 

Hotărâri ale Curții de 

Conturi 

recomandarea și-a pierdut 

actualitatea în contextul 

implementării unui modul în 

SIAAS deținut de MMPS 

IMSP SDMC Parțial implementat 
recomandarea și-a pierdut 

actualitatea în contextul 

implementării unui nou SI de 

către MS 

 

  

IMSP SCB 

„Toma Ciorba” 

MF Parțial implementat 
recomandare similară în 

subpct.2.4.9 din Hotărârea 

Curții de Conturi 

nr.25/2024 în regim de 

monitorizare 

MF 

SFS Parțial implementat 
recomandare similară în 

subpct.2.4.9 din Hotărârea 

Curții de Conturi 

nr.25/2024 în regim de 

monitorizare 

SFS 

 

Recomandarea nr.3 din Raportul de audit aprobat prin 

Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020: să asigure înregistrarea 

în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor 

informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, 

consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității 

patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării 

cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea 

SI 

MEI Implementat MIDR/ASD 

MF 

 

Parțial implementat 
recomandare similară în 

subpct.2.4.9 din Hotărârea 

Curții de Conturi nr.25/2024 

în regim de monitorizare 

MF 

AGE Implementat AGE 

CC Implementat CC 

CEC Implementat CEC 

AI Implementat AI 

APP Implementat APP 

ARFC Implementat AGCC 

CTICE Implementat CTICE 

MAI Implementat MAI 

ANAS Implementat AGSSÎ 

AAIJ Implementat AAIJ 

BNS Implementat BNS 

SFS Implementat SFS 

CNAM Implementat CNAM 

IMSP SDMC Implementat IMSP SCB 
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„Toma Ciorbă” 

Recomandarea nr.4 din Raportul de audit aprobat prin 

Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020: să examineze cazurile 

de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din 

posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării 

durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor 

corespunzătoare în acest sens 

SV Implementat SV 

ASD Implementat ASD 

ANOFM Implementat  ANOFM 

Recomandarea nr.12 din Raportul de audit aprobat prin 

Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020, să examineze modul de 

implementare și utilizare a Sistemului Informațional de Gestionare 

și Emitere a Actelor Permisive (SIGEAP) de către registratorii 

acestuia, cu identificarea soluțiilor de îmbunătățire și asigurare a 

funcționalității Sistemului, după caz, înaintând propunerile 

corespunzătoare 

AGE Implementat AGE 

Recomandarea nr.7.7. din Raportul de audit aprobat prin 

Hotărârea Curții de Conturi nr.45/2022: să examineze situațiile 

constatate de audit referitor preluarea în administrare și menținere 

tehnică a sistemelor informaționale de la instituțiile și autoritățile 

publice în cazul deținerii de către acestea doar a dreptului de 

utilizare asupra softului, cu determinarea soluției optime în acest 

sens și înaintarea propunerilor de rigoare în modul stabilit 

AGE în comun cu CS Implementat AGE în comun cu 

CS 

Recomandarea nr.5.2 din Raportul misiunii de follow-up 

aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.27/201781:: să 

asigure elaborarea și aprobarea documentelor aferente dezvoltării 

tehnologiilor informaționale în conformitate cu direcția de 

dezvoltare selectată, racordată la direcția strategică a e-Guvernării 

MAI, în comun cu instituțiile 

din subordine responsabile 
Implementat  

 

MAI, în comun cu 

instituțiile din 

subordine 

responsabile 

Recomandarea nr.5.8 din Raportul misiunii de follow-up 

aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.27/2017 să asigure 

identificarea, elaborarea/ajustarea și aprobarea, în modul stabilit, a 

regulamentelor necesare funcționării registrelor deținute; 

MAI, în comun cu instituțiile 

din subordine responsabile 
Parțial implementat 
Recomandare similară 

recomandării nr.2 adresată 

MAI din Raportul de audit 

aprobat prin Hotărârea Curții 

de Conturi nr.82/2020  

MAI, în comun cu 

instituțiile din 

subordine 

responsabile 

  Recomandarea nr.5.17 din Raportul misiunii de follow-up 

aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.27/2017: să 

realizeze acțiunile necesare automatizării Registrului de stat al 

armelor; 

MAI, în comun cu instituțiile 

din subordine responsabile 
Implementat  

 

MAI, în comun cu 

instituțiile din 

subordine 

responsabile 

Recomandarea nr.5.19 din Raportul misiunii de follow-up 

aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.27/2017: să 

identifice și să excludă zonele și procesele caracterizate prin 

dublarea activităților și responsabililor în cadrul automatizării 

proceselor aferente migrației și azilului 

MAI, în comun cu instituțiile 

din subordine responsabile 
Implementat  

 

MAI, în comun cu 

instituțiile din 

subordine 

responsabile 

Recomandarea nr.5.20 din Raportul misiunii de follow-up 

aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.27/2017: să 

elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, propuneri de 

MAI, în comun cu instituțiile 

din subordine responsabile 
Implementat  

 

MAI, în comun cu 

instituțiile din 

 
81 Hotărârea Curții de Conturi nr.27 din 19.06.2017 „Cu privire la aprobarea Raportului auditului privind evaluarea nivelului de implementare a cerințelor și recomandărilor de audit înaintate prin Hotărârea Curții 

de Conturi nr.57 din 05.11.2013”, în continuare – Hotărârea Curții de Conturi nr.27/2017. 
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ajustare/modificare a Concepției SIIAMA, precum și să elaboreze 

cadrul normativ necesar funcționării SSBMA 

subordine 

responsabile 

Recomandarea nr.6 din Raportul de audit aprobat prin 

Hotărârea Curții de Conturi nr.15/201982: să efectueze o 

inventariere/evaluare a sistemelor informaționale implementate în 

domeniul sănătății, inclusiv a celor gestionate de către Minister, în 

vederea asigurării unei monitorizări exhaustive în domeniu; 

MMPS Implementat  

 

MS 

Recomandarea nr.7 din Raportul de audit aprobat prin 

Hotărârea Curții de Conturi nr.15/2019: să examineze situația 

constatată de audit, condiționată de lipsa unui document strategic 

care ar reflecta viziunea unică asupra automatizării proceselor din 

domeniul medical, și să asigure planificarea utilizării tehnologiilor 

moderne TI în sectorul medical, cu elaborarea și implementarea 

unei strategii TI în acest sens 

MMPS Implementat  MS 

Recomandarea nr.9 din Raportul de audit aprobat prin 

Hotărârea Curții de Conturi nr.15/2019: în comun cu Compania 

Națională de Asigurări în Medicină, să revizuiască și să înainteze 

propunerile de rigoare pentru ajustarea cadrului normativ aferent 

funcționării eficiente și conforme a SIA AMP la cerințele actuale; 

MMPS,  

în comun cu CNAM 
Parțial implementat 

Recomandarea se regăsește 

în recomandarea cu nr.2  

adresată MS din Raportul de 

audit aprobat prin Hotărârea 

Curții de Conturi nr.82/2020 

MS 

Recomandarea nr.14 din Raportul de audit aprobat prin 

Hotărârea Curții de Conturi nr.62/202283: să reexamineze modul 

de implementare a Sistemului Informațional de Asistență Medicală 

Spitalicească, prin prisma asigurării eficienței utilizării resurselor 

financiare, precum și a sustenabilității acestuia, cu întreprinderea 

măsurilor concrete în acest sens 

MS, în comuni cu IMSP IO și 

CNAM 

Parțial implementat 

Recomandare similară 

recomandării cu nr.8 din 

Raportul de audit aprobat 

prin Hotărârea Curții de 

Conturi nr.82/2020 

MS 

Total: 74 recomandări:  

implementate- 29;  

parțial implementate- 40;  

neimplementate -5. 

Prelungire termen de 

implementare cu 12 luni- 

37 recomandări. 

Excludere de la 

monitorizare – 37 

recomandări. 

Hotărârea Curții de Conturi 

nr.82/2020 

Total: 56 recomandări:  

implementate- 22;  

parțial implementate- 29;  

neimplementate -5. 
Prelungire termen de 

implementare cu 12 luni- 29 

recomandări. 

Excludere de la 

monitorizare – 27 

recomandări. 

Hotărârea Curții de 

Conturi nr.45/2022 

Total: 9 recomandări:  

implementate- 1;  

parțial implementate- 8. 
Prelungire termen de 

implementare cu 12 luni- 8 

recomandări. 

Excludere de la 

monitorizare – 1 

recomandare. 

Hotărârea Curții de 

Conturi nr.27/2017 

Total: 5 recomandări:  

implementate- 4;  

parțial implementate- 1.  
Excludere de la 

monitorizare – 5 

recomandări. 

 

Hotărârea Curții de 

Conturi nr.15/2019 

Total: 3 recomandări:  

implementate- 2;  

parțial implementate- 1.  
Excludere de la 

monitorizare – 3 

recomandări. 

Hotărârea Curții de 

Conturi nr.62/2022 

Total: 1 recomandări:  

parțial implementate- 1.  
Excludere de la 

monitorizare – 1 

recomandare 

 

 
82 Hotărârea Curții de Conturi nr.15 din 27.03.2019 „Cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up al auditului TI „Cum se asigură protecția datelor cu caracter personal în domeniul asistenței medicale 

primare, prelucrate în cadrul sistemelor informaționale automatizate?””, în continuare – Hotărârea Curții de Conturi nr.15/2019. 
83 Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 20.12.2023 „Cu privire la Raportul auditului performanței: „Acțiunile aferente obiectivelor specifice ale Programului național de control al cancerului, realizate în perioada 

2017-2022 (I semestru) de autoritățile responsabile, contribuie la atingerea rezultatelor așteptate?”, în continuare – Hotărârea Curții de Conturi nr.62/2023.  
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Anexa nr.3  
Informații sintetizate privind implementarea recomandării nr.2 din Raportul auditului aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020 

Nr. 

d/o 

Denumirea entității/SI Conceptul Regulamentul Nivel de 

implementare 

1 Consiliul Concurenței (CC)   parțial 

implementat 

1 SI Registrul Ajutoratelor de Stat 

(SI RAS) 

Hotărârea Guvernului nr.378 din 

27.05.201484  

Modificări:Hotărârea Guvernului nr.830 din 

18.11.202085  

Hotărârea Guvernului nr.1112 din 

06.10.201686 Modificări: Hotărârea 

Guvernului nr.830 din 18.11.202087  

 

Potrivit informațiilor prezentate de CC88, în vederea asigurării racordării prevederilor cadrului normativ aferent interconexiunii SIA RAS cu serviciile guvernamentale 

electronice, prin Hotărârea Guvernului nr. 830 din 18.11.2020 au fost modificate Hotărârile Guvernului nr.128/2014, nr.378/2014 și nr.1112/2016 ce vizează activitatea SIA 

RAS. Urmare a analizelor efectuate s-a constatat că, deși prin Hotărârea Guvernului nr.830/2020 au fost operate completări în Regulamentul aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.1112/2016 privind interconexiunea SIA RAS cu servicii guvernamentale electronice, Conceptul SIA aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.378/2014 nu a fost 

completat cu prevederile respective.  

2 Comisia Electorală Centrală 

(CEC) 

  parțial 

implementat 

2 Registrul de Stat al Alegătorilor - Hotărârea CEC nr.1140 din 28.07.202389   

3 Documentarea  

4 Liste.cec.md  

5 https://www.voteaza.md/ - -  

SI 

nou 

Sistemul de vot prin internet e-Votare Prin Hotărârea CEC nr.572 din 27.06.2022 a 

fost aprobat Conceptul Sistemului de vot prin 

internet e-Votare 

-  

Urmare a analizelor efectuate, auditul denotă că Conceptul SIAS "Alegeri"90, în continuare SIASA, aprobat prin Legea nr.101/2008, în perioada evaluată nu a fost 

actualizat/modificat și racordat prevederilor cadrului normativ aferent domeniului TIC, nefiind specificați expres nici subiecții raporturilor juridice, îndeosebi a posesorului, 

deținătorului și a administratorului tehnic - structura organizatorică Sistemului, precum și securitatea sistemului informațional și protecția informației, interconexiunea SIASA 

cu serviciile guvernamentale electronice (MLog, MConect, MSign, MNotify, alte), după caz, cu alte SIA relevante. În aceeași ordine de idei, se denotă că, potrivit art.3 din 

Legea nominalizată, Guvernul va elabora şi va prezenta Parlamentului, în termen de 6 luni, cu participarea CEC, proiectele de acte legislative necesare pentru implementarea 

SIASA, ceea ce ar prezuma și Regulamentul Sistemului care urma a fi aprobat prin Hotărârea Guvernului sau Lege. Din informațiile prezentate de CEC, Regulamentul 

Registrului de Stat al Alegătorului a fost aprobat prin Hotărârea CEC nr.1140/202391. Urmare a examinării conținutului Regulamentului nominalizat prin prisma prevederilor 

legale92, auditul evidențiază unele rezerve, spre ex.: reglementări privind drepturile și obligațiile subiecților raporturilor juridice aferente creării și ținerii resursei 

informaționale (documentul conține descrieri de responsabilități); procedura de interacțiune cu furnizorii de date; măsuri privind asigurarea securității resursei 

 
84 Hotărârea Guvernului nr.378 din 27.05.2014  „Pentru aprobarea Conceptului sistemului informațional automatizat Registrul ajutoarelor de stat”. 
85 Hotărârea Guvernului nr.830 din 18.11.2020 „Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului”. 
86 Hotărârea Guvernului nr.1112 din 06.10.2016  „Pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de ținere a Registrului ajutoarelor de stat”. 
87 Hotărârea Guvernului nr.830 din 18.11.2020  „Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului”. 
88 Scrisoarea CC nr.TIS - 02/22 – 1175 din 01.08.2024. 
89 Hotărârea CEC nr.1140 din 28.07.2023  „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul de stat al alegătorilor”. 
90 Pct.9 din Concepția Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri", aprobată prin Legea nr.101 din 15.05.2008. 
91 https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/1140_Anexa_Regulament%20RSA.pdf.  
92 Art.7 6, lit.c) din Legea nr.467/2003. 

https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/1140_Anexa_Regulament%20RSA.pdf
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informaționale. În aceeași ordine de idei, se constată că, potrivit cadrului normativ aferent domeniului TIC93, activitățile ce vizează crearea, administrarea și dezvoltarea 

sistemelor informaționale de stat, inclusiv documentele aferente SI implementate (Concept, Regulament), urmau a fi coordonate cu AGE. Din informațiile examinate, auditul 

nu a identificat probe suficiente care ar confirma coordonarea proiectului Regulamentului cu AGE. 

Totodată, se remarcă și că, potrivit pct.1, lit.i) din Conceptul Sistemului, fiecare bloc de funcţii ce se conţine în SIASA reprezintă un sistem de evidență separat, pus 

în aplicare şi dat în exploatare de către posesorul acestuia după aprobarea documentației privind gestiunea şi exploatarea sistemului informațional în cauză. 

Deși potrivit argumentărilor CEC94 actualizarea Conceptului SIASA s-a efectuat prin actualizarea Codului electoral nr.325/202295, care conține prevederi speciale 

privind funcționarea acestuia, auditul menționează că potrivit cadrului normativ aferent TIC96, Concepția este document inițial, elaborat la crearea Sistemului, care servește 

drept bază pentru elaborarea ulterioară a documentației tehnice. Totodată, analizând Conceptul SIASA, auditul constată că în acesta nu au fost clar definite: spațiul funcțional, 

structura organizatorică, spațiul informațional, spațiul tehnologic, securitatea sistemului informațional și protecția informației. 

 3 Agenția de Investiții   neimplementat 

6 Sistemul informațional pentru interacțiunea cu 

investitorii CRM 

- -  

7 Platforma TI a Proiectului transfrontalier 

WINET 

- -  

Analizând actele normative publicate în Registrul de stat al actelor juridice97, auditul nu a identificat conceptele și regulamentele aprobate privind Sistemele identificate 

de auditul precedent. Totodată, potrivit explicațiilor AI98, ambele platforme tehnice au fost livrate, platforma CRM fiind funcțională și utilizată de către angajații Agenției în 

munca lor zilnică. În acest context, se menționează că Sistemul informațional pentru interacțiunea cu investitorii CRM reprezintă o platformă elaborată și transmisă în 

gestiunea Secției diplomație economică de la Ministerul Afacerilor Externe încă în anul 2023. Aceasta a fost elaborată cu suportul GIZ Moldova. Platforma TI a Proiectului 

transfrontalier WINET a fost elaborată cu suportul partenerilor de dezvoltare în cadrul unui proiect, care au asigurat achitarea costului acesteia.   

Auditul reiterează riscurile elucidate de auditul precedent, care vizează nedocumentarea adecvată a SI, îndeosebi a celor implementate cu suportul partenerilor externi. 

4 Agenția Proprietății Publice implementat 

8 Registrul intern al proiectelor Parteneriat 

public-privat și concesiuni 

Hotărârea Guvernului nr.851 din 01.11.202399   

9 Registrul patrimoniului public 

Analizând actele normative publicate în Registrul de stat al actelor juridice100, auditul nu a identificat conceptul și regulamentul aprobate în modul stabilit privind 

Registrul intern al proiectelor de parteneriat public-privat și concesiuni. Totodată, prin Hotărârea Guvernului nr.851/2023 a fost abrogată Hotărârea Guvernului nr.675 din 

06.06.2008 cu privire la registrul patrimoniului public, fiind aprobate Conceptul Sistemului informațional „Registrul patrimoniului public și administrării proprietății de 

stat” (în continuare – SI RPPAPS) și a Regulamentului resursei informaționale formate de SI respectiv.  

Potrivit explicațiilor APP101, la pct.24 subpct. 1) la lit. f) din Conceptul SI RPPAPS sunt descrise atributele subregistrului nr.6 al patrimoniului public dat în concesiune 

sau în folosință cu un alt statut juridic (al parteneriatelor public-private), care vor cuprinde și atributele Registrului intern al proiectelor de parteneriat public-privat și 

concesiuni. Prin urmare, funcționalitățile Registrului intern (ținut în format Excel) al proiectelor de parteneriat public-privat și concesiuni, precum și funcționalitățile 

Sistemului Informatic Administrarea Patrimoniului Agricol de Stat sunt incluse în Conceptul sistemului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.851/2023. 

 
93 Inclusiv art.23, alin.(2) din Legea nr.467/2003. 
94 Scrisoarea CEC nr.8-5506 din 02.08.2024. 
95 Codul electoral nr.325/2022, art.1; art. 13; art. 25 lit. g); art. 28 alin. (1), pct. 5) lit. c) și pct. 12) lit. a);  art. 37 alin. (1) lit. l); art. 41 lit. n); art. 88 alin. (10). 
96 Legea nr.467 din 21.11.2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat. 

Ordinul nr.78 din 01.06.2006 cu privire la aprobarea reglementării tehnice Procesele ciclului de viață al software-ului. RT38370656-002:2006. 
97 https://www.legis.md/# 
98 Răspunsul AI parvenit electronic în adresa echipei misiunii la data de 23.09.2024. 
99 Hotărârea Guvernului nr.851 din 01.11.2023  „Pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul patrimoniului public și administrării proprietății de stat” și a Regulamentului resursei informaționale 

formate de Sistemul informațional „Registrul patrimoniului public și administrării proprietății de stat”. 
100 https://www.legis.md/#.  
101 Scrisoarea APP nr.06-02-4970 din 30.07.2024. 

https://www.legis.md/
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5 Agenția Relații Funciare și Cadastru (actualmente - Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru/AGCC) parțial 

implementat 

10 SI Registrul Solurilor RM Hotărârea Guvernului nr.1001 din 

10.12.2014102  
Modificări: Hotărârea Guvernului nr.42 din 

26.01.2022103; Hotărârea Guvernului nr.959 din 

06.12.2023104 

Hotărârea Guvernului nr.835 din 

18.11.2020105  
Modificări: Hotărârea Guvernului nr.959 din 

06.12.2023  

 

11 SIA Registrul unităților administrativ-

teritoriale și al adreselor 

Hotărârea Guvernului nr.1518 din 17.12.2003106; 

Modificări: Hotărârea Guvernului nr.959 din 06.12.2023 

 

12 SIA Geoportal INDS 

http://www.geoportalinds.gov.md/ 

Hotărârea Guvernului nr.663 din 06.09.2023107   

13 SIA Fondul național de date geospațiale ARFC 

http://geoportal.md/ 

Hotărârea Guvernului nr.212 din 30.03.2023108  

Modificări: Hotărârea Guvernului nr.959 din 06.12.2023. 

 

14 SIA MOLDPOS http://moldpos.md/ Hotărârea Guvernului nr.307 din 

28.04.2011109  

-  

15 SIA Moldova-map https://moldova-map.md/ Hotărârea Guvernului nr.212 din 30.03.2022  

Modificări: Hotărârea Guvernului nr.959 din 06.12.2023 

 

16 SIA Cadastrul Bunurilor Imobile - - 

SI 

nou 

SI geografic de stat „Registrul de stat al 

lucrărilor topografo-geodezice” 

Hotărârea Guvernului nr.229 din 

19.04.2023110  

-  

SIA Registrul denumirilor geografice  - -  

Sistemul informațional geografic de stat la nivel 

local pentru autoritățile administrației publice 

locale (SIGSNL) http://gislocal.md 

Hotărârea Guvernului nr.36 din 17.01.2024111
 

 

Ca rezultat al analizei informațiilor prezentate de AGCC112, auditul a constatat că, din 10 SI deținute, doar 5 din acestea, expuse mai sus, la etapa desfășurării misiunii 

de follow-up dețineau actele normative (Concept și Regulament) aprobate în modul stabilit, iar 2 SI: Sistemul National de Poziționare (MOLDPOS) și SI geografic de stat 

„Registrul de stat al lucrărilor topografo-geodezice”, dețineau doar Conceptul. Totodată, examinând Conceptul MOLDPOS, s-a constatat că acesta nu întrunșete prevederile 

expuse în cadrul normativ aferent domeniului TIC, nefiind  determinat nici proprietarul, posesorul și administratorul tehnic al Sistemului, cerințele privind securitatea, 

 
102 Hotărârea Guvernului nr.1001 din 10.12.2014 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul solurilor Republicii Moldova””. 
103 Hotărârea Guvernului nr.42 din 26.01.2022  „Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1001/2014 cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informațional „Registrul solurilor Republicii Moldova””. 
104 Hotărârea Guvernului nr.959 din 06.12.2023 „Cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru (restructurarea domeniului geodezie, cartografie și cadastru și modificarea unor 

acte normative)”, în continuare – Hotărârea Guvernului nr.959 din 06.12.2023. 
105 Hotărârea Guvernului nr.835 din 18.11.2020  „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Sistemului informațional „Registrul solurilor Republicii Moldova””. 
106 Hotărârea Guvernului nr.1518 din 17.12.2003 „Despre crearea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al unităților administrativ-teritoriale și al adreselor””. 
107 Hotărârea Guvernului nr.663 din 06.09.2023 „Cu privire la Sistemul informațional geografic de stat „Geo portalul infrastructurii naționale de date spațiale””. 
108 Hotărârea Guvernului nr.212 din 30.03.2023 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional geografic de stat „Geoportalul tematic pentru datele spaţiale ale Agenţiei Relaţii Funciare și Cadastru” și 

a Regulamentului privind modul de ținere a Sistemului informațional geografic de stat „Geoportalul tematic pentru datele spaţiale ale Agenţiei Geodeziei, Cartografie și Cadastru””, în continuare – Hotărârea Guvernului 

nr.212 din 30.03.2023. 
109 Hotărârea Guvernului nr.307 din 28.04.2011 „Cu privire la Sistemul Naţional de Poziţionare”. 
110 Hotărârea Guvernului nr.229 din 19.04.2023 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional geografic de stat Registrul de stat al lucrărilor topografo-geologice”. 
111 Hotărârea Guvernului nr.36 din 17.01.2024  „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional geografic de stat la nivel local pentru autoritățile administrației publice locale și a Regulamentului resursei 
informaționale formate de Sistemul informațional geografic de stat la nivel local pentru autoritățile administrației publice locale”. 
112 Tabelul nr.2 din Anexa nr.2 la Scrisoarea AGCC nr.36/01-08/729 din 11.06.2024. 

http://gislocal.md/
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precum și interconexiunea acestuia cu alte SI și registre de stat, după caz. O situație similară se atestă și în cazul documentației aferente SIA RSUATA, care, deși pe parcursul 

anilor au fost operate modificări, până la moment nu sunt expres stabiliți subiecții raporturilor juridice, inclusiv posesorul, deținătorul și administratorul SIA.  

În același context, auditul denotă că, deși potrivit pct.3 din Hotărârea Guvernului nr.229/2023, înainte de punerea în exploatare a Sistemului informațional geografic 

de stat „Registrul de stat al lucrărilor topografo-geodezice”, autoritatea administrativă responsabilă de implementarea politicilor va elabora și va prezenta Guvernului spre 

aprobare Regulamentul cu privire la modalitatea de ținere a Registrului de stat al lucrărilor topografo-geodezice, inclusiv mecanismul de înregistrare și eliberare a informației 

din registru, până la moment nu a fost aprobat un astfel de document. De asemenea, auditul constată că, pe parcursul perioadei de referință, au fost aprobate actele 

normative pentru încă 4 SI, iar pentru alte 2 sisteme: SIA Registrul denumirilor geografice și SI Cadastrul bunurilor imobiliare, potrivit motivației entității, actele sunt în 

proces de elaborare. Totodată, potrivit argumentărilor entității113, Regulamentul SI geografic de stat „Registrul de stat al lucrărilor topografo-geodezice” se află în proces 

de avizare, conform pct.7 din Planul de activitate al AGGC pentru anul 2024, Conceptul și Regulamentul SIA Registrul denumirilor geografice, sunt în proces de elaborare 

conform pct.6 al Planului de activitate al AGGC pentru anul 2024, iar în Planul de activitate al AGCC pentru anul 2025, Agenția planifică revizuirea și actualizarea actelor 

normative pentru SI MOLDPOS și SIA RSUATA. 

6 Agenția de Guvernare Electronică implementat 

16 Sistemul informațional automatizat de 

gestionare și eliberare a actelor permisive 

Hotărârea Guvernului nr.550 din 

13.06.2018114  
Modificări: Hotărârea Guvernului nr.913 din 

16.12.2020115  

Hotărârea Guvernului nr.75 din 31.01.2024116  

Hotărârea Guvernului nr.551 din 13.06.2018117  
Modificări: Hotărârea Guvernului nr.913 din 

16.12.2020  

 

7 Ministerul Economiei și Infrastructurii, la moment – Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale/MIDR (Administrația de Stat a 

Drumurilor/ASD) 
implementat 

17 Sistemul Informațional de evidență a vinietelor 

(e-Vinieta) 

Hotărârea Guvernului nr.440 din 29.06.2022118   

8 ANTA   parțial 

implementat 

18 SIA e-Autorizație transport (versiunea nouă) Hotărârea Guvernului nr.126 din 

26.02.2020119  

Hotărârea Guvernului nr.127 din 

26.02.2020120  

Modificări: Hotărârea Guvernului nr.3 din 

11.01.2023121  

 

19 SIA AUTOTEST Hotărârea Guvernului nr.20 din 10.01.2024122   

20 ANTA-BD (FOXPRO) - -  

21 AMIR - -  

22 SI de gestionare a documentelor interne - 

anta.doc 

- -  

23 SI anta.ccp - -  

 
113 Scrisoarea AFRC nr.36/01-06/983 din 02.08.2024. 
114 Hotărârea Guvernului nr.550 din 13.06.2018 „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive”. 
115 Hotărârea Guvernului nr.913 din 16.12.2020  „Pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului”. 
116 Hotărârea Guvernului nr.75 din 31.01.2024  „Pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului”. 
117 Hotărârea Guvernului nr.551 din 13.06.2018  „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului actelor permisive”. 
118 Hotărârea Guvernului nr.440 din 29.06.2022 „Cu privire la Sistemul informațional e-Vinieta”. 
119 Hotărârea Guvernului nr.126 din 26.02.2020 „Pentru aprobarea Conceptului tehnic privind Sistemul de management integrat în domeniul transportului rutier”. 
120 Hotărârea Guvernului nr.127 din 26.02.2020 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a registrelor de stat formate de Sistemul informațional e-Autorizație transport”. 
121 Hotărârea Guvernului nr.3 din 11.01.2023 „Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.127/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a registrelor de stat formate de Sistemul informațional 
e-Autorizație transport”. 
122 Hotărârea Guvernului nr.20 din 10.01.2024 „Cu privire la aprobarea Regulamentului resursei informaționale formate de Subsistemul informațional Autotest”. 
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SI 

nou 

SSI PAGR Hotărârea Guvernului nr.126 din 26.02.2020 Hotărârea Guvernului nr.124 din 

21.02.2024123  

 

SSI e-Bilet -  

SSI e-GPS -  

Sistemul informațional de programare a 

rândurilor electronice la frontieră 

Hotărârea Guvernului nr.1091 din 27.12.2023124  

În urma analizelor efectuate, auditul denotă că, din 5 SI identificate din auditul precedent, în perioada evaluată, doar SIA „AUTOTEST a fost asigurat cu Regulamentul 

aprobat în modul stabilit. Potrivit explicațiilor prezentate de ANTA125, FoxPro este produs dezvoltat pe intern de către angajații instituției care din momentul lansării SIA „e-

Autorizație transport” și se utilizează doar parțial pentru a reverifica corectitudinea calculelor și informațiilor în urma implementării noilor funcționalități în SIA „e-

Autorizație transport”. Ținând cont de faptul că anual sunt contractate servicii de mentenanță adaptivă pentru e-Autorizație transport, funcționalitățile devin tot mai complexe 

și acoperă la moment peste 85% din necesitățile Agenției. Pe măsură ce vor fi finalizate funcționalitățile din modulele pentru inspectorii ANTA și pentru cartelele tahografice, 

FoxPro nu va mai fi utilizat deloc. Este planificată oprirea definitivă a sistemului până la finele anului 2025. Totodată, Sistemul AMIR conține informații despre rutele 

regulate, fiind dezvoltat la sfârșitul anilor 1980 și care era în gestiunea Ministerului de Transporturi din acea perioadă. Odată cu dobândirea independenței, sistemul a fost 

transmis de la minister la minister conform responsabilităților, până în momentul când atribuțiile respective au revenit Agenției. În prezent, conform memorandumului 

semnat între USAID și Agenție în anul 2022, este în proces de dezvoltare modulul Registrul Rutelor (în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.127/2020) 

în cadrul SI „e-Autorizație transport” cu lansare planificată pentru septembrie 2024.  

În aceeași ordine de idei, auditul a constatat că, în proces de implementare de către ANTA erau încă 5 SI, fiind luate în evidența contabilă caietele de sarcini a 3 din 

acestea, și anume: SSI E-Bilet, SSI E-GPS, SSI E-PAGR și SI GIS-GEO ANTA. De menționat că, potrivit pct.6 al Conceptului tehnic aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.126/2020126, componentele de bază ale Sistemului de management integrat în domeniul transportului rutier (în continuare – SMIDTR) sunt: subsistemul informațional „e-

Autorizație transport”, subsistemul informațional „e-Bilet”, subsistemul informațional „Monitorizare GPS” și subsistemul informațional „Autotest”, care informatizează în 

totalitate prevederile Codului transporturilor rutiere și ale actelor normative conexe. Analizând actele normative publicate în Registrul de stat al actelor juridice127, auditul nu 

a identificat regulamentele aprobate în modul stabilit pentru SSI e-Bilet, SSI e-GPS, GIS-GeoANTA, inclusiv regulamentul Conceptului ultimului SI nominalizat.  

Potrivit  explicațiilor ANTA, modulul de date geo-spațiale conține  informații despre punctele de cântărire, stațiile de așteptare pe teritoriul Republicii Moldova și 

rutele de pasageri din Registrul Rutelor (în dezvoltare), iar fiind un modul (parte componentă, dar indispensabilă a Registrului Rutelor), nu necesită legiferări suplimentare. 

Auditul denotă că, în contextul modificărilor în cadrul normativ aferent domeniului transport, precum și dezvoltării unor SI,  se necesită revizuirea și, după caz, ajustarea 

Conceptului SMIDTR. În aceeași ordine de idei, este iminent necesară respectarea prevederilor cadrului normativ aferent domeniului TIC128, potrivit căruia, înainte de 

punerea în exploatare a SIA destinat ținerii registrului de stat, autoritatea publică care a instituit registrul aprobă regulamentul cu privire la modalitatea de ținere a registrului. 

Potrivit explicațiilor ANTA129,  la moment regulamentele pentru SI e-Bilet și e-GPS au fost prezentate MIDR, care au fost remise înapoi pentru reajustare. Termenul 

preconizat pentru prezentare spre aprobare finală este 30 septembrie. Cât ține de GIS-GeoANTA, acesta reprezintă un modul dezvoltat pentru Registrul Rutelor care va 

permite construirea și reprezentarea grafică a rutei. Fiind parte componentă a Registrului Rutelor, nu necesită legiferare suplimentară. Totodată, referitor la SIPREF, 

ANTA a comunicat că Sistemul luat în evidența contabilă de către Agenție, nu este sistemul SIPREF (posesorul căruia este Serviciul Vamal, iar deținătorul SI respectiv este 

CTIF), ci un alt SI, cu funcționalități similare, însă limitate, transmis în gestiune direct prin Ordinul MIDR. ANTA va considera oportună direcționarea către AGE și MIDR 

a propunerii de casare a SI e-Autorizație transport (versiunea veche) în cazul în care va obține recomandarea echipei de audit în acest sens. 
9 Ministerul Educației Culturii și Cercetării/MECC (actualmente - Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Culturii (MC)) parțial 

implementat 

 
123 Hotărârea Guvernului nr.124 din 21.02.2024 „Pentru aprobarea Regulamentului resursei informaționale formate de Subsistemul informațional Platforma de analiză și generare rapoarte”. 
124 Hotărârea Guvernului nr.1091 din 27.12.2023 „Privind Sistemul informațional de programare a rândurilor electronice la frontieră”. 
125 Tabelul nr.2 din Anexa la Scrisoarea ANTA nr.03/1-1-367 din 11.06.2024. 
126 Conceptul tehnic privind Sistemul de management integrat în domeniul transportului rutier, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.126/2020. 
127 https://www.legis.md/#.  
128 Art.16, alin. (3) din Legea nr.71 din 22.03.2007. 
129 Scrisoarea ANTA parvenită pe adresa electronică din 04.08.2024. 

https://www.legis.md/
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24 Sistemul Informațional Registrul Patrimoniului 

Cultural Imobil 

- -  

25 Sistemul Informațional Management în educație 

pentru ÎPT (SIME VET) 

Hotărârea Guvernului nr.601 din 

12.08.2020130  

Modificări: Hotărârea Guvernului nr.97 din 

22.02.2023131 

Hotărârea Guvernului nr.320 din 

30.04.2024132  

 

SI 

nou 

SIME în învățământul superior (SIMÎS) Hotărârea Guvernului nr.4 din 10.01.2024133  -  

 Sistemului informațional „Registrul unităților de 

instruire a conducătorilor de vehicule și al 

formabililor” (RUICVF) 

Hotărârea Guvernului nr.370 din 08.06.2022134  

Ca urmare a analizelor efectuate, auditul a constatat că, la situația din 01.06.2024, în evidența contabilă a MEC se regăsește Sistemul Informațional Automatizat 

„Registrul Național al Calificărilor”, în continuare - SIA RNC, instituit prin Hotărârea Guvernului nr.1199 din 05.12.2018135, prin care au fost aprobate Conceptul și 

Regulamentul acestuia. De menționat că,  prin Hotărârea Guvernului nr.3 din 10.01.2024136 au fost operate unele modificări la Hotărârea Guvernului nominalizată în scopul 

racordării documentelor noilor prevederi, însă, ținând cont de modificările și dezvoltările efectuate în SI respectiv pe parcursul anilor 2023 – 2024, în baza Contractului 

nr.MD-MOED-205732-CS-CDS din 07 iunie 2023 semnat între MEC (Beneficiar) și Societatea pe Acțiuni „Cristalion-Plus" (Prestator), urmează a fi revăzute documentele 

(Conceptul, Regulamentul), îndeosebi prin prisma ajustării acestora la noile funcționalități.  

De asemenea, auditul constată că, deși pe pagina oficială a MEC137 sunt reflectate unele informații privind SI Registrul Patrimoniului Cultural Imobil/imaterial, potrivit 

MEC138 și MC139, Sistemul respectiv nu se află în evidența niciunuia din cele 2 ministere, iar examinând Registrul actelor normative, auditul nu a identificat Conceptul și 

Regulamentul SIA respectiv.  

10 Centrul Tehnologiilor Informaționale Comunicaționale în Educație (CTICE) parțial 

implementat 

26 Sistemul Informațional de Personalizare a 

Actelor de Studii (SIPAS) 

A fost elaborat proiectul Hotărârii Guvernului din 2023 cu privire la aprobarea Conceptului 

Sistemului informațional Personalizare a Actelor de Studii (SIPAS) și a Regulamentului 

privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea SIPAS140 

 

Examinând informațiile prezentate de CTICE141, s-a constatat că a fost elaborat Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului 

informațional Personalizare a Actelor de Studii (SIPAS) și a Regulamentului privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea SIPAS142, care la etapa desfășurării misiunii era  

în proces de avizare în modul stabilit.   

11 Ministerul Afacerilor Interne (MAI) parțial 

implementat 

 
130 Hotărârea Guvernului nr.601 din 12.08.2020 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional de management în educație”. 
131 Hotărârea Guvernului nr.97 din 22.02.2023 „Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.110/2022 cu privire la învățământul dual”. 
132 Hotărârea Guvernului nr.320 din 30.04.2024 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat format de Sistemul informațional de management în educație”. 
133 Hotărârea Guvernului nr.4 din 10.01.2024 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional de management în învățământul superior”. 
134 Hotărârea Guvernului nr.370 din 08.06.2022 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul unităților de instruire a conducătorilor de vehicule și al formabililor” și a Regulamentului 

privind  modalitatea de ținere a Registrului unităților de instruire a conducătorilor de vehicule și al formabililor”. 
135 Hotărârea Guvernului nr.1199 din 05.12.2018 „Cu privire la Registrul național al calificărilor”, cu modificările ulterioare. 
136 Hotărârea Guvernului nr.3 din 10.01.2024 „Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1199/2018 cu privire la Registrul național al calificărilor”. 
137 https://mecc.gov.md/ro/content/patrimoniu-cultural.  
138 Scrisoarea MEC nr.09-09/4235 din 03.07.2024. 
139 Scrisoarea MC nr.08/2-09/218 din 26.06.2024, 
140 https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/nu-21-mec-2024_0.pdf 
141 Scrisoarea CTICE nr.101 din 21.07.2024. 
142 https://particip.gov.md/ru/document/stages/proiectul-hotararii-de-guvern-cu-privire-la-aprobarea-conceptului-sistemului-informational-personalizare-a-actelor-de-studii-sipas-si-a-regulamentului-privind-utilizarea-

administrarea-si-dezvoltarea-sipas/11688.  

https://particip.gov.md/ru/document/stages/proiectul-hotararii-de-guvern-cu-privire-la-aprobarea-conceptului-sistemului-informational-personalizare-a-actelor-de-studii-sipas-si-a-regulamentului-privind-utilizarea-administrarea-si-dezvoltarea-sipas/11688#contentAnchor38791
https://particip.gov.md/ru/document/stages/proiectul-hotararii-de-guvern-cu-privire-la-aprobarea-conceptului-sistemului-informational-personalizare-a-actelor-de-studii-sipas-si-a-regulamentului-privind-utilizarea-administrarea-si-dezvoltarea-sipas/11688#contentAnchor38791
https://mecc.gov.md/ro/content/patrimoniu-cultural
https://particip.gov.md/ru/document/stages/proiectul-hotararii-de-guvern-cu-privire-la-aprobarea-conceptului-sistemului-informational-personalizare-a-actelor-de-studii-sipas-si-a-regulamentului-privind-utilizarea-administrarea-si-dezvoltarea-sipas/11688
https://particip.gov.md/ru/document/stages/proiectul-hotararii-de-guvern-cu-privire-la-aprobarea-conceptului-sistemului-informational-personalizare-a-actelor-de-studii-sipas-si-a-regulamentului-privind-utilizarea-administrarea-si-dezvoltarea-sipas/11688
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27 Sistemul Informațional de management al 

resurselor din domeniul afacerilor interne (SIA 

Colaborator) 

Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Conceptului și a Regulamentului SIA 

Colaborator a fost elaborat și înaintat spre avizare în modul stabilit 

 

 Sistemul informațional departamental Evidența 

semnalărilor și evenimentelor de ordine publică 

Hotărârea Guvernului nr.34 din 

25.01.2023143 

Hotărârea Guvernului nr.859 din 

08.11.2023144  

 

SI 

nou 

Sistemul informațional „Recrutarea și evaluarea 

resurselor umane în sistemul afacerilor interne” 

(SI REUSAI) 

Hotărârea Guvernului nr.882 din 14.12.2022145  

Sistemul informațional automatizat de evidență 

a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și 

a persoanelor care au săvârșit contravenții 

Hotărârea Guvernului nr.517 din 22.07.2022146  

Registrul de stat al datelor genetice Hotărârea Guvernului nr.821 din 27.10.2023147  

Sistemul informațional de supraveghere video 

portabil Camera de corp 

Hotărârea Guvernului nr.441 din 29.06.2022148  

Sistemul informațional integrat al MAI Hotărârea Guvernului nr.147 din 

28.02.2024149 

-  

Sistemul informațional automatizat Registrul de 

stat al armelor 

Hotărârii Guvernului nr.609/2018150  

Modificări: Hotărârea Guvernului nr.471 din 

05.07.2023. 

Hotărârea Guvernului nr.416 din 

14.12.2021151  

 

Sistemul informațional Migrație Hotărârea Guvernului nr.618 din 

21.08.2023152  

-  

Sistemul informațional automatizat e-Dosar A fost elaborat și remis spre avizare externă /expertiză proiectul hotărârii Guvernului pentru 

aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat e-Dosar și a Regulamentului 

acestuia 

 

În urma analizelor efectuate, auditul denotă că, în scopul asigurării SIA „Colaborator” cu documentația necesară, au fost planificate153 și întreprinse acțiunile necesare 

ce vizează elaborarea Conceptului și Regulamentului acestuia. În aceeași ordine de idei, pct.49 al Programului de elaborare a proiectelor de acte normative care urmează a fi 

 
143 Hotărârea Guvernului nr.34 din 25.01.2023 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional departamental Evidența semnalărilor și evenimentelor de ordine publică”. 
144 Hotărârea Guvernului nr.859 din 08.11.2023 „Cu privire la aprobarea Regulamentului resursei informaționale formate de Sistemul informațional departamental Evidența semnalărilor și evenimentelor de ordine 
publică”. 
145 Hotărârea Guvernului nr.882 din 14.12.2022  „Pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Recrutarea și evaluarea resurselor umane în sistemul afacerilor interne”  și a Regulamentului cu privire la 

organizarea și funcționarea  Sistemului informațional „Recrutarea și evaluarea resurselor  umane în sistemul afacerilor interne”. 
146 Hotărârea Guvernului nr.517 din 22.07.2022  „Pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții 

și a Regulamentului cu privire la evidența unică a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții”. 
147 Hotărârea Guvernului nr.821 din 27.10.2023 „Pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul de stat al datelor genetice” și a Regulamentului privind modalitatea de ținere a Registrului de stat al 
datelor genetice”. 
148 Hotărârea Guvernului nr.441 din 29.06.2022 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional de supraveghere video portabil „Camera de corp” și a Regulamentului cu privire la organizarea și 

funcționarea acestuia”. 
149 Hotărârea Guvernului nr.147 din 28.02.2024 „Pentru aprobarea Conceptului-cadru al Sistemului informațional integrat al Ministerului Afacerilor Interne”. 
150 Hotărârea Guvernului nr.609/2018 „Cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informațional automatizat Registrul de stat al armelor”. 
151 Hotărârea Guvernului nr.416 din 14.12.2021 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al armelor, format de Sistemul informațional automatizat Registrul de stat al armelor”. 
152 Hotărârea Guvernului nr.618 din 21.08.2023  „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional Migrație”. 
153 Ordinul MAI nr.110 din 09.03.2021 privind Planul de acțiuni cu privire implementarea recomandărilor Curții de Conturi prevede că subdiviziunea DMI MAI (SRU) urma până în luna septembrie 2021 să elaboreze 

Conceptul și Regulamentul de funcționare a SIA “Colaborator”; subpct.6.2.6 din Programul de consolidare a încrederii și siguranței societății prin formare profesională, integritate și digitalizare a sistemului afacerilor 
interne pentru anii 2022-2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.947 din 28.12.2022 „Cu privire la aprobarea Programului de consolidare a încrederii și siguranței societății prin formare profesională, integritate și 

digitalizare a sistemului afacerilor interne pentru anii 2022-2025”. 
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supuse consultărilor publice de către MAI pe parcursul anului 2024, prevede acțiunea de elaborare a documentelor menționate anterior  transferată din Planul de Acțiuni a 

Ministerului din 2023, termenul stabilit fiind 18.12.2024154. Auditul constată că, proiectele Conceptului și Regulamentului SI „Colaborator” au fost elaborate și remise spre 

avizare în modul stabilit, însă nu au fost susținute de către AGE155 și CS156, iar ajustarea acestora conform recomandărilor AGE a condiționat tergiversarea aprobării acestora 

în modul stabilit. Se denotă că, SIA „Colaborator” nu se regăsește în lista SI din posesia MAI și a structurilor organizaționale din sfera de competență a MAI, conform 

Hotărârea Guvernului nr.147/2024, care formează Sistemul Informațional Integrat al MAI (SII MAI)157. De asemenea, s-a constatat că, în scopul documentării SIA WFMS, 

au fost elaborate și, ulterior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.34/2023 și Hotărârea Guvernului nr.859/2023, Conceptul și Regulamentul aferent SIA „Evidența 

semnalărilor și evenimentelor de ordine publică”. Pentru documentarea în modul stabilit a SI „e-Dosar Penal”, au fost elaborate și înaintate spre avizare proiectele 

Conceptului și a Regulamentului acestuia, la etapa desfășurării misiunii, proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Conceptului Sistemului fiind la etapa de avizare 

externă /expertiză. Mai mult, MAI era în proces de definitivare proiectul Legii pentru modificarea unor acte normative (evidența infracțiunilor, a cauzelor penale şi a 

persoanelor care au săvârșit infracțiuni și evidența contravențiilor, a cauzelor contravenționale şi a persoanelor care au săvârșit contravenții). De menționat că, aspectele 

aferente consolidării cadrului normativ care reglementează instituirea și gestionarea SI și resurselor informaționale în domeniul afacerilor interne au fost abordate și în 

misiunile anterioare ale Curții, fiind înaintate recomandările corespunzătoare. Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr.947/2022 a fost aprobat Programul de consolidare a 

încrederii și siguranței societății prin formare profesională, integritate și digitalizare a sistemului afacerilor interne pentru anii 2022-2025, document aferent dezvoltării TI în 

conformitate cu direcția de dezvoltare selectată, racordată la direcția strategică a e-Guvernării158. La fel, au fost întreprinse măsurile necesare pentru consolidarea cadrului 

regulator aferent SI din domeniul afacerilor interne, inclusiv prin aprobarea Conceptului-cadru al SII al MAI, cel din domeniul migrației și SI RSA159. 

Totodată, s-au constatat unele neconcordanțe și carențe în cadrul normativ aferent unor SI. Astfel, deși în lista SI care fac parte din SII MAI, se regăsește SI în 

domeniul protecției copilului, potrivit Conceptului și Regulamentului aferent SI în domeniul protecției copilului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.446/2022160, posesorul 

SI și a Registrului creat în cadrul acestuia a fost desemnat MMPS, MAI fiind nominalizat în calitate de furnizor de date în cadrul SIA respectiv. 

În aceeași ordine de idei, deși potrivit Conceptului SIA „Registrul de stat al armelor”161 (în continuare – SIA RSA) posesorul şi deținătorul SIA „RSA” este MAI, 

conform Regulamentului aferent acestuia162, deținătorul Registrului este Inspectoratul General al Poliției (IGP) din subordinea MAI. De asemenea, auditul denotă că, deși 

potrivit Regulamentului de organizare și funcționare163, Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI (în continuare – STI a MAI) asigură administrarea, menținerea și 

dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informației și comunicațiilor a acestuia, precum și implementarea politicii statului în domeniul aferent TIC în sfera de competență 

a Ministerului, instituția nu este inclusă ca administrator/deținător al unor SI din posesia MAI/domeniul afacerilor interne, printre care și SIA RSA, Sistemul informațional 

integrat al Poliției de Frontieră (în continuare – SIIPF), Sistemul informațional „Migrație”164. În context, s-a constatat că, prin modificările operate în anul 2022165 la 

Hotărârea Guvernului nr.834/2008166, Conceptul și Regulamentul aferent SIIPF a fost îmbunătățit, totodată fiind nominalizat Inspectoratul General al Poliției de Frontieră în 

calitate de posesor, deținător şi registrator al SIIPF, iar potrivit Conceptului SI „Migrație” posesorul și deținătorul SI „Migrație” este Inspectoratul General pentru Migrație 

al MAI. De menționat că, exercitarea sarcinilor delegate Serviciului, în contextul complexității acestora sunt necesare resurse, inclusiv umane calificate și condițiile 

corespunzătoare, iar urmare a misiunilor de audit anterioare, Curtea a recomandat MAI să consolideze cadrul instituțional al STI în vederea asigurării durabilității activității 

 
154  https://mai.gov.md/sites/default/files/transparenta/consultari%20publice/Program%20acte%20legislative%20an.%202024.pdf  
155 Scrisoarea AGE nr.3007 – 108 din 29.06.2023. 
156 Scrisoarea CS nr.22-69-7763 din 21.07.2024. 
157 Pct.38 din Conceptul-cadru al SII MAI, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.147/2024. 
158 Recomandarea nr.5.2 din Raportul auditului privind evaluarea nivelului de implementare a cerințelor și recomandărilor de audit înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.57 din 05.11.2013, aprobat prin Hotărârea 

Curții de Conturi nr.27 din 19.06.2017, în continuare Raportul aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.27/2017 
159 Recomandările cu numerele: 5.8; 5.17; 5.19 și 5.20 din Raportul aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.27/2017. 
160 Hotărârea Guvernului nr.446 din 29.06.2022 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional în domeniul protecției copilului”, în continuare – Hotărârea Guvernului nr.446/2022.  
161 Pct.16 din Conceptul Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al armelor”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.609 din 03.07.2018 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional 
automatizat „Registrul de stat al armelor”, cu modificările ulterioare. 
162 Pct.14 și 15 din Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al armelor, format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al armelor”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.416 din 

14.12.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al armelor, format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al armelor”, cu modificările ulterioare. 
163 Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului Tehnologii Informaționale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.317 din 03.06.2020 „Cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului Tehnologii 

Informaționale”. 
164 Hotărârea Guvernului nr.618 din 21.08.2023 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Migrație””. 
165 Hotărârea Guvernului nr.523 din 22.07.2022 „Pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului  nr.834/2008 cu privire la Sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră”. 
166 Hotărârea Guvernului nr.834 din 07.07.2008 „Cu privire la Sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră”. 

https://mai.gov.md/sites/default/files/transparenta/consultari%20publice/Program%20acte%20legislative%20an.%202024.pdf
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acestuia, conform cadrului normativ de reglementare167. Deși pe parcursul anilor au fost întreprinse unele acțiuni, inclusiv pentru soluționarea problemei ce vizează 

discrepanțe majore în procesul de salarizare a funcționarilor publici față de funcționarii publici cu statut special din cadrul MAI prin implicarea subdiviziunii responsabile 

din cadrul aparatului central al MAI la efectuarea modificărilor de rigoare la cadrul legislativ, acestea nu au fost suficient de rezultative. 

De asemenea, auditul a constatat că, deși la finele anului 2023, conform modificărilor operate în Hotărârea Guvernului nr.243/2016168, MAI exercită calitatea de 

fondator al Instituției Publice Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, urmând a fi transmise bunurile Serviciului din administrarea MDED în administrarea 

MAI, în Conceptul SIA Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112, nu au fost operate modificările corespunzătoare. Adițional, se denotă și că SIA 112 nu 

se regăsește în lista SI care formează SII al MAI.  

12 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MMPS), actualmente – Ministerul Sănătății (MS), în comun cu instituțiile medicale 

deținătoare a SIA AMS 

neimplementat 

28 Sistemul informațional automatizat de asistență 

medicală spitalicească (SIAMS) 

- -  

13 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecție Sociale (MS) parțial 

implementat 

29 Sistemul Informațional de Management al 

Resurselor Umane în domeniul Sănătății 

(SIERUS) 

Hotărârea Guvernului nr.24 din 

10.01.2024169  

-  

SI 

noi 

Sistemului informațional Registrul național de 

cancer (SI RNC) 

Hotărârea Guvernului nr.501 din 10.07.2024170  

 Sistemului informațional de supraveghere a 

bolilor transmisibile și evenimentelor de 

sănătate publică (SI SBTESP) 

Hotărârea Guvernului nr.885 din 14.12.2022171 

 

 

 Sistemului informațional „Constatarea 

medicală a nașterii și a decesului” (eCMND) 

Hotărârea Guvernului nr.278 din 17.04.2024172  

Examinând informațiile referitoare la SIERUS, auditul a constatat că prin Hotărârea Guvernului nr.24/2024 a fost aprobat Conceptul Sistemului informațional de 

evidență a resurselor umane în sistemul sănătății173, pe site-ul particip.gov.md174, MS anunțând despre inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la 

aprobarea Regulamentului resursei informaționale formate de SIERUS.  

Ca rezultat al analizelor efectuate, auditul denotă că, potrivit Hotărârii Guvernului nr.586/2017175, Registrul medical este constituit din 10 SI distincte, care se pun în 

exploatare de către posesorul acestuia, MS, după aprobarea de către Guvern a documentelor necesare în conformitate cu prevederile art.76 alin. (2) lit. a) si c) din Legea 

nr.467/2003. În contextul modificărilor operate în anul 2022176 la Hotărârea Guvernului nr.586/2017, MS, în calitate de posesor al Registrului, urma să elaboreze și să  

promoveze, în termen de 18 luni (până la 28.01.2024), în modul stabilit, proiectele de hotărâri ale Guvernului pentru aprobarea conceptelor sistemelor informaționale și a 

regulamentelor resurselor informaționale ce se conțin în Registrul medical. La momentul efectuării misiunii de follow-up, doar pentru 3 (SI SBTESP, eCMND, SI RNC) din 

cele 10 SI prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.586/2017 au fost elaborate și aprobate prin hotărâri de Guvern Concepte și Regulamente, iar pentru SIERUSS a fost aprobat 

 
167 Recomandarea de la subpct.5.1 din Raportul auditului privind evaluarea nivelului de implementare a cerințelor și recomandărilor de audit înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.57 din 05.11.2013, 

aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.27 din 19.06.2017, în continuare – Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.27/2017. 
168 Hotărârea Guvernului nr.243 din 03.03.2016 „Privind crearea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112”, cu modificările ulterioare, în continuare – Hotărârea Guvernului nr.243/2016. 
169 Hotărârea Guvernului nr.24 din 10.01.2024  „Cu privire la  aprobarea Conceptului Sistemului informațional de evidență a resurselor umane în sistemul sănătății”. 
170 Hotărârea Guvernului nr.501 din 10.07.2024  „Pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional Registrul național de cancer și a Regulamentului privind modalitatea de ținere a Registrului național de cancer”. 
171 Hotărârea Guvernului nr.885 din 14.12.2022 „Cu privire la instituirea Sistemului informațional de supraveghere a bolilor transmisibile și evenimentelor de sănătate publică”. 
172 Hotărârea Guvernului nr.278 din 17.04.2024 „Cu privire la instituirea Sistemului informațional „Constatarea medicală a nașterii și a decesului” (eCMND)”. 
173 Hotărârea Guvernului nr.24 din 10.01.2024 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional de evidență a resurselor umane în sistemul sănătății”. 
174 https://particip.gov.md/ro/document/stages/ministerul-sanatatii-anunta-initierea-elaborarii-proiectului-hotararii-guvernului-cu-privire-la-aprobarea-regulamentului-resurse-informationale-formate-de-sistemului-

informational-de-evidenta-a-resurselor-umane-in-sistemul-sanatatii/12844 
175 Hotărârea Guvernului nr.586/2027. 
176 Hotărârea Guvernului  nr.522 din 22.07.2022 pentru modificarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului medical, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.586/2017. 
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doar Conceptul. Din informațiile analizate, auditul denotă că, prin ordinele Ministerului, în perioada de referință au fost aprobate Regulamentul pentru SI Portalul certificatelor 

concediilor medicale177, precum și Regulamentul aferent SIA AMP178 . 

În aceeași ordine de idei, auditul nu a identificat informații privind elaborarea de către MS și înaintarea în modul stabilit pentru aprobare a actelor normative (Concept, 

Regulament) referitoare la SIA AMS, SIA AMP179, SIA SS, SIA Transplant, Portalul certificatelor de concediu medical și Registrul de screening cervical. De asemenea, 

auditul a constatat că, la nivelul unor IMSP, utilizatori ai SIAMS, prin ordinele conducerii  au fost aprobate regulamentul/ghiduri de utilizarea a SIAMS, printre care, se 

menționează Ordinul nr.95 din 13.06.2022 a Directorului Spitalului Clinic de Psihiatrie cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la gestiunea și exploatarea SIA 

AMS. Mai mult decât atât, auditul denotă că, Concepția Sistemului Informațional Medical Integrat, în continuare - SIMI180, aprobată în anul 2004, este una 

învechită/neactualizată și, deși potrivit Hotărârii Guvernului nr.138/2019181, Ministerul urma să asigure revizuirea și ajustarea acesteia, auditului nu i-am fost prezentate 

probe privind acțiunile realizate/după caz, impedimentele în acest sens. 

Drept rezultat al analizelor efectuate, auditul constată că Strategia națională de sănătate „Sănătatea 2030”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.387/2023, abordează 

problematica aferentă SI din domeniu, digitalizarea și interoperabilitatea sistemului de sănătate, fiind trasate obiective specifice în acest sens, printre care și stabilirea cadrului 

conceptual și crearea infrastructurii pentru e-sănătate, dezvoltarea integrată a soluțiilor de e-sănătate, cu asigurarea interoperabilității între toate sistemele informaționale din 

sectorul sănătății și a securității datelor etc. La momentul efectuării misiunii, din informațiile prezentate de MS, era în proces de coordonare și avizare Strategia „e-Sănătate”, 

elaborată în baza analizelor exhaustive, necesităților de dezvoltare și automatizare a proceselor din domeniu, viziunea, obiectivele și alte aspecte importante182. 

14 Agenția Națională de Asistență Socială/ANAS (în prezent - Agenția pentru Gestionarea Serviciilor Sociale cu Specializare Înaltă2/ 

AGSSSÎ 

neimplementat 

30 Sistemul Informațional „Ajutor material” - -  

Urmare a examinării Regulamentului privind organizarea și funcționarea SI „Ajutor material”, prezentat de către dezvoltatorul SI către ANAS183 s-a constatat că, pe 

lângă faptul că documentul nu este aprobat prin hotărâre de guvern, acesta nu întrunește cerințele prevăzute de cadrul normativ184, nefiind expuse clar reglementări privind 

drepturile și obligațiile subiecților raporturilor juridice aferente creării și ținerii resursei informaționale; modalitatea de ținere a resursei informaționale; procedura de 

înregistrare, modificare, completare și radiere a datelor; procedura de interacțiune cu furnizorii de date; măsuri privind asigurarea securității resursei informaționale, fiind 

redat sub forma unui ghid  de funcționare a Sistemului. Totodată, nu a fost elaborat și aprobat conceptul SIA respectiv. 

Potrivit informațiilor prezentate de MMPS, în perioada mai – iunie 2024 prestatorul serviciilor aferente SI „Ajutor material” (Î.I. „Cotonoagă Boris”) a transmis către 

Agențiile teritoriale de asistență socială bazele de date din SI respectiv cu datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de beneficiari pentru fiecare an calendaristic 

2018-2024 (mai). Potrivit responsabilului subdiviziunii TI din cadrul MMPS, SI nominalizat nu se mai utilizează, fiind implementat un nou modul în cadrul Sistemului 

Informațional Automatizat Asistența Socială (în continuare – SIAAS), datele fiind migrate în cadrul acestuia, respectiv, modulul fiind utilizat în procesul respectiv.  

Totodată, deși prin Hotărârea Guvernului nr.1356/2008185 a fost aprobat documentul ce reglementează structura SIAAS, în linii generale fiind descrise compartimente 

aferente unui Concept al SI, aceasta nu a fost actualizată conform dezvoltărilor efectuate în Sistem. Mai mult, până la moment, auditul nu a identificat Conceptul și 

Regulamentul SIAAS elaborate și aprobate conform cadrului normativ aferent documentului TIC, inclusiv prevederile art.76 al Legii nr.467/2003. 

15 Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) parțial 

implementat 

 
177 Ordinul MSMPS nr.933 din 15.08.2019. 
178 Prin Ordinul MSMPS nr. 1114 din 01.12.2020 „Cu privire la modificarea ordinului nr.1499 din 28 decembrie 2018” a fost abrogat Regulamentul cu privire la structura și funcționarea Sistemului Informațional 

Automatizat ,,Asistență Medicală Primară" (SIA AMP) (anterior), iar prin Ordinul comun al MSMPS și CNAM nr. 874/243-A din 24.09.20, au fost aprobate versiunea nouă a Regulamentului și Acordului privind 
acordarea dreptului de registrator al SIA AMP. 
179 Prin recomandarea nr.9 din Raportul de audit aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.15/2019, s-a solicitat MS, în comun cu Compania Națională de Asigurări în Medicină, să revizuiască și să înainteze 

propunerile de rigoare pentru ajustarea cadrului normativ aferent funcționării eficiente și conforme a SIA AMP la cerințele actuale. 
180 Hotărârea Guvernului nr.1128 din 14.10.2004 „Cu privire la aprobarea Concepției Sistemului Informațional Medical Integrat”, cu modificările ulterioare, în continuare – Hotărârea Guvernului nr.1128/2004. 
181 Pct.3, subpct.1 din Hotărârea Guvernului nr.138 din 27.02.2019 „Cu privire la transmiterea unor sisteme informaționale automatizate”, în continuare - Hotărârea Guvernului nr.138/2019. 
182 Aspecte vizate și în contextul recomandărilor cu numerele 6 și 7 din Raportul misiunii de follow-up al auditului TI „Cum se asigură protecția datelor cu caracter personal în domeniul asistenței medicale primare, 
prelucrate în cadrul sistemelor informaționale automatizate?””, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.15 din 27.03.2019. 
183 Scrisorile ANAS nr.01/618 din 08.04.2021 și AGSSSÎ nr.01/576 din 01.07.2024. 
184 Art.7 alin.(6) lit.c) din Legea nr.467/2003. 
185 Hotărârea Guvernului nr. 1356 din 03.12.2008 „Cu privire la aprobarea Structurii Sistemului Informaţional Automatizat „Asistenţa Socială””, cu modificările ulterioare, în continuare – Hotărârea Guvernului 

nr.1356/2008. 
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31 Registrul mixt al angajaților Inspectoratului - -  

32 Registrul de evidență a dosarelor de cercetare a 

accidentelor de muncă 

- -  

SI 

nou 

Sistemului Informațional „Inspectoratul de Stat 

al Muncii” 

Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului 

Informațional „Inspectoratul de Stat al Muncii” și a Regulamentului privind modul de ținere 

a Registrului care formează Sistemul Informațional Inspectoratul de Stat al Muncii”186 

 

Potrivit informațiilor prezentate de ISM187, acesta nu dispune de registrul electronic al dosarelor de cercetare a accidentelor de muncă, dosarele fiind întocmite pe hârtie și 

păstrate în arhiva Inspectoratului împreună cu registrul de înregistrare a accidentelor comunicate. Totodată, în scopul elaborării unui Registru electronic al accidentelor de 

muncă, în anul 2021 entitatea a inițiat procesul de preavizare a Conceptului noului SIA, cu determinarea costului, sursei de finanțare și selectarea companiei pentru elaborarea 

softului respectiv. Ca urmare a examinărilor efectuate, auditul a constatat existența proiectului Hotărârii Guvernului aferente noului SI188, precum și informații potrivit cărora, 

crearea, implementarea și funcționarea SI ISM urma a fi asigurată de către Organizația Internațională a Muncii, iar întreținerea ulterioară a Sistemului - din contul și în limita 

mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat și altor mijloace. 

16 IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile/IMSP SDMC neimplementat 

33 Sistemul Informațional de Management și 

Evidență a Infecțiilor Transmisibile (SIME 

ITS) 

- -  

Examinând informațiile prezentate de IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă 189, precum și datele din Registrul de stat al actelor juridice al RM 

(legis.md), auditul nu a identificat informații referitoare la elaborarea și aprobarea actelor normative aferente SIME ITS. Totodată, s-a constatat că, prin Hotărârea 

Guvernului nr.885/2022 au fost aprobate Conceptul și Regulamentul aferente SI SBTESP, posesorul căruia a fost desemnat MS, iar deținător - ANSP. Analiza documentelor 

respective denotă că SI SBTESP asigură digitalizarea proceselor de colectare, analiză, interpretare şi diseminare sistematică şi continuă a datelor despre sănătate cu privire 

la bolile transmisibile şi evenimentele de sănătate publică, scopul general al Sistemului constând în îmbunătățirea procesului de monitorizare, evidență, de gestiune și de 

raportare a cazurilor cu privire la bolile transmisibile și evenimentele de sănătate publică. În aceeași ordine de idei, dat fiind că Conceptul SI SBTESP nu include prevederi 

aferente SIME ITS, după caz, prevederi privind migrarea datelor în noul Sistem, auditul evidențiază riscuri privind eficiența resurselor alocate acestora, precum și 

sustenabilității SI. Or, în cazul în care în documentația de achiziție aferentă noului SI (SI SBTESP) nu au fost incluse prevederi referitor la migrarea informațiilor relevante 

din SIME ITS, realizarea acțiunii respective va necesita resurse financiare suplimentare. 

Din discuțiile cu reprezentanții IMSP, SIME ITS este un sistem învechit și se preconizează ca informația din sistemul respectiv să fie transferată în SI SBTESP pentru 

care IMSP are calitatea de registrator/utilizator. Tergiversarea transferului informațiilor (informația despre HIV/SIDA și sifilis) din SIME ITS în SI SBTESP este cauzată de 

probleme ce țin de confidențialitatea acestora. Totodată, potrivit IMSP190, de la sfârșitul anului 2023, se implementează SI SBTESP, care treptat va înlocui SIME ITS. Până 

implementarea/dezvoltarea integrală a SI SBTESP în paralel IMSP utilizează SIME ITS pentru staticeni din cadrul instituției. 

17 Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) parțial 

implementat 

34 SIA Asigurarea Obligatorie de Asistență 

Medicală (SIA AOAM), versiunea actualizată 

Hotărârea Guvernului nr.575 din 

03.08.2022191   

 

-  

35 Web serviciu „Verificarea statutului de 

asigurat în cadrul AOAM” 

-  

36 SI Audit de codificare în sistemul DRG -  

 
186 https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/400_mmps.pdf 
187 Scrisoarea ISM nr.119 din 24.03.2021. 
188 https://ism.gov.md/ro/content/proiecte-de-acte-normative-0. https://www.contabilsef.md/si-ism-resursa-informationala-pentru-evidenta-accidentelor-de-munca/.  
189 În contextul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1094/2023, potrivit cărora IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” (persoană juridică absorbantă) se reorganizează prin fuziunea (absorbția) IMSP 

Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (persoană juridică absorbită). 
190 Scrisoarea IMSP SCBI nr. 453-d din 03.09.2024. 
191 Hotărârea Guvernului nr.575 din 03.08.2022 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional integrat Asigurarea obligatorie de asistență medicală”. 

https://ism.gov.md/ro/content/proiecte-de-acte-normative-0
https://www.contabilsef.md/si-ism-resursa-informationala-pentru-evidenta-accidentelor-de-munca/
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37 Sistemul Informațional de evidență a 

Serviciilor de înaltă performanță (SI SIP) 

-  

Ca urmare a analizelor efectuate, s-a constatat că, deși potrivit pct.3 din Hotărârea Guvernului nr.575/2022, înainte de punerea în exploatare a SII AOAM, CNAM va 

elabora și va prezenta Guvernului spre aprobare proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului resursei informaționale formate de Sistemul respectiv, un astfel de 

document nu a fost prezentat. Totodată, deși potrivit pct.11 din Concept, SII AOAM include 6 contururi informaționale192, în contextul informațiilor prezentate de CNAM193, 

s-a constatat că acesta include reglementări privind funcționarea a 5 SI deținute de Companie194. Auditul nu a identificat în Conceptul SII AOAM, referințe exprese la SI 

nominalizate, inclusiv la modul de interacțiune între acestea. De menționat că, prin Ordinul Directorului General al CNAM nr.384-A din 31.12.2020, a fost aprobat  

Regulamentul privind modalitatea de raportare și evidență a serviciilor medicale prin intermediul sistemului informațional „Raportarea și Evidența Serviciilor Medicale” – 

SIRSM, pentru celelalte 4 SI, nefiind aprobate Regulamentele aferente acestora. În aceeași ordine de idei, auditul denotă că, potrivit pct.12 din Anexa nr.1 a Hotărârii 

Guvernului nr.822/2020195, CNAM urma să asigure elaborarea și promovarea cadrului normativ care reglementează crearea și funcționarea resurselor și SI de stat din posesie, 

fiind indicate 6 SI196. Potrivit explicațiilor CNAM, la etapa efectuării misiunii, regulamentele erau în proces de elaborare, nefiind oferite detalii privind 

impedimentele/cauzele care au condiționat tergiversarea elaborării acestora.  

Adițional, drept urmare a analizelor efectuate în cadrul prezentei misiuni de follow-up, s-a constatat că Compania a fost desemnată în calitate de deținător pentru 4 

din cele 10 SI care formează Registrul medical, și anume: Sistemul Informațional Automatizat Asistența Medicală Spitalicească (SIA AMS) și Sistemul Informațional 

Automatizat de Asistență Medicală Primară (SIA AMP), Portalul certificatelor de concediu medical și SIA Registrul de screening cervical . Verificările efectuate nu au 

identificat documentele (Concept, Regulament) aprobate în modul stabilit de Guvern aferente celor 4 SI menționate, deținător al cărora a fost desemnată CNAM prin Hotărârea 

Guvernului nr.586/2017. Totodată, deși potrivit Hotărârii Guvernului nr.138/2019197, urmau a fi transmise, din administrarea MMPS198 în administrarea CNAM, SIA AMP 

și SIA AMS, la etapa efectuării misiunii, în evidența și gestiunea CNAM efectiv era doar SIA AMP.  

Potrivit argumentărilor CNAM199, responsabilitatea de asigurare a condițiilor juridice pentru crearea și ținerea SI/Registrului a fost atribuită MS în calitate de posesor 

al acestuia. CNAM asigură suportul utilizatorilor SIA AMP, Portalul certificatelor de concediu medical și la modul SIA „Registrul de creening cervical”. Totodată, CNAM 

contactează servicii de mentenanță pentru SIA AMP, însă este în imposibilitatea de a contracta serviciile de dezvoltarea și mentenanță pentru Portalul menționat deoarece 

nu deține acces la serverele și codul sursă aferente acestuia, Sistemul nefiind transmis efectiv de către MS în gestiunea CNAM.  

18 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului/MADRM, în prezent – Ministerul Mediului (MM), (Agenția de Mediu) parțial 

implementat 

38 SIA Registrul Emisiilor și al Transferului de 

Poluanți (RETP) (www.retp.gov.md ) 

Hotărârea Guvernului nr.373 din 24.04.2018200;  

Modificări: Hotărârea Guvernului nr.587 din 31.07.2020201; Hotărârea Guvernului nr.586 

din 21.08.2024202 

 

 
192 1. „Persoane asigurate”; 2. „Prestatori de servicii medicale”; 3. „Prestatori de servicii farmaceutice”; 4. „Administrare și gestionare fonduri”; 5. „Administrare și suport”; 6. „Rapoarte”. 
193 Tabelul nr.2 din Anexa la Scrisoarea CNAM nr.01-03/4349 din 17.06.2024. 
194 și anume: SIA Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală (vers. Actualizată), web serviciul „Verificarea statutului de asigurat în cadrul AOAM”, SI Evidența și raportarea serviciilor medicale în DRG; Program 

SIRSM și SI „e-Rețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate”. 
195 Hotărârea Guvernului nr.822 din 11.11.2020 „Cu privire la aprobarea acțiunilor necesare a fi întreprinse ca urmare a inventarierii resurselor și sistemelor informaționale de stat existente și a modificărilor ce se 

operează în unele hotărâriale Guvernului”. 
196 Registrul formularelor 1-16/d; Sistemul informațional „Evidența și raportarea serviciilor medicale în sistem DRG-online”; Sistemul informațional „Medicamente compensate”; Sistemul informațional „Înregistrarea 
la medicul de familie”; Sistemul informațional automatizat „Asigurarea obligatorie de asistență medicală”; Sistemul informațional „Achitarea serviciilor medicale”. 

 
198 Hotărârea Guvernului nr.148 din 25.08.2021 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății”. 
199 Scrisoarea CNAM nr.01-03/5235 din 28.08.2024.  
200 Hotărârea Guvernului nr.373 din 24.04.2018  „Cu privire la Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți”. 
201 Hotărârea Guvernului nr.587 din 31.07.2020 „Pentru aprobarea Regulamentului privind controlul emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea și din distribuția benzinei de la terminale la stațiile de 
alimentare cu produse petroliere”. 
202 Hotărârea Guvernului nr.586 din 21.08.2024  „Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului”. 
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39 Registrul produselor chimice plasate pe piața 

Republicii Moldova (REPC) 

Hotărârea Guvernului nr.535 din 

20.07.2020203; 

Modificări: Hotărârea Guvernului 

nr.587 din 31.07.2020; Hotărârea 

Guvernului nr.391 din 14.06.2023204 

- 

Analizând informațiile prezentate de MM205, s-a constatat că în evidența contabilă a acestuia sunt înregistrate 3 din 4 SI al căror posesor este Ministerul, care dețin Concepte 

aprobate în modul stabilit prin Hotărâre de Guvern și doar 2 din cele 4 SI dețin Regulamente aprobate în modul stabilit (SIA RETP și SI Platforma comună pentru Autorizarea 

de Mediu pentru Folosirea Apei). Auditul remarcă că, deși potrivit pct.6 din Hotărârea Guvernului nr.535/2020, MADRM „va elabora și va prezenta, în termen de 6 luni, 

spre aprobare Guvernului Regulamentul privind modul de ținere a REPC, la momentul efectuării misiunii, nu a fost identificat un astfel de document. La fel, nu a fost 

identificat Regulamentul pentru SI Managementul Deșeurilor (SIA MD) aprobat în modul stabilit de Guvern, deși acesta este funcțional și se utilizează încă din anul 2018.  

Mai mult decât atât, auditul constată că, deși pe parcursul anilor 2020-2024 au intervenit mai multe modificări, inclusiv în contextul reorganizărilor din administrația 

publică centrală, precum și utilizarea SIA GEAP în procesul de emitere a actelor permisive aferente autorizării de mediu pentru folosirea apei, nu au fost operate careva 

modificări în Hotărârile Guvernului prin care au fost aprobate Conceptele SI MD, SI RETP, SI REPC, după caz, abrogării  Hotărârii Guvernului nr.894 din 12.11.2013 prin 

care au fost aprobate Conceptul și Regulamentul Platformei comune pentru autorizarea de mediu pentru folosirea apei. Accesând  pagina web www.retp.gov.md  s-a constatat 

că aceasta nu este funcțională. Conform explicațiilor MM, urmare migrării de pe tenantul vechi pe tenantul nou SIA REPT (www.retp.gov.md) este funcțională, în măsura 

lucrărilor de dezvoltare și mentenanță efectuate. De menționat că, revizuirea documentelor nominalizate derivă și din necesitatea racordării prevederilor și excluderii 

neconcordanțelor între acestea. În context, se exemplifică că, potrivit pct.3 din Regulamentului cu privire la Registrul autorizațiilor de mediu pentru folosirea apei, Anexa 

nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.894/2013, posesorul, deținătorul și registratorul Registrului este instituţia competentă de eliberarea autorizațiilor de mediu pentru folosință 

specială a apei, care potrivit competențelor este AM, SI respectiv, care la momentul efectuării misiunii nu este utilizat în procesul emiterii actelor permisive specifice, era 

contabilizat la MM. 

19 Ministerul Finanțelor (MF) parțial 

implementat 

40 Sistemul Informațional de Management al 

Finanțelor Publice (SIMF) 

Hotărârea Guvernului nr.278 din 10.05.2023206    

41 Sistemul Informațional Registrul de Stat al 

achizițiilor publice „MTender” 

Hotărârea Guvernului nr.705 din 

11.07.2018207  

Hotărârea Guvernului nr.986 din 

10.10.2018208 

 

Potrivit Conceptului Sistemului informațional integrat al finanțelor publice209 (în continuare - SIIFP), Sistemul este compus din 17 contururi, iar potrivit pct.5 din 

Hotărârea Guvernului nr.278/2023,  MF este responsabil de asigurarea elaborării regulamentelor pentru fiecare resursă informațională din componența SIIFP210. 

Examinând Contractul încheiat în anul 2024 între MF și CTIF privind serviciile de administrare, mentenanță și suport aferente SIIFP211,  auditul a identificat că acesta 

include 31 de SI din gestiunea MF, din care sunt documentate cu Concept și Regulament doar 2 SI, și anume: SI Registrul de stat al achizițiilor publice (MTender), SI 

Registrul electronic al angajaților, în continuare SI REA, iar cu Concept doar 1 Sistem (SI Cabinetul electronic al autorității/instituției bugetare). Totodată, auditul denotă 

că, deși în perioada 2021-2024 (5 luni), au fost aplicate unele modificări prin 13 acte normative la Legea nr.131/2015212, elaborate și aprobate 3 Hotărâri Guvernului în 

 
203 Hotărârea Guvernului nr.535 din 20.07.2020 „Pentru aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informational automatizat Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova”. 
204 Hotărârea Guvernului nr.391 din 14.06.2023 „Cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică”. 
205 Scrisoarea MM nr.12/2-05/1746 din 24.06.2024. Hotărârea Guvernului nr.145 din 25.08.2021 „Cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Mediului”, cu modificările ulterioare. 
206 Hotărârea Guvernului nr.278 din 10.05.2023 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional integrat al finanțelor publice”. 
207 Hotărârea Guvernului nr.705 din 11.07.2018 „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (MTender)”. 
208 Hotărârea Guvernului nr.986 din 10.10.2018 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al 

achizițiilor publice” (MTender)”, în continuare - Hotărârea Guvernului nr.986 din 10.10.2018. 
209 Conceptul Sistemului informațional integrat al finanțelor publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.278 din 10.05.2023. 
210 Pct.5 din Hotărârea Guvernului nr.278 din 10.05.2023 „Cu privire la aprobarea conceptului Sistemului informațional integrat al finanțelor”. 
211 Contractul nr.070 din 12.04.2024 privind achiziționarea serviciilor informatice de administrare, mentenanță și suport a Sistemului Informațional Integrat al Finanțelor Publice al Ministerului Finanțelor, încheiat între 
MF și CTIF. 
212 Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. 

http://www.retp.gov.md/
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domeniul achizițiilor publice213, nu au fost operate careva modificări în Conceptul și Regulamentul SIA RAP (MTender). Mai mult, auditul nu a identificat Regulamentele 

pentru fiecare resursă informațională din componența SIIFP, inclusiv pentru SIMF, aprobate în modul stabilit. S-a constatat că, deși în anul 2021 a fost elaborat și expus 

pentru avizare publică proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional ”Contabilitate unică bugetară” SI CUB și a Regulamentului 

privind modul de utilizare a  Sistemului214, acesta nu a fost aprobat în modul stabilit. 

Potrivit argumentărilor MF215, Platforma pentru gestionarea asistenței externe – ca urmare executării Hotărârea Guvernului nr.888/2023, SI „Platforma pentru gestionarea 

asistenței externe” a fost transmisă CS, respectiv aceasta este responsabilă de elaborare cadrului normativ care reglementează crearea și funcționarea Platformei. La fel, MF 

a comunicat că este în proces de еlаbоrаrе а regulamentelor pentru fiесаrе resursă informațională din componența SIIFP. 

Cu referire la perfecționării/consolidării cadrului normativ pentru SIA RAP („MTender”), MF a comunicat că, în contextul deciziei privind dezvoltarea unui nou SI în 

domeniul achizițiilor, a fost elaborat și aprobat Ordinul nr.82/2022 „Cu privire la crearea Grupului consultativ privind Re-engineering-ul sistemului electronic de achiziții în 

conformitate cu reglementările naționale și europene”, cât și Planul de acțiuni privind Re-engineering-ul sistemului electronic de achiziții”. Totodată, au fost achiziționate 

servicii de elaborare a documentației tehnice (caietului de sarcini) necesare pentru un sistem informatic nou, cu recepția livrabilului. La data de 26 martie 2024 a fost lansat 

Fondul fiduciar multidonator „Moldova – Dezvoltare, Reziliență și Oportunități pentru Bunăstare” (M-GROW), gestionat de Banca Mondială, care va oferi un mecanism 

coordonat de finanțare și sprijin pentru Guvernul Republicii Moldova. Din cadrul acestui fond, pentru MF a fost aprobat grant în valoare de 4,3 mln USD pentru proiectul 

„Sprijinirea eficienței achizițiilor publice și valorii pentru bani în Moldova”. Componenta 1 a proiectului include „Redezvoltarea sistemului electronic de achiziții” în 

cadrul căreia se vor realiza următoarele activități: Mapping și re-engineering business proceselor și elaborarea documentației; Dezvoltarea sistemului de achiziții electronice. 

Reieșind din situația actuală, dezvoltarea actualului sistem de achiziții electronice și perfecționarea actelor normative, inclusiv taxele, devine desuet. 

20 Serviciul Fiscal de Stat  

 

 parțial 

implementat 

42 Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de 

Stat 

- Regulamentul privind organizarea, 

administrarea și funcționarea Sistemului 

Informațional al Serviciului Fiscal de Stat a 

fost aprobat prin Ordinul SFS nr.717 din 28 

decembrie 2018 

 

SI 

nou 

Ghișeul unic de raportare - Hotărârea Guvernului nr.848 din 

07.12.2022216 

 

              Analizând Registrul electronic de stat al actelor juridice ale Republicii Moldova, auditul nu a identificat existența Conceptului sau Regulamentului  Sistemului 

Informațional al Serviciului Fiscal de Stat (în continuare - SISFS), aprobate în modul stabilit. Drept urmare a examinării Contractului privind achiziționarea serviciilor TI  

din anul 2024, încheiat între CTIF și SFS, auditul a constatat că SISFS include 24 SIA. Totodată, din informațiile prezentate de SFS217, auditul a identificat în total 53 de 

SIA/Subsisteme/Paginile web (portaluri) implementate de Serviciu. S-a constatat că, prin ordinele conducerii SFS, au fost aprobate regulamentele pentru 7 SI218 care 

reglementează unele procese, însă  acestea nu cuprind prevederi aferente unui regulament al resursei informaționale/registru de stat, și anume:  drepturile și obligațiile 

subiecților raporturilor juridice aferente creării și ținerii resursei informaționale; modalitatea de ținere a resursei informaționale; procedura de înregistrare, modificare, 

completare și radiere a datelor; procedura de interacțiune cu furnizorii de date, măsuri privind asigurarea securității resursei informaționale. 

 
213 Hotărârea Guvernului nr. 870 din 14.12.2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică; 

Hotărârea Guvernului nr. 10 din 20.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice; 
Hotărârea Guvernului nr. 778 din 28.10.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice. 
214 https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/158.pdf 
215 Scrisoarea MF nr. 05-10/123 din 19.09.2024. 
216 Hotărârea Guvernului nr.848 din 07.12.2022 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de funcționare și utilizare a Ghișeului unic de raportare”. 
217 Scrisoarea SFS nr.26-07/2-09/103822 din 14.06.2024, inclusiv Anexa nr.2 la aceasta. 
2181. Ordinul SFS nr.12 din 14.01.2020 „Privind aprobarea formularului şi a modului de completare a Declarației privind taxa pe valoarea adăugată pentru subiecții impozabili indicați la аrt.94 lit.d) din Codul fiscal”; 
2. Ordinul IFPS nr. 400 din 14.03.2014 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența obligațiilor față de buget”; 3.Ordinul SFS nr.13 din 04.04.2017 „Cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de 

documente primare cu regim special”; 4. Ordinul SFS nr.582 din 24.11.2020 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de expediere și recepționare a documentelor prin sistemul informațional automatizat de 

creare și circulație a documentelor electronice”; 5.Ordinul SFS nr.427 din 21.08.2018 „Cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art.92 și 
art.226 (11) din Codul fiscal”; 6. Ordinul SFS nr. 13 din 04.04.2017 cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special; 7. Ordinul SFS nr. 125 din 24.02.2020 cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice prin intermediul SIA "Cabinetul personal al contribuabilului". 
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 Din lista SI incluse în SISFS, auditul a identificat doar pentru un SI aprobat în modul stabilit, prin Hotărârea Guvernului nr.848/2022, Regulamentul privind modul 

de funcționare și utilizare a Ghișeului unic de raportare, iar SI „Monitorizarea electronică a vânzărilor” dispune de Concept aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.55/2020219.  

Potrivit SFS220, lipsa documentării sistemelor și resurselor informaționale de stat (Conceptul, Regulamentul) gestionate de SFS este argumentată prin faptul că art. 

76 (1) al Legii nr.467/2003, cu privire la obligativitatea de documentare a sistemelor și resurselor informaționale de stat a fost introdus prin Legea nr.135 din 16.07.2020,  

astfel, retroactiv, nefiind posibilă aplicată prevederea pentru SI implementate până la data intrării în vigoare a modificărilor operate. Totodată, Serviciul informat că aplică 

prevederea respectivă la implementarea unor noi SI și, suplimentar, completează Registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat (în continuare – RRSIS), în 

conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.153/2021. 

 Totuși, auditul atrage atenția asupra faptului că, reglementarea privind obligativitatea necesității Conceptului unui SIA, precum și regulamentului resursei 

informaționale/registrului de stat sunt în vigoare din 01.07.2006,221, respectiv 2007222, aspecte elucidate și de auditul precedent. Mai mult de atât, prin scrisorile remise de 

SFS223 în adresa Curții de Conturi, Serviciul a informat despre inițierea elaborării Conceptului aferent implementării SISFS, precum și  perfecționării cadrului normativ 

pentru SI deținute de instituție, acțiunea respectivă fiind inclusă atât în Planul de acțiuni al Ministerului Finanțelor pentru anul 2021 cât și în Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2020- 2023. 

21 Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești (AAIJ) Parțial 

implementat 
43 Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor, 

versiunea 5.0 (PIGD) 

Hotărârea Guvernului nr.593 din 24.07.2017224  Hotărârea Guvernului nr.794 din 01.08.2018225  

44 Portalul Național al Instanțelor Judecătorești (PNIJ), 

versiunea nouă 

45 Soluția informatică a ședințelor de judecată (SIaS) 

             În urma analizelor efectuate, auditul denotă că, potrivit datelor din evidența contabilă conform situației din 31.05.2024, în gestiunea Agenției din 27.12.2023 este 

luat în evidență SIA JUSTAT, disponibil online, care include tablouri de bord cu date statistice, indicatori-cheie de performanță (ICP) judecătorească și alte informații utile 

pentru evaluarea rezultatelor activității instanțelor judecătorești din Republica Moldova. De asemenea, Soluția ”Imperva V2500”, destinată pentru securitatea aplicațiilor și 

a datelor, a fost înregistrată în evidența contabilă a instituției la 01.11.2019. Potrivit Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr.371/32 din 22.12.2020, începând cu 

data de 01.01.2021, instanțele judecătorești naționale utilizează Modulul de Raportare Statistică Electronică, parte integrată a PIGD. 

 Reieșind din cele expuse, auditul menționează că componența Sistemului informațional judiciar (SIJ) formează o altă structură și, deși în perioada evaluată  în SIJ 

au fost realizate unele dezvoltări, nu au fost operate modificările corespunzătoare în documentele aferente Sistemului (Concept și Regulament).  

Potrivit argumentărilor AAIJ226, prin Hotărârea CSM nr.595/38 din 29.12.2023, a fost extinsă pilotarea SIJ până în decembrie 2024. La demersul Proiectului „Instanțe 

Judecătorești Model”, prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 463/23 din 18 octombrie 2023 a fost instituit Grupul de lucru pentru întreprinderea activităților 

de îmbunătățire SIJ. În cadrul ședințelor Grupului de lucru actorii implicați au identificat peste 102 propuneri de dezvoltare/ modificare SIJ, acestea fiind prioritate în 

dependență de necesitate și impact asupra activității Sistemului. în cadrul ședințelor organizate în cadrul Proiectului menționat, se va acorda suport în vederea adaptării și 

dezvoltării mai multor necesități de dezvoltare SIJ, acestea fiind incluse în Iterația nr. 10, timpul estimat pentru executarea tuturor lucrărilor de dezvoltare fiind preconizat 

pentru noiembrie 2025. Astfel, ca urmare a procesului de dezvoltare continuă a PIGD, fiind în desfășurare adaptări noi, Agenția intenționează să intervină cu propuneri de 

modificare a actelor normative relevante, toate împreună, timpul estimat pentru înaintarea propunerilor fiind decembrie 2025. Complementar, pe parcursului perioadei august 

2022 – februarie 2024 a fost supus dezvoltării continue, ca urmare a necesităților, inclusiv de modificare a legislației, fiind primită la balanță versiunea 5.1. În total au fost 

efectuate 42 de modificări. Ulterior, prin scrisoarea nr.01.1/571 din 18.08.2023, AAIJ a prezentat MJ propunerea de a include în conceptul și regulamentul SIJ a 

componentei SIA JUSTAT. 

 
219 Hotărârea Guvernului nr.55 din 05.02.2020 „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al sistemului informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor””. 
220 Scrisoarea SFS nr.26-07/2-09/153903 din 12.09.2024. 
221 Art.22 alin.(1) din Legea nr.467/2003; Ordinul MDI nr.78 din 01.06.2006 „Cu privire la aprobarea reglementării tehnice Procesele ciclului de viață al software-ului. RT38370636-002:2006”. 
222 Art.16, alin.1 și alin.3 din Legea nr.71 din 22.03.2007, cu modificările ulterioare. 
223 Scrisoarea SFS nr.26-07/2-13/109878 din 06.10.2021, Scrisoarea SFS nr.26-07/2- 13/36791 din 02.04.2021. 
224 Hotărârea Guvernului nr.593 din 24.07.2017 „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional judiciar”. 
225 Hotărârea Guvernului nr.794 din 01.08.2018  „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional judiciar”. 
226 Scrisoarea AAIJ parvenită prin poșta electronică din 17.07.2024. 
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22 Biroul Național de Statistică (BNS) parțial 

implementat 

46 Sistemul de evidență a datelor colectate în cadrul 

cercetărilor statistice 

 

Hotărârea Guvernului nr.856 din 21.09.2010227  

-  

47 Sistemul Informațional nou de preluare, verificare, 

validare, prelucrare, centralizare și extragere a 

datelor statistice privind comerțul exterior de 

mărfuri, Platforma UNA.md 

-  

48 Sistemul Informațional Automatizat „Cercetare 

integrată statistică” (CIS) 

-  

49 Sistemul de procesare și gestionare a datelor 

cercetărilor statistice selective ale activității agricole 

a micilor producători agricoli 

-  

50 Sistemul Informațional Automatizat „Indicii 

producției industriale” 

-  

51 Indicele prețurilor de consum (IPC) -  

52 Ancheta structurală anuală (ASA) -  

53 Baza de date privind evidența evenimentelor 

demografice 

-  

54 Aplicația web „Recensământ” -  

SI 

noi 

Sistemul  Informațional Statistici Demografice și 

Sociale (SDS) 

Hotărârea Guvernului nr.604 din 24.08.2022228  Hotărârea Guvernului nr.38 din 17.01.2024229  

Sistemul Informațional Depozitar public al situaților 

financiare 

Hotărârea Guvernului nr.590 din 10.08.2022230  Hotărârea Guvernului nr.980 din 06.12.2023231   

Analizând actele normative publicate în Registrul de stat al actelor juridice232, auditul nu a identificat concepte și regulamente ale SI evidențiate de auditul precedent. Potrivit 

explicațiilor BNS233, SI departamentale ale BNS elucidate de auditul precedent sunt reglementate prin Conceptul tehnic al SIA BNS, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.856/2010. Drept urmare a examinării Conceptului tehnic nominalizat, s-a constatat că acesta nu a fost actualizat din anul 2017, deși unele SI/aplicații au fost elaborate 

ulterior. Mai mult, Conceptul nu specifică administratorul SI, precum și subsistemele/resursele componente ale SIA BNS, nefiind racordat cerințelor politicilor de e-

Guvernare. Totodată, în contextul registrelor/resurselor create în cadrul subsistemelor/SIA menționate, auditul nu a identificat regulamentele și instrucțiunile aferente acestora 

potrivit cadrului normativ în domeniul TIC. De menționat că, pentru SI elaborate și implementate în perioada 2021-2024 (5 luni), BNS a asigurat documentarea acestora în 

modul stabilit (concept și regulament). 

Concluzie: 

Din totalul de 54 de SI identificate de auditul precedent, deținute de 22 de autorități și instituții publice: au fost aplicate  modificările 

relevante în 10 concepte și 8 regulamente aferente acestora; au fost elaborate și aprobate în modul stabilit 7 concepte și 6 regulamente 

pentru SI identificate de auditul precedent; au fost elaborate proiecte ale Hotărârilor Guvernului pentru 4 concepte și 4 regulamente 

aferente SI; au fost elaborate și aprobate 18 concepte și 16 regulamente pentru SI noi implementate.

 
227 Hotărârea Guvernului nr.856 din 21.09.2010 „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al sistemului informațional automatizat al Biroului Naţional de Statistică”, cu modificările ulterioare. 
228 Hotărârea Guvernului nr.604 din 24.08.2022 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional Statistici demografice și sociale”. 
229 Hotărârea Guvernului nr.38 din 17.01.2024  „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional Statistici demografice și sociale”. 
230 Hotărârea Guvernului nr.590 din 10.08.2022 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional Depozitarul public al situațiilor financiare”. 
231 Hotărârea Guvernului nr.980 din 06.12.2023 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional Depozitarul public al situațiilor financiare”. 
232 https://www.legis.md/#.  
233 Scrisoarea BNS nr.24-01/21 din 05.08.2024. 

https://www.legis.md/
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Anexa nr.4 

Informația sintetizată privind implementarea recomandării nr.3 din Raportul auditului precedent 
Nr. 

d/o 

Instituții/ Resurse informaționale Costul inițial 

mii lei 

Valoarea la 01.06.2024 

mii lei 

Nivelul de 

implementare  

1 Consiliul Concurenței   implementat 

1 SI Registrul Ajutoratelor de Stat (RSA) 691,6 691,6  

2 Comisia Electorală Centrală   implementat 

2 Registrul de Stat al Alegătorilor (SIA „Alegeri”) 10 094,5 10 094,5  

3 Documentarea (SIA „Alegeri”) 

4 Liste.cec.md (SIA „Alegeri”) 

5 https://www.voteaza.md/ 92,3 92,3 

Potrivit informației contabile234, în evidența CEC se regăsește SIA „Alegeri”, care include și modulul Documentarea, în sumă totală de 10,2 mil lei. Urmare a 

analizelor efectuate, auditul a constatat că în evidența contabilă a CEC, conform situației din 01.06.2024, se regăsesc 2 soluții informatice (alegător.md și old.cec.md) care 

deși au fost contabilizate, nu au fost cuantificate, nefiind specificată valoarea acestora. În același ordine de idei,  sit-ul http://liste.cec.md/, menționat de auditul precedent, 

nu se regăsește la evidența contabilă a CEC, iar SI „Controlul financiar”, deși potrivit Conceptului Sistemului este unul din blocuri SIASA, a fost  luat la evidența contabilă 

a instituției ca un SI separat (în cantitate de 2 unități) în sumă de 4,7 mil lei. De asemenea, potrivit datelor contabile, CEC deține și situl Diaspora.votează.md (site) în 

valoare de 78,7 mii lei, auditul nedispunând de probe suficiente care să ateste funcționalitate acestuia, precum și nivelul de documentare. 

În rezultatul analizei planurilor de achiziții în perioada 2021-2024235 efectuate, auditul a identificat că pentru anul 2023 au fost planificată achiziția privind 

elaborarea și pilotarea SI de vot prin internet e-Voting în valoare de 7,0 mil lei, iar pentru anul 2024 achiziția privind elaborarea și pilotarea metodelor alternative de vot 

în valoare de 8,0 mil lei. Totodată, auditul a constatat că prin Hotărârea CEC nr.572 din 27.06.2022236 a fost aprobat Conceptul Sistemului de vot prin internet e-Votare, 

deși auditul nu a identificat contabilizarea unor cheltuieli privind implementarea SI e-Voting. 

Potrivit explicațiilor CEC, în anul 2023, eforturile instituției au fost concentrate pe organizarea și buna desfășurare a alegerilor locale generale care au avut loc 

în toamna anului 2023 și din cauza complexității acțiunilor prevăzute în Conceptul Sistemului menționat nu s-a reușit demararea unor acțiuni prevăzute în planul pentru 

implementare. În acest sens, prin scrisoarea nr. CEC-8/2467 din 17 iulie 2023 au fost înaintate propunerile de modificare a alocațiilor bugetare aprobate, ulterior a fost 

rectificat bugetul instituției și a fost restituită la bugetul de stat suma de 7,00 mil. lei, sumă aprobată pentru implementarea sistemului SI e-Voting. Ulterior, nu s-a dat 

curs demarării procedurii de achiziție în vederea elaborării sistemului respectiv, pe motiv că a fost luată decizia de dezvoltare a unei noi metode alternative de vot – votul 

prin corespondență. În legătură cu aceasta, pentru autoritatea electorală au fost stabilite sarcini de implementare a votului prin corespondență, ce presupune dezvoltarea 

unui Sistem dedicat în acest sens.  

3 Agenția de Investiții   implementat 

6 Sistemul informațional pentru interacțiunea cu investitorii CRM 701,1 701,1  

7 Platforma TI a Proiectului transfrontalier WINET 1960,5 1960,5  

În urma verificărilor efectuate auditul a identificat că, potrivit Registrului activelor nemateriale237, în evidența contabilă a Agenției de Investiții se regăsesc 

sistemele nominalizate de auditul precedent al Curții, precum și platforma www.Stephetnth, în sumă totală de 2 823,6 mii lei. 

Totodată, auditul denotă că, deși Platforma IT WINET, în valoare de 1 960,5 mii lei, a contabilizată și dată în exploatare la data de 06.09.2020, nu a fost aplicată 

uzura pentru perioada 2021-2023. Situație similară se constată și în cazul platformei www.Stephetnth, în valoare de 162,0 mii lei, dată în exploatare la data de 17.03.2020. 

Acest fapt denotă nevalorificarea/neutilizarea SI respective, diminuând și eficiența resurselor alocate. De menționat că, potrivit Normelor metodologice aprobate de MF238, 

amortizarea activelor nemateriale se calculează pe parcursul lunii decembrie pentru lunile anului de gestiune următoare lunii recepției lucrărilor, dării în folosință sau 

 
234 Sinteza analitică a contului 317 Active nemateriale la situație din 01.06.2024 prezentat prin Scrisoare de răspuns nr.CEC-8/5206 din 14.06.2024 la .demersul echipei de audit... 
235 https://185.108.181.107/public/index.php/ro/planuri-anuale-de-achizitii-3205.html#tab98451. 
236 https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-conceptului-sistemului-de-vot-prin-internet-2751_102035.html. 
237 Registrul active nemateriale la situația din 01.06.2024 prezentat de Agenția de Investiții la solicitarea auditului. 
238 Pct.1.4.7. din Normele metodologice privind evidența contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar aprobate prin Ordinul MF nr.216 din 28.12.2015, cu modificările ulterioare. 

http://liste.cec.md/
http://www.stephetnth/
http://www.stephetnth/
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punerii în funcțiune a acestora. Or, necalcularea în modul stabilit a amortizării SI nominalizate denotă riscul că acestea efectiv nu sunt utilizate, date în exploatare, precum 

și privind corectitudinea evidenței contabile și a raportării financiare. De asemenea, din informații analizate auditul a identificat că, deși în evidența contabilă a Agenției 

există SIA Soft-Contabil în valoare de 27, 0 mii lei dat în exploatare începând cu data de 02.10.2018, acesta nu este utilizat de instituție. 

Potrivit explicațiilor AI 239, Baza de date SIA Soft-contabil nu a fost casată deoarece valoarea ei uzuală a întins limita la data de 31.12.2023, respectiv v-a fi casată pe 

parcursul anului 2024. 

4 Agenția Proprietății Publice   implementat 

8 Registrul intern al proiectelor Parteneriat public-privat și concesiuni - -  

9 Registrul patrimoniului public 957,6 957,6  

Potrivit informației privind active nemateriale240, în evidența contabilă a APP se regăsesc SIA „Registrului Patrimoniului Public”, SI Administrarea 

Patrimoniului Agricol de Stat în sumă totală de 1 147,6 mii lei.Totodată, auditul denotă că, SI Administrarea Patrimoniului Agricol de Stat, în valoare de 190,0 mii lei 

dar nu este utilizat de Agenția. De asemenea, din informații analizate auditul nu a identificat în evidența contabilă a Agenției valoarea Registrul intern al proiectelor 

Parteneriat public-privat și concesiuni, Registrului Patrimoniului Public și Administrării Proprietății de Stat (în continuare – SI RPPAPS), deși potrivit procedurii 

de achiziție241  a fost a încheiat Contractul din 20.04.2021 între Agenția și Ghesar SRL în suma de 922,8 mii lei privind elaborarea SIA „Registrul Patrimoniului Public”, 

iar  conform Caietului de sarcini  elaborarea și testarea Registrului urma va fi efectuată în 7,5 luni. Mai mult de atât analizând Planurile de achiziții publice plasate pe 

pagina oficială a Agenției242, auditul a identificat că au fost planificate achiziții privind mentenanța/dezvoltarea SIA Registrul Patrimoniului Public.  

Potrivit argumentările APP243,  SIA Registrul Patrimoniului Public a fost lansat în producție la începutul anului 2022 și pe parcursul anului respectiv 

dezvoltatorul (SRL ”Ghesar”) a oferit garanție și suport tehnic gratuit, conform Caietului de sarcini din 03.03.2021. În anul 2023, APP a contractat servicii de mentenanță 

preventivă (de avertizare) și de corecție în sumă de 541,1 mii lei fără TVA, fiind încheiat Contractul nr.27 de prestare a serviciilor din 02.08.2023. Referitor la SI RPPAPS, 

comunicăm că finanțarea achiziției, precum și mentenanța corectivă, adaptivă și preventivă pe parcursul primilor 3 ani de funcționare a SI, vor fi acoperite din contul 

mijloacelor financiare oferite de Fundația Soros 4 în cadrul proiectului „Creșterea eficienței sectorului Întreprinderilor cu capital de stat – etapa 4”, contract de grant nr. 

G15235 din 23.12.2022, dintre Fundația Soros Moldova și Asociația Obștească „Centrul Analitic Independent Expert-Grup”. Achiziția serviciului se desfășoară prin 

licitație publică, organizată de către ExpertGrup în strictă conformitate cu procedurile de licitație prevăzute în Manualul de achiziții bunuri, lucrări și servicii al Fundației 

Soros Moldova, În componența grupului de lucru pentru achiziția serviciilor de dezvoltare a SI RPPAPS este inclus și un reprezentant al AGE Electronică.  

La momentul desfășurării misiunii, era în desfășurare licitația, obiectul achiziției fiind ”Selectarea unei persoane juridice sau a unei asocieri de persoane juridice 

care va elabora SI RPPAPS. Prin urmare Sistemul respectiv va fi luat la evidența contabilă a Agenției după elaborarea acestuia și transmiterea în posesia APP prin act de 

predare-primire. SI Administrarea Patrimoniului Agricol de Stat va fi posibil de casat după luarea la evidență a noului Sistem menționat anterior, care va îngloba și 

funcționalitățile SI Administrarea Patrimoniului Agricol de Stat. 

5 Agenția Relații Funciare și Cadastru    implementat 

10 SI Registrul Solurilor RM 498,6 498,6  

11 SIA Registrul unităților administrativ-teritoriale și al adreselor (SI 

RSUATA) 

- -  

12 SIA Geoportal INDS http://www.geoportalinds.gov.md/ 3032,2 3032,2  

13 SIA Fondul național de date geospațiale ARFC http://geoportal.md/ - -  

14 SIA MOLDPOS http://moldpos.md/ - -  

15 SIA Moldova-map https://moldova-map.md/ 1681,5 1681,5  

           Analizând informațiile prezentate de AGCC244, auditul relevă că, la situația din 01.06.2024, în evidența contabilă a instituției, ca active nemateriale, erau înregistrate 

5 SI în valoare totală de 6 613,0 mii lei, inclusiv SIRSRM. De menționat că, potrivit Agenției, în contextul modificărilor operate în cadrul normativ prin Hotărârea 

 
239 Scrisoare AI nr. 309-21 din 24.07.2024. 
240 Inform active nemateriale la situația din 01.06.2024 prezentat de Agenția Proprietății Publice la solicitarea auditului. 
241 ocds-b3wdp1-MD-1615893721258. 
242 https://app.gov.md/achizitii-publice/#planuriAchizitii. 
243 Scrisoare APP nr.06-02-4970 din 30.07.2024. 
244 Scrisoarea AGCC nr.36/01-08/729 din 11.06.2024. 
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Guvernului nr.959/2023, aceasta  este în proces de transmitere a SIRSM către MAIA. În aceeași ordine de idei, s-a constatat că SIA Fondul național de date geospațiale 

ARFC http://geoportal.md nu se regăsește în evidența contabilă, iar SI MOLDPOS este contabilizat la mijloace fixe, alte 2 SI (SI RUATA și SI CBI) sunt transmise în 

gestiunea Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile (IP CBI), fondator a căreia este AGCC. 

Potrivit explicațiilor AGCC245, conform ordinului CS nr.18 din 27 aprilie 2022 cu privire la transmiterea unor bunuri proprietate publică a statului de către Cancelaria de 

Stat a fost întocmit Act de transmitere a terenului, mijloacelor fixe și altor active proprietate publică care din motive necunoscute nu a fost semnat de către ASP. Totodată, 

la sfârșitul lunii iulie 2024 a fost inițiat procesul de transmitere a SIA RSUATA și SI CBI – din gestiunea IP CBI către AGCC. Referitor la SIA Fondul național de date 

geospațiale ARFC http://geoportal.md/, Agenția a comunicat că Compania VEC SRL a transmis gratuit AGCC licența a softului Giscuit pentru testarea și publicarea bazei 

de date http://geoportal.md/. Sistemul nu poate fi luat la evidența contabilă a Agenției deoarece nu a fost transmis oficial în folosință dar numai cu scop de testare. Până 

la sfârșitul anului 2024 se planifică finalizarea procesului de testare și închiderea totală a sistemului http://geoportal.md. În baza Aсtului de transmitere a terenului, 

mijloacelor fixe şi altor active proprietate publică nr.1 din 22 aprilie 2024 (se anexează), a fost efectuată transmiterea cu titlu gratuit Sistemul Informațional „Registrul 

Solurilor Republicii Moldova” din administrarea (din proprietatea) AGCC în administrarea și posesia (în proprietatea) MAIA, care este succesorul de drept. 

6 Agenția de Guvernare Electronică   implementat 

16 Sistemul informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor 

permisive (SIA GEAP) 

16671,6 19240,2  

7 Ministerul Economiei și Infrastructurii  implementat 

17 Sistemul Informațional de evidență a vinietelor (e-Vinieta) 2882,7 3399,9  

8 Agenția Națională Transport Auto   parțial implementat 

18 SIA e-Autorizație transport (versiunea nouă) 2240,9 4481,8  

19 SIA AUTOTEST 60,0 60,0  

20 ANTA-BD (FOXPRO) - -  

21 AMIR - -  

22 SI de gestionare a documentelor interne - anta.doc - -  

23 SI anta.ccp - -  

Analizând informațiile prezentate de ANTA, auditul a constatat  că în anul 2021 Agenția a efectuat cheltuieli în suma de163,9 mii lei pentru dezvoltarea SIA e-

Autorizație transport (versiunea veche), deși în proces de implementarea era versiunea nouă a SIA e-Autorizații transport. Mai mult decât atât, în anul 2023, au fost efectuate 

dezvoltări în nou SIA în valoare de 222,0 mii lei. În rezultatul analizelor efectuate, auditul a identificat că, potrivit informației contabile246, la evidența Agenției sunt 

reflectate doar 2 din cele 6 SI identificate în auditul precedent, și anume: SIA e-Autorizație transport (versiunea nouă) în valoare de 4 481,8 mii lei și SIA AUTOTEST în 

valoare de 60,0 mii lei. Totodată, auditul menționează că din cele 4 SI ne luate la evidența contabilă a instituției, potrivit informației prezentate247, SI de gestionare a 

documentelor interne - anta.doc nu este utilizat, ANTA-BD (FOXPRO) și AMIR sunt utilizate parțial, iar SI ANTA.ccp este utilizat. 

De asemenea, s-a constatat că, în evidența contabilă a ANTA se regăsește și Sistemul de programare online a punctelor de trecere a frontierei de stat (SIPEF), în 

valoare de 179,0 mii lei. În aceeași ordine de idei, auditul denotă că, deși potrivit datelor contabile și informațiilor prezentate de Agenție, SI GIS-GEO ANTA este 

înregistrat ca activ nematerial, cu valoarea inițială de 274,1 mii lei, pe parcursul anului 2023 fiind efectuate dezvoltări aferente Sistemului în valoare de 354,6 mii lei, la 

etapa desfășurării misiunii acesta era în proces de elaborare. 

Potrivit explicațiilor ANTA, Sistemele ANTA-BD și ANTA.ccp au fost dezvoltate de angajații Agenției, în cadrul orelor de muncă, fără ca să fie atrase careva 

fonduri suplimentare din bugetul de stat. Salariații secției tehnologii informaționale, pe lângă activitățile de bază, au programat și au implementat sistemele respective în 

cadrul orelor de muncă fără ca să fie dedicat timp separat pentru aceste activități. Astfel, este practic imposibil de evaluat costul și de luat la evidența contabilă aceste 2 

Sisteme. Totodată, ANTA-BD este utilizată tot mai puțin și urmează să fie stopată utilizarea în viitorul apropiat. În această ordine de idei, pentru a nu crea situații privind 

înregistrarea în evidența contabilă a unui sistem neutilizat, acesta nu a fost pus la evidență. Situație similară este cu sistemul AMIR – termenul pentru punere în funcțiune 

a Registrului Rutelor, care va conține exact funcționalitățile din AMIR, este septembrie 2024. Cât ține de sistemul ANTA.ccp, pe parcursul anului 2024, au fost organizate 

 
245 Scrisoare ARFC nr.36/01-06/983 din 02.08.2024. 
246 Registrul evidenței mișcărilor bunurilor materiale pe 317 la situație din 01.06.2024 prezentat prin Scrisoare de răspuns nr.03/1-1-3667 din 11.06.2024 la demersul echipei de audit. 
247 Tabelul nr.2 din Scrisoare de răspuns nr.03/1-1-3667 din 11.06.2024. 

http://geoportal.md/
http://geoportal.md/
http://geoportal.md/
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ședințe de efectuare preliminară a analizei de business a proceselor din acest sistem, cu scopul de a le integra în SIA e-Autorizație transport. În limita bugetelor alocate, pe 

parcursul anului 2025 este planificată dezvoltarea și implementarea respectivă. 

În aceeași ordine de idei, potrivit ANTA
248

, SIA e-Autorizație transport, versiunea 2, a fost lansată în producție la finele lunii mai al anului 2022. Până la această 

dată, Sistemul nu era funcțional și era în dezvoltare. Respectiv, pentru ajustarea modulului de concurs al autorizațiilor multilaterale CEMT, au fost necesare dezvoltări 

suplimentare care au generat costuri. Chiar și nefiind utilizată, conține date și informații cu privire la concursurile CEMT organizate anterior și având o valoare (restantă) 

a fost păstrată pentru un termen de 3 ani. 

9 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării/ Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Culturii parțial implementat 

24 Sistemul Informațional Registrul Patrimoniul Cultural Imobil - -  

25 Sistemul Informațional Management în educație pentru ÎPT (SIME 

VET) 

3 143,9 3 143,9  

Conform informațiilor prezentate de MEC249, SI ,,Registrul patrimoniului cultural imobil/imaterial”, nu se află la evidența și în gestiunea Ministerului, iar Sistemul 

Informațional Management în Educație pentru Învățământul Profesional Tehnic (SIME VET) este înregistrat la evidența și în gestiunea CTICE, desemnat deținător al SIME 

și SIME VET conform Conceptului și Regulamentului acestuia, fapt confirmat documentar și de instituția respectivă. Totodată, s-a constatat că în evidența contabilă a 

CTICE au fost luate ca active nemateriale distincte și SIME (modernizat), cu valoarea de 5 346,1 mii lei, precum și alte 2 module ale SIME (modulul Catalogul electronic 

– 747,7 mii lei și modulul e-Admitere IPT – 552,1 mii lei). În aceeași ordine de idei, auditul denotă că, la evidența contabilă a CTICE, nominalizat în calitate de deținător, 

a fost înregistrat și SI RUICVF cu valoarea inițială de 2 658,3 mii lei. De menționat că, potrivit subpct.3.3.44 din Normele metodologice privind evidența contabilă şi 

raportarea financiară în sistemul bugetar, SI sunt înregistrate în evidenţa contabilă a posesorului, iar utilizatorii şi deținătorii sistemelor informaționale vor înregistra 

licenţele de utilizare”. Conform informațiilor prezentate de MC250 prin Sistemul Informațional ,,Registrul patrimoniului cultural imobil/imaterial”, în urma divizării 

Ministerului Culturii de MECC nu а fost transmis la evidența MC. 

10 Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație implementat 

26 Sistemul Informațional de Personalizare a Actelor de Studii (SIPAS) 696,0 696,0 

 

 

11 Ministerul Afacerilor Interne   implementat 

27 Sistemul Informațional de management al resurselor din domeniul 

afacerilor interne (SIA „Colaborator”) 

244,3 244,3  

SI 

nou 

Pagina web oficiala a MAI         70,2 70,2  

Pagina web oficiala a Centrului de Justiție Familială 60,0 60,0  

SIA e-Cancelaria   40,0 40,0  

SI departamental „Evidența semnalărilor și evenimentelor 

de ordine publică” 

14 348,0 14 348,0  

E-dosar (penal si contravențional) 2037,3 2037,3  

SIA unic e-Management/e-Cancelaria 177,0 177,0  

Auditul denotă că, deși potrivit cadrului normativ, MAI este posesor al mai multor SI din domeniul afacerilor interne, printre care și SIA RSA; SI e-Dosar; SI 

RERU; Sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții (SIA ECCPC); SI 

„Registrul dactiloscopic”251 (SI AFIS);  SI „Registrul de stat al datelor genetice”252, SI „Evidența semnalărilor și evenimentelor de ordine publică” (SI WFMS); SIA REC, 

etc.), acestea nu se regăsesc în evidența contabilă a Ministerului. De menționat că unele dintre SI enunțate (SI e-Dosar, SIA ECCPC, SI AFIS, SI WFMS) sunt contabilizate 

la STI a MAI, în calitate de deținător al acestora, iar SI RERU, care, din informațiile analizate a fost elaborat și la momentul efectuării misiunii se utiliza, nu se regăsește 

 
248 Scrisoare ANTA parvenit pe poșta electronică 04.08.2024. 
249 Scrisoarea MEC nr.09-09/4235 din 03.07.2024. 
250 Scrisoarea MC nr.08/2-09/2018 din 26.06.2024. 
251 Hotărârea Guvernului nr.565 din 21.05.2007 „Cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informational automatizat “Registrul dactiloscopic”, cu modificările ulterioare. 
252 Hotărârea Guvernului nr.821 din 27.10.2023 „Pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul de stat al datelor genetice” și a Regulamentului privind modalitatea de ținere a Registrului de stat al 

datelor genetice”. 
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în evidența contabilă nici a posesorului (MAI) nici a deținătorului acestuia (STI a MAI). În același context, auditul constată că în evidența contabilă a MAI nu se regăsește 

nici SIA 112, deși începând cu 01.01.2024253, MAI exercită calitatea de fondator al Serviciului 112, precum și posesor al SIA respectiv.  

12 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, instituțiile medicale deținătoare a SIA AMS neimplementat 

28 Sistemul informațional automatizat de asistență medicală 

spitalicească 

- -  

Din informațiile examinate, auditul relevă că, SIA AMS, care potrivit Hotărârii Guvernului nr.138/2019 urma a fi transmis CNAM, nu se regăsește în evidența 

contabilă nici a Companiei, deținător al Sistemului, nici a MS (posesor al SIA), iar potrivit informațiilor prezentate de MS254, în evidența contabilă a acestuia, din cele 10 

SI nominalizate în Hotărârea Guvernului nr.586/2017, se regăsește doar SI Portalul certificatelor de concediu medical. Totodată, din informațiile oferite în cadrul misiunii 

de follow-up de CNAM, în evidența contabilă a acesteia este înregistrat SIA AMP. Totodată, deși potrivit pct.4 din Hotărârea Guvernului nr.138/2019, CNAM urma să 

asigure dezvoltarea SI AMS, din informațiile analizate, pe parcursul anilor 2021 – 2024, nu s-a asigurat dezvoltarea SI în corespundere cu prioritățile de politici în domeniul 

sănătății și asigurării obligatorii de asistență medicală, precum și exercitarea responsabilităților de către CNAM în calitate de deținător al Sistemului stabilite conform 

pct.11 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea guvernului nr.586/2017. De menționat că, până la finele anului 2021, cheltuielile de menținere a SIAMS au fost efectuate 

în baza contractelor tripartite încheiate între fiecare din cele 14 IMSP, MS și Compania dezvoltatoare, în perioada 2022 – 2024, nefiind asigurată mentenanța/dezvoltarea 

Sistemului conform necesităților utilizatorilor. Acest fapt a avut impact nefast direct asupra funcționării adecvate și eficiente a SIA AMS. 

13 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecție Sociale  neimplementat 

29 Sistemul Informațional de Management al Resurselor Umane în 

domeniul Sănătății (SIERUS) 

- -  

Nu au fost prezentate probe care ar confirma faptul că SI posesor al cărora este MS sunt înregistrate în evidența contabilă a deținătorilor, îndeosebi a SIERUS, precum și 

a noului SIERUSS. 

14 Agentia Națională Asistență Socială   implementat 

30 Sistemul Informațional „Ajutor material” 24,9 24,9  

Din analizele efectuate, se  denotă că SIA „Ajutor material” a fost transmis către AGSSSÎ prin Acordul nr.14/2021 din 22.03.2021(inclusiv codul sursă). 

15 Inspectoratul de Stat al Muncii  neimplementat 

31 Registrul mixt al angajaților Inspectoratului - -  

32 Registrul de evidență a dosarelor de cercetare a accidentelor de 

muncă 

- -  

Examinând informațiile din contul 317, “Active nemateriale”, prezentate de ISM255 auditul a constatat, că la evidența contabilă a entității se găsește doar SI „Platforma 

1C”. De asemenea, auditul relevă că, deși potrivit Inspectoratului Sistemul informațional automatizat pentru înregistrarea accidentelor de muncă a fost elaborat și se 

utilizează în regim de testare, acesta  nu se regăsește în evidența contabilă a instituției. Totodată, s-a constatat că în evidența contabilă a ISM nu este contabilizat nici portalul 

web al acestuia (www.ism.gov.md).  

16 IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile implementat 

33 Sistemul Informațional de Management și Evidență a Infecțiilor 

Transmisibile (SIME ITS) 

383,9 0  

Analizele efectuate de audit denotă că SIME ITS a fost  luat la evidența contabilă cu valoarea inițială de 383,95 de mii de lei, valoarea uzurii la sfârșitul anului 2023 fiind 

de 100%. 

17 Compania Națională de Asigurări în Medicină   implementat 

34 SIA Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală (SIA AOAM), 

versiunea actualizată 

9376,1 12649,0  

35 Web serviciu „Verificarea statutului de asigurat în cadrul AOAM” 12,0 12,0  

 
253 Hotărârea Guvernului nr.243 din 03.03.2016 „Privind crearea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112”, cu modificările ulterioare, în continuare – Hotărârea Guvernului nr.243/2016. 
254 Scrisoarea MS nr. 22/2804 din 18.07.2024. 
255 Scrisoarea nr.2706 din 24.06.2024. 

http://www.ism.gov.md/
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36 SI Audit de codificare în sistemul DRG 2 640,0 2 642,2  

37 Sistemul Informațional de evidență a Serviciilor de înaltă performanță 

(SI SIP) 

2 248,3  2 396,7  

Auditul remarcă că, deși potrivit CNAM, SI AOAM versiunea actualizată a fost lansată și se utilizează, fiind contabilizat ca activ nematerial, în evidența contabilă 

a entității se regăsește și versiunea anterioară. De asemenea, s-a constatat că, în contextul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.138/2019, precum și a Hotărârii Guvernului 

nr.586/2017, doar SIA AMP se regăsește în evidența contabilă a CNAM, cu valoarea de bilanț de 12,0 mil lei. Mai mult decât atât, SI AMS, care potrivit Hotărârii 

Guvernului nr.138/2019 urma a fi transmis CNAM de la MS, nu se regăsește în evidența contabilă nici a Companiei, în calitate de deținător al Sistemului, nici a Ministerului 

(posesor al SIA), nici a IMSP – registratorii SI, iar potrivit informațiilor prezentate de MS256, în evidența contabilă a acestuia, din cele 4 SI nominalizate în Hotărârea 

Guvernului nr.586/2017, se regăsește doar Portalul certificatelor de concediu medical.  

Potrivit argumentărilor instituției257, în prezent CNAM utilizează date din ambele SI, atât versiunea nouă, cât și cea veche a SIAOAM, respectiv ambele sisteme 

informaționale sunt ținute la evidența contabilă. Referitor la SIAMS s-a menționat că acesta efectiv nu a fost transmis CNAM de către MS, inclusiv reieșind din condițiile 

contractului prin care s-a achiziționat licențele aferente Sistemului.  

18 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în prezent, Ministerul Mediului (Agenția de Mediu) parțial implementat 

38 SIA Registrul Emisiilor și al Transferului de Poluanți (SIA RETP) 

(www.retp.gov.md ) 

872,4 969,6  

39 Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova 

(REPC) 

- -  

Urmare a analizelor efectuate258, auditul nu a identificat SIA REPC în evidența contabilă a Ministerului, posesor al căruia este conform cadrului normativ aferent 

acestuia. Mai mult decât atât, se constată că, deși sunt înregistrate în evidența contabilă, SI RETP și SI Platforma comună pentru Autorizarea de Mediu pentru Folosirea 

Apei (PC AMFSA), în valoare de 2 258, 2 mii lei, nu sunt utilizate, iar perspectivele utilizării acestora sunt incerte în contextul în care pentru emiterea autorizațiilor de 

mediu pentru folosirea apei se utilizează SIA GEAP. Totodată, în cazul celuilalt SI nominalizat, s-au constată unele dificultăți privind identificarea documentației acestuia, 

precum și riscuri în funcționarea corespunzătoare a SIA, inclusiv condiționate de schimbările și fluctuația personalului, neasigurarea în deplină măsură a memoriei 

instituționale la nivelul autorităților.   

19 Ministerul Finanțelor  parțial implementat 

40 Sistemul Informațional de Management al Finanțelor Publice (SIMF) 65036,6 65036,6  

41 Sistemul Informațional Registrul de Stat al achizițiilor publice 

„MTender” (SI RSAP „MTender”) 

14 896,5 14 896,5  

Potrivit informațiilor prezentate de MF259, costul SIA RSAP „MTender”, care a fost dezvoltat cu suportul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare 

(BERD) constituie 14,9 mil lei și este luat la evidența contabilă în aceasta valoare. Totodată, MF nu a prezentat un document care ar confirma darea în exploatare industrială  

a acestuia. De asemenea, din 39 SI identificate de audit260, s-a constatat că nu sunt înregistrate în evidența contabilă a MF următoarele 3 SI: Modulul CNFD din cadrul 

SIMF, SI Credite 2000, SI Planificarea Bugetului. Totodată, auditul a constatat că, potrivit datelor din evidența contabilă a MF261, 5 SI (SI  „Registru proiectelor de investiții 

capitale”, SI „Portalul www.mf.gov.md”, SI „Client-Banc valuta BNM”, „Complexul de aplicații FoxPro (Arhiva 1996-2015)”) sunt înregistrate în evidența contabilă cu 

valoarea de 1,0 lei. Auditul atrage atenția că SI „Modulul Instituția-Trezoreria" sunt atribuite 2 numere de inventar, SIA "Registrul de stat al achizițiilor publice" sunt 

atribuite 3 numere de inventar. 

 
256 Scrisoarea MS nr. 22/2804 din 18.07.2024. 
257 Scrisoarea CNAM nr.01-03/5235 din 28.08.2024. 
258 Balanța soldurilor pe contul 317 a MM la situația de 01.06.2024, prezentată echipei misiunii prin scrisoarea MM nr.12/2-05/1746 din 24.06.2024. 
259 Registrul evidenţei mişcării  bunurilor materiale contul 317 la situație din 01.06.2024 prezentat de MF. 
260 Potrivit Registrului evidenţei mişcării  bunurilor materiale contul 317 la situație din 01.06.2024 prezentat de MF și Contractului nr.070 din 12.04.2024 privind achiziționarea serviciilor informațice de administrare, 
mentenanță și support a Sistemului Informațional Integrat al Finanțelor Publice al Ministerului Finanțelor încheiat între MF și CTIF. 
261 Registrul evidenţei mişcării  bunurilor materiale contul 317 la situație din 01.06.2024 prezentat de MF. 

http://www.mf.gov.md/
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Potrivit aargumentărilor MF262, referitor la 4 SI menționate ca nefiind înregistrate în evidență contabilă, acestea pot fi găsite în Registrul evidenței mișcării 

bunurilor materiale contul 317 la situație din 01.06.2024 prezentat de MF. În context, Modulul CNFD (împreună cu modulele BES și BPS) face parte din SIMF. În cazul 

SI Credite 2000, MF a comunicat că aceasta este denumirea prescurtată este folosită de CTIF pentru SI „Gestionarea împrumuturilor reacreditate din surse interne şi externe 

prin intermediul Ministerului Finanțelor” - denumirea Sistemului conform Lista „Catalogul SI MF”, și care este înregistrat în evidența contabilă. La fel și SI Planificarea 

Bugetului este înregistrat cu denumirea de SI „Planificarea bugetului de stat” ver.2.0. Cât privește SI „Modulul Instituția-Trezoreria" înregistrat cu 2 numere de inventar, 

MF a menționat că acestea reprezintă 2 SI - SI „Modulul Instituția-Trezoreria /Serviciul e-Docplat/1" și  SI „Modulul Instituția-Trezoreria /Serviciul e-Docplat/2". De 

menționat că, în baza Ordinului nr.77 din 03.06.2021 Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru inventarierea Sistemelor informaționale ale Ministerului Finanțelor, 

Grupul de lucru (inclusiv specialiștii din cadrul CTIF) a revizuit SI gestionate de MF, precum și a decis menținerea înregistrării acestor SI separate prin mențiunea în 

denumirea Serviciul e-Docplat/1 și Serviciul e-Docplat/2. Posibilitatea comasării acestor 2 SI va fi analizată adițional cu specialiștii din cadrul CTIF.  

Totodată, în baza Procesului-verbal nr.1 din 31.07.2021 a ședinței Grupului de lucru pentru inventarierea SI ale MF, s-a decis ca SI „Client-Banc valuta BNM”: 

Subsisteme: Interfața ,,MF-SAPI” și SI "Client-Banc valuta BNM”, posesorul cărora este Banca Națională a Moldovei (BNM) să fie înregistrate în evidența contabilă a 

MF ca aplicații de interconexiune cu SI ale BNM în valoare de 1 lei fiecare, pentru contractarea mentenanței anuale a acestora de către CTIF. Astfel, toate SI identificate 

în rezultatul inventarierii au fost înregistrate în evidență contabilă a MF în valoare de 1 lei fiecare. Ulterior, prin scrisoarea nr.19/4-06-95 din 25.11.2021, MF s-a adresat 

către Camera de Comerț și Industrie cu solicitarea evaluării SI identificate în urma inventarierii SI. Ca urmare, evaluatorii din cadrul Camerei de Comerț și Industrie au 

supus evaluării doar 4 SI provenite din elaborări proprii ale CTIF care incontestabil sunt create în exercitarea atribuțiilor de serviciu. 

Totodată, neevaluarea a alte 3 SI, printre care cele elaborate în cadrul granturilor acordate de UE (SI „Registru proiectelor de investiții capitale” și SI „Portalul 

www.mf.gov.md”) a fost menționată necesitatea confirmării ulterioare a drepturilor patrimoniale asupra acestora. Astfel, pentru evaluarea celorlalte SI sunt necesare 

confirmări și calcule suplimentare, pe care ministerul nu le deține. 

20 Serviciul Fiscal de Stat   implementat 

42 Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat    

         Urmare a contrapunerii informațiilor din mai multe surse, auditul evidențiază că, din 53 de SIA/Subsistem/Paginile/portaluri web implementate de SFS, 6 SI nu au 

fost identificate în informația extrasă din evidența contabilă a SFS, și anume: SIA Impozit pe avere, SIA Declarație electronică  persoane juridice, SIA Prelucrarea 

electronica, SIA Declarația electronică persoane fizice, SIA Managementul riscurilor de confirmare, Subsistem Evidența formularelor tipizate de documente primare cu 

regim special. Totodată, 11 paginii web ale SFS sunt înregistrate la evidența contabilă ca un singur activ nematerial, iar SIA „Diseminare mesaje”, deși nu se utilizează, 

nu a fost casat. 

          Potrivit argumentării SFS263 a comunicat că SIA Impozit pe avere și Subsistemul Evidența formularelor tipizate de documente primare cu regim special au fost 

înregistrate în evidența contabilă la data de 29.12.2017 cu nr. de inventar 31700241 și, respectiv, la data de 19.05.2014 cu nr. de inventar 31700128. SIA Declarație 

electronică persoane juridice, SIA Declarația electronică persoane fizice și SIA Prelucrarea electronica sunt parți componente a SIA Ghișeul unic de raportare electronică. 

Prin Ordinul SFS nr.380 din 13.10.2023 a fost aprobat Catalogul activelor nemateriale al Serviciului Fiscal de Stat, în care sunt specificate SIA și componentele acestora. 

SIA Managementul riscurilor de conformare a fost dat în exploatare în luna iunie 2024, fiind înregistrat în evidența contabilă la data de 11.06.2024. 

         Toate portalurile respective sunt interfețe componente ale paginii oficiale ale SFS. Astfel, plati.fisc.md, intern.sfs.md, intern.fisc.md, documente.sfs.md, wiki.sfs.md, 

mail.sfs.md, reprezintă portaluri de tip BackOffice ale paginii oficiale. Înregistrarea în evidența contabilă a Serviciului Fiscal de Stat a portalurilor web ca un singur activ 

nematerial (cu nr. de inventar 31702426) a fost efectuată la data de 26.12.2020, în baza unei note interne. 

21 Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești  implementat 

43 Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor, versiunea 5.0 12055,8  14597,7  

 

 

44 Portalul Național al Instanțelor Judecătorești (PNIJ), versiunea nouă 398,6 398,6  

45 Soluția informatică a ședințelor de judecată (SIaS) - -  

Analizând Borderoul rulajului mijloacelor fixe contul 317 Grupa de conturi Active nemateriale la situație de 31.05.2024, auditul a identificat 4 active nemateriale în valoarea 

de 6 009,0 mii lei care nu sunt utilizate, iar casarea acestora nu este asigurată, potrivit Tabelului nr.3. Totodată auditul nu a identificat înregistrarea în evidența contabilă 

 
262 Scrisoare MF nr. 05-10/123 din 19.09.2024. 
263 Scrisoare SFS nr.26-07/2-09/153903 12.09.2024. 
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Agenției, în calitate de-Posesor al SIJ, a Soluției informatice a ședințelor de judecată (SIaS), deși potrivit Normelor metodologice privind evidența contabilă şi raportarea 

financiară în sistemul bugetar, SI sunt înregistrate în evidenţa contabilă a posesorului, iar utilizatorii şi deținătorii acesora vor înregistra licenţele de utilizare. 

Potrivit argumentărilor AAIJ 264Soluția informatică a ședințelor de judecată (SIaS) a fost transferată în proprietatea instanțelor de judecată. Astfel, au fost luate cheile de 

acces cât și echipamentele la balanța fiecărei instanțe separat, ne fiind în proprietatea AAIJ. Casarea Sistemelor Informaționale neutilizate nu a avut loc din cauza inexistenței 

unei proceduri de operare standard. Urmare a discuțiilor cu MJ (ARIJ), AGE, STISC, MDED, nu a fost identificat căi rapide de remediere a recomandării respective.  

22 Biroul Național de Statistică   implementat 

46 Sistemul de evidență a datelor colectate în cadrul cercetărilor statistice 393,9 393,9  

47 Sistemul Informațional nou de preluare, verificare, validare, 

prelucrare, centralizare și extragere a datelor statistice privind comerțul 

exterior de mărfuri, Platforma UNA.md 

572,3 572,3 

 

 

 

48 Sistemul Informațional Automatizat „Cercetare integrată statistică” 

(CIS) 

70,0 70,0 

 

 

49 Sistemul de procesare și gestionare a datelor cercetărilor statistice 

selective ale activității agricole a micilor producători agricoli 

(Încorporat în CIS) 

50,0 50,0 

 

 

50 Sistemul Informațional Automatizat „Indicii producției industriale” 50,0 50,0  

51 Indicele prețurilor de consum (IPC) 50,0 50,0  

52 Ancheta structurală anuală (ASA)  Încorporată în CIS   

53 Baza de date privind evidența evenimentelor demografice  încorporată în CIS   

54 Aplicația web „Recensământ” 176,6 176,6  

 Depozitarul public al situațiilor financiare 5620,0 5620,0  

Total: 54 de SI, 22 de autorități și instituții publice, valoarea totală a costului inițial – 175,1 mil lei. 

 
264 Răspunsul AAIJ prezentat pe poșta electronică la 12.07.2024. 
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Anexa nr.5 

Informația sintetizată privind implementarea recomandării nr. 4 din Raportul auditului precedent 
Nr. 

d/o 

Entitatea Examinarea cazurilor de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale 

 

1 MAI 1. . Programul de consolidare a încrederii și siguranței societății prin formare profesională, integritate și 

digitalizare a sistemului afacerilor interne pentru anii 2022-2025 aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.947/2022, include activitatea 5.3.14. care presupune dezvoltarea și operaționalizarea SIA „Semnalări”. 

Prin Hotărârea Guvernului nr.34/2023 a fost aprobat Conceptul SI „Evidența semnalărilor și evenimentelor 

de ordine publică”, iar prin Hotărârea Guvernului nr.859/2023 a fost aprobat Regulamentul resursei 

informaționale aferente SI nominalizat, creând condițiile juridice pentru funcționarea și utilizarea SI 

WFMS. 

2. BMA/IGM a inițiat anumite acțiuni pentru reactivarea procesului de ajustare a lucrărilor de dezvoltare a 

SI ImServ, în adresa dezvoltatorului fiind expediate mai multe demersuri referitor la actualizarea Planului 

de management al  proiectului, la solicitarea dezvoltatorului acestea au fost amânate. În același context, 

potrivit instituției265, a fost inițiată procedura de restituire a sumelor investite în proiectul SIAMA, din 

considerentul că contractantul (SRL,,Esempla System) nu și-a onorat obligațiunile contractuale, Sistemul 

nefiind funcțional. Astfel, începând cu luna septembrie 2023, IGM a inițiat procedura de  chemare în instanța 

de judecată a companiei, iar până la pronunțarea instanței de judecată, suma de 2 028,8 mii lei (costul SI 

ImServ) rămâne a fi la contul 317 la balanța IGM. Totodată, în anul 2023, a fost inițiat un proiect de 

implementare a unui nou SI ,,Migrație”, din surse extrabugetare care urmează a fi finalizat până în anul 

2026.  

3. Grupul de lucru creat în scopul identificării soluțiilor de utilizare a Sistemul informațional de sprijin al 

Centrului Operațional de Dirijare în Situații Excepționale din cadrul IGSU a constatat imposibilitatea 

utilizării sistemului dat pentru necesitățile MAI (componenta software). În consecință, având în vedere că 

Serviciul 112 folosește aceeași soluție software, a fost propusă transmiterea unor componente specifice 

pentru sporirea capacităților tehnice și operaționale, cu înaintarea demersului nr. 19/12-2041 din 25 

noiembrie 2021. Infrastructura de comunicații și servere a Inspectoratului utilizează doar o parte din 

componentele Sistemului menționat, cu excepția licențelor și arhiva fișierelor de caz, servere. 

4. STI MAI a perfectat actul nr.01/05/STI din 16.05.2024 privind retragerea din exploatare a Platformei 

de integrare a SI ,,xData” și Proces-verbal nr.109 din 17.05.2024 de casare a mijloacelor fixe în unitățile 

bugetare, cu referire la Platforma de integrare SI ,,xData”; Totodată, prin raportul cu nr.493 din 

26.06.2021, a propus de a iniția întocmirea actelor de casare din motivul că, bunul nematerial este uzat 

complet, precum și moral învechit. Materialele semnate, au fost transmise către Comisia centrală a MAI 

de casare a bunurilor, pentru examinarea și autorizarea casării SI „XData”. 

Nivelul de implementare a recomandării: parțial implementat de către cele 4 entități vizate. 

    Nivelul de implementare a recomandărilor de către entitățile vizate denotă că deși au fost întreprinse 

unele măsuri, impactul recomandării nu a fost atins. Or, la etapa efectuării misiunii, SI identificate de 

auditul precedent sunt neutilizate și se regăsesc în evidența contabilă a entităților respective. Mai mult, 

se denotă că,  deși SI e-Dosar și SI WFMS sunt înregistrate ca active nemateriale în evidența contabilă a 

STI a MAI, fiind calculată și uzura aferentă acestora de 407,5 mii lei și, respectiv, 456,6 mii lei, la 

momentul desfășurării misiunii acestea, din diverse motive, nu sunt utilizate în producție. În aceeași 

ordine de idei,  auditul a constatat neutilizarea de către MAI a softului „Managementul inventarului”, 

lansat în 2017, dar care se regăsește în evidența contabilă a entității cu valoarea de bilanț de 175,4 mii 

lei și, respectiv, 40,0 mii lei.  

2 BMA/IGM  

3 IGSU 

4 STI a MAI 

5 SV      Au fost elucidate cazuri de nefuncționare și/sau neutilizare a 2 SI deținute de SV, al căror cost constituie 

peste 23,8 mil. lei, nu erau utilizate, deși acestea erau înregistrate în evidența contabilă a Serviciului, la 

contul „Active nemateriale”. SI Asycuda World, versiunea veche 4.0.0, în valoare de 19,9 mil. lei și SI 

NCTS versiunea 4, în valoarea de 3,9 mil. lei, au fost casate din motivul că acestea nu sunt compatibile cu 

versiunile actualizate a modulelor SI. În acest sens, SV a obținut autorizarea Ministerului Finanțelor, în 

temeiul Hotărârii Guvernului nr.500 din 12.05.1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea 

bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, pentru casarea sistemelor informaționale. 

   Nivelul de implementare a recomandării: implementat 

6 ARIJ       Deși au fost solicitate informații privind măsurile întreprinse de Agenție în vederea implementării 

recomandările înaintate de Curte prin Hotărârea nominalizată, precum și a documentelor confirmative 

corespunzătoare, astfel de informații nu au fost prezentate. Totodată, prin scrisoarea AAIJ, s-a solicitat 

suportul MF în asigurarea procesului de casare a SI neutilizate. 

Nivelul de implementare a recomandării: parțial implementat 

 
265 Scrisoarea IGM nr. 5/17/3767 din 05.06.2024. 
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7 AGE/CS          Prin Ordinul directorului AGE nr.3005-88 din 30.11.2022, a fost instituită Comisia pentru 

determinarea activelor neutilizate. Procedura de determinare de către Comisie a activelor neutilizate ale 

I.P. AGE, deocamdată, nu a fost finalizată. Nerealizarea acestei acțiuni în termen se datorează faptului că 

activitatea Comisiei a coincis cu efectuarea inventarierii generale anuale a activelor instituției.  

Nivelul de implementare a recomandării: parțial implementat. Deși au fost solicitate probe 

confirmative/informații privind acțiunile realizate de CS în contextul recomandării, acestea nu au fost 

prezentate. Respectiv, la etapa desfășurării misiunii, SI deținute de AGE și neutilizate, inclusiv SIGEDIA 

se regăsesc în evidența contabilă a instituției.  

8 ANOFM          A fost asigurată funcționarea SI din gestiunea ANOFM266, inclusiv prin mentenanța funcționalităților 

existente (mentenanță corectivă și preventivă) și ajustarea/dezvoltarea funcționalităților (mentenanță 

adaptivă) dependente de modificările cadrul normativ pe parcursul anilor 2021-2023 (Legea 105/2018 Cu 

privire la promovarea ocupării forței de muncă şi asigurarea de șomaj și HG 1276/2018 pentru aprobarea 

procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă). 

Nivelul de implementare a recomandării: implementat 

9 ASD ASD, în coordonare cu MEI, pe parcursul perioadei de referință, a întreprins un șir de măsuri, printre care: 

• contractarea din partea ASD a unui specialist în domeniul IT pe partea de programare/software 

developer, pentru servicii de analiză, testare, consultanță și suport în exploatarea sistemelor informaționale 

cu privire la generarea, perfectarea și achitarea vinietei (modulul informațional e-vinieta și SI „e-Vinieta”) 

(în statele de funcții ale ASD nu există astfel de specialiști); 

• evaluarea SI și contractarea serviciilor pentru adaptarea acestuia necesităților actuale; 

• migrarea datelor din modulul vechi „e-Vinieta” în SIAS „e-Vinieta” 

• lansarea în producție a SIAS „e-Vinieta” la data de 05.06.2024 și asigurarea mentenanței 

acestuia. 

nivelul de implementare a recomandării: implementat 

       Auditul constată că, deși conform pct.3 al Hotărârii Guvernului nr. 440/2022, MIDR, în comun cu 

ASD urma să asigure darea în exploatare a SI „e-Vinieta”, în termen de până la 3 luni de la intrarea în 

vigoare a hotărârii, adică - 15.10.2022, potrivit informațiilor prezentate de ASD, lansarea acestuia a fost 

realizată abia  la data de 05.06.2024,  depășind termenul stabilit cu peste 19 luni.  

     Entitatea a oferit unele explicații cu referire la motivele tergiversării lansării SI „e-Vinieta”, totuși 

auditul ține să atenționeze asupra materializării riscurilor identificate de auditul precedent, fapt ce a avut 

un impact nefast asupra eficienței resurselor investite în elaborarea/implementarea SIA. 

În privința documentelor ce confirmă că SI „e-Vinieta” a fost dat în exploatare la data de 05.06.2024, 

ASD267 se referă la informările/adresările către STISC, AGE, MConnect, operatorii care prestează servicii 

de plată a vinietelor. Cu referire la asigurarea mentenanței SI „e-Vinieta” după expirarea contractului cu 

compania SRL „INDRIVO”, ASD preconizează în perioada apropiată organizarea unei licitații publice, 

în context fiind inițiată elaborarea caietului de sarcini cu privire la mentenanța SI „e-Vinieta”. În Planul 

general de achiziții pentru tehnologii informaționale (TI) anul 2024 ASD, au fost planificate resurse 

financiare în valoare de 1,0 mil lei pentru servicii de mentenanță, suport și dezvoltare continuă a noului 

SI. Anterior publicării planului TIC a fost informat și MIDR despre necesitatea alocării mijloacelor bănești 

pentru mentenanță, suport și dezvoltare continuă a noului SI „e-Vinieta”268. 

Concluzie: Din totalul de 9 recomandări înaintate,  3 au fost implementate (SV, ANOFM, ASD), iar 6 parțial 

implementate (CS/AGE, MAI, BMA/IGM, IGSU și STI a MAI).  
 

 
266 1.Sistemul Informațional Automatizat al Pieței Muncii (SIA PFM); 2.Sistemul Informațional Automatizat Evidența Migrației Forței de Muncă (SIA EMFM); 

3.Sistemul Informațional Automatizat Prognoza Pieței Muncii (SIA PPM). 
267 Scrisoare ASD nr.06/05-01/3725 din 01.08.2024. 
268 Scrisoarea ASD nr.06/05-1/3725. 
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Anexa nr.6 
Informații sintetizate privind documentele aferente SI implementate/deținute de entitățile publice  

Nr. 

d/o 
Entitatea/denumirea SI Documente aferente 

SI lipsă 

 Cancelaria de Stat  

1 Platforma pentru gestionarea asistentei externe concept/regulament 

2 Portal guvernamental cariere/stagii concept/regulament 

3 Programa "Registrul de stat al actelor locale" concept 

4 Programa SCORECARD "Instrument de monitorizare si evaluare a reformelor prioritare ale 

Guvernului'' 

concept/regulament 

 Ministerul Afacerilor Interne  

5 Sistem informational „Colaborator” concept/regulament 

(proiect elaborat) 

6 E-dosar (penal si contravențional) concept/regulament 

(proiecte elaborate) 

7 Sistemul informațional „Migrație” regulament 

8 Sistemul informațional automatizat „Registrul rezervelor de stat și de mobilizare” regulament 

 Ministerul Sănătății  

9 SIA AMS concept/regulament 

10 SIA AMP concept/regulament 

11 SI SS concept/regulament 

12 SIA Transplant concept/regulament 

13 Registrul de screening cervical concept/regulament 

14 SI Portalul certificatelor concediilor medicale concept/regulament 

15 SIERUSS  regulament 

 Agenția Resurse Informaționale Juridice  

16 SIA e-legislație concept/regulament 

17 Registrul procedurilor de executare e-Executor concept/regulament 

18 SI integrat e-Procura concept/regulament 

19 SIA e-Rețineri concept/regulament 

20 SI  Rând electronic concept/regulament 

21 SIA Dosare succesorale și Testamente concept/regulament 

22 Baza de date complexe (Registrul procedurilor de executare, Registrul documentelor de 

executare, Registrul Interdicțiilor) 

concept/regulament 

23 SIA JusticeConnect concept/regulament 

24 e-Programare online concept/regulament 

25 SIA Registrul garanțiilor reale mobiliare Gu.justice.gov.md concept 

26 SIA e-Apostila concept 

 Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă  

27 Piața Forței de muncă concept/regulament 

28 Prognoza Pieței Muncii concept/regulament 

29 SIA "EMFM" Migrația forței de munca concept/regulament 

 Agenția Relații Funciare și Cadastru   

30 Sistemul informațional geografic de stat „Registrul de stat al lucrărilor topografo-geodezice regulament 

31 SIA Registrul denumirilor geografice concept/regulament 

32 SIA Cadastrul  Bunurilor Imobile concept/regulament 

 Agenția Națională de Transport Auto  

33 SSI e-Bilet  regulament 

34 SSI e-GPS  regulament 

35 GIS-GeoANTA concept/regulament 

 Centrul Tehnologiilor Informaționale în Educație  

36 SIPAS concept/regulament 

(proiecte elaborate) 

 Inspectoratul de Stat al Muncii  

37 Registrul de evidență a dosarelor de cercetare a accidentelor de muncă  concept/regulament 

38 Sistemului Informațional ”Inspectoratul de Stat al Muncii” (SI ISM) concept/regulament 

 Compania Națională de asigurări în Medicină  
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39 SIA Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală (vers. Actualizată) regulament 

40 SI Evidența și raportarea serviciilor medicale în DRG regulament 

41 Program SIRSM regulament 

42 SI e-Rețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate regulament 

43 SIA Asistența Medicală Primară concept/regulament 

44 SI „Evidența fondului de dezvoltare”   concept/regulament 

45 SI „Medicamente compensate”   concept/regulament 

46 SI „Achitarea serviciilor medicale”   concept/regulament 

47 SI „Evidența acțiunilor în judecată”   concept/regulament 

 Instituția Publică Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe  

48 SIA "Cadastrul Fiscal" concept/regulament 

49 Programa soft pt certific. de masurare a greutatii concept/regulament 

50 SIA Reg. de stat circulatia alcoolul etilic si pro concept/regulament 

51 Programa E-Broker concept/regulament 

52 SV Module Vama Connect/Laborator concept/regulament 

 Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești  

53 Sistem Informațional JUSTAT AIS concept/regulament 

 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în comun cu Agenția 

Mediului 

 

54 SIA Managementul Deșeurilor (SIA MD) regulament 

 Ministerul Culturii  

55 vouchercultural.md regulament 

 Biroul Național de Statistică  

56 Sistemul de evidență a datelor colectate în cadrul cercetărilor statistice concept/regulament 

57 Sistemul Informațional nou de preluare, verificare, validare, prelucrare, centralizare și 

extragere a datelor statistice privind comerțul exterior de mărfuri, Platforma UNA.md 

concept/regulament 

58 Sistemul Informațional Automatizat „Cercetare integrată statistică” (CIS) concept/regulament 

59 Sistemul de procesare și gestionare a datelor cercetărilor statistice selective ale activității 

agricole a micilor producători agricoli 

concept/regulament 

60 Sistemul Informațional Automatizat „Indicii producției industriale” concept/regulament 

61 Indicele prețurilor de consum (IPC) concept/regulament 

63 Ancheta structurală anuală (ASA) concept/regulament 

64 Baza de date privind evidența evenimentelor demografice concept/regulament 

65 Aplicația web „Recensământ” concept/regulament 

Sursă: Informații sintetizate de audit urmare a analizelor efectuate pe parcursul misiunii. 

 

 

 

 


